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DESCRIPCION DEL TRABAJO DIRIGIDODESCRIPCION DEL TRABAJO DIRIGIDODESCRIPCION DEL TRABAJO DIRIGIDODESCRIPCION DEL TRABAJO DIRIGIDO    
De acuerdo con el reglamento de régimen estudiantil de la 
Universidad Mayor de San Andrés y la Facultad de Arquitectura, 
Artes, Diseño y Urbanismo (F.A.A.D.U.),  elaborando por convenio 
previo con la Alcaldía Municipal de Apolo (La Paz), se establece el 
Trabajo Dirigido como modalidad de Titulación, donde el estudiante 
basados en realizar trabajos relacionados con nuestra carrera,  de 
investigación y aplicación de prácticas de conocimientos, deberá 
realizarse y desenvolverse en el ámbito laboral de su 
profesionalización, de la misma forma adquirir experiencia para su 
buen desenvolvimiento, para tal efecto el mismo desarrollara 
proyectos a diseño final, Gestión de los mismo y por último la 
Supervisión y seguimiento de las obras en Ejecución.  
    
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIALRELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIALRELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIALRELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL    
Busca incrementar el apoyo técnico a los proyectos,  obras, 
gestiones de financiamiento de los mismos y todo en cuanto se 
relacione al ámbito laboral de la Carrera y de esta manera lograr el 
apoyo a los Municipios Rurales que en la mayoría de los casos  no 
cuentan con el equipo técnico necesario,  a su vez lograr que el 
estudiante logre socializar sus conocimientos plasmándolos en los 
diferentes proyectos, con los directos interesados con el propósito 
de solucionar la demanda puntual de las comunidades quienes 
fueron beneficiadas  con este convenio. 

 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURALIMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURALIMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURALIMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL    
El impacto  de los trabajos realizados en el municipio será de 
importancia para las comunidades,  ya que son los requerimientos de 
los pobladores y se pudo responder de manera integral  
conjuntamente con la Alcaldía y el Departamento técnico, 
Aportando en los puntos más alejados del País y fortaleciendo de 
esta forma nuestra fronteras, contribuyendo al desarrollo de los 
municipios tratando de enfocar el beneficio de las comunidades y de 
esta manera mejorar las condiciones contractuales de nuestros 
municipios y sus comunidades.   

RECURSOS DEL MUNICIPIORECURSOS DEL MUNICIPIORECURSOS DEL MUNICIPIORECURSOS DEL MUNICIPIO    
 
Participación PopularParticipación PopularParticipación PopularParticipación Popular 2.525.973.06  bs  2.525.973.06  bs  2.525.973.06  bs  2.525.973.06  bs    

 
 
6.397.371.086.397.371.086.397.371.086.397.371.08    bsbsbsbs 
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SumiSumiSumiSumi     527.691.70     bs527.691.70     bs527.691.70     bs527.691.70     bs 
IDHIDHIDHIDH 1.882.300.13  bs      1.882.300.13  bs      1.882.300.13  bs      1.882.300.13  bs      

Hipic 10% SaludHipic 10% SaludHipic 10% SaludHipic 10% Salud 52.263.80       bs52.263.80       bs52.263.80       bs52.263.80       bs 
Hipic 20% EducaciónHipic 20% EducaciónHipic 20% EducaciónHipic 20% Educación     151.427.72     bs151.427.72     bs151.427.72     bs151.427.72     bs 
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PRODUCTO ESPERADOPRODUCTO ESPERADOPRODUCTO ESPERADOPRODUCTO ESPERADO                                                                                                DISEÑODISEÑODISEÑODISEÑO    
                                                                 Const. S ist.  Agua Potable  Red  I Y II       Irimo   Cheque Venezolano       137.000.64 
                                                                                                                          Const.. Sis tema de Agua Potable              San Luis   CT.                                  63.000                                                         
                                                                                                                          Const. Sis t. de Agua Potable                      Vaquería         CT.                          80.000 
                                                                                                                          Const. Sis t. de Agua Potable                      S. Marco    HIPIC II  70%  IPS       60.4000 

                                                                                                                          Const. Sis t. de Agua Potable                       Machua     HIPIC II  70%  IPS       42.000 
                                                                                                                          Const. Sis t. de Agua Potable      Chipilusani    CT. 73.000   IDH.  57.000       130.000 
                                                                                                                          Const.  Tele centro   Col.  Pando  HIPIC II 70%  IPS  65.774  IDH. 34.226    100.000 
                                                                                                                          Const.  Dos Aulas                           Huaratumo             IDH.                              35.000 
                                                                                                                          Const.  Dos Aulas                           Rabiana                  IDH.                             20.000 
                                                                                                                          Const.  M ingit. Publico                    Barrio  Central        HIPIC II   70%  IPS      68.000 
                                                                                                                          Const. Posta de Salud                    Yanamayo               IDH.                            52.000 
 

                                                                                                                                                                                   SUPERVISIONSUPERVISIONSUPERVISIONSUPERVISION    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hospital de Segundo Nivel   Apolo                                                                       F.P.S.                     
                                                                                                                          Matadero Municipal Apolo                                                                                 P.A.S.A. 
                                                                                                                          Const. Sis t. de Agua Potable Red I  Y  II        IRIMO            CHEQUE VENEZOLANO 
                                                                                                                          Constr. Sis t. de Agua Potable                         San Luis                               MUNICIPIO 
                                                                                                                          Const. Sis t. de Agua Potable                          Vaquería                               MUNICIPIO 

                                                                                                                          Const. Sis t. de Agua Potable                          P.  San Marco                      MUNICIPIO 
                                                                                                                          Const. Sis t. de Agua Potable                          Machua                                MUNICIPIO 
                                                                                                                          Const. Sis t. de Agua Potable                         Chipilusani                            MUNICIPIO 
                                                                                                                          Const. Equip. Telecentro                                Col. José Manuel Pando      MUNICIPIO 
                                                                                                                          Const. Dos Aulas                                            Huaratumo                           MUNICIPIO 
                                                                                                                          Const.  Dos Aulas                                          Rabiana                                 MUNICIPIO 
                                                                                                                          Const.  M ingitorio Público                              Barr io  Central                       MUNICIPIO 
                                                                                                                          Const. Posta de Salud                                   Yanamayo                             MUNICIPIO 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        GESTIONGESTIONGESTIONGESTION    
    
                                                                                                                          Informe Conclus ión  de Obra                            2  Aulas                                   San Pedro 
                                                                                                                          Informe Conclus ión  de Obra                            1  Aula                                             Suturi 
                                                                                                                          Informe Conclus ión  de Obra                            2  Aulas                                             Ubia 
                                                                                                                          Informe Avance de Obra                                   2  Aulas                                           Curiza 
                                                                                                                          Informé  Avance de Obra                                  2  Aulas                                   1° de Mayo 
                                                                                                                          Inspección  de Factibilidad                                Sis t, de Agua Potable               Azariamas 
                                                                                                                          Inspección  Estado Físico Const.                      Puente                                           Turiapu 
                                                                                                                          Informe Técnico                                                 Sis t. Agua Potable                      Vaquería 
                                                                                                                          E lab.  Actas de Recep.  Provisional y Final       Const. Sis t. Agua Potable           Vaquer ia 

                                                                                                                          E lab.  Actas de Recep.  Provisional y Final       Const. Sis t. Agua                         S.Marco 
                                                                                                                          E lab.  Actas de Recep.  Provisional y Final       1  Aula                                             Sutur i 
                                                                                                                          E lab.  Actas de Recep.  Provisional y Final        Col. Pando                                      Apolo 
                                                                                                                          E lab.  Actas de Recep.   Provisional y Final       M ingitor io Publico                            Apolo 
                                                                                                                          Informes  Avance de  Obra                                 1° - 2° - 3°                                 Vaquería 
                                                                                                                          Informes  Avance de Obra                                  1° - 2°                                             Curiza 
                                                                                                                          Informes   Avance de Obra  y                             Col. J Manuel Pando                       Apolo 
                                                                                                                          Informes  Avance de Obra                                  1° - 2° - 3°                                   Machua 
                                                                                                                          Informes  Avance de Obra  y Conclusión            1° - 2° - 3°                         P. San  Marco 
                                                                                                                          Informes  Avance de Obra                                   1° - 2°                                    Huaratumo 
                                                                                                                          Informes  Avance de Obra                                   1° - 2°                                       San  Luis  
                                                                                                                          Informes  Avance de Obra  Fina y Conclusión     2  Aulas                                            Ubia 
                                                                                                                          Informé  Pedido de Mater ial                                 2  Aulas                                  Huaratumo 
                                                                                                                          Informé  Pedido de Mater ial                                 Postas de Salud                     Yanamayo 
                                                                                                                          Informé  Pedido de Mater ial                                 2  Viv. Para  Prof.                  Concepción 
                                                                                                                          Informé  Pedido de Mater ial                                 Const. Sis t. Agua Potable          Vaqueria 

                                                                                                                          Informé  Pedido de Mater ial                                 Telec.  Col.  José  M.  Pando          Apolo 
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A Introducción 

Apolo, capital de la provincia Franz Tamayo (antes Caupolicán está 
ubicada al norte del Departamento de La Paz, Bolivia. 

Apolo se caracteriza principalmente por sus valles hermosos, clima 
agradable, amplitud, salubridad, pastizales, arroyos y sus riquezas 
naturales. 

   

CCCCREACION El libertador Simón Bolívar por decreto supremo del 
23 de enero de 1826 creó la provincia Caupolicán la cual 
abarcaba geográficamente las actuales provincias de Franz 
Tamayo, Iturralde, todo el territorio actual 
Del departamento de Pando, y los terrenos perdidos ante el Brasil 
y los cedidos al Perú. 
Caupolicán era un guerrero araucano que resistió a los aimaras, 
quechuas y españoles en las luchas por la independencia. 
Hasta la década de 1960 la provincia Franz Tamayo, se denominaba 
Caupolicán, la cual a partir de 1967, paso a denominarse provincia 
Franz Tamayo, en homenaje al ilustre escritor y ciudadano, cambio de 
nombre que es aprobado en fecha 06/09/1966, con el Nº 39 en la 
cámara de diputados. 
De acuerdo a la información obtenida del documento “División 
Política Administrativa de la República de Bolivia” se establece 
que la población de Apolo está determinada por el mapa del año 
1858, y el 20 de noviembre de 1967 se aprueba su creación con el 
aspecto legal de Leyes y decretos. 
De acuerdo a la información obtenida del documento “ División 
Político Administrativa de la  República de Bolivia “ se establece la 
población de Apolo está determinada por el mapa del  año 1858, y el 
20 de noviembre de 1967 se aprueba su creación con el aspecto 
legal de CREACION DE SECCION, según Ley de la República Nº CSL 
20-11-67 

    

B Justificación del trabajo dirigido 
    

De acuerdo al reglamento de régimen estudiantil de la Universidad 
Mayor de San Andrés, Facultad de Arquitectura Artes Diseño y 
Urbanismo (f.a.a.d.u.) y por medio del convenio suscrito en el mes de 
febrero de 2007, con el Municipio de Apolo. Se establece el trabajó 
Dirigido como modalidad de Titilación, donde el estudiante deberá 
realizarse y desenvolverse en el ámbito laboral de su 
profesionalización, de la misma forma adquirir experiencia para su 
buen desenvolvimiento, para tal efecto el mismo desarrollara 
proyectos a diseño final, gestión de los mismo y por último la 
Supervisión y seguimiento de las obras en ejecución. 
 

C Objetivos 
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El principal objetivo aplicar toda la experiencia adquirida en la 
facultad, llevando la teoría a la práctica, en el campo de Diseño, 
Supervisión  y Gestión Municipal,  las que se alinean a los planes 
departamentales y nacionales, enfocados a la conservación y el 
manejo de los recursos naturales fauna y flora, manteniendo la 
diversidad cultural de los usos y costumbres,  cada proyecto busca 
mejorar la calidad de infraestructura Urbano Rural, respondiendo 
la problemática de la demanda social.  
Busca: Busca: Busca: Busca: la continuidad    en    el seguimiento técnico en obras en 
ejecución  dentro de los municipios correspondientes (Supervisión), 
con el apoyo y aplicación de conocimientos adquiridos en el 
transcurso de la carrera, Dichos proyectos son realizados para 
impulsar el desarrollo local  (Apoyo Municipio) y a su vez adquirir la 
experiencia aplicado en campo (Apoyo Estudiante). 
AyudaAyudaAyudaAyuda:::: al estudiante a lograr como fruto de diseño un proyecto que 
se adecue a la realidad económica, social y cultural de la vida 
cotidiana dentro de los municipios. 
Mejora:Mejora:Mejora:Mejora: la gestión de los proyectos hacia las financiadoras (UNION  
EUROPEA, USAID, FPS, PASA, PREFECTURA etc.) como fruto de la 
elaboración de proyectos técnicamente viables. 

                                                                                                                                                                                                                               

D Problema a resolver 
 

El municipio de Apolo  como principal entidad, tiene la 
responsabilidad de velar por el adecuado funcionamiento de la 
infraestructura físicainfraestructura físicainfraestructura físicainfraestructura física y la promoción del desarrollo productivo. 
 
De la correcta inversión y ejecución de los proyectos demandados y 
aprobados en el POA  correspondientes a la gestión anual, en este 
entendido deberá contar con el equipo el equipo el equipo el equipo técnicotécnicotécnicotécnico    idóneoidóneoidóneoidóneo para poder 
elaborar proyectos consistentes y técnicamente factibles, sin 
embargo por contar con recursos limitados generalmente los 
salarios de estos profesionales son  mínimos, además de estar a 450 
km. De la sede de gobierno lo que conlleva generalmente a la 
deserción de muchos profesionales en el área, provocando un 
seguimiento muy discontinuo de todos los proyectos. 
 

E Población a beneficiar 
    

El beneficio se verá con una amplia concepción: 
Empieza desde el apoyo apoyo apoyo apoyo técnico hacia un municipio por proporcionar 
egresados que cuenten con la motivaciónmotivaciónmotivaciónmotivación y ganas de aplicar todos 
los conocimientos en campo, enfocados siempre en el beneficio hacia 
las comunidades que obtendrán resultados más acertados en la 
elaboración y ejecución de sus  demandas    lograndolograndolograndologrando de esta manera 
mejorar las condiciones contractuales de las comunidades. 
 

F Aspecto espaciales 
 

F.1 Ubicación geográficaF.1 Ubicación geográficaF.1 Ubicación geográficaF.1 Ubicación geográfica    
 

f.1.1 Latitud y longitudf.1.1 Latitud y longitudf.1.1 Latitud y longitudf.1.1 Latitud y longitud    
    
La capital de la primera sección Municipal geográficamente se sitúa 
entre los 14º43´15” latitud sur y 68º 31´30” de latitud Oeste, con 
una altitud de 1460  m.s.n.m. y a una distancia de 435 Km. desde la 
ciudad del alto, La Paz, En tanto el municipio se sitúa entre los 114º 
y 15º de latitud Sur y 67º15´ y 69º de longitud oeste. 
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f.1.2 Límites territorialesf.1.2 Límites territorialesf.1.2 Límites territorialesf.1.2 Límites territoriales    
    
La provincia Franz Tamayo limita al Norte con la provincia Abel 
Iturralde, al Sur con las provincias Bautista Saavedra, Larecaja y 
Sur yungas, al este con el departamento del Beni, al oeste con la 
república del Perú y el municipio pelechuco los límites territoriales 
de los cuatro cantones se detalla en el siguiente cuadro. 
 
CANTONCANTONCANTONCANTON LIMITESLIMITESLIMITESLIMITES 
NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    NORTENORTENORTENORTE    SURSURSURSUR    ESTEESTEESTEESTE    OESTEOESTEOESTEOESTE    
    
APOLOAPOLOAPOLOAPOLO    

Cantón Sta. 
Cruz de valle 
Ameno 

Prov. 
Bautista 
Saavedra 

Cantón Aten Cantón Pata 

    
ATENATENATENATEN    

Prov. Abel 
Iturralde 

Prov. 
Larecaja 

Depto. Del 
Beni PROV: 
Sur Yungas 

Cantón 
Apolo 
Cantón Sta. 
Cruz de V.A. 

SANTA SANTA SANTA SANTA 
CRUZ DE CRUZ DE CRUZ DE CRUZ DE 
VALLE VALLE VALLE VALLE 
AMENOAMENOAMENOAMENO    

Prov. Abel 
Iturralde 

Cantón 
Apolo 

Cantón Aten Cantón Pata 

    
    
PATAPATAPATAPATA    

Prov. Abel 
Iturralde 

Muni. 
Pelechuco 
Prov. 
Bautista 
Saavedra 

Rep. Del 
Perú Muni. 
Pelechuco 

Cantón Sta. 
Cruz de V.A. 
Cantón 
Apolo 

Fuente:-municipio de Apolo 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

f.1.3 Extensión territorialf.1.3 Extensión territorialf.1.3 Extensión territorialf.1.3 Extensión territorial 
    
La provincia Franz Tamayo, tiene una extensión de 15.900 km2 que 
corresponde al 12 % de la Superficie del departamento de La Paz; la 
Primera Sección cuenta con una superficie de 10.700 km2 (67.3% de 
la provincia). 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITE NACIONALLIMITE NACIONALLIMITE NACIONALLIMITE NACIONAL    
LIMITE PROVINCIALLIMITE PROVINCIALLIMITE PROVINCIALLIMITE PROVINCIAL    
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f.1.4 Cantones y distritosf.1.4 Cantones y distritosf.1.4 Cantones y distritosf.1.4 Cantones y distritos    
    
El municipio no se encuentra distritado, y en su jurisdicción 
municipal se ubican los siguientes cantones Apolo, Aten, Santa Cruz 
del Valle Ameno y Pata. Las centrales agrarias tienen una cobertura 
espacial diferente a los cantones, lo que origina confusión en la 
jurisdicción cantonal.  
                                                                            

                                                  
                                                                           
 
La sección municipal de  Apolo, cuenta con 76 comunidades 
distribuidas en cuatro cantones, y un área urbana (Apolo) con tres 
juntas vecinales establecidas y dos en trámite. 
 
CANTONCANTONCANTONCANTON    CENTROS POBLADOS /COMUNIDADESCENTROS POBLADOS /COMUNIDADESCENTROS POBLADOS /COMUNIDADESCENTROS POBLADOS /COMUNIDADES    

 
 
 
 
 
 
 
    
    
    

APOLOAPOLOAPOLOAPOLO 

Apolo   Apolo   Apolo   Apolo   (CENTRO POBLADO  Y CAPITAL DEL MUNICIPIO)(CENTRO POBLADO  Y CAPITAL DEL MUNICIPIO)(CENTRO POBLADO  Y CAPITAL DEL MUNICIPIO)(CENTRO POBLADO  Y CAPITAL DEL MUNICIPIO)    
Machua 
Sta. Catalina 
Chipilusani 
Asichagua 
Pucasucho 
Ubia 
San Pedro 
Santo Domingo 
Concepción 
San Andres 
Tananpaya 
Juan Agua 
Pata Salinas 
Murugua 
Cuba Santa María  
Yalihuara 
Santa Barbará 
Apacheta 
Vaqueria 
Tigre rumí 
Inca 
San Luis  
Rio Negro 

 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

AtenAtenAtenAten     (CENTRO POBLADO)(CENTRO POBLADO)(CENTRO POBLADO)(CENTRO POBLADO) 
Tupili 
Curiza 
Primero de Mayo 
Sarayoj 
Puchahui 
Miraflores 
Piedra Blanca 
Araña 
Copacabana 
San Juan 
Trinidad 
Mulihuara 
Correo 
Ilipana 
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ATENATENATENATEN Chirimoyo 
Munaypata 
Saucira 
Suturi 
Alto Copacabana  
Irimo 
Yuyo 
Torewa 
Huaratumo 
Muhiri 
Cauli 

 
 
    
    

PATAPATAPATAPATA 

Pata           (CENTRO POBLADO)Pata           (CENTRO POBLADO)Pata           (CENTRO POBLADO)Pata           (CENTRO POBLADO) 
Moxos 
Azariamas  
Suyu Suyo 
San Fermín 
Cocos 
Santa Rosa 
Villa Rosario 
Lino Villa Esperanza 

 
 
STA. CRUZ DEL STA. CRUZ DEL STA. CRUZ DEL STA. CRUZ DEL 
VALLE AMENOVALLE AMENOVALLE AMENOVALLE AMENO 

Sta. cSta. cSta. cSta. cruzruzruzruz    del Valle Ameno    (CENTRO POBLADO)del Valle Ameno    (CENTRO POBLADO)del Valle Ameno    (CENTRO POBLADO)del Valle Ameno    (CENTRO POBLADO) 
Los Altos 
Rabiana 
Buena vista 
Unapa 
Cruz Pata 
Fatima 
Mohima 
Chichico 
San Marcos 
Altuncama 
Nogal 
Sipia 
San Antonio 
San Jose 
Lluscamayo 
3 de Mayo 

Fuente:-municipio de Apolo 
 

      f.1.5f.1.5f.1.5f.1.5    Uso y ocupación del espacioUso y ocupación del espacioUso y ocupación del espacioUso y ocupación del espacio    
    
El suelo se utiliza en función de su potencial agrícola .El área de 
cultivo se ubica en su mayor parte para el desarrollo de los 
cultivos tomando las condiciones de fertilidad humedad y pendiente. 
Los pastizales se ubican en zonas erosionadas o con menor potencial 
agrícola, el área   forestal está dedicada a la producción de leña. 
 

USO COMUNAL DE LA TIERRA EN  HaUSO COMUNAL DE LA TIERRA EN  HaUSO COMUNAL DE LA TIERRA EN  HaUSO COMUNAL DE LA TIERRA EN  Has.s.s.s.    
CANTONCANTONCANTONCANTON    PASTOREOPASTOREOPASTOREOPASTOREO    DESCANSODESCANSODESCANSODESCANSO    CULTIVOCULTIVOCULTIVOCULTIVO    INCULTIBABLEINCULTIBABLEINCULTIBABLEINCULTIBABLE    FORESTAL FORESTAL FORESTAL FORESTAL     TOTALTOTALTOTALTOTAL    

APOLOAPOLOAPOLOAPOLO    28.405 2.999 3.245 27.420 5.835 67..904 

PATPATPATPATAAAA    140 10 120 10.500 30000 40770 

STA. C. STA. C. STA. C. STA. C. 
DEL V. DEL V. DEL V. DEL V. 
AMENOAMENOAMENOAMENO    

2.421 11.555 2.407 6.364 15..425 38.172 

ATENATENATENATEN    11.050 13.877 1.362 13.598 20.295 60.182 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    42.016 28.441 7.134 57.882.55 71.555 21.771.315 

Fuente:-Talleres comunales (1999) 
 
Principales Cultivos.- El café al ser la fuente primaria de recursos 
es el cultivo más  importante, en tanto los cultivos de maíz y de 
arroz generan algunos excedentes agrícolas, también se cultivan el 
fríjol y la yuca. 
 
PORCENTAJE CULTIVADO EN PARCELAS POR CANTONES DE LOS CULTIVPORCENTAJE CULTIVADO EN PARCELAS POR CANTONES DE LOS CULTIVPORCENTAJE CULTIVADO EN PARCELAS POR CANTONES DE LOS CULTIVPORCENTAJE CULTIVADO EN PARCELAS POR CANTONES DE LOS CULTIVOS OS OS OS 

MAS COMUNESMAS COMUNESMAS COMUNESMAS COMUNES 
    
CULTIVOCULTIVOCULTIVOCULTIVO    

    
VARIEDADESVARIEDADESVARIEDADESVARIEDADES    

CANTONCANTONCANTONCANTON    
PATAPATAPATAPATA    APOLOAPOLOAPOLOAPOLO    STA. C. STA. C. STA. C. STA. C. 

DEL V.  DEL V.  DEL V.  DEL V.  
AMENOAMENOAMENOAMENO    

ATENATENATENATEN    

CAFÉCAFÉCAFÉCAFÉ    CRIOLLO 
CATURRA 

24.7 % 19.9 % 20.6 % 11.1 % 

ARROZARROZARROZARROZ    CATETO     
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ESTAQUILLA 
NOVENTON 
CAROLINA 

11.8 % 11.0 % 12.0 % 16. 8 % 

MAISMAISMAISMAIS    BLANCO 
AMARILLO 
CUBANO 
CHUPI 

 
11.8 % 

 
19.6 % 

 
10.3 % 

 
11.6 % 

FRIJOLFRIJOLFRIJOLFRIJOL    CHAROLITO 
MANTEQUILLA 
CRIOLLO 
BLANCO 

 
2.0 % 

 
4.5 % 

 
11.5 % 

 
9.6 % 

YUCAYUCAYUCAYUCA    BLANCO 
CRIOLLO 
CHASCA 

 
8.2 % 

 
10.6 % 

 
11.8 % 

 
7.2 % 

Fuente:-Talleres comunales (1999) 

    
Sistema De Producción Ganadero.-    Existe potencial para la 
producción intensiva de ganado que debido a la falta de mercados de 
consumo y deficiente comunicación vial, junto a la falta de asistencia 
técnica hace muy difícil que la ganadería pueda desarrollarse en su 
real  capacidad. 
 

TENENCIA DE GANADO POR CANTONES Y PROMETENENCIA DE GANADO POR CANTONES Y PROMETENENCIA DE GANADO POR CANTONES Y PROMETENENCIA DE GANADO POR CANTONES Y PROMEDIO FAMILIADIO FAMILIADIO FAMILIADIO FAMILIA    
 
CANTONCANTONCANTONCANTON    
 

GANADOGANADOGANADOGANADO 
VACUNOVACUNOVACUNOVACUNO OVINOOVINOOVINOOVINO    PORCINOPORCINOPORCINOPORCINO EQUINOEQUINOEQUINOEQUINO    AVIARAVIARAVIARAVIAR    
Fam.Fam.Fam.Fam.    CtónCtónCtónCtón

....    
Fam.Fam.Fam.Fam.    Ctón.Ctón.Ctón.Ctón.    Fam.Fam.Fam.Fam.    Ctón.Ctón.Ctón.Ctón.    Fam.Fam.Fam.Fam.    Ctón.Ctón.Ctón.Ctón.    Fam.Fam.Fam.Fam.    Ctón.Ctón.Ctón.Ctón.    

PATAPATAPATAPATA    0.8 112 0 0 0.5 67 0.4 53 15.8 2003 

STA STA STA STA 
CRUZ CRUZ CRUZ CRUZ 
DEL DEL DEL DEL 
VALLE VALLE VALLE VALLE 
AMENOAMENOAMENOAMENO 

 
 
1.0 

 
 
332 

 
 
2.5 

 
 
795 

 
 
1.8 

 
 
558 

 
 
0.2 

 
 
68 

 
 
3.5 

 
 
1115 

APOLOAPOLOAPOLOAPOLO    3.2 345
2 

5.6 3906 2.6 2796 0.4 437 5.06 5996 

ATENATENATENATEN    2.9 113
6 

2.0 760 2.1 829 1.0 391 3.2 1260 

SECCIONSECCIONSECCIONSECCION    1.91.91.91.9    5032503250325032    2.52.52.52.5    5461546154615461    1.81.81.81.8    4250425042504250    0.50.50.50.5    949949949949    7.07.07.07.0    10374103741037410374    

Fuente:-Talleres comunales (1999) 

 
RECURSOS MINERALES POR CANTONESRECURSOS MINERALES POR CANTONESRECURSOS MINERALES POR CANTONESRECURSOS MINERALES POR CANTONES 

CantónCantónCantónCantón ComunidadComunidadComunidadComunidad MineralMineralMineralMineral 
    
ApoloApoloApoloApolo 

araña Oro 
chiara Oro 

    
PataPataPataPata 

Sta.   rosa Oro 
V. Del Rosario Oro 

    
AténAténAténAtén 

Irimo Oro 
Suturi Oro 
Torewa Oro 

Fuente:-Talleres comunales (1999) 

 
 
 
 

G ASPECTOS FISICOS MEDIOAMBIENTALESG ASPECTOS FISICOS MEDIOAMBIENTALESG ASPECTOS FISICOS MEDIOAMBIENTALESG ASPECTOS FISICOS MEDIOAMBIENTALES    
    
    
    

g.1 Localizacióng.1 Localizacióng.1 Localizacióng.1 Localización    
 
 
El municipio de Apolo constituye la primera sección de la provincia 
Franz Tamayo se encuentra al norte del departamento de La Paz, en 
la zona denominada alto Beni, en las estribaciones de la cordillera 
oriental y la zona Amazónica. 
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                                                                         Dpto. de La PazDpto. de La PazDpto. de La PazDpto. de La Paz    
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    

    
g.2 Descrg.2 Descrg.2 Descrg.2 Descripción del entornoipción del entornoipción del entornoipción del entorno    

 
Por sus características fisiográficas, el municipio se encuentra en 
las provincias de la cordillera Oriental y Subandino. 
 
Las altitudes y rangos altitudinales de las diferentes zonas del 
Municipio, siguen los mismos patrones de las unidades de 
zonificación  fisiográfica  y ocupación espacial, detalladas de la 
siguiente manera  
 
RANGOS ALTITUDINALES POR CANTONESRANGOS ALTITUDINALES POR CANTONESRANGOS ALTITUDINALES POR CANTONESRANGOS ALTITUDINALES POR CANTONES    
CANTÓNCANTÓNCANTÓNCANTÓN    
 

COMUNIDADESCOMUNIDADESCOMUNIDADESCOMUNIDADES    
REPRESENTATIVASREPRESENTATIVASREPRESENTATIVASREPRESENTATIVAS 

RANGOS RANGOS RANGOS RANGOS 
ALTITUDINALESALTITUDINALESALTITUDINALESALTITUDINALES 

    
APOLOAPOLOAPOLOAPOLO    

Machua, Sta. Catalina, 
Inca, Chipilusani, Apolo  

1000-2560  m.s.n.m. 

San Pedro 1900-3750  m.s.n.m. 
Yanamayo, Santo  
Domingo 

700-1500  m.s.n.m. 

    
    
ATÉNATÉNATÉNATÉN    

Aten, Tupili Trinidad  1500-2010  m.s.n.m. 
Huaratumu, Suturi, 
Munaypata 

800-2490  m.s.n.m. 

Este  del Municipio 
Colindante con el Beni  

230-700  m.s.n.m. 

Torewa  220-560  m.s.n.m. 
    
PATAPATAPATAPATA    

Sudoeste colindante 
con Pelechuco 

1900-3470  m.s.n.m. 

Azariamas  700-1500  m.s.n.m. 
    
Sta. CRUZ DEL V. Sta. CRUZ DEL V. Sta. CRUZ DEL V. Sta. CRUZ DEL V. 
AMENOAMENOAMENOAMENO    

Noreste  en el Parque 
Nacional Madidi 

763-1864  m.s.n.m. 

Apacheta Sta. Cruz 100-2560  m.s.n.m. 
Los Altos, Raviana 1000-3100  m.s.n.m. 

Fuente:-municipio de Apolo 

 
RELIEVE en este cuadro se mantiene las mismas unidades espaciales 
de los temas anteriormente  tratados.  
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CANTÓNCANTÓNCANTÓNCANTÓN    

    

COMUNIDADESCOMUNIDADESCOMUNIDADESCOMUNIDADES    
REPRESENTATIVASREPRESENTATIVASREPRESENTATIVASREPRESENTATIVAS    

AMPLITUD DEAMPLITUD DEAMPLITUD DEAMPLITUD DE    
RELIEVERELIEVERELIEVERELIEVE    

(M)(M)(M)(M)    
    
    
    

APOLOAPOLOAPOLOAPOLO    

Machua, Sta. Catalina, 
Inca, Chipilusani  
Apolo 
 

 
600-900 

San Pedro 
 

500-1500 

Yanamayo, Santo Domingo 200-500 

    
    
    

ATENATENATENATEN    

Aten, Tupili, trinidad  400-500 
Huaratumu, Suturi, 
Munaypata 

500-600 

Zona  colindante  con el 
Beni 

100-150 

Torewa  158-340 

    
PATAPATAPATAPATA    

Sudoeste colindante con 
Pelechuco  

500-1500 

Azariamas  200-500 

    
SANTA CRUZ DESANTA CRUZ DESANTA CRUZ DESANTA CRUZ DE    
VALLE  AMENOVALLE  AMENOVALLE  AMENOVALLE  AMENO    

Noreste en el Parque 
Nacional Madidi 

500-700 

Apacheta, Santa cruz  de 
Valle  Ameno  

600-900 

Los Altos, Raviana 420-1200 
  Fuente:-municipio de Apolo 
    

g.3 Vías de accesosg.3 Vías de accesosg.3 Vías de accesosg.3 Vías de accesos    
    
El principal tramo caminero del municipio es La Paz – Apolo con una 
longitud de 435 Km. son 12 Hrs. De viaje por tierra, hace una 
década para llegar a este pueblo se tardaba 48 Hrs. Y solo permitía 
el acceso a camionetas y vagonetas 4x4 además en época de lluvia 
(diciembre – Abril) el camino se vuelve intransitable o muy riesgoso, 
Porque el único camino que existía iba por los Yungas; ahora, con la 
nueva carretera. Además del mantenimiento constante  el tiempo es 
menor. También existe una pista de aterrizaje pero debido a las malas 
condiciones, y falta de mantenimiento, solo llega el TAM. Y se utiliza 
pocas veces, en el pasado era el único medio de transporte.  
 

                                                                                                                                                                                                                            
        

    
    
g.4 Características medioambientalesg.4 Características medioambientalesg.4 Características medioambientalesg.4 Características medioambientales    
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g.4.1 g.4.1 g.4.1 g.4.1 Recursos hídricosRecursos hídricosRecursos hídricosRecursos hídricos    
 
• Rió Madidi 
• Rió Beni 
• Rió Tuichi 
• Rió Saraniri 

    
En el área, se dispone de recursos hídricos suficientes para cubrir 
las necesidades de sus poblaciones. Los ríos, vertientes, y 
riachuelos se presentan en todo el municipio, existen zonas de 
inundación estacional a prolongados periodos de lluvia, y  zonas 
secas en el periodo de invierno. 
Los pequeños ríos, lagunas y curichales son de vital importancia en 
el periodo seco (junio, septiembre); en especial para la ganadería, 
porque mantienen la humedad de los pastizales, y proveen de agua 
para consumo humano y animal. 
    
RIO TUICHI Nace en Perú, Pelechuco en las afluencias de las 
comunidades Progreso y San José de  Uchipiamosas y        transita hasta 
encontrarse con el rió Beni por lo tanto es un rió navegable 
RIO  BENI Es uno de los ríos más importantes de Bolivia que 
desembocan en la cuenca del Amazonas 
CUENCAS SUB CUENCAS  
Los rió Tuichi y la cuenca del rió Beni, ambas ejercen un notable 
influencia en el siclo hídrico del municipio; el rió Beni hasta su 
confluencia con el rió Madre de Dios, abarca un área de 54840 Km2 
con un caudal 2829m3/s13 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                        gggg.4.2 Climatología.4.2 Climatología.4.2 Climatología.4.2 Climatología 
  
Sobre la base de la zonificacion de las provincias fisiográficas y  
biográficas, podemos definir la existencia de los pisos ecológico: 
Yungas del Alto Beni, con bosques semideciduos  de valles internos  
yungueños, la zona de vida corresponde a Bosque Húmedo, a Muy 
Húmedo Montano Subtropical y Bosque  Amazónico  de la Zona  
subandina,  con terrazas y colinas medias; la zona de vida 
corresponde a Bosque Húmedo  a Muy Húmedo Subtropical. También 
se observo la presencia de 7 zonas agro ecológicas  
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La temperatura media anual en la localidad de Apolo es de 20.7º C°. 
    

                        g.4.3 Temperatura climáticag.4.3 Temperatura climáticag.4.3 Temperatura climáticag.4.3 Temperatura climática 
    
El comportamiento ambiental del aire se expresa en la característica 
de los vientos. Se puede advertir que los vientos en general son de 
mediana intensidad a moderados, alcanzando un valor medio anual 
de 3.7 m/s. los mayores valores en  el mes de agosto, con un 
promedio  mensual igual a 4.3m/s y los menores valores en el mes de  
Marzo igual a 3.0m/s. La intensidad de los vientos es favorable para 
la agricultura  por permitir la polinización normal de las planta; no 
existe dehiscencia de frutos y permite el uso de riego pro aspersión. 
 
En  cuanto a la dirección, estos tienen dirección predominante  hacia 
el norte  
 
REGISTRO DE VELOCIDAD DEL VIENTO (MREGISTRO DE VELOCIDAD DEL VIENTO (MREGISTRO DE VELOCIDAD DEL VIENTO (MREGISTRO DE VELOCIDAD DEL VIENTO (M/S)  APOLO/S)  APOLO/S)  APOLO/S)  APOLO 
AÑOAÑOAÑOAÑO    ENEENEENEENE    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    ABRABRABRABR    MAYMAYMAYMAY    JUNJUNJUNJUN    JULJULJULJUL    AGOAGOAGOAGO    SEPSEPSEPSEP    OCTOCTOCTOCT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    

MediaMediaMediaMedia 3.7 3.2 3.0 3.1 3.5 4.1 4.0 4.3 4.3 3.7 3.6 3.9 
Fuente:- SENAMI 

    
    

                        g.4.4 Precipitación pluvialg.4.4 Precipitación pluvialg.4.4 Precipitación pluvialg.4.4 Precipitación pluvial    
    
Las precipitaciones máximas se presentan en los meses de Enero a 
Febrero Y en menor proporción en los meses de Noviembre Diciembre y 
Marzo  
 
PISO PISO PISO PISO 
ECOLÓGECOLÓGECOLÓGECOLÓG
ICOICOICOICO 

CANTOCANTOCANTOCANTO
NESNESNESNES 

TEMPERATEMPERATEMPERATEMPERA
TURATURATURATURA    
PROMEDIPROMEDIPROMEDIPROMEDI
OOOO 

PRECIPITAPRECIPITAPRECIPITAPRECIPITA
CIÓNCIÓNCIÓNCIÓN    
MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 
ANUALANUALANUALANUAL 

EVAPOEVAPOEVAPOEVAPO----    
TRANSPIRATRANSPIRATRANSPIRATRANSPIRA
CIÓN REALCIÓN REALCIÓN REALCIÓN REAL 

DÉFICIDÉFICIDÉFICIDÉFICI
TTTT    
DEDEDEDE    
HUMEHUMEHUMEHUME
DADDADDADDAD    

ZONASZONASZONASZONAS    
DEDEDEDE    
VIDAVIDAVIDAVIDA    

    
YUNGAS  YUNGAS  YUNGAS  YUNGAS  
DELDELDELDEL    
ALTO  ALTO  ALTO  ALTO  
BENIBENIBENIBENI    

Apolo  
Aten  
Pata 
Santa 
Cruz  
De V.A. 

 
 
16-20º C 

 
 
1000-
1800 

 
 
800-1000 

 
 
200-
800 

Bosque 
húmedo/
muy 
húmedo 
montan
o 
subtrop
ical 

    
LLANURLLANURLLANURLLANUR
AAAA    
AMAZÓAMAZÓAMAZÓAMAZÓ
NINININI    
CACACACA    

Aten  
Pata 
Sta. 
Cruz 
Del 
V.A. 

 
 
20-22º C 

 
 
1500-
1200 

 
 
1000-1200 

 
 
500-
800 

Bosque 
húmedo/
muy 
húmedo 
Subtrop
ical 

Fuente:-municipio de Apolo 

    
    
                        G.4G.4G.4G.4.5 Vegetación, diversidad d.5 Vegetación, diversidad d.5 Vegetación, diversidad d.5 Vegetación, diversidad de florae florae florae flora    
    

 
En todo el municipio existe una gran variedad de especies vegetales, 
pero se da mayor importancia al sistema de producción forestal. 
El área de uso forestal se encuentra en el municipio de Apolo en su 
integridad forma parte de los parques nacionales Madidi, Pilón 
Lajas y la reserva forestal Quinera de Aten por lo que la 
explotación de madera está restringida pero el control no alcansa a 
todas las comunidades en su mayoría  estas ya han aprovechado la 
madera para uso propio  y en el sur oeste del municipio para la venta 
la municipio del Guanay, como son actividades ilícitas no existe una 
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cuantificaron  en volúmenes de producción, pero la deforestación 
hecho presencia por estos zonas donde algunas especies ya se han 
extinguido. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            Bosque  denso                              Bosque  denso                              Bosque  denso                              Bosque  denso                                  

 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                                                                                                                                    Bosque  humedoBosque  humedoBosque  humedoBosque  humedo    

 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                                                                                                                                    Ceja  de  monteCeja  de  monteCeja  de  monteCeja  de  monte    

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Bosque nubladoBosque nubladoBosque nubladoBosque nublado    
                                                                                                                                                            
      g.4.6 Faunag.4.6 Faunag.4.6 Faunag.4.6 Fauna    
 
SISTEMA DE CAZA, PESCA Y RECOLECCION.-  La población del municipio 
Apolo tradicionalmente se constituye en una sociedad agro 
extractiva ya que por mucho tiempo se dedica a la caza pesca y 
recolección; que se constituye en una alternativa de alimentación.   
 
 
 
 
 
 
 
En el Área Protegida, hasta el momento, solo se ha registrado la 
presencia de una especie endémica.  
Hasta la fecha se ha confirmado la presencia de 71 especies de 
reptiles para el PN y ANMI Madidi. 
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Para el bosque montano seco se han registrado 119 especies 
confirmadas como ser Ara militaris y Spizaetus tyrannus y 52 
probables, este tipo de hábitat es muy frágil y se encuentra 
amenazado por la expansión de la frontera agrícola y la red 
caminera. 
 
 
 
 
    
    
    
    
                                                                                            
                                                                
    
    
    
    
    
    
    
                                                                                                                                                                            
El siguiente cuadro se registra las principales especies, localizadas 
en los cantones del municipio 
    

ESPECIES SILVESTRES DISTRIBUIDAS EN LOS CANTONES DEL ESPECIES SILVESTRES DISTRIBUIDAS EN LOS CANTONES DEL ESPECIES SILVESTRES DISTRIBUIDAS EN LOS CANTONES DEL ESPECIES SILVESTRES DISTRIBUIDAS EN LOS CANTONES DEL 
MUNICIPIO DE APOLOMUNICIPIO DE APOLOMUNICIPIO DE APOLOMUNICIPIO DE APOLO    

APOLOAPOLOAPOLOAPOLO    PATAPATAPATAPATA    STA. C. DEL STA. C. DEL STA. C. DEL STA. C. DEL 
VALLE AMENOVALLE AMENOVALLE AMENOVALLE AMENO    

ATENATENATENATEN    

Chancho del monte Chancho Chancho del monte Anta 
Comadreja    Huaso Comadreja Chancho del monte 
Conejo  Jochi Conejo Conejo 
SIPI Mamore Erizo Jochi  
Jochi  Manechi Jochi  Mono 
jochi colorado Marimono mauri Pacu 
Jochi pintado  Mauri mono Puercoespín 
Mauri Mono paba Quipu 
Melero  Pacu Pole (chanchito rojo) Sabalo 
Mono Paba sardina  Sari 
Paba Sabalo sari Suchi 
Armadillo Sari suchi Surubi 
Sare Suchi  taitetu Tatu 
Cuchi Tapir tatu Tropero 
Tatu Tatu  vanado venado 
Tejon  venado      
venado          
zorro          

Fuente:-Talleres comunales (1999) 
    

H ASPECTOS SOCIO CULTURALESH ASPECTOS SOCIO CULTURALESH ASPECTOS SOCIO CULTURALESH ASPECTOS SOCIO CULTURALES    
    

h.1 Marco históricoh.1 Marco históricoh.1 Marco históricoh.1 Marco histórico    
 
Creación Hasta la década de 1960 la provincia Franz Tamayo, se 
denominaba Caupolicán, la cual a partir de 1967, paso a 
denominarse provincia Franz Tamayo, en homenaje al ilustre escritor 
y ciudadano, cambio de nombre que es aprobado en fecha 
06/09/1966, con el Nº 39 en la cámara de diputados. 
De acuerdo a la información obtenida del documento “División 
Política Administrativa de la República de Bolivia” se establece que 
la población de Apolo está determinada por el mapa del año 1858, y 
el 20 de noviembre de 1967 se aprueba su creación con el aspecto 
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legal de Creación De Sección, según Ley de la República Nº CSL 20-
11-67 
 
 
 
            
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

Apolo tuvo tres fundaciones Apolo tuvo tres fundaciones Apolo tuvo tres fundaciones Apolo tuvo tres fundaciones     

• Primera: Por Juan Álvarez de Maldonado. Fundó el pueblo de 
San Miguel de Apolobamba, el 29 de septiembre de 1587, en la 
región de aguachiles, a unos 150 Km. de Apolo, al este de 
sarayug, en un valle boscoso y amplio.  

• Segunda: El 10 de agosto de 1615, por Pedro de Legui 
Urquizo, en las faldas del cerro de Chipilusani, con el 
denominativo de Nuestra Señora de Guadalupe.  

• Tercera: La definitiva, el 8 de diciembre de 1690, por el 
misionero franciscano Pedro Sáenz de Mendoza, con el nombre 
de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Apolobamba, 
juntando indios Lecos, Aguachiles, Apolistas y Pamainos.  

Apolobamba, se constituyó en el centro de operaciones civiles, 
militares y religiosas, fundamentalmente hacia el norte de la región. 

h.2 Origen de Apoloh.2 Origen de Apoloh.2 Origen de Apoloh.2 Origen de Apolo 
 
ORIGEN DEL NOMBRE 
APHULLU PAMPA, QUE EN QUECHUA SIGNIFICA  
“PAMPA GRANDE”.  
 
PHULLU PAMPA, QUE EN ESE IDIOMA QUIERE DECIR “PAMPA 
DE TOROS”, POR LA GRAN CANTIDAD DE TOROS QUE EXISTÍA.  
 
POLO PAMPA, LA PRIMERA VOZ DEL DIALECTO RICKA QUE 
SIGNIFICABA TIGRE, Y PAMPA, POR LA EXTENSIÓN Y AMPLITUD 
DEL VALLE APOLEÑO. ESTA ÚLTIMA ES LA VERSIÓN ACEPTADA 
Y QUE MEJOR EXPLICA EL ORIGEN DEL DENOMINATIVO.  
    
h.3 Demografíah.3 Demografíah.3 Demografíah.3 Demografía    
 
      h.3.1 Número de habitantesh.3.1 Número de habitantesh.3.1 Número de habitantesh.3.1 Número de habitantes    
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El municipio de Apolo tiene una población de 13271 según el censo 
de población y vivienda del 2001, como se muestra en cuadro ,siendo 
la localidad de Apolo la que concentra una mayor población .La tasa 
promedio de crecimiento que se registra es del 3%.El tamaño 
promedio de un hogar particular es de 4.7 .La incidencia de pobreza 
para el año de 1992 en el municipio es de 97% y de 98% para el año 
2001.La cobertura de servicio es deficiente , solo el 7% de las 
viviendas dispone de electricidad y el 15% de estas dispone de agua 
potable  
 

POBLACIONPOBLACIONPOBLACIONPOBLACION 1992199219921992 2001200120012001 
POBLACIÓN TOTAL POR CENSOS 12,877 13,271 
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO INTERCENSAL  0,33% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

EN APOLO LA POBLACIÓN  MASCULINA POSEE LA SUPREMACÍA DE CASI UN 
5 % DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN CON RESPECTOI A LA POBLACIÓN 
FEMENINA. 

    
       h.3.2 Densidad de poblaciónh.3.2 Densidad de poblaciónh.3.2 Densidad de poblaciónh.3.2 Densidad de población 
    
La densidad poblacional varía según el crecimiento poblacional 
 
    
HOGARESHOGARESHOGARESHOGARES    
PARTICULARESPARTICULARESPARTICULARESPARTICULARES    
CENSO 2001CENSO 2001CENSO 2001CENSO 2001    
    

POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
TOTAL CENSO TOTAL CENSO TOTAL CENSO TOTAL CENSO 
2001200120012001    
    

SUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIE    
ESTIMADA ESTIMADA ESTIMADA ESTIMADA 
MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO 
APOLO EN KM2APOLO EN KM2APOLO EN KM2APOLO EN KM2    
    

DENSIDAD DENSIDAD DENSIDAD DENSIDAD 
POBLACIONALPOBLACIONALPOBLACIONALPOBLACIONAL    
HAB. KHAB. KHAB. KHAB. KM2M2M2M2    
CENSO 2001CENSO 2001CENSO 2001CENSO 2001    

2.689 
HOGARES    

13,271    14.250    1.07 Km. / Hab.    

Fuente:- instituto nacional de estadística 

    
    
    
    
      h.3.3 Población por edad y sexoh.3.3 Población por edad y sexoh.3.3 Población por edad y sexoh.3.3 Población por edad y sexo 
    
AMBOS SEXOSAMBOS SEXOSAMBOS SEXOSAMBOS SEXOS    1992199219921992    2001200120012001    
Grupos de edadesGrupos de edadesGrupos de edadesGrupos de edades    TOTALTOTALTOTALTOTAL    UrbanoUrbanoUrbanoUrbano    RuralRuralRuralRural    TOTALTOTALTOTALTOTAL    UrbanoUrbanoUrbanoUrbano    RuralRuralRuralRural    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    12,877    0 12,877    13,271    2,123    11,148    
0 a 5 años    2,51    0 2,51    2,583    331    2,252    
6 a 18 años    4,394    0 4,394    4,568    828    3,74    
19 a 39 años    3,118    0 3,118    3,105    488    2,617    
40 a 64 años    2,194    0 2,194    2,192    341    1,851    
65 años y mas    661    0 661    823    135    688    

Fuente:- instituto nacional de estadística 
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HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES    1992199219921992    2001200120012001    
Grupos de edadesGrupos de edadesGrupos de edadesGrupos de edades    TOTALTOTALTOTALTOTAL    UrbanoUrbanoUrbanoUrbano    RuralRuralRuralRural    TOTALTOTALTOTALTOTAL    UrbanoUrbanoUrbanoUrbano    RuralRuralRuralRural    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    6,758    0 6758    6,938 1,035 5,903 
0 a 5 años    1,218    0 1,218 1,27 169 1,101 
6 a 18 años    2,372    0 2,372 2,387 406 1,981 
19 a 39 años    1,676    0 1,676 1,662 217 1,445 
40 a 64 años    1,147    0 1,147 1,191 187 1,004 
65 años y mas    345    0 345 428 56 372 

Fuente:- instituto nacional de estadística 

    
HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES    1992199219921992    2001200120012001    
Grupos de edadesGrupos de edadesGrupos de edadesGrupos de edades    TOTALTOTALTOTALTOTAL    UrbanoUrbanoUrbanoUrbano    RuralRuralRuralRural    TOTALTOTALTOTALTOTAL    UrbanoUrbanoUrbanoUrbano    RuralRuralRuralRural    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    6,119 0 6,119 6,333 1,088 5,245 
0 a 5 años    1,292 0 1,292 1,313 162 1,151 
6 a 18 años    2,022 0 2,022 2,181 422 1,759 
19 a 39 años    1,442 0 1,442 1,443 271 1,172 
40 a 64 años    1,047 0 1,047 1,001 154 847 
65 años y mas    316 0 316 395 79 316 

Fuente:- instituto nacional de estadística 

 
 

I SITUASION DE LOS MUNICIPIOSI SITUASION DE LOS MUNICIPIOSI SITUASION DE LOS MUNICIPIOSI SITUASION DE LOS MUNICIPIOS    SIN PROYECTOSIN PROYECTOSIN PROYECTOSIN PROYECTO    
(Trabajo dirigido)(Trabajo dirigido)(Trabajo dirigido)(Trabajo dirigido)    
 
El impacto  de los trabajos realizados en el municipio será de 
importancia para las comunidades,  ya que son los requerimientos de 
los pobladores y se pudo responder de manera integral  
conjuntamente con la Alcaldía y el Departamento Técnico, Aportando 
en los puntos más alejados del País y fortaleciendo de esta forma 
nuestra fronteras, contribuyendo al desarrollo de los municipios 
tratando de enfocar el beneficio de las comunidades y de esta 
manera mejorar las condiciones contractuales de nuestros 
municipios y sus comunidades.   
 
 
 
 
 
 
 
 

J CONCLUSIONESJ CONCLUSIONESJ CONCLUSIONESJ CONCLUSIONES    
    
El trabajo realizado durante el tiempo de estadía favoreció en el 
cumplimiento de los objetivos, LA supervisión fue realizada en 13 
proyectos y se cumplieron satisfactoriamente más de 20 Gestiones. 
La modalidad de Titilación trae consigo muchas ventajas, porque se 
aplican los conocimientos teóricos, conceptos Económicos, 
Culturales, Sociales, Demográficos, Espaciales REALES, además de 
recuperar el campo laboral que era ocupado por otras disciplinas, 
 
El hecho de estar y ser parte de un municipio implica dedicación y 
entender, cual las necesidades de los comunarios.    

  



 

 

    
    



 

 

    



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
         

CONST. SIST. AGUA POTABLE 
                                    COMUNIDAD  DE   IRIMO 

PERSPECTIVA LATERAL 
  
  

TANQUE DE ALMACENAMIENTO   

                                                                     CON SUS ACCESORIOS 



 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL 
       

 

PROYECTO: SISTEMA DE AGUA 
POTABLE  IRIMO I 

       

 

Moneda: Bs                   
       

         

        PRECIO PRECIO COSTO COSTO 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD UNITARIO LITERAL UNITARIO PARCIAL  TOTAL 
 

01. IRI. I  OT OBRA DE TOMA/ACCESORIOS             
 

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 32,00 Dos 18/100 Bs 2,18 69,76   
 

2 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3 3,20 Diez y siete 52/100 Bs 17,52 56,06   
 

3 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3 1,50 Cinco 84/100 Bs 5,84 8,76   
 

4 HORMIGON CICLOPEO M3 2,50 Quinientos cincuenta y siete 24/100 Bs 557,24 1.393,10   
 

5 HORMIGON ARMANDO M3 1,10 Un mil setecientos cincuenta y nueve 36/100 Bs 1.759,36 1.935,30   
 

6 REVOQUE INPERMEABLE SIKA 1 E=2.5 CM M2 0,56 Cuarenta y seis 04/100 Bs 46,04 25,78   
 

7 REVOQUE FROTACHADO DE CEMENTO S/MURO Hº M2 5,71 Treinta y siete 31/100 Bs 37,31 213,04   
 

8 ACCESORIOS OBRA DE TOMA GLB 1,00 Ochocientos sesenta y cuatro 33/100 Bs 864,33 864,33   
 

9 GRAVA CLASIFICADA M3 2,00 Ciento ochenta y seis 83/100 Bs 186,83 373,66   
 

10 ARENA CLASIFICADA M3 2,20 Ciento setenta y dos 87/100 Bs 172,87 380,31   
 

11 ZAMPEADO DE PIEDRA BOLON DENTRO DE GALERIAS M2 3,14 Cincuenta y cinco 70/100 Bs 55,70 174,90   
 

12 RETIRO DE ESCOMBROS (ON CARGUIO) M3 1,30 Cinco 84/100 Bs 5,84 7,59   
 

  SUBTOTAL IRI. I  OT OBRA DE TOMA/ACCESORIOS           5.502,59 
 

02. IRI. I FFA FILTRO FLUJO ASCENDENTE C/ACC             
 

13 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 2,29 Cuatro 42/100 Bs 4,42 10,12   
 

14 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3 0,90 Diez y siete 52/100 Bs 17,52 15,77   
 

15 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3 0,10 Cinco 84/100 Bs 5,84 0,58   
 

16 HORMIGON CICLOPEO M3 0,85 Quinientos cincuenta y siete 24/100 Bs 557,24 473,65   
 

17 HORMIGON ARMANDO M3 0,12 Un mil setecientos cincuenta y nueve 36/100 Bs 1.759,36 211,12   
 

18 REVOQUE INPERMEABLE SIKA 1 E=2.5 CM M2 0,60 Cuarenta y seis 04/100 Bs 46,04 27,62   
 

19 GRAVA CLASIFICADA M3 0,75 Ciento ochenta y seis 83/100 Bs 186,83 140,12   
 

20 ARENA CLASIFICADA M3 0,25 Ciento setenta y dos 87/100 Bs 172,87 43,22   
 

21 ACCESORIOS DE FILTRO FLUJO ASCENDENTE GBL 1,00 Dos mil ciento diez y siete 81/100 Bs 2.117,81 2.117,81   
 

22 RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO) M3 0,80 Cinco 84/100 Bs 5,84 4,67   
 

  SUBTOTAL IRI. I FFA FILTRO FLUJO ASCENDENTE C/ACC           3.044,68 
 

03. IRI I ADU LINE DE ADUCCION             
 

23 DESBROCE M2 903,00 39/100 Bs 0,39 352,17   
 

24 REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA ML 903,00 33/100 Bs 0,33 297,99   
 

25 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3 108,36 Trece 66/100 Bs 13,66 1.480,20   
 

26 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3 54,18 Cinco 84/100 Bs 5,84 316,41   
 

27 RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO (CAMA) M3 54,18 Veintidos 19/100 Bs 22,19 1.202,25   
 

28 PROV. Y TENDIDO TUB. PVC E=40  DE 1 1/2" ML 100,00 Treinta 16/100 Bs 30,16 3.016,00   
 

29 PROV. Y TENDIDO TUB. PVC E=40 DE 1" ML 286,00 Treinta y seis 78/100 Bs 36,78 10.519,08   
 

30 PROV. Y TENDIDO TUB. PVC E=40 DE 3/4 ML 517,00 Trece 37/100 Bs 13,37 6.912,29   
 

31 DESINFECCION DE TUBERIAS ML 903,00 36/100 Bs 0,36 325,08   
 

32 PRUEBA HIDRAULICA ML 903,00 Uno 05/100 Bs 1,05 948,15   
 

33 RETIRO DE ESCOMBROS (ON CARGUIO) M3 0,35 Cinco 84/100 Bs 5,84 2,04   
 

  SUBTOTAL IRI I ADU LINE DE ADUCCION           25.371,66 
 

04. IRI I P1A PUENTE COLGANTE ADUCCION 10             
 

34 DESBROCE M2 2,00 39/100 Bs 0,39 0,78   
 

35 REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA ML 10,00 33/100 Bs 0,33 3,30   
 

36 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS M3 0,65 Diez y siete 52/100 Bs 17,52 11,39   
 

37 PROV. Y TENDIDO TUBERIA FG 2" ML 12,00 Ochenta y cinco 18/100 Bs 85,18 1.022,16   
 

38 ESTRUCTURA DE SUSPENCION L=10 GLB 1,00 Un mil ochocientos sesenta y dos 94/100 Bs 1.862,94 1.862,94   
 

39 ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE M3 0,30 Quinientos ochenta y seis 26/100 Bs 586,26 175,88   
 

40 ANCLAJE DE HORMIGON CICLOPEO M3 0,58 Cuatrocientos veintidos 48/100 Bs 422,48 245,04   
 



 

 

41 PRUEBA HIDRAULICA ML 12,00 Uno 05/100 Bs 1,05 12,60   
 

42 DESINFECCION DE TUBERIAS ML 12,00 36/100 Bs 0,36 4,32   
 

43 RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO) M3 0,60 Cinco 84/100 Bs 5,84 3,50   
 

  SUBTOTAL IRI I P1A PUENTE COLGANTE ADUCCION 10           3.341,91 
 

05. IRI I P2A PUENTE COLGANTE ADUCCION 20             
 

44 DESBROCE M2 5,00 39/100 Bs 0,39 1,95   
 

45 REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA ML 8,00 33/100 Bs 0,33 2,64   
 

46 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS M3 1,00 Diez y siete 52/100 Bs 17,52 17,52   
 

47 PROV. Y TENDIDO TUBERIA FG 2" ML 10,00 Ochenta y cinco 18/100 Bs 85,18 851,80   
 

48 ESTRUCTURA DE SUSPENCION L=20 GLB 1,00 Un mil ochocientos sesenta y dos 94/100 Bs 1.862,94 1.862,94   
 

49 ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE M3 0,30 Quinientos ochenta y seis 26/100 Bs 586,26 175,88   
 

50 ANCLAJE DE HORMIGON CICLOPEO M3 0,60 Cuatrocientos veintidos 48/100 Bs 422,48 253,49   
 

51 PRUEBA HIDRAULICA ML 8,00 Uno 05/100 Bs 1,05 8,40   
 

52 3ESINFECCION DE TUBERIAS ML 8,00 36/100 Bs 0,36 2,88   
 

53 RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO) M3 0,50 Cinco 84/100 Bs 5,84 2,92   
 

  SUBTOTAL IRI I P2A PUENTE COLGANTE ADUCCION 20           3.180,42 
 

06. IRI I P3A PUENTE COLGANTE ADUCCION 25 M             
 

54 DESBROCE M2 10,00 39/100 Bs 0,39 3,90   
 

55 REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA ML 12,00 33/100 Bs 0,33 3,96   
 

56 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS M3 1,00 Diez y siete 52/100 Bs 17,52 17,52   
 

57 PROV. Y TENDIDO TUBERIA FG 2" ML 10,00 Ochenta y cinco 18/100 Bs 85,18 851,80   
 

58 ESTRUCTURA DE SUSPENCION L=20 GLB 1,00 Un mil ochocientos sesenta y dos 94/100 Bs 1.862,94 1.862,94   
 

59 ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE M3 0,40 Quinientos ochenta y seis 26/100 Bs 586,26 234,50   
 

60 ANCLAJE DE HORMIGON CICLOPEO M3 0,60 Cuatrocientos veintidós 48/100 Bs 422,48 253,49   
 

61 PRUEBA HIDRAULICA ML 10,00 Uno 05/100 Bs 1,05 10,50   
 

62 3ESINFECCION DE TUBERIAS ML 10,00 36/100 Bs 0,36 3,60   
 

63 RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO) M3 0,60 Cinco 84/100 Bs 5,84 3,50   
 

  SUBTOTAL IRI I P3A PUENTE COLGANTE ADUCCION 25 M           3.245,71 
 

07. IRI I TAN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO             
 

64 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 0,62 Dos 18/100 Bs 2,18 1,35   
 

65 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3 4,50 Diez y siete 52/100 Bs 17,52 78,84   
 

66 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3 2,00 Cinco 84/100 Bs 5,84 11,68   
 

67 ZAMPEADO DE PIEDRA BOLON DENTRO DE GALERIAS M2 16,00 Cincuenta y cinco 70/100 Bs 55,70 891,20   
 

68 HORMIGON CICLOPEO M3 2,80 Quinientos cincuenta y siete 24/100 Bs 557,24 1.560,27   
 

69 HORMIGON ARMANDO M3 2,50 Un mil setecientos cincuenta y nueve 36/100 Bs 1.759,36 4.398,40   
 

70 CONTRAPISO DE NIVELACION M2 13,60 Treinta y uno 84/100 Bs 31,84 433,02   
 

71 ACCESORIOS TANQUE GBL 1,00 Un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 33/100 Bs 1.444,33 1.444,33   
 

72 DESINFECCION TANQUE ALMACENAMIENTO M3 13,60 Uno 25/100 Bs 1,25 17,00   
 

73 RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO) M3 1,50 Cinco 84/100 Bs 5,84 8,76   
 

  SUBTOTAL IRI I TAN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO           8.844,85 
 

08. IRI I RED: RED DE DISTRIBUCION             
 

74 REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA ML 2.570,00 33/100 Bs 0,33 848,10   
 

75 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3 86,00 Diez y siete 52/100 Bs 17,52 1.506,72   
 

76 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3 43,00 Cinco 84/100 Bs 5,84 251,12   
 

77 RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO (CAMA) M3 43,00 Veintidós 19/100 Bs 22,19 954,17   
 

78 PROV. Y TEND. TUBERIA  PVC  E=40 1 1/2" ML 60,00 Treinta 16/100 Bs 30,16 1.809,60   
 

79 PROV. Y TEND.  TUBERIA  PVC E=40 1" ML 100,00 Diez y siete 26/100 Bs 17,26 1.726,00   
 

80 PROV. Y TEND. TUBERIA DE PVC 3/4" ML 188,00 Trece 37/100 Bs 13,37 2.513,56   
 

81 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC E=4O 1/2" ML 372,00 Ocho 05/100 Bs 8,05 2.994,60   
 

82 PRUEBA HIDRAULICA ML 720,00 Uno 05/100 Bs 1,05 756,00   
 

83 DESINFECCION DE TUBERIAS ML 720,00 36/100 Bs 0,36 259,20   
 

84 ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION GLB 1,00 Doscientos setenta y siete 36/100 Bs 277,36 277,36   
 

85 RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO) M3 2,30 Cinco 84/100 Bs 5,84 13,43   
 

  SUBTOTAL IRI I RED: RED DE DISTRIBUCION           13.909,86 
 



 

 

09. IRI I P25R: PUENTE COLGANTE 25M RED DE D             
 

86 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS M3 0,00 Diez y siete 97/100 Bs 17,97 0,00   
 

  SUBTOTAL IRI I P25R: PUENTE COLGANTE 25M RED DE D           0,00 
 

10. IRI I CD: CONECCIONES DOMICILIARIAS             
 

87 REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA ML 2,00 33/100 Bs 0,33 0,66   
 

88 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3 1,00 Diez y siete 52/100 Bs 17,52 17,52   
 

89 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3 0,50 Cinco 84/100 Bs 5,84 2,92   
 

90 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC E=4O 1/2" ML 21,00 Ocho 05/100 Bs 8,05 169,05   
 

91 HORMIGON ARMADO ESTRUCTURAS M3 1,00 Un mil setecientos veintiuno 41/100 Bs 1.721,41 1.721,41   
 

92 HORMIGON CICLOPEO M3 2,15 Quinientos cincuenta y siete 24/100 Bs 557,24 1.198,07   
 

93 ACCSESRIOS CONEXION DOMICILIARIA GLB 1,00 Tres mil setecientos sesenta y tres 39/100 Bs 3.763,39 3.763,39   
 

94 CAMARA DESGRASADORA C/ACCSESORIOS PZA 21,00 Doscientos veintiuno 27/100 Bs 221,27 4.646,67   
 

95 REVOQUE FROTACHADO DE CEMENTO S/MURO Hº M2 5,04 Treinta y siete 31/100 Bs 37,31 188,04   
 

  SUBTOTAL IRI I CD: CONECCIONES DOMICILIARIAS           11.707,73 
 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO           78.149,41 
 

         

         

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN GLOBAL DE COSTOS 
SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I Bs.                   

 
 
 
 
1.- MATERIALES 
 
 MATERIALES IMPORTADOS           0.00 
 MATERIALES NACIONALES      56,889.63 
 SUBTOTAL      56,889.63 
 
2.- MANO DE OBRA 
 
 MANO OBRA ESPECIALIZADA.      13,442.98 
 MANO OBRA NO ESPECIALIZADA.           0.00 
 MANO DE OBRA INDIRECTA DE MANO DE OBRA DIRECTA           0.00 
 SUBTOTAL      13,442.98 
 
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
 
 MAQUINARIA IMPORTADA           0.00 
 MAQUINARIA NACIONAL           0.00 
 HERRAMIENTAS DEL TOTAL DE MANO DE OBRA         403.29 
 SUBTOTAL         403.29 
 
4.- RECARGOS 
 
 BENEFICIOS SOCIALES DEL TOTAL DE MANO DE OBRA           0.00 
 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL TOTAL DE MANO DE OBRA       2,008.38 
 SUBTOTAL       2,008.38 
 
5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 
 
 GASTOS GENERALES De 1+2+3           0.00 
 GASTOS FINANCIEROS DE 1+2+3           0.00 
 TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. DEL TOTAL DE MATERIALES       3,128.93 
 SUBTOTAL       3,128.93 
 
6.- UTILIDAD 
 
 UTILIDAD DE 1+2+3           0.00 
 SUBTOTAL           0.00 
 
7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 
 
 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES DE 1+2+3+4+5+6       2,276.20 
 SUBTOTAL       2,276.20 
 
 COSTO TOTAL DEL PROYECTO      78,149.41 
 
 Son: Setenta y ocho mil ciento cuarenta y nueve 41/100 Bs 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

VOLUMENES DE OBRA 
SISTEMA DE AGUA POTABLE IRIMO I 

 
Ítem          Descripción                                                                                                                   Unid.             Cantidad 
 
01. IRI. I  OT OBRA DE TOMA/ACCESORIOS 
 
1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2          32.00 
2 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3           3.20 
3 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3           1.50 
4 HORMIGON CICLOPEO M3           2.50 
5 HORMIGON ARMANDO M3           1.10 
6 REVOQUE INPERMEABLE SIKA 1 E=2.5 CM M2           0.56 
7 REVOQUE FROTACHADO DE CEMENTO S/MURO Hº M2           5.71 
8 ACCESORIOS OBRA DE TOMA GLB           1.00 
9 GRAVA CLASIFICADA M3           2.00 
10 ARENA CLASIFICADA M3           2.20 
11 ZAMPEADO DE PIEDRA BOLON DENTRO DE GALERIAS M2           3.14 
12 RETIRO DE ESCOMBROS (ON CARGUIO) M3           1.30 

 
02. IRI. I FFA FILTRO FLUJO ASCENDENTE C/ACC 
 
13 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2           2.29 
14 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3           0.90 
15 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3           0.10 
16 HORMIGON CICLOPEO M3           0.85 
17 HORMIGON ARMANDO M3           0.12 
18 REVOQUE INPERMEABLE SIKA 1 E=2.5 CM M2           0.60 
19 GRAVA CLASIFICADA M3           0.75 
20 ARENA CLASIFICADA M3           0.25 
21 ACCESORIOS DE FILTRO FLUJO ASCENDENTE GBL           1.00 
22 RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO) M3           0.80 

 
03. IRI I ADU LINE DE ADUCCION 
 
23 DESBROCE M2         903.00 
24 REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA ML         903.00 
25 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3         108.36 
26 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3          54.18 
27 RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO (CAMA) M3          54.18 
28 PROV. Y TENDIDO TUB. PVC E=40  DE 1 1/2" ML         100.00 
29 PROV. Y TENDIDO TUB. PVC E=40 DE 1" ML         286.00 
30 PROV. Y TENDIDO TUB. PVC E=40 DE 3/4 ML         517.00 
31 DESINFECCION DE TUBERIAS ML         903.00 
32 PRUEBA HIDRAULICA ML         903.00 
33 RETIRO DE ESCOMBROS (ON CARGUIO) M3           0.35 

 
04. IRI I P1A PUENTE COLGANTE ADUCCION 10 
 
34 DESBROCE M2           2.00 
35 REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA ML          10.00 
36 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS M3           0.65 
37 PROV. Y TENDIDO TUBERIA FG 2" ML          12.00 
38 ESTRUCTURA DE SUSPENCION L=10 GLB           1.00 
39 ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE M3           0.30 
40 ANCLAJE DE HORMIGON CICLOPEO M3           0.58 
41 PRUEBA HIDRAULICA ML          12.00 
42 DESINFECCION DE TUBERIAS ML          12.00 
43 RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO) M3           0.60 

 
05. IRI I P2A PUENTE COLGANTE ADUCCION 20 
 
44 DESBROCE M2           5.00 
45 REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA ML           8.00 
46 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS M3           1.00 
47 PROV. Y TENDIDO TUBERIA FG 2" ML          10.00 
48 ESTRUCTURA DE SUSPENCION L=20 GLB           1.00 
49 ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE M3           0.30 
50 ANCLAJE DE HORMIGON CICLOPEO M3           0.60 
51 PRUEBA HIDRAULICA ML           8.00 
52 3ESINFECCION DE TUBERIAS ML           8.00 



 

 

53 RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO) M3           0.50 

 
06. IRI I P3A PUENTE COLGANTE ADUCCION 25 M 
 
54 DESBROCE M2          10.00 
55 REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA ML          12.00 
56 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS M3           1.00 
57 PROV. Y TENDIDO TUBERIA FG 2" ML          10.00 
58 ESTRUCTURA DE SUSPENCION L=20 GLB           1.00 
59 ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE M3           0.40 
60 ANCLAJE DE HORMIGON CICLOPEO M3           0.60 
61 PRUEBA HIDRAULICA ML          10.00 
62 3ESINFECCION DE TUBERIAS ML          10.00 
63 RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO) M3           0.60 

 
07. IRI I TAN: TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
 
64 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2           0.62 
65 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3           4.50 
66 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3           2.00 
67 ZAMPEADO DE PIEDRA BOLON DENTRO DE GALERIAS M2          16.00 
68 HORMIGON CICLOPEO M3           2.80 
69 HORMIGON ARMANDO M3           2.50 
70 CONTRAPISO DE NIVELACION M2          13.60 
71 ACCESORIOS TANQUE GBL           1.00 
72 DESINFECCION TANQUE ALMACENAMIENTO M3          13.60 
73 RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO) M3           1.50 

 
08. IRI I RED: RED DE DISTRIBUCION 
 
74 REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA ML       2,570.00 
75 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3          86.00 
76 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3          43.00 
77 RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO (CAMA) M3          43.00 
78 PROV. Y TEND. TUBERIA  PVC  E=40 1 1/2" ML          60.00 
79 PROV. Y TEND.  TUBERIA  PVC E=40 1" ML         100.00 
80 PROV. Y TEND. TUBERIA DE PVC 3/4" ML         188.00 
81 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC E=4O 1/2" ML         372.00 
82 PRUEBA HIDRAULICA ML         720.00 
83 DESINFECCION DE TUBERIAS ML         720.00 
84 ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION GLB           1.00 
85 RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO) M3           2.30 

 
09. IRI I P25R: PUENTE COLGANTE 25M RED DE D 
 
86 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS M3           0.00 

 
10. IRI I CD: CONECCIONES DOMICILIARIAS 
 
87 REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA ML           2.00 
88 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3           1.00 
89 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN M3           0.50 
90 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC E=4O 1/2" ML          21.00 
91 HORMIGON ARMADO ESTRUCTURAS M3           1.00 
92 HORMIGON CICLOPEO M3           2.15 
93 ACCSESRIOS CONEXION DOMICILIARIA GLB           1.00 
94 CAMARA DESGRASADORA C/ACCSESORIOS PZA          21.00 
95 REVOQUE FROTACHADO DE CEMENTO S/MURO Hº M2           5.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMPUTOS  METRICOS 
PROYECTO SISTEMA DE AGUA 

POTABLE IRIMO  I 

  REFERENCIAS N° PARTE LARGO ANCHO ALTO TOTAL 

ITEM.- 1.- REPLANTEO DE ESTRUCTURAS UNIDAD M2  

    32,00       32,00 

          TOTAL 1.- 32,00 
ITEM.- 2.- EXCAVACION 0-2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO UNIDAD M3  

    3,20       3,20 

          TOTAL 2.- 3,20 
ITEM.- 3.- RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL COMUN UNIDAD M3  

    1,50       1,50 

          TOTAL 3.- 1,50 

ITEM.- 4.- HORMIGON CICLOPEO UNIDAD M3  

    2,50       2,50 

          TOTAL 4.- 2,50 

ITEM.- 5.- HORMIGON ARMANDO UNIDAD M3  

    1,10       1,10 

          TOTAL 5.- 1,10 
ITEM.- 6.- REVOQUE INPERMEABLE SIKA 1 
E=2.5 CM UNIDAD M2  

    0,56       0,56 

          TOTAL 6.- 0,56 
ITEM.- 7.- REVOQUE FROTACHADO DE 
CEMENTO S/MURO Hº UNIDAD M2  

    5,71       5,71 

          TOTAL 7.- 5,71 

ITEM.- 8.- ACCESORIOS OBRA DE TOMA UNIDAD GLB 

    1,00       1,00 

          TOTAL 8.- 1,00 

ITEM.- 9.- GRAVA CLASIFICADA UNIDAD M3  

    2,00       2,00 

          TOTAL 9.- 2,00 

ITEM.- 10.- ARENA CLASIFICADA UNIDAD M3  

    2,20       2,20 

          TOTAL 10.- 2,20 
ITEM.- 11.- ZAMPEADO DE PIEDRA BOLON 
DENTRO DE GALERIAS UNIDAD M2  

    3,14       3,14 

          TOTAL 11.- 3,14 
ITEM.- 12.- RETIRO DE ESCOMBROS (ON 
CARGUIO) UNIDAD M3  

    1,30       1,30 

          TOTAL 12.- 1,30 

ITEM.- 13.- REPLANTEO DE ESTRUCTURAS UNIDAD M2  

    2,29       2,29 

          TOTAL 13.- 2,29 
ITEM.- 14.- EXCAVACION 0-2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO UNIDAD M3  

    0,90       0,90 

          TOTAL 14.- 0,90 
ITEM.- 15.- RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL COMUN UNIDAD M3  

    0,10       0,10 

          TOTAL 15.- 0,10 

ITEM.- 16.- HORMIGON CICLOPEO UNIDAD M3  

    0,85       0,85 



 

 

          TOTAL 16.- 0,85 

ITEM.- 17.- HORMIGON ARMANDO UNIDAD M3  

    0,12       0,12 

          TOTAL 17.- 0,12 
ITEM.- 18.- REVOQUE INPERMEABLE SIKA 1 
E=2.5 CM UNIDAD M2  

    0,60       0,60 

          TOTAL 18.- 0,60 

ITEM.- 19.- GRAVA CLASIFICADA UNIDAD M3  

    0,75       0,75 

          TOTAL 19.- 0,75 

ITEM.- 20.- ARENA CLASIFICADA UNIDAD M3  

    0,25       0,25 

          TOTAL 20.- 0,25 
ITEM.- 21.- ACCESORIOS DE FILTRO FLUJO 
ASCENDENTE UNIDAD GBL 

    1,00       1,00 

          TOTAL 21.- 1,00 
ITEM.- 22.- RETIRO DE ESCOMBROS (CON 
CARGUIO) UNIDAD M3  

    0,80       0,80 

          TOTAL 22.- 0,80 

ITEM.- 23.- DESBROCE UNIDAD M2  

    903,00       903,00 

          TOTAL 23.- 903,00 
ITEM.- 24.- REPLANTEO  Y CONTROL DE 
LINEAS DE TUBERIA UNIDAD ML  

    903,00       903,00 

          TOTAL 24.- 903,00 
ITEM.- 25.- EXCAVACION 0-2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO UNIDAD M3  

    108,36       108,36 

          TOTAL 25.- 108,36 
ITEM.- 26.- RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL COMUN UNIDAD M3  

    54,18       54,18 

          TOTAL 26.- 54,18 
ITEM.- 27.- RELLENO DE MATERIAL 
SELECCIONADO (CAMA) UNIDAD M3  

    54,18       54,18 

          TOTAL 27.- 54,18 
ITEM.- 28.- PROV. Y TENDIDO TUB. PVC E=40  
DE 1 1/2" UNIDAD ML  

    100,00       100,00 

          TOTAL 28.- 100,00 
ITEM.- 29.- PROV. Y TENDIDO TUB. PVC E=40 
DE 1" UNIDAD ML  

    286,00       286,00 

          TOTAL 29.- 286,00 
ITEM.- 30.- PROV. Y TENDIDO TUB. PVC E=40 
DE 3/4 UNIDAD ML  

    517,00       517,00 

          TOTAL 30.- 517,00 

ITEM.- 31.- DESINFECCION DE TUBERIAS UNIDAD ML  

    903,00       903,00 

          TOTAL 31.- 903,00 

ITEM.- 32.- PRUEBA HIDRAULICA UNIDAD ML  

    903,00       903,00 

          TOTAL 32.- 903,00 
ITEM.- 33.- RETIRO DE ESCOMBROS (ON 
CARGUIO) UNIDAD M3  



 

 

    0,35       0,35 

          TOTAL 33.- 0,35 

ITEM.- 34.- DESBROCE UNIDAD M2  

    2,00       2,00 

          TOTAL 34.- 2,00 
ITEM.- 35.- REPLANTEO  Y CONTROL DE 
LINEAS DE TUBERIA UNIDAD ML  

    10,00       10,00 

          TOTAL 35.- 10,00 

ITEM.- 36.- EXCAVACION DE ESTRUCTURAS UNIDAD M3  

    0,65       0,65 

          TOTAL 36.- 0,65 

ITEM.- 37.- PROV. Y TENDIDO TUBERIA FG 2" UNIDAD ML  

    12,00       12,00 

          TOTAL 37.- 12,00 
ITEM.- 38.- ESTRUCTURA DE SUSPENCION 
L=10 UNIDAD GLB 

    1,00       1,00 

          TOTAL 38.- 1,00 

ITEM.- 39.- ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE UNIDAD M3  

    0,30       0,30 

          TOTAL 39.- 0,30 
ITEM.- 40.- ANCLAJE DE HORMIGON 
CICLOPEO UNIDAD M3  

    0,58       0,58 

          TOTAL 40.- 0,58 

ITEM.- 41.- PRUEBA HIDRAULICA UNIDAD ML  

    12,00       12,00 

          TOTAL 41.- 12,00 

ITEM.- 42.- DESINFECCION DE TUBERIAS UNIDAD ML  

    12,00       12,00 

          TOTAL 42.- 12,00 
ITEM.- 43.- RETIRO DE ESCOMBROS (CON 
CARGUIO) UNIDAD M3  

    0,60       0,60 

          TOTAL 43.- 0,60 

ITEM.- 44.- DESBROCE UNIDAD M2  

    5,00       5,00 

          TOTAL 44.- 5,00 
ITEM.- 45.- REPLANTEO  Y CONTROL DE 
LINEAS DE TUBERIA UNIDAD ML  

    8,00       8,00 

          TOTAL 45.- 8,00 

ITEM.- 46.- EXCAVACION DE ESTRUCTURAS UNIDAD M3  

    1,00       1,00 

          TOTAL 46.- 1,00 

ITEM.- 47.- PROV. Y TENDIDO TUBERIA FG 2" UNIDAD ML  

    10,00       10,00 

          TOTAL 47.- 10,00 
ITEM.- 48.- ESTRUCTURA DE SUSPENCION 
L=20 UNIDAD GLB 

    1,00       1,00 

          TOTAL 48.- 1,00 

ITEM.- 49.- ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE UNIDAD M3  

    0,30       0,30 

          TOTAL 49.- 0,30 
ITEM.- 50.- ANCLAJE DE HORMIGON 
CICLOPEO UNIDAD M3  



 

 

    0,60       0,60 

          TOTAL 50.- 0,60 

ITEM.- 51.- PRUEBA HIDRAULICA UNIDAD ML  

    8,00       8,00 

          TOTAL 51.- 8,00 

ITEM.- 52.- 3ESINFECCION DE TUBERIAS UNIDAD ML  

    8,00       8,00 

          TOTAL 52.- 8,00 
ITEM.- 53.- RETIRO DE ESCOMBROS (CON 
CARGUIO) UNIDAD M3  

    0,50       0,50 

          TOTAL 53.- 0,50 

ITEM.- 54.- DESBROCE UNIDAD M2  

    10,00       10,00 

          TOTAL 54.- 10,00 
ITEM.- 55.- REPLANTEO  Y CONTROL DE 
LINEAS DE TUBERIA UNIDAD ML  

    12,00       12,00 

          TOTAL 55.- 12,00 

ITEM.- 56.- EXCAVACION DE ESTRUCTURAS UNIDAD M3  

    1,00       1,00 

          TOTAL 56.- 1,00 

ITEM.- 57.- PROV. Y TENDIDO TUBERIA FG 2" UNIDAD ML  

    10,00       10,00 

          TOTAL 57.- 10,00 
ITEM.- 58.- ESTRUCTURA DE SUSPENCION 
L=20 UNIDAD GLB 

    1,00       1,00 

          TOTAL 58.- 1,00 

ITEM.- 59.- ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE UNIDAD M3  

    0,40       0,40 

          TOTAL 59.- 0,40 
ITEM.- 60.- ANCLAJE DE HORMIGON 
CICLOPEO UNIDAD M3  

    0,60       0,60 

          TOTAL 60.- 0,60 

ITEM.- 61.- PRUEBA HIDRAULICA UNIDAD ML  

    10,00       10,00 

          TOTAL 61.- 10,00 

ITEM.- 62.- 3ESINFECCION DE TUBERIAS UNIDAD ML  

    10,00       10,00 

          TOTAL 62.- 10,00 
ITEM.- 63.- RETIRO DE ESCOMBROS (CON 
CARGUIO) UNIDAD M3  

    0,60       0,60 

          TOTAL 63.- 0,60 

ITEM.- 64.- REPLANTEO DE ESTRUCTURAS UNIDAD M2  

    0,62       0,62 

          TOTAL 64.- 0,62 
ITEM.- 65.- EXCAVACION 0-2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO UNIDAD M3  

    4,50       4,50 

          TOTAL 65.- 4,50 
ITEM.- 66.- RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL COMUN UNIDAD M3  

    2,00       2,00 

          TOTAL 66.- 2,00 

ITEM.- 67.- ZAMPEADO DE PIEDRA BOLON UNIDAD M2  



 

 

DENTRO DE GALERIAS 

    16,00       16,00 

          TOTAL 67.- 16,00 

ITEM.- 68.- HORMIGON CICLOPEO UNIDAD M3  

    2,80       2,80 

          TOTAL 68.- 2,80 

ITEM.- 69.- HORMIGON ARMANDO UNIDAD M3  

    2,50       2,50 

          TOTAL 69.- 2,50 

ITEM.- 70.- CONTRAPISO DE NIVELACION UNIDAD M2  

    13,60       13,60 

          TOTAL 70.- 13,60 

ITEM.- 71.- ACCESORIOS TANQUE UNIDAD GBL 

    1,00       1,00 

          TOTAL 71.- 1,00 
ITEM.- 72.- DESINFECCION TANQUE 
ALMACENAMIENTO UNIDAD M3  

    13,60       13,60 

          TOTAL 72.- 13,60 
ITEM.- 73.- RETIRO DE ESCOMBROS (CON 
CARGUIO) UNIDAD M3  

    1,50       1,50 

          TOTAL 73.- 1,50 
ITEM.- 74.- REPLANTEO  Y CONTROL DE 
LINEAS DE TUBERIA UNIDAD ML  

    2.570,00       2.570,00 

          TOTAL 74.- 2.570,00 
ITEM.- 75.- EXCAVACION 0-2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO UNIDAD M3  

    86,00       86,00 

          TOTAL 75.- 86,00 
ITEM.- 76.- RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL COMUN UNIDAD M3  

    43,00       43,00 

          TOTAL 76.- 43,00 
ITEM.- 77.- RELLENO DE MATERIAL 
SELECCIONADO (CAMA) UNIDAD M3  

    43,00       43,00 

          TOTAL 77.- 43,00 
ITEM.- 78.- PROV. Y TEND. TUBERIA  PVC  
E=40 1 1/2" UNIDAD ML  

    60,00       60,00 

          TOTAL 78.- 60,00 
ITEM.- 79.- PROV. Y TEND.  TUBERIA  PVC 
E=40 1" UNIDAD ML  

    100,00       100,00 

          TOTAL 79.- 100,00 
ITEM.- 80.- PROV. Y TEND. TUBERIA DE PVC 
3/4" UNIDAD ML  

    188,00       188,00 

          TOTAL 80.- 188,00 
ITEM.- 81.- PROV. Y TEND. TUBERIA PVC E=4O 
1/2" UNIDAD ML  

    372,00       372,00 

          TOTAL 81.- 372,00 

ITEM.- 82.- PRUEBA HIDRAULICA UNIDAD ML  

    720,00       720,00 

          TOTAL 82.- 720,00 

ITEM.- 83.- DESINFECCION DE TUBERIAS UNIDAD ML  

    720,00       720,00 



 

 

          TOTAL 83.- 720,00 
ITEM.- 84.- ACCESORIOS RED DE 
DISTRIBUCION UNIDAD GLB 

    1,00       1,00 

          TOTAL 84.- 1,00 
ITEM.- 85.- RETIRO DE ESCOMBROS (CON 
CARGUIO) UNIDAD M3  

    2,30       2,30 

          TOTAL 85.- 2,30 
ITEM.- 87.- REPLANTEO  Y CONTROL DE 
LINEAS DE TUBERIA UNIDAD ML  

    2,00       2,00 

          TOTAL 87.- 2,00 
ITEM.- 88.- EXCAVACION 0-2 M 
S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO UNIDAD M3  

    1,00       1,00 

          TOTAL 88.- 1,00 
ITEM.- 89.- RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL COMUN UNIDAD M3  

    0,50       0,50 

          TOTAL 89.- 0,50 
ITEM.- 90.- PROV. Y TEND. TUBERIA PVC E=4O 
1/2" UNIDAD ML  

    21,00       21,00 

          TOTAL 90.- 21,00 
ITEM.- 91.- HORMIGON ARMADO 
ESTRUCTURAS UNIDAD M3  

    1,00       1,00 

          TOTAL 91.- 1,00 

ITEM.- 92.- HORMIGON CICLOPEO UNIDAD M3  

    2,15       2,15 

          TOTAL 92.- 2,15 
ITEM.- 93.- ACCSESRIOS CONEXION 
DOMICILIARIA UNIDAD GLB 

    1,00       1,00 

          TOTAL 93.- 1,00 
ITEM.- 94.- CAMARA DESGRASADORA 
C/ACCSESORIOS UNIDAD PZA 

    21,00       21,00 

          TOTAL 94.- 21,00 
ITEM.- 95.- REVOQUE FROTACHADO DE 
CEMENTO S/MURO Hº UNIDAD M2  

    5,04       5,04 

          TOTAL 95.- 5,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    1 - REPLANTEO DE ESTRUCTURAS

Unitario:       M2

Cantidad:     32.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,03000 12,027 0,361

CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,02000 12,027 0,241

ESTACAS DE MADERA PZA 0,73900 1,015 0,750

TOTAL MATERIALES 1,352

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,05000 5,311 0,266

AYUDANTE HR. 0,08000 4,007 0,321

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,586

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,018

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,018

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,088

TOTAL RECARGOS 0,088

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,074

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,074

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,064

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,064

TOTAL PRECIO UNITARIO 2,181

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    2 - EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

Unitario:       M3

Cantidad:     3.20

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 3,60000 4,007 14,424

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 14,424

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,433

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,433

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,155

TOTAL RECARGOS 2,155

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,510

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,510

TOTAL PRECIO UNITARIO 17,521

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    3 - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     1.50

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    4 - HORMIGON CICLOPEO

Unitario:       M3

Cantidad:     2.50

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,50000 12,027 6,014

ARENA CORRIENTE M3 0,20000 130,037 26,007

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 140,00000 1,328 185,878

CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,20000 12,027 2,405

GRAVA M3 0,40000 130,037 52,015

MADERA DE CONSTRUCCION P2 30,00000 2,812 84,348

PIEDRA BRUTA M3 0,60000 130,037 78,022

TOTAL MATERIALES 434,689

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 7,50000 5,311 39,831

AYUDANTE HR. 7,50000 4,007 30,049

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 69,880

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 2,096

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,096

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 10,440

TOTAL RECARGOS 10,440

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 23,908

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 23,908

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 16,230

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 16,230

TOTAL PRECIO UNITARIO 557,244

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    5 - HORMIGON ARMANDO

Unitario:       M3

Cantidad:     1.10

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 1,00000 12,027 12,027

ARENA CORRIENTE M3 0,60000 130,037 78,022

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 280,00000 1,328 371,756

CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,00000 12,027 12,027

FIERRO CORRUGADO KG 70,00000 8,513 595,903

GRAVA M3 0,60000 130,037 78,022

MADERA DE CONTRUCCION P2 60,00000 2,812 168,696

TOTAL MATERIALES 1.316,454

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 30,00000 5,311 159,324

AYUDANTE HR. 20,00000 4,007 80,131

PEON HR. 10,00000 3,124 31,240

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 270,695

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 8,121

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 8,121

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 40,442

TOTAL RECARGOS 40,442

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 72,405

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 72,405

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 51,243

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 51,243

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.759,359

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    6 - REVOQUE INPERMEABLE SIKA 1 E=2.5 CM

Unitario:       M2

Cantidad:     0.56

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA FINA M3 0,03000 130,037 3,901

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 10,00000 1,328 13,277

IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 KG 0,30000 14,527 4,358

TOTAL MATERIALES 21,536

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 2,00000 5,311 10,622

AYUDANTE HR. 2,00000 4,007 8,013

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 18,635

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,559

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,559

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,784

TOTAL RECARGOS 2,784

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 1,184

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 1,184

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 1,341

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1,341

TOTAL PRECIO UNITARIO 46,039

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    7 - REVOQUE FROTACHADO DE CEMENTO S/MURO Hº

Unitario:       M2

Cantidad:     5.71

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA FINA M3 0,04000 130,037 5,201

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 9,50000 1,328 12,613

TOTAL MATERIALES 17,815

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 1,50000 5,311 7,966

AYUDANTE HR. 1,70000 4,007 6,811

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 14,777

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,443

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,443

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,208

TOTAL RECARGOS 2,208

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,980

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,980

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 1,087

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1,087

TOTAL PRECIO UNITARIO 37,309

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    8 - ACCESORIOS OBRA DE TOMA

Unitario:       GLB

Cantidad:     1.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ADAPTADOR FG PVC 2" PZA 2,00000 7,029 14,058

CODO 90 CAMPANA  2" PZA 2,00000 33,583 67,166

NIPLE HEXAGONAL  FG  2" PZA 2,00000 24,992 49,984

TAPON PVC 2" PZA 2,00000 11,246 22,493

TUBERIA PERFORADA PVC E=40 D=2" ML 12,00000 32,490 389,875

TUBERIA DE PVC  2" ML 1,60000 32,490 51,983

UNION UNIVERSAL DE F.G. DE 2" PZA 2,00000 61,230 122,461

TOTAL MATERIALES 718,020

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 7,00000 5,311 37,176

AYUDANTE HR. 8,00000 4,007 32,052

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 69,228

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 2,077

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,077

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 10,343

TOTAL RECARGOS 10,343

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 39,491

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 39,491

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 25,175

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 25,175

TOTAL PRECIO UNITARIO 864,333

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    9 - GRAVA CLASIFICADA

Unitario:       M3

Cantidad:     2.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

GRAVA GRADUADA M3 1,10000 130,037 143,040

TOTAL MATERIALES 143,040

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 2,00000 5,311 10,622

AYUDANTE HR. 3,80000 4,007 15,225

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 25,846

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,775

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,775

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 3,861

TOTAL RECARGOS 3,861

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 7,867

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 7,867

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 5,442

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 5,442

TOTAL PRECIO UNITARIO 186,832

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    10 - ARENA CLASIFICADA

Unitario:       M3

Cantidad:     2.20

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA FINA M3 1,03000 130,037 133,938

TOTAL MATERIALES 133,938

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 2,00000 5,311 10,622

PEON HR. 3,80000 3,124 11,871

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 22,493

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,675

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,675

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 3,360

TOTAL RECARGOS 3,360

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 7,367

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 7,367

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 5,035

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 5,035

TOTAL PRECIO UNITARIO 172,867

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    11 - ZAMPEADO DE PIEDRA BOLON DENTRO DE GALERIAS

Unitario:       M2

Cantidad:     3.14

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA CORRIENTE M3 0,06000 130,037 7,802

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 10,00000 1,328 13,277

GRAVA M3 0,04000 130,037 5,201

PIEDRA BRUTA M3 0,12000 130,037 15,604

TOTAL MATERIALES 41,885

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,90000 5,311 4,780

AYUDANTE HR. 0,90000 4,007 3,606

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 8,386

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,252

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,252

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 1,253

TOTAL RECARGOS 1,253

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 2,304

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 2,304

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 1,622

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1,622

TOTAL PRECIO UNITARIO 55,701

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    12 - RETIRO DE ESCOMBROS (ON CARGUIO)

Unitario:       M3

Cantidad:     1.30

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    13 - REPLANTEO DE ESTRUCTURAS

Unitario:       M2

Cantidad:     2.29

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,03000 12,027 0,361

CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,02000 12,027 0,241

MADERA DE CONSTRUCCION P2 1,00000 2,812 2,812

TOTAL MATERIALES 3,413

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,05000 5,311 0,266

AYUDANTE HR. 0,08000 4,007 0,321

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,586

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,018

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,018

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,088

TOTAL RECARGOS 0,088

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,188

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,188

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,129

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,129

TOTAL PRECIO UNITARIO 4,421

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    14 - EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

Unitario:       M3

Cantidad:     0.90

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 3,60000 4,007 14,424

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 14,424

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,433

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,433

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,155

TOTAL RECARGOS 2,155

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,510

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,510

TOTAL PRECIO UNITARIO 17,521

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    15 - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     0.10

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    16 - HORMIGON CICLOPEO

Unitario:       M3

Cantidad:     0.85

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,50000 12,027 6,014

ARENA CORRIENTE M3 0,20000 130,037 26,007

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 140,00000 1,328 185,878

CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,20000 12,027 2,405

GRAVA M3 0,40000 130,037 52,015

MADERA DE CONSTRUCCION P2 30,00000 2,812 84,348

PIEDRA BRUTA M3 0,60000 130,037 78,022

TOTAL MATERIALES 434,689

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 7,50000 5,311 39,831

AYUDANTE HR. 7,50000 4,007 30,049

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 69,880

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 2,096

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,096

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 10,440

TOTAL RECARGOS 10,440

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 23,908

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 23,908

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 16,230

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 16,230

TOTAL PRECIO UNITARIO 557,244

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    17 - HORMIGON ARMANDO

Unitario:       M3

Cantidad:     0.12

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 1,00000 12,027 12,027

ARENA CORRIENTE M3 0,60000 130,037 78,022

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 280,00000 1,328 371,756

CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,00000 12,027 12,027

FIERRO CORRUGADO KG 70,00000 8,513 595,903

GRAVA M3 0,60000 130,037 78,022

MADERA DE CONTRUCCION P2 60,00000 2,812 168,696

TOTAL MATERIALES 1.316,454

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 30,00000 5,311 159,324

AYUDANTE HR. 20,00000 4,007 80,131

PEON HR. 10,00000 3,124 31,240

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 270,695

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 8,121

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 8,121

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 40,442

TOTAL RECARGOS 40,442

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 72,405

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 72,405

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 51,243

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 51,243

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.759,359

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    18 - REVOQUE INPERMEABLE SIKA 1 E=2.5 CM

Unitario:       M2

Cantidad:     0.60

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA FINA M3 0,03000 130,037 3,901

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 10,00000 1,328 13,277

IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 KG 0,30000 14,527 4,358

TOTAL MATERIALES 21,536

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 2,00000 5,311 10,622

AYUDANTE HR. 2,00000 4,007 8,013

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 18,635

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,559

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,559

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,784

TOTAL RECARGOS 2,784

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 1,184

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 1,184

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 1,341

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1,341

TOTAL PRECIO UNITARIO 46,039

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    19 - GRAVA CLASIFICADA

Unitario:       M3

Cantidad:     0.75

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

GRAVA GRADUADA M3 1,10000 130,037 143,040

TOTAL MATERIALES 143,040

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 2,00000 5,311 10,622

AYUDANTE HR. 3,80000 4,007 15,225

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 25,846

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,775

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,775

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 3,861

TOTAL RECARGOS 3,861

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 7,867

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 7,867

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 5,442

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 5,442

TOTAL PRECIO UNITARIO 186,832

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    20 - ARENA CLASIFICADA

Unitario:       M3

Cantidad:     0.25

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA FINA M3 1,03000 130,037 133,938

TOTAL MATERIALES 133,938

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 2,00000 5,311 10,622

PEON HR. 3,80000 3,124 11,871

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 22,493

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,675

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,675

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 3,360

TOTAL RECARGOS 3,360

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 7,367

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 7,367

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 5,035

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 5,035

TOTAL PRECIO UNITARIO 172,867

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    21 - ACCESORIOS DE FILTRO FLUJO ASCENDENTE

Unitario:       GBL

Cantidad:     1.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CODO PVC 90 DE  2" PZA 8,00000 17,494 139,955

CRUZ DE PVC D=2" PZA 6,00000 69,978 419,866

LLAVE DE PASO BR  2"  CORTINA PZA 1,00000 212,510 212,510

NIPLE HEXAGONAL  FG  2" PZA 1,00000 24,992 24,992

TAPON PVC 2" PZA 12,00000 11,246 134,957

TEE PVC 2" PZA 1,00000 29,990 29,990

TUBERIA DE PVC  2" ML 25,50000 32,490 828,485

UNION UNIVERSAL DE F.G. DE 2" PZA 1,00000 61,230 61,230

TOTAL MATERIALES 1.851,985

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 8,00000 4,007 32,052

PLOMERO HR. 7,00000 7,810 54,670

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 86,722

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 2,602

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,602

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 12,956

TOTAL RECARGOS 12,956

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 101,859

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 101,859

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 61,684

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 61,684

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.117,808

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    22 - RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO)

Unitario:       M3

Cantidad:     0.80

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    23 - DESBROCE

Unitario:       M2

Cantidad:     903.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,08000 4,007 0,321

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,321

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,010

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,010

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,048

TOTAL RECARGOS 0,048

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,011

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,011

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,389

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    24 - REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA

Unitario:       ML

Cantidad:     903.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTACAS DE MADERA PZA 0,04000 1,015 0,041

ESTUCO PANDO KG 0,01000 0,781 0,008

TOTAL MATERIALES 0,048

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,03000 5,311 0,159

AYUDANTE HR. 0,01000 4,007 0,040

PEON HR. 0,01000 3,124 0,031

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,231

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,007

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,007

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,034

TOTAL RECARGOS 0,034

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,003

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,003

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,010

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,010

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,333

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    25 - EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

Unitario:       M3

Cantidad:     108.36

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 3,60000 3,124 11,246

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 11,246

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,337

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,337

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 1,680

TOTAL RECARGOS 1,680

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,398

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,398

TOTAL PRECIO UNITARIO 13,662

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    26 - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     54.18

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    27 - RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO (CAMA)

Unitario:       M3

Cantidad:     54.18

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE TEJIDO M2 0,05000 125,038 6,252

TOTAL MATERIALES 6,252

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,50000 5,311 2,655

AYUDANTE HR. 2,50000 4,007 10,016

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 12,672

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,380

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,380

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 1,893

TOTAL RECARGOS 1,893

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,344

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,344

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,646

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,646

TOTAL PRECIO UNITARIO 22,187

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    28 - PROV. Y TENDIDO TUB. PVC E=40  DE 1 1/2"

Unitario:       ML

Cantidad:     100.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

LIMPIADOR PARA PVC KG 0,00150 33,974 0,051

PEGAMENTO PARA PVC KG 0,00290 41,705 0,121

TUBERIA DE PVC  1 1/2 E-40 ML 1,03000 25,000 25,750

TOTAL MATERIALES 25,922

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,20000 7,810 1,562

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 1,642

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,049

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,049

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,245

TOTAL RECARGOS 0,245

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 1,426

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 1,426

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,879

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,879

TOTAL PRECIO UNITARIO 30,163

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    29 - PROV. Y TENDIDO TUB. PVC E=40 DE 1"

Unitario:       ML

Cantidad:     286.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

LIMPIADOR PARA PVC KG 0,00100 33,974 0,034

PEGAMENTO PARA PVC KG 0,00200 41,705 0,083

TUBERIA DE PVC  2" E-40 ML 1,03000 32,490 33,464

TOTAL MATERIALES 33,582

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,02000 7,810 0,156

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,236

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,007

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,007

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,035

TOTAL RECARGOS 0,035

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 1,847

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 1,847

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 1,071

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1,071

TOTAL PRECIO UNITARIO 36,779

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    30 - PROV. Y TENDIDO TUB. PVC E=40 DE 3/4

Unitario:       ML

Cantidad:     517.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

LIMPIADOR PARA PVC KG 0,00150 33,974 0,051

PEGAMENTO PARA PVC KG 0,00290 41,705 0,121

TUBERIA DE PVC   3/4" E-40 ML 1,03000 9,997 10,297

TOTAL MATERIALES 10,469

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,20000 7,810 1,562

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 1,642

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,049

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,049

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,245

TOTAL RECARGOS 0,245

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,576

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,576

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,389

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,389

TOTAL PRECIO UNITARIO 13,371

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    31 - DESINFECCION DE TUBERIAS

Unitario:       ML

Cantidad:     903.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

HIPOCLORITO DE CALCIO  65 A 70% KG 0,02000 14,527 0,291

TOTAL MATERIALES 0,291

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,01000 4,007 0,040

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,040

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,001

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,001

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,006

TOTAL RECARGOS 0,006

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,016

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,016

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,011

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,011

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,364

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    32 - PRUEBA HIDRAULICA

Unitario:       ML

Cantidad:     903.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,10000 7,810 0,781

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,861

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,026

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,026

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,129

TOTAL RECARGOS 0,129

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,030

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,030

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,046

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    33 - RETIRO DE ESCOMBROS (ON CARGUIO)

Unitario:       M3

Cantidad:     0.35

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    34 - DESBROCE

Unitario:       M2

Cantidad:     2.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,08000 4,007 0,321

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,321

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,010

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,010

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,048

TOTAL RECARGOS 0,048

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,011

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,011

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,389

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    35 - REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA

Unitario:       ML

Cantidad:     10.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTACAS DE MADERA PZA 0,04000 1,015 0,041

ESTUCO PANDO KG 0,01000 0,781 0,008

TOTAL MATERIALES 0,048

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,03000 5,311 0,159

AYUDANTE HR. 0,01000 4,007 0,040

PEON HR. 0,01000 3,124 0,031

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,231

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,007

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,007

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,034

TOTAL RECARGOS 0,034

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,003

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,003

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,010

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,010

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,333

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    36 - EXCAVACION DE ESTRUCTURAS

Unitario:       M3

Cantidad:     0.65

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 3,60000 4,007 14,424

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 14,424

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,433

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,433

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,155

TOTAL RECARGOS 2,155

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,510

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,510

TOTAL PRECIO UNITARIO 17,521

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    37 - PROV. Y TENDIDO TUBERIA FG 2"

Unitario:       ML

Cantidad:     12.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TEFLON 3/4" RLL 0,10000 3,749 0,375

TUBERIA DE F.G. DE 2" ML 1,03000 73,805 76,019

TOTAL MATERIALES 76,394

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,25000 4,007 1,002

PLOMERO HR. 0,10000 7,810 0,781

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 1,783

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,053

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,053

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,266

TOTAL RECARGOS 0,266

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 4,202

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 4,202

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 2,481

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 2,481

TOTAL PRECIO UNITARIO 85,179

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    38 - ESTRUCTURA DE SUSPENCION L=10

Unitario:       GLB

Cantidad:     1.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ADAPTADOR FG PVC 2" PZA 2,00000 7,029 14,058

CABLE ACERADO 1/4" ML 23,00000 7,498 172,445

CADENA 3/8" ML 2,00000 36,004 72,008

CANDADO DOBLE GOLPE PZA 2,00000 21,321 42,643

COPLA FG 2" PZA 3,00000 24,992 74,976

FIERRO CORRUGADO KG 1,00000 8,513 8,513

GUARDA CABLE 1/4" PZA 4,00000 15,620 62,480

MORDAZA 1/4" PZA 20,00000 3,983 79,662

TENSOR  DE  1/4" PZA 2,00000 15,620 31,240

TUBERIA DE F.G. DE 2" ML 5,60000 73,805 413,305

TUBERIA DE PVC  2" ML 2,40000 32,490 77,975

TOTAL MATERIALES 1.049,305

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 32,00000 4,007 128,209

ESPECIALISTA HR. 16,00000 13,550 216,806

PLOMERO HR. 32,00000 7,810 249,920

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 594,935

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 17,848

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 17,848

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 88,883

TOTAL RECARGOS 88,883

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 57,712

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 57,712

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 54,260

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 54,260

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.862,943

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    39 - ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE

Unitario:       M3

Cantidad:     0.30

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA COMUN M3 0,30000 130,037 39,011

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 280,00000 1,328 371,756

GRAVA M3 0,70000 130,037 91,026

TOTAL MATERIALES 501,793

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 4,00000 5,311 21,243

PEON HR. 4,00000 3,124 12,496

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 33,739

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 1,012

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1,012

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 5,041

TOTAL RECARGOS 5,041

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 27,599

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 27,599

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 17,075

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 17,075

TOTAL PRECIO UNITARIO 586,259

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    40 - ANCLAJE DE HORMIGON CICLOPEO

Unitario:       M3

Cantidad:     0.58

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA CORRIENTE M3 0,20000 130,037 26,007

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 140,00000 1,328 185,878

GRAVA M3 0,40000 130,037 52,015

PIEDRA BRUTA M3 0,60000 130,037 78,022

TOTAL MATERIALES 341,922

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 4,50000 5,311 23,899

AYUDANTE HR. 4,50000 4,007 18,029

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 41,928

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 1,258

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1,258

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 6,264

TOTAL RECARGOS 6,264

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 18,806

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 18,806

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 12,305

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 12,305

TOTAL PRECIO UNITARIO 422,483

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    41 - PRUEBA HIDRAULICA

Unitario:       ML

Cantidad:     12.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,10000 7,810 0,781

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,861

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,026

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,026

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,129

TOTAL RECARGOS 0,129

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,030

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,030

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,046

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    42 - DESINFECCION DE TUBERIAS

Unitario:       ML

Cantidad:     12.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

HIPOCLORITO DE CALCIO  65 A 70% KG 0,02000 14,527 0,291

TOTAL MATERIALES 0,291

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,01000 4,007 0,040

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,040

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,001

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,001

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,006

TOTAL RECARGOS 0,006

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,016

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,016

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,011

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,011

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,364

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    43 - RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO)

Unitario:       M3

Cantidad:     0.60

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    44 - DESBROCE

Unitario:       M2

Cantidad:     5.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,08000 4,007 0,321

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,321

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,010

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,010

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,048

TOTAL RECARGOS 0,048

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,011

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,011

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,389

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    45 - REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA

Unitario:       ML

Cantidad:     8.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTACAS DE MADERA PZA 0,04000 1,015 0,041

ESTUCO PANDO KG 0,01000 0,781 0,008

TOTAL MATERIALES 0,048

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,03000 5,311 0,159

AYUDANTE HR. 0,01000 4,007 0,040

PEON HR. 0,01000 3,124 0,031

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,231

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,007

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,007

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,034

TOTAL RECARGOS 0,034

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,003

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,003

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,010

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,010

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,333

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    46 - EXCAVACION DE ESTRUCTURAS

Unitario:       M3

Cantidad:     1.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 3,60000 4,007 14,424

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 14,424

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,433

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,433

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,155

TOTAL RECARGOS 2,155

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,510

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,510

TOTAL PRECIO UNITARIO 17,521

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    47 - PROV. Y TENDIDO TUBERIA FG 2"

Unitario:       ML

Cantidad:     10.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TEFLON 3/4" RLL 0,10000 3,749 0,375

TUBERIA DE F.G. DE 2" ML 1,03000 73,805 76,019

TOTAL MATERIALES 76,394

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,25000 4,007 1,002

PLOMERO HR. 0,10000 7,810 0,781

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 1,783

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,053

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,053

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,266

TOTAL RECARGOS 0,266

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 4,202

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 4,202

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 2,481

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 2,481

TOTAL PRECIO UNITARIO 85,179

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    48 - ESTRUCTURA DE SUSPENCION L=20

Unitario:       GLB

Cantidad:     1.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ADAPTADOR FG PVC 2" PZA 2,00000 7,029 14,058

CABLE ACERADO 1/4" ML 23,00000 7,498 172,445

CADENA 3/8" ML 2,00000 36,004 72,008

CANDADO DOBLE GOLPE PZA 2,00000 21,321 42,643

COPLA FG 2" PZA 3,00000 24,992 74,976

FIERRO CORRUGADO KG 1,00000 8,513 8,513

GUARDA CABLE 1/4" PZA 4,00000 15,620 62,480

MORDAZA 1/4" PZA 20,00000 3,983 79,662

TENSOR  DE  1/4" PZA 2,00000 15,620 31,240

TUBERIA DE F.G. DE 2" ML 5,60000 73,805 413,305

TUBERIA DE PVC  2" ML 2,40000 32,490 77,975

TOTAL MATERIALES 1.049,305

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 32,00000 4,007 128,209

ESPECIALISTA HR. 16,00000 13,550 216,806

PLOMERO HR. 32,00000 7,810 249,920

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 594,935

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 17,848

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 17,848

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 88,883

TOTAL RECARGOS 88,883

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 57,712

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 57,712

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 54,260

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 54,260

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.862,943

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    49 - ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE

Unitario:       M3

Cantidad:     0.30

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA COMUN M3 0,30000 130,037 39,011

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 280,00000 1,328 371,756

GRAVA M3 0,70000 130,037 91,026

TOTAL MATERIALES 501,793

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 4,00000 5,311 21,243

PEON HR. 4,00000 3,124 12,496

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 33,739

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 1,012

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1,012

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 5,041

TOTAL RECARGOS 5,041

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 27,599

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 27,599

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 17,075

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 17,075

TOTAL PRECIO UNITARIO 586,259

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    50 - ANCLAJE DE HORMIGON CICLOPEO

Unitario:       M3

Cantidad:     0.60

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA CORRIENTE M3 0,20000 130,037 26,007

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 140,00000 1,328 185,878

GRAVA M3 0,40000 130,037 52,015

PIEDRA BRUTA M3 0,60000 130,037 78,022

TOTAL MATERIALES 341,922

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 4,50000 5,311 23,899

AYUDANTE HR. 4,50000 4,007 18,029

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 41,928

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 1,258

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1,258

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 6,264

TOTAL RECARGOS 6,264

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 18,806

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 18,806

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 12,305

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 12,305

TOTAL PRECIO UNITARIO 422,483

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    51 - PRUEBA HIDRAULICA

Unitario:       ML

Cantidad:     8.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,10000 7,810 0,781

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,861

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,026

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,026

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,129

TOTAL RECARGOS 0,129

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,030

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,030

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,046

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    52 - 3ESINFECCION DE TUBERIAS

Unitario:       ML

Cantidad:     8.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

HIPOCLORITO DE CALCIO  65 A 70% KG 0,02000 14,527 0,291

TOTAL MATERIALES 0,291

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,01000 4,007 0,040

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,040

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,001

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,001

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,006

TOTAL RECARGOS 0,006

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,016

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,016

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,011

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,011

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,364

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    53 - RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO)

Unitario:       M3

Cantidad:     0.50

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    54 - DESBROCE

Unitario:       M2

Cantidad:     10.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,08000 4,007 0,321

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,321

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,010

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,010

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,048

TOTAL RECARGOS 0,048

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,011

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,011

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,389

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    55 - REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA

Unitario:       ML

Cantidad:     12.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTACAS DE MADERA PZA 0,04000 1,015 0,041

ESTUCO PANDO KG 0,01000 0,781 0,008

TOTAL MATERIALES 0,048

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,03000 5,311 0,159

AYUDANTE HR. 0,01000 4,007 0,040

PEON HR. 0,01000 3,124 0,031

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,231

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,007

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,007

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,034

TOTAL RECARGOS 0,034

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,003

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,003

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,010

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,010

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,333

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    56 - EXCAVACION DE ESTRUCTURAS

Unitario:       M3

Cantidad:     1.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 3,60000 4,007 14,424

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 14,424

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,433

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,433

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,155

TOTAL RECARGOS 2,155

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,510

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,510

TOTAL PRECIO UNITARIO 17,521

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    57 - PROV. Y TENDIDO TUBERIA FG 2"

Unitario:       ML

Cantidad:     10.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TEFLON 3/4" RLL 0,10000 3,749 0,375

TUBERIA DE F.G. DE 2" ML 1,03000 73,805 76,019

TOTAL MATERIALES 76,394

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,25000 4,007 1,002

PLOMERO HR. 0,10000 7,810 0,781

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 1,783

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,053

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,053

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,266

TOTAL RECARGOS 0,266

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 4,202

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 4,202

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 2,481

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 2,481

TOTAL PRECIO UNITARIO 85,179

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    58 - ESTRUCTURA DE SUSPENCION L=20

Unitario:       GLB

Cantidad:     1.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ADAPTADOR FG PVC 2" PZA 2,00000 7,029 14,058

CABLE ACERADO 1/4" ML 23,00000 7,498 172,445

CADENA 3/8" ML 2,00000 36,004 72,008

CANDADO DOBLE GOLPE PZA 2,00000 21,321 42,643

COPLA FG 2" PZA 3,00000 24,992 74,976

FIERRO CORRUGADO KG 1,00000 8,513 8,513

GUARDA CABLE 1/4" PZA 4,00000 15,620 62,480

MORDAZA 1/4" PZA 20,00000 3,983 79,662

TENSOR  DE  1/4" PZA 2,00000 15,620 31,240

TUBERIA DE F.G. DE 2" ML 5,60000 73,805 413,305

TUBERIA DE PVC  2" ML 2,40000 32,490 77,975

TOTAL MATERIALES 1.049,305

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 32,00000 4,007 128,209

ESPECIALISTA HR. 16,00000 13,550 216,806

PLOMERO HR. 32,00000 7,810 249,920

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 594,935

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 17,848

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 17,848

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 88,883

TOTAL RECARGOS 88,883

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 57,712

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 57,712

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 54,260

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 54,260

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.862,943

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    59 - ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE

Unitario:       M3

Cantidad:     0.40

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA COMUN M3 0,30000 130,037 39,011

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 280,00000 1,328 371,756

GRAVA M3 0,70000 130,037 91,026

TOTAL MATERIALES 501,793

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 4,00000 5,311 21,243

PEON HR. 4,00000 3,124 12,496

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 33,739

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 1,012

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1,012

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 5,041

TOTAL RECARGOS 5,041

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 27,599

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 27,599

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 17,075

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 17,075

TOTAL PRECIO UNITARIO 586,259

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    60 - ANCLAJE DE HORMIGON CICLOPEO

Unitario:       M3

Cantidad:     0.60

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA CORRIENTE M3 0,20000 130,037 26,007

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 140,00000 1,328 185,878

GRAVA M3 0,40000 130,037 52,015

PIEDRA BRUTA M3 0,60000 130,037 78,022

TOTAL MATERIALES 341,922

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 4,50000 5,311 23,899

AYUDANTE HR. 4,50000 4,007 18,029

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 41,928

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 1,258

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1,258

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 6,264

TOTAL RECARGOS 6,264

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 18,806

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 18,806

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 12,305

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 12,305

TOTAL PRECIO UNITARIO 422,483

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    61 - PRUEBA HIDRAULICA

Unitario:       ML

Cantidad:     10.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,10000 7,810 0,781

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,861

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,026

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,026

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,129

TOTAL RECARGOS 0,129

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,030

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,030

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,046

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    62 - 3ESINFECCION DE TUBERIAS

Unitario:       ML

Cantidad:     10.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

HIPOCLORITO DE CALCIO  65 A 70% KG 0,02000 14,527 0,291

TOTAL MATERIALES 0,291

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,01000 4,007 0,040

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,040

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,001

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,001

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,006

TOTAL RECARGOS 0,006

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,016

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,016

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,011

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,011

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,364

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    63 - RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO)

Unitario:       M3

Cantidad:     0.60

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    64 - REPLANTEO DE ESTRUCTURAS

Unitario:       M2

Cantidad:     0.62

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,03000 12,027 0,361

CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,02000 12,027 0,241

ESTACAS DE MADERA PZA 0,73900 1,015 0,750

TOTAL MATERIALES 1,352

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,05000 5,311 0,266

AYUDANTE HR. 0,08000 4,007 0,321

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,586

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,018

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,018

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,088

TOTAL RECARGOS 0,088

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,074

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,074

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,064

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,064

TOTAL PRECIO UNITARIO 2,181

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    65 - EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

Unitario:       M3

Cantidad:     4.50

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 3,60000 4,007 14,424

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 14,424

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,433

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,433

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,155

TOTAL RECARGOS 2,155

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,510

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,510

TOTAL PRECIO UNITARIO 17,521

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    66 - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     2.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    67 - ZAMPEADO DE PIEDRA BOLON DENTRO DE GALERIAS

Unitario:       M2

Cantidad:     16.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA CORRIENTE M3 0,06000 130,037 7,802

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 10,00000 1,328 13,277

GRAVA M3 0,04000 130,037 5,201

PIEDRA BRUTA M3 0,12000 130,037 15,604

TOTAL MATERIALES 41,885

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,90000 5,311 4,780

AYUDANTE HR. 0,90000 4,007 3,606

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 8,386

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,252

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,252

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 1,253

TOTAL RECARGOS 1,253

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 2,304

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 2,304

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 1,622

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1,622

TOTAL PRECIO UNITARIO 55,701

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    68 - HORMIGON CICLOPEO

Unitario:       M3

Cantidad:     2.80

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,50000 12,027 6,014

ARENA CORRIENTE M3 0,20000 130,037 26,007

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 140,00000 1,328 185,878

CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,20000 12,027 2,405

GRAVA M3 0,40000 130,037 52,015

MADERA DE CONSTRUCCION P2 30,00000 2,812 84,348

PIEDRA BRUTA M3 0,60000 130,037 78,022

TOTAL MATERIALES 434,689

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 7,50000 5,311 39,831

AYUDANTE HR. 7,50000 4,007 30,049

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 69,880

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 2,096

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,096

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 10,440

TOTAL RECARGOS 10,440

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 23,908

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 23,908

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 16,230

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 16,230

TOTAL PRECIO UNITARIO 557,244

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    69 - HORMIGON ARMANDO

Unitario:       M3

Cantidad:     2.50

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 1,00000 12,027 12,027

ARENA CORRIENTE M3 0,60000 130,037 78,022

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 280,00000 1,328 371,756

CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,00000 12,027 12,027

FIERRO CORRUGADO KG 70,00000 8,513 595,903

GRAVA M3 0,60000 130,037 78,022

MADERA DE CONTRUCCION P2 60,00000 2,812 168,696

TOTAL MATERIALES 1.316,454

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 30,00000 5,311 159,324

AYUDANTE HR. 20,00000 4,007 80,131

PEON HR. 10,00000 3,124 31,240

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 270,695

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 8,121

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 8,121

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 40,442

TOTAL RECARGOS 40,442

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 72,405

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 72,405

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 51,243

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 51,243

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.759,359

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    70 - CONTRAPISO DE NIVELACION

Unitario:       M2

Cantidad:     13.60

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA FINA M3 0,03000 130,037 3,901

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 10,50000 1,328 13,941

TOTAL MATERIALES 17,842

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 1,10000 5,311 5,842

AYUDANTE HR. 1,10000 4,007 4,407

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 10,249

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,307

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,307

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 1,531

TOTAL RECARGOS 1,531

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,981

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,981

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,927

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,927

TOTAL PRECIO UNITARIO 31,838

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    71 - ACCESORIOS TANQUE

Unitario:       GBL

Cantidad:     1.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ADAPTADOR FG PVC 2" PZA 1,00000 7,029 7,029

CODO 90 FG 2" PZA 4,00000 33,583 134,332

COLADOR PVC 1" PZA 1,00000 15,620 15,620

LLAVE DE PASO BR  2"  CORTINA PZA 3,00000 212,510 637,530

NIPLE HEXAGONAL  FG  2" PZA 3,00000 24,992 74,976

TEE F.G. DE 2" PZA 2,00000 39,987 79,974

TUBERIA DE PVC  2" E-40 ML 4,00000 32,490 129,958

UNION UNIVERSAL FG 2" PZA 3,00000 61,230 183,691

TOTAL MATERIALES 1.263,111

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 5,00000 4,007 20,033

PLOMERO HR. 5,00000 7,810 39,050

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 59,083

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 1,772

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1,772

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 8,827

TOTAL RECARGOS 8,827

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 69,471

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 69,471

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 42,068

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 42,068

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.444,332

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    72 - DESINFECCION TANQUE ALMACENAMIENTO

Unitario:       M3

Cantidad:     13.60

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

HIPOCLORITO DE CALCIO  65 A 70% KG 0,07000 14,527 1,017

TOTAL MATERIALES 1,017

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,03000 4,007 0,120

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,120

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,004

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,004

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,018

TOTAL RECARGOS 0,018

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,056

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,056

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,036

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,036

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,251

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    73 - RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO)

Unitario:       M3

Cantidad:     1.50

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    74 - REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA

Unitario:       ML

Cantidad:     2570.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTACAS DE MADERA PZA 0,04000 1,015 0,041

ESTUCO PANDO KG 0,01000 0,781 0,008

TOTAL MATERIALES 0,048

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,03000 5,311 0,159

AYUDANTE HR. 0,01000 4,007 0,040

PEON HR. 0,01000 3,124 0,031

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,231

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,007

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,007

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,034

TOTAL RECARGOS 0,034

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,003

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,003

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,010

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,010

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,333

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    75 - EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

Unitario:       M3

Cantidad:     86.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 3,60000 4,007 14,424

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 14,424

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,433

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,433

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,155

TOTAL RECARGOS 2,155

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,510

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,510

TOTAL PRECIO UNITARIO 17,521

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    76 - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     43.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    77 - RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO (CAMA)

Unitario:       M3

Cantidad:     43.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE TEJIDO M2 0,05000 125,038 6,252

TOTAL MATERIALES 6,252

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,50000 5,311 2,655

AYUDANTE HR. 2,50000 4,007 10,016

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 12,672

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,380

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,380

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 1,893

TOTAL RECARGOS 1,893

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,344

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,344

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,646

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,646

TOTAL PRECIO UNITARIO 22,187

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    78 - PROV. Y TEND. TUBERIA  PVC  E=40 1 1/2"

Unitario:       ML

Cantidad:     60.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

LIMPIADOR PARA PVC KG 0,00150 33,974 0,051

PEGAMENTO PARA PVC KG 0,00290 41,705 0,121

TUBERIA DE PVC  1 1/2 E-40 ML 1,03000 25,000 25,750

TOTAL MATERIALES 25,922

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,20000 7,810 1,562

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 1,642

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,049

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,049

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,245

TOTAL RECARGOS 0,245

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 1,426

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 1,426

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,879

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,879

TOTAL PRECIO UNITARIO 30,163

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    79 - PROV. Y TEND.  TUBERIA  PVC E=40 1"

Unitario:       ML

Cantidad:     100.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

LIMPIADOR PARA PVC KG 0,00150 33,974 0,051

PEGAMENTO PARA PVC KG 0,00290 41,705 0,121

TUBERIA DE PVC  1" E-40 ML 1,03000 14,995 15,445

TOTAL MATERIALES 15,617

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,02000 7,810 0,156

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,236

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,007

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,007

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,035

TOTAL RECARGOS 0,035

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,859

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,859

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,503

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,503

TOTAL PRECIO UNITARIO 17,257

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    80 - PROV. Y TEND. TUBERIA DE PVC 3/4"

Unitario:       ML

Cantidad:     188.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

LIMPIADOR PARA PVC KG 0,00150 33,974 0,051

PEGAMENTO PARA PVC KG 0,00290 41,705 0,121

TUBERIA DE PVC   3/4" E-40 ML 1,03000 9,997 10,297

TOTAL MATERIALES 10,469

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,20000 7,810 1,562

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 1,642

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,049

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,049

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,245

TOTAL RECARGOS 0,245

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,576

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,576

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,389

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,389

TOTAL PRECIO UNITARIO 13,371

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    81 - PROV. Y TEND. TUBERIA PVC E=4O 1/2"

Unitario:       ML

Cantidad:     372.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

LIMPIADOR PARA PVC KG 0,00050 33,974 0,017

PEGAMENTO PARA PVC KG 0,00110 41,705 0,046

TUBERIA DE PVC   1/2   E-40 ML 1,03000 6,873 7,079

TOTAL MATERIALES 7,142

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,02000 7,810 0,156

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,236

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,007

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,007

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,035

TOTAL RECARGOS 0,035

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,393

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,393

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,234

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,234

TOTAL PRECIO UNITARIO 8,048

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    82 - PRUEBA HIDRAULICA

Unitario:       ML

Cantidad:     720.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,10000 7,810 0,781

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,861

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,026

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,026

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,129

TOTAL RECARGOS 0,129

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,030

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,030

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,046

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    83 - DESINFECCION DE TUBERIAS

Unitario:       ML

Cantidad:     720.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

HIPOCLORITO DE CALCIO  65 A 70% KG 0,02000 14,527 0,291

TOTAL MATERIALES 0,291

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,01000 4,007 0,040

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,040

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,001

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,001

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,006

TOTAL RECARGOS 0,006

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,016

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,016

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,011

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,011

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,364

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    84 - ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION

Unitario:       GLB

Cantidad:     1.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CODO 90 PVC  3/4" PZA 1,00000 6,248 6,248

CRUZ DE PVC 1" PZA 1,00000 34,989 34,989

REDUCCION PVC 1"X3/4" PZA 5,00000 2,499 12,496

REDUCCION PVC 1"X1/2" PZA 3,00000 2,499 7,498

REDUCCION PVC 3/4"X1/2" PZA 5,00000 1,796 8,982

TEE PVC 3/4" PZA 4,00000 5,623 22,493

TEE PVC 1" PZA 7,00000 8,122 56,857

TOTAL MATERIALES 149,562

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 8,00000 4,007 32,052

PLOMERO HR. 8,00000 7,810 62,480

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 94,532

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 2,836

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,836

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 14,123

TOTAL RECARGOS 14,123

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 8,226

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 8,226

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 8,078

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 8,078

TOTAL PRECIO UNITARIO 277,357

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    85 - RETIRO DE ESCOMBROS (CON CARGUIO)

Unitario:       M3

Cantidad:     2.30

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    86 - EXCAVACION DE ESTRUCTURAS

Unitario:       M3

Cantidad:     0.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 3,60000 4,007 14,424

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 14,424

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 6,00% 0,865

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,865

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,155

TOTAL RECARGOS 2,155

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,523

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,523

TOTAL PRECIO UNITARIO 17,967

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    87 - REPLANTEO  Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA

Unitario:       ML

Cantidad:     2.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTACAS DE MADERA PZA 0,04000 1,015 0,041

ESTUCO PANDO KG 0,01000 0,781 0,008

TOTAL MATERIALES 0,048

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,03000 5,311 0,159

AYUDANTE HR. 0,01000 4,007 0,040

PEON HR. 0,01000 3,124 0,031

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,231

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,007

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,007

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,034

TOTAL RECARGOS 0,034

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,003

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,003

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,010

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,010

TOTAL PRECIO UNITARIO 0,333

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    88 - EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

Unitario:       M3

Cantidad:     1.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 3,60000 4,007 14,424

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 14,424

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,433

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,433

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,155

TOTAL RECARGOS 2,155

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,510

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,510

TOTAL PRECIO UNITARIO 17,521

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    89 - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     0.50

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0,00000 0,000 0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1,20000 4,007 4,808

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 4,808

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,144

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,144

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,718

TOTAL RECARGOS 0,718

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,000

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,000

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,170

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,170

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,840

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    90 - PROV. Y TEND. TUBERIA PVC E=4O 1/2"

Unitario:       ML

Cantidad:     21.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

LIMPIADOR PARA PVC KG 0,00050 33,974 0,017

PEGAMENTO PARA PVC KG 0,00110 41,705 0,046

TUBERIA DE PVC   1/2   E-40 ML 1,03000 6,873 7,079

TOTAL MATERIALES 7,142

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0,02000 4,007 0,080

PLOMERO HR. 0,02000 7,810 0,156

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 0,236

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,007

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,007

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,035

TOTAL RECARGOS 0,035

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,393

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,393

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 0,234

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0,234

TOTAL PRECIO UNITARIO 8,048

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    91 - HORMIGON ARMADO ESTRUCTURAS

Unitario:       M3

Cantidad:     1.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 1,00000 12,027 12,027

ARENA CORRIENTE M3 0,60000 130,037 78,022

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 280,00000 1,328 371,756

CLAVOS DE 2" A 4" KG 1,00000 12,027 12,027

FIERRO CORRUGADO KG 70,00000 8,513 595,903

GRAVA M3 0,60000 130,037 78,022

MADERA DE CONSTRUCCION P2 60,00000 2,812 168,696

TOTAL MATERIALES 1.316,454

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 30,00000 5,311 159,324

AYUDANTE HR. 20,00000 4,007 80,131

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 239,455

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 7,184

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7,184

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 35,775

TOTAL RECARGOS 35,775

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 72,405

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 72,405

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 50,138

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 50,138

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.721,409

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    92 - HORMIGON CICLOPEO

Unitario:       M3

Cantidad:     2.15

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,50000 12,027 6,014

ARENA CORRIENTE M3 0,20000 130,037 26,007

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 140,00000 1,328 185,878

CLAVOS DE 2" A 4" KG 0,20000 12,027 2,405

GRAVA M3 0,40000 130,037 52,015

MADERA DE CONSTRUCCION P2 30,00000 2,812 84,348

PIEDRA BRUTA M3 0,60000 130,037 78,022

TOTAL MATERIALES 434,689

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 7,50000 5,311 39,831

AYUDANTE HR. 7,50000 4,007 30,049

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 69,880

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 2,096

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,096

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 10,440

TOTAL RECARGOS 10,440

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 23,908

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 23,908

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 16,230

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 16,230

TOTAL PRECIO UNITARIO 557,244

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    93 - ACCSESRIOS CONEXION DOMICILIARIA

Unitario:       GLB

Cantidad:     1.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ABRAZADERA PVC 3/4"X1/2" PZA 13,00000 16,479 214,228

ABRAZADERA PVC 1"X1/2" PZA 9,00000 19,525 175,725

CODO 90 FG 1/2" PZA 44,00000 6,248 274,912

GRIFO  BR 1/2" PZA 22,00000 58,731 1.292,086

LLAVE DE PASO BR 1/2" CORTINA PZA 22,00000 37,488 824,736

TUBERIA DE F.G. DE 1/2" ML 11,00000 22,727 249,998

UNION UNIVERSAL FG 1/2" PZA 22,00000 14,995 329,894

TOTAL MATERIALES 3.361,580

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 7,70000 4,007 30,850

PLOMERO HR. 7,70000 7,810 60,137

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 90,987

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 2,730

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,730

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 13,593

TOTAL RECARGOS 13,593

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 184,887

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 184,887

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 109,613

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 109,613

TOTAL PRECIO UNITARIO 3.763,391

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    94 - CAMARA DESGRASADORA C/ACCSESORIOS

Unitario:       PZA

Cantidad:     21.00

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CAMARA DESGRASADORA PVC 6"X30CMPZA 1,00000 31,006 31,006

LIMPIADOR PARA PVC KG 0,10000 33,974 3,397

PEGAMENTO PARA PVC KG 0,10000 41,705 4,171

TUBERIA DE PVC  2" ML 5,00000 32,490 162,448

TOTAL MATERIALES 201,022

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 0,25000 5,311 1,328

AYUDANTE HR. 0,25000 4,007 1,002

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 2,329

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,070

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,070

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 0,348

TOTAL RECARGOS 0,348

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 11,056

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 11,056

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 6,445

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 6,445

TOTAL PRECIO UNITARIO 221,270

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad:    95 - REVOQUE FROTACHADO DE CEMENTO S/MURO Hº

Unitario:       M2

Cantidad:     5.04

Moneda: Bs                  

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA FINA M3 0,04000 130,037 5,201

CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 9,50000 1,328 12,613

TOTAL MATERIALES 17,815

2.- MANO DE OBRA

ALBANIL HR. 1,50000 5,311 7,966

AYUDANTE HR. 1,70000 4,007 6,811

MANO DE OBRA INDIRECTA - % DE MANO DE OBRA DIRECTA 0,00% 0,000

TOTAL MANO DE OBRA 14,777

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

0,00000 0,00% 0,000 0,000 0,000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 3,00% 0,443

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,443

4.- RECARGOS

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 0,00% 0,000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA 14,94% 2,208

TOTAL RECARGOS 2,208

5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES - % De 1+2+3 0,00% 0,000

GASTOS FINANCIEROS - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. - % DEL TOTAL DE MATERIALES 5,50% 0,980

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 0,980

6.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 0,00% 0,000

TOTAL UTILIDAD 0,000

7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5+6 3,00% 1,087

TOTAL IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1,087

TOTAL PRECIO UNITARIO 37,309

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE  IRIMO I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

                                                                                                                
                
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      CONST. POSTA DE SALUD 
                                   COMUNIDAD  DE   YANAMAYO 

 SECCION  FUGADA 

ARMADO  ESTRUCTURAL    

  ZAPATAS   COLUMNAS  VIGAS  ETC. 



 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      CONST. POSTA DE SALUD 
                                   COMUNIDAD  DE   YANAMAYO 

 PERPECTIVA  FUGADA 

ELEVACION  IZQUIERDA    

   



 

 

 
 

PRESUPUESTO  GENERAL 
POSTA DE SALUD YANAMAYO  bs. 

 
 
 
Item Descripción                                                                         Unid.  Cantidad   Unitario   Precio Total 

 
 Ítem Descripción Und. Cantidad Unitario Precio Total 

 
1 REPLANTEO M2         222.74          1.09         241.90 
2 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3          40.15         23.86         958.06 
3 ZAPATAS DE HøAø DOSIF: 1:2:3 M3           2.94      1,535.76       4,515.13 
4 COLUMNA DE HORMIGON ARMADO M3           2.48      2,661.04       6,599.37 
5 VIGA DE ENCADENADO DE HøAø M3           6.11      2,093.82      12,793.22 
6 CIMIENTOS DE HøCø 1:3:4 40% DE PIEDRA DESPLAZADORA M3          24.11        421.22      10,155.54 
7 SOBRECIMIENTOS DE HøCø 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA M3           6.33        542.15       3,431.81 

8 MURO DE LADRILLO DE 6 HUECOS E=0.12 M DOSIF:1:5 M2         225.01         71.09      15,995.29 
9 REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO SOBRE MURO DE LADRILLO M2         418.72         23.47       9,826.10 
10 REVOQUE EXTERIOR M2         380.00         63.60      24,167.62 
11 PINTURA INTERIOR LATEX M2         418.72         13.58       5,687.89 
12 PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS) M2           4.73         15.51          73.38 
13 ZOCALO DE CEMENTO S/LADRILLLO H-0.20 ML         155.69         33.49       5,214.53 
14 ZOCALO DE CEMENTO S/LADRILLLO EXTERIOR H-0.30 ML         120.00         33.49       4,019.16 
15 CUBIERTA DE CALAMINA N. 28 INCLUYE MADERAMEN M2         238.60        101.19      24,144.17 
16 EMPEDRADO Y CONTRAPISO M2         182.90         94.60      17,302.52 
17 ENLUCIDO DE CEMENTO CON COLOR MORTERO 1:3 E=1 CM M2          64.45         30.72       1,979.78 
18 BOTAGUAS DE HøAø ML          32.00         58.83       1,882.50 
19 CIELO FALSO - INCLUYE YESO MADERAMEN Y MALLA M2         182.00         88.71      16,145.40 
20 PUERTA  DE MADERA M2          32.75        532.49      17,439.15 

21 VENTANA DE MADERA M2          39.56        302.48      11,965.95 
22 VIDRIOS TRANSPARENTES DOBLES PROVISION Y COLOCACION M2          20.00        129.99       2,599.72 

23 TOMA CORRIENTES PTO          20.00         57.55       1,151.04 
24 LUMINARIA INCANDESCENTE DE 100 W (COLOCACION Y PROVISION) PZA           0.00        103.05           0.00 

25 DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO ML          12.00         46.92         563.09 
26 LIMPIEZA GENERAL M2           1.86          4.17           7.76 
 
 COSTO TOTAL DEL PROYECTO        198,860.08 
 Son: Ciento noventa y ocho mil ochocientos sesenta 08/100 bs 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
 

RESUMEN GLOBAL DE COSTOS 
POSTA DE SALUD YANAMAYO 

bs                   
 
 
 
 
1.- MATERIALES 
 
 MATERIALES IMPORTADOS           0.00 
 MATERIALES NACIONALES     115,507.65 
 SUBTOTAL     115,507.65 
 
2.- MANO DE OBRA 
 
 MANO OBRA ESPECIALIZADA.      52,464.05 
 MANO OBRA NO ESPECIALIZADA.           0.00 
 MANO DE OBRA INDIRECTA DE MANO DE OBRA DIRECTA           0.00 
 SUBTOTAL      52,464.05 
 
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
 
 MAQUINARIA IMPORTADA         307.27 
 MAQUINARIA NACIONAL           0.00 
 HERRAMIENTAS DEL TOTAL DE MANO DE OBRA       2,646.28 
 SUBTOTAL       2,953.55 
 
4.- RECARGOS 
 
 BENEFICIOS SOCIALES DEL TOTAL DE MANO DE OBRA           0.00 
 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL TOTAL DE MANO DE OBRA       7,838.13 
 SUBTOTAL       7,838.13 
 
5.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 
 
 GASTOS GENERALES De 1+2+3       8,546.26 
 GASTOS FINANCIEROS DE 1+2+3           0.00 
 TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMAC. DEL TOTAL DE MATERIALES      11,550.77 
 SUBTOTAL      20,097.03 
 
6.- UTILIDAD 
 
 UTILIDAD DE 1+2+3           0.00 
 SUBTOTAL           0.00 
 
7.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 
 
 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES DE 1+2+3+4+5+6           0.00 
 SUBTOTAL           0.00 
 
 COSTO TOTAL DEL PROYECTO     198,860.41 
 
 Son: Ciento noventa y ocho mil ochocientos sesenta 41/100 bs 
                                                                                                      
 
 
 



 

 

PRESUPUESTOS DE MATERIAL 
POSTA DE SALUD YANAMAYO bs. 

 
 
Descripción                                                                      Unid.           Cantidad                  Unitario        Precio Total 

         
 
               NACIONAL 
 
 ACERO ESTRUCTURAL KG 961.45 8.505 8,177.13 
 ALAMBRE DE AMARRE DE 12" O 16" KG 14.01 12.004 168.18 
 ARENA COMUN M3 27.19 130.037 3,535.72 

 ARENA CORRIENTE EN OBRA M3 10.34 130.037 1,343.97 
 ARENA FINA M3 19.12 130.037 2,486.31 

 ARENA FINA EN OBRA M3 12.54 130.037 1,630.60 
 BISAGRAS 3" PZA 79.12 2.499 197.72 
 BISAGRAS DE 4" PZA 98.25 4.296 422.08 
 CABLE MONOCONDUCTOR N.12 AWG-TW CU ML 280.00 1.289 360.92 
 CABLEBOL 
 CAJA PLASTICA PZA 20.00 1.007 20.14 
 CAJA PLASTICA RECTANGULAR PZA 0.00 1.007 0.00 
 CALAMINA ONDUL.N.28 O SIMILAR 3*0.8M PZA 107.37 40.003 4,295.12 
 CEMENTO KG 19,025.26 1.296 24,656.73 
 CEMENTO PORTLAND  VIACHA KG 4,089.50 1.296 5,299.99 
 VIACHA 

 CHAPA  PARA EXTERIORES PZA 32.75 68.025 2,227.82 
 CINTA AISLANTE PZA 4.00 3.124 12.50 
 CLAVOS KG 153.53 12.886 1,978.34 
 CLAVOS DE CALAMINA KG 47.72 17.002 811.34 
 ESTACAS DE MADERA PZA 4.45 3.358 14.96 
 ESTUCO PANDO KG 8,767.09 0.406 3,559.44 
 PANDO 
 GRAVA M3 10.70 74.742 799.43 
 GRAVA EN OBRA M3 20.95 129.334 2,709.64 
 INTERRUPTORES DE PLACA SIMPLE PZA 0.00 7.006 0.00 

 BIMAR 
 LADRILLO DE 6 H 24*18*12 CM PZA 4,950.22 1.007 4,984.87 

 INCERPAZ 
 LADRILLO DE 6 HUECOS  24*15*11 PZA 60.00 0.898 53.88 
 INCERPAZ 
 LIJA DE CARPINTERIA HOJ 83.74 1.507 126.20 
 LUMINARIA INCANDESCENTE DE 100W PZA 0.00 2.507 0.00 
 MADERA DE CONSTRUCCION P2 1,855.94 2.812 5,218.90 
 MALLA TEJIDA DE ALAMBRE M2 590.10 3.616 2,133.80 
 MASILLA KG 12.00 8.841 106.09 
 MONOPOL 

 PAJA KG 364.00 1.187 432.07 
 PICAPORTES DE 3" PZA 39.56 2.499 98.86 

 PIEDRA BRUTA EN OBRA M3 12.81 130.037 1,665.64 
 PIEDRA MANZANA TIPO A M3 27.44 130.037 3,567.57 
 PINTURA LATEX GL 38.21 70.001 2,674.40 
 PUERTA DE MADERA CON MARCO PZA 32.75 370.038 12,118.74 
 SOQUETE PZA 0.00 3.507 0.00 
 TOMACORRIENTES PZA 20.00 8.302 166.04 
 TUBO CONDUIT PVC 1/2"  (12.5) ML 140.00 1.304 182.56 

 VENTANA DE MADERA PZA 39.56 243.438 9,630.41 
 VIDRIO TRANSPARENTE DOBLE M2 21.00 59.668 1,253.03 

 VIGAS Y LISTONES P2 2,147.40 2.968 6,373.48 
 
 SUBTOTAL    115,494.62 
 
 TOTAL    115,494.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VOLUMENES  DE  OBRA 
POSTA DE SALUD  YANAMAYO 

 
 
I tem Descripción                                                                                                                      Unid.              Cantidad                   

                 Ítem Descripción Und. Cantidad 

 
1 REPLANTEO M2         222.74 
2 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3          40.15 

3 ZAPATAS DE HøAø DOSIF: 1:2:3 M3           2.94 
4 COLUMNA DE HORMIGON ARMADO M3           2.48 

5 VIGA DE ENCADENADO DE HøAø M3           6.11 
6 CIMIENTOS DE HøCø 1:3:4 40% DE PIEDRA DESPLAZADORA M3          24.11 

7 SOBRECIMIENTOS DE HøCø 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA M3           6.33 
8 MURO DE LADRILLO DE 6 HUECOS E=0.12 M DOSIF:1:5 M2         225.01 
9 REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO SOBRE MURO DE LADRILLO M2         418.72 

10 REVOQUE EXTERIOR M2         380.00 
11 PINTURA INTERIOR LATEX M2         418.72 
12 PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS) M2           4.73 

13 ZOCALO DE CEMENTO S/LADRILLLO H-0.20 ML         155.69 
14 ZOCALO DE CEMENTO S/LADRILLLO EXTERIOR H-0.30 ML         120.00 
15 CUBIERTA DE CALAMINA N. 28 INCLUYE MADERAMEN M2         238.60 

16 EMPEDRADO Y CONTRAPISO M2         182.90 
17 ENLUCIDO DE CEMENTO CON COLOR MORTERO 1:3 E=1 CM M2          64.45 
18 BOTAGUAS DE HøAø ML          32.00 

19 CIELO FALSO - INCLUYE YESO MADERAMEN Y MALLA M2         182.00 
20 PUERTA  DE MADERA M2          32.75 

21 VENTANA DE MADERA M2          39.56 
22 VIDRIOS TRANSPARENTES DOBLES PROVISION Y COLOCACION M2          20.00 
23 TOMA CORRIENTES PTO          20.00 

24 LUMINARIA INCANDESCENTE DE 100 W (COLOCACION Y PROVISION) PZA           0.00 
25 DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO ML          12.00 

26 LIMPIEZA GENERAL M2           1.86 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

CÓMPUTOS MÉTRICOS
PROYECTO: POSTA DE SALUD YANAMAYO

REFERENCIAS N° PARTE LARGO ANCHO ALTO TOTAL

ITEM.- 1.- REPLANTEO UNIDAD M2 

222,740 222,740

TOTAL 1.- 222,740

ITEM.- 2.- EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO UNIDAD M3 

A - A1 10,580 0,400 0,400 1,693

A - A2 1,230 0,400 0,400 0,197

A - A3 3,420 0,400 0,400 0,547

A - A4 6,430 0,400 0,400 1,029

A - A5 1,230 0,400 0,400 0,197

A - A6 0,470 0,400 0,400 0,075

B - B1 13,400 0,400 0,400 2,144

B - B2 2,000 0,570 0,400 0,400 0,182

C - C1 4,650 0,400 0,400 0,744

C - C2 3,780 0,400 0,400 0,605

D - D1 8,430 0,400 0,400 1,349

D - D2 2,950 0,400 0,400 0,472

D - D3 1,310 0,400 0,400 0,210

E - E1 10,580 0,400 0,400 1,693

1 - 1A 7,300 0,400 0,400 1,168

2 - 2A 10,850 0,400 0,400 1,736

2 - 2B 1,300 0,400 0,400 0,208

3 - 3A 18,150 0,400 0,400 2,904

4 - 4A 1,450 0,400 0,400 0,232

4 - 4B 1,330 0,400 0,400 0,213

5 - 5A 15,050 0,400 0,400 2,408

6 - 6A 16,940 0,400 0,400 2,710

7 - 7A 4,200 0,400 0,400 0,672

ZAPATAS 18,000 0,900 0,900 1,100 16,038

B - B3 0,570 0,400 0,400 0,091

5 - 5B 4,000 0,400 0,400 0,640

TOTAL 2.- 40,156

ITEM.- 3.- ZAPATAS DE HøAø DOSIF: 1:2:3 UNIDAD M3 

ZAPATAS 18,000 0,810 0,040 0,050 0,017

ZAPATAS 1 18,000 0,900 0,900 0,200 2,916

TOTAL 3.- 2,933

ITEM.- 4.- COLUMNA DE HORMIGON ARMADO UNIDAD M3 

COLUMNA 18,000 0,200 0,200 3,450 2,484

TOTAL 4.- 2,484

ITEM.- 5.- VIGA DE ENCADENADO DE HøAø UNIDAD M3 

6,110 6,110

TOTAL 5.- 6,110

ITEM.- 6.- CIMIENTOS DE HøCø 1:3:4 40% DE PIEDRA DESPLAZADORA UNIDAD M3 

A - A1 10,580 0,400 0,400 1,693

A - A2 1,230 0,400 0,400 0,197

A - A3 3,420 0,400 0,400 0,547

A - A4 6,430 0,400 0,400 1,029

A - A5 1,230 0,400 0,400 0,197

A - A6 0,470 0,400 0,400 0,075  



 

 

B - B1 13,400 0,400 0,400 2,144

B - B2 2,000 0,570 0,400 0,400 0,182

C - C1 4,650 0,400 0,400 0,744

C - C2 3,780 0,400 0,400 0,605

D - D1 8,430 0,400 0,400 1,349

D - D2 2,950 0,400 0,400 0,472

D - D3 1,310 0,400 0,400 0,210

E - E1 10,580 0,400 0,400 1,693

1 - 1A 7,300 0,400 0,400 1,168

2 - 2A 10,850 0,400 0,400 1,736

2 - 2B 1,300 0,400 0,400 0,208

3 - 3A 18,150 0,400 0,400 2,904

4 - 4A 1,450 0,400 0,400 0,232

4 - 4B 1,330 0,400 0,400 0,213

5 - 5A 15,050 0,400 0,400 2,408

6 - 6A 16,940 0,400 0,400 2,710

7 - 7A 4,200 0,400 0,400 0,672

B -B3 0,570 0,400 0,400 0,091

5 - 5B 4,000 0,400 0,400 0,640

TOTAL 6.- 24,118

ITEM.- 7.- SOBRECIMIENTOS DE HøCø 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA UNIDAD M3 

A - A1 9,980 0,120 0,400 0,479

A - A2 1,430 0,120 0,400 0,069

A - A3 3,150 0,120 0,400 0,151

A - A4 7,150 0,120 0,400 0,343

A - A5 1,420 0,120 0,400 0,068

A - A6 0,670 0,120 0,400 0,032

B - B1 11,240 0,120 0,400 0,540

B - B2 2,000 0,820 0,120 0,400 0,079

C - C1 4,400 0,120 0,400 0,211

C - C2 3,780 0,120 0,400 0,181

D - D1 8,050 0,120 0,400 0,386

D - D2 2,270 0,120 0,400 0,109

D - D3 1,150 0,120 0,400 0,055

E - E1 10,120 0,120 0,400 0,486

1 - 1A 7,080 0,120 0,400 0,340

2 - 2A 10,450 0,120 0,400 0,502

2 - 2B 1,550 0,120 0,400 0,074

3 - 3A 9,320 0,120 0,400 0,447

4 - 4A 0,750 0,120 0,400 0,036

4 - 4B 0,880 0,120 0,400 0,042

5 - 5A 10,570 0,120 0,400 0,507

6 - 6A 15,320 0,120 0,400 0,735

7 - 7A 3,880 0,120 0,400 0,186

B - B3 0,970 0,120 0,400 0,047

5 - 5B 4,130 0,120 0,400 0,198

TOTAL 7.- 6,305

ITEM.- 8.- MURO DE LADRILLO DE 6 HUECOS E=0.12 M DOSIF:1:5 UNIDAD M2 

A - A1 9,980 2,200 18,316

A - A2 1,430 0,120 0,400 0,069

A - A3 3,150 2,200 6,192

A - A4 7,150 0,120 0,400 0,343

A - A5 1,420 0,120 0,400 0,068

A - A6 0,670 0,120 0,400 0,032  



 

 

B - B1 11,240 0,120 2,200 22,444

B - B2 2,000 0,820 2,200 2,644

C - C1 4,400 0,120 0,400 0,211

C - C2 3,780 2,200 6,234

D - D1 8,050 2,200 16,310

D - D2 2,270 2,200 5,642

D - D3 2,000 2,200 4,820

E - E1 10,120 2,200 14,742

1 - 1A 7,080 2,200 9,976

2 - 2A 10,450 2,200 16,110

2 - 2B 1,550 2,200 4,250

3 - 3A 9,320 2,200 23,744

4 - 4A 0,750 2,200 2,070

4 - 4B 0,880 2,200 2,356

5 - 5A 10,570 2,200 25,154

6 - 6A 15,320 2,200 28,754

7 - 7A 3,880 2,200 7,896

B - B3 0,970 2,200 2,974

5 - 5B 4,130 0,120 0,400 0,198

5 - 5C 1,580 2,200 3,476

TOTAL 8.- 225,026

ITEM.- 9.- REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO SOBRE MURO DE LADRILLO UNIDAD M2 

CONSULTORIO 1 32,220 32,220

CONSULTORIO 2 32,220 32,220

SALA PARTO 31,120 31,120

VESTUARIO DAMAS 19,320 19,320

BAÑO DAMAS 3,340 3,340

VESTUARIO VARONES 20,120 20,120

BAÑO VARONES 3,340 3,340

LIVIN DE ESPERA 25,920 25,920

DORMITORIO 1 25,280 25,280

DORMITORIO 2 25,280 25,280

SALA DE ESPERA 56,010 56,010

ENFERMERIA 29,460 29,460

BAÑO VARONES 4,000 4,000

BAÑO LUGAR DE ESPERA 7,070 7,070

BAÑO MUJERES 2,520 2,520

BAÑO LUGAR DE ESPERA 9,900 9,900

ESPERA BAÑOS 14,900 14,900

SALA DE PREPARTOS 30,520 30,520

BAÑO 3,860 3,860

SALA DE RECUPERACION E INTERNACION 38,440 38,440

BAÑOS 3,880 3,880

TOTAL 9.- 418,720

ITEM.- 10.- REVOQUE EXTERIOR UNIDAD M2 

380,000 380,000

TOTAL 10.- 380,000

ITEM.- 11.- PINTURA INTERIOR LATEX UNIDAD M2 

CONSULTORIO 1 32,220 32,220

CONSULTORIO 2 32,220 32,220

SALA PARTO 31,120 31,120

VESTUARIO DAMAS 19,320 19,320

BAÑO DAMAS 3,340 3,340

VESTUARIO VARONES 20,120 20,120  



 

 

BAÑO VARONES 3,340 3,340

LIVIN DE ESPERA 25,920 25,920

DORMITORIO 1 25,280 25,280

DORMITORIO 2 25,280 25,280

SALA DE ESPERA 56,010 56,010

ENFERMERIA 29,460 29,460

BAÑO VARONES 4,000 4,000

BAÑO LUGAR DE ESPERA 7,070 7,070

BAÑO MUJERES 2,520 2,520

BAÑO LUGAR DE ESPERA 9,900 9,900

ESPERA BAÑOS 14,900 14,900

SALA DE PREPARTOS 30,520 30,520

BAÑO 3,860 3,860

SALA DE RECUPERACION E INTERNACION 38,440 38,440

BAÑOS 3,880 3,880

TOTAL 11.- 418,720

ITEM.- 12.- PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS) UNIDAD M2 

4,730 4,730

TOTAL 12.- 4,730

ITEM.- 13.- ZOCALO DE CEMENTO S/LADRILLLO H-0.20 UNIDAD ML 

CONSULTORIO 1 15,100 15,100

CONSULTORIO 2 15,100 15,100

VESTUARIO DAMAS 7,250 7,250

VESTUARIO VARONES 7,250 7,250

LIVIN DE ESPERA 9,950 9,950

DORMITORIO 1 11,500 11,500

DORMITORIO 2 11,500 11,500

SALA DE ESPERA 22,650 22,650

ENFERMERIA 12,050 12,050

BAÑO LUGAR DE ESPERA 3,510 3,510

BAÑO LUGAR DE ESPERA 4,220 4,220

ESPERA BAÑOS 5,860 5,860

SALA DE PREPARTO 12,800 12,800

SALA DE RECUPERACION E INTERNACION 16,950 16,950

TOTAL 13.- 155,690

ITEM.- 14.- ZOCALO DE CEMENTO S/LADRILLLO EXTERIOR H-0.30 UNIDAD ML 

120,000 120,000

TOTAL 14.- 120,000

ITEM.- 15.- CUBIERTA DE CALAMINA N. 28 INCLUYE MADERAMEN UNIDAD M2 

238,600 238,600

TOTAL 15.- 238,600

ITEM.- 16.- EMPEDRADO Y CONTRAPISO UNIDAD M2 

CONSULTORIO 1 15,870 15,870

CONSULTORIO 2 15,880 15,880

SALA PARTO 17,950 17,950

VESTUARIO DAMAS 6,250 6,250

BAÑO DAMAS 1,870 1,870

VESTUARIO VARONES 6,250 6,250

BAÑO VARONES 1,870 1,870

LIVIN DE ESPERA 11,270 11,270

DORMITORIO 1 8,240 8,240

DORMITORIO 2 8,240 8,240

SALA DE ESPERA 37,880 37,880

ENFERMERIA 9,720 9,720  
 



 

 

BAÑO VARONES 1,590 1,590

BAÑO LUGAR DE ESPERA 1,590 1,590

BAÑO MUJERES 1,600 1,600

BAÑO LUGAR DE ESPERA 1,600 1,600

ESPERA BAÑOS 2,660 2,660

SALA DE PREPARTOS 11,180 11,180

BAÑO 2,190 2,190

SALA DE RECUPERACION E INTERNACION 17,000 17,000

BAÑOS 2,200 2,200

TOTAL 16.- 182,900

ITEM.- 17.- ENLUCIDO DE CEMENTO CON COLOR MORTERO 1:3 E=1 CM UNIDAD M2 

64,450 64,450

TOTAL 17.- 64,450

ITEM.- 18.- BOTAGUAS DE HøAø UNIDAD ML 

32,000 32,000

TOTAL 18.- 32,000

ITEM.- 19.- CIELO FALSO - INCLUYE YESO MADERAMEN Y MALLA UNIDAD M2 

182,000 182,000

TOTAL 19.- 182,000

ITEM.- 20.- PUERTA  DE MADERA UNIDAD M2 

32,750 32,750

TOTAL 20.- 32,750

ITEM.- 21.- VENTANA DE MADERA UNIDAD M2 

39,560 39,560

TOTAL 21.- 39,560

ITEM.- 22.- VIDRIOS TRANSPARENTES DOBLES PROVISION Y COLOCACION UNIDAD M2 

20,000 20,000

TOTAL 22.- 20,000

ITEM.- 23.- TOMA CORRIENTES UNIDAD PTO

20,000 20,000

TOTAL 23.- 20,000

ITEM.- 25.- DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO UNIDAD ML 

12,000 12,000

TOTAL 25.- 12,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

Completar los refuerzos de planchas en las uniones 
 en las cerchas. 
 Verificar las pendientes de los drenajes sanitarios  

y Pluvial. 
 

Todo lo mencionado está acompañado por fotografías de acuerdo a la inspección. 
 
 
 
 
 

INICIO REVOQUES INTERIOR  Y  CIELOS FALSOS 

TENDIDO DE TUBERIAS DESAGUE SANITARO Y PLUVIAL 

INICIO DE LOS REVOQUES EXTERIORES, Y LA PARTE DE LOS ALEROS 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOCADO DE PUERTAS VENTANAS,  REFUERSO CON PLANCHA EN 
CERCHAS 

COLOCADO DE CERAMICA, VACIADO PISO Y CONTRAPISO 

SE CONTINUA CON EL REBOQUE EXTERIOR,  CUNETAS EN TODO EL 
PERIMETRO 



 

 

 
 
 
 



 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

G. Freddy Tarqui Clavel 
TECNICO  (Dpto. Tecnico) 

H. Alcaldía Municipal de Apolo 
Cc/ secretaria de despacho 
Cc/ arch. Personal 
 
 
 
 

COLOCADO DE TODOS LOS ACCESORIOS SANITARIOS 

VACIADO MUROS DE  H°C°  EN EL PRINCIPAL INGRESO,  CUBIERTA CON 
ONDIDURAS  

CORRECCIONES QUE SE DEBEN RALIZAR, DESNIVELES TONOS ROPTURAS DE CERAMICA 

QUIROFANO  PISOS VINIL,  MESONES, JUNTAS DE DILATACION FALTANTES 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULMINADO MURO  H°C°  INGRESO PRINCIPAL,  Y DE  CANALETAS  

CORECCION DE EMBOQUILLADOS  DE TONOS DE CERAMICA Y REJAS EN VENTANAS  

MOTOR  PARA BOMBERAR  AGUA AL TANQUE  ELEVADO  

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR  CULMINADOS EN SU TOTALIDAD 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULMINACION TOTAL DE LOS SOBRECIMIENTOS,  E  IMPERMEAVILIZACION  

SE PREPARAN LOS FIEROS PARA LAS VIGAS  CADENA  

SE TIENE EL MATERIAL NECESARIO PARA PROSEGUIR CON LA OBRA 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULMINADO  LOS MUROS CON LADRILLO  VACIADOS DE LAS VIGAS CADENA 

REBOQUES INTERNOS SEGÚN AREAS  MUROS ESPECIALES PARA LA REFRIGERACION  

VACIADO DE CORDONES  Y EMPIEDRE PARA POSTERIOR VACIADO 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE TERMINA DE DE ARMAR LA ESTRUCTURA  METALICA PARA EL TECHADO 

SE SUSPENDIERON LAS COLUMNAS PARA EL VACIADO DE LA LOSA DEL TANQUE DE AGUA 

SE CULMINO CON EL TECHADO  DE LOS DOS BLOQUES ADMINISTRACION Y MATADERO 

LA COLOCACION DE LA CERAMICA PARA SU  CERTIFICACION ANTE EL SENASAG 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


