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ANTECEDENTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 
El presente trabajo dirigido es realizado a través del Convenio suscrito entre la 

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo dependiente de la Universidad 

Mayor de San Andrés y el Gobierno Municipal de Laja, donde la Carrera de 

Arquitectura a través de los Universitarios de últimos años optan por la modalidad de 

Trabajo Dirigido como forma de Titilación para optar a la Licenciatura. 

 

La firma de convenio por parte de la Universidad es dar mayor oportunidad a los 

estudiantes a poner en practica todos los conocimientos adquiridos en la vida 

universitaria donde los tres principales puntos a desarrollar son la SUPERVISION de 

proyectos que se vienen realizando en el Municipio, DISEÑO  de proyectos donde el 

estudiante a través de las metas o sueños de cada comunidad desarrolla el 

proyectos para mejorar la calidad de vida y dar un mayor confort en las 

comunidades, la GESTION MUNICIPAL donde el estudiante forma parte del personal 

del municipio desarrollando todas las actividades competentes a la formación del 

estudiante. 

 

El Municipio de Laja ante la necesidad de contar con personal capacitado para que 

estos formen parte del personal del Gobierno Municipal de Laja, donde desarrollen 

todas las actividades requeridas por la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la 

Dirección Técnica, tratando de dar mayor objetividad a las metas propuestas en el 

Plan Operativo Anual 2007 (P.O.A.). 
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PARTE I 
Descripción del Trabajo 
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PARTE I. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es claro que en Bolivia se viene desarrollando nuevas alternativas de desarrollo con 

emprendimientos de nuevas estrategias de desarrollo, es así que una de las 

principales alternativas de desarrollo son las que se emprenden, a través de la 

Participación Popular y los recursos que se distribuyen directamente en los 

Gobiernos Municipales ya AUTONOMOS según la Ley 2028 de Municipalidades, la 

Ley 1175 de Participación Popular y la ley de descentralización. Creando nuevas 

alternativas de desarrollo directo Al interior de los Municipios. 

 

En los diferentes Municipios se realizan diferentes proyectos en beneficio del 

desarrollo y progreso constante con la elaboración y diseño de proyectos en 

escasez, teniendo gran déficit en este tema, ya también son escasos los recursos 

Humanos, y los profesional capacitado en el Área técnica para dar mayor información 

e integrar al Gobierno Municipal con las comunidades del Municipio, logrando que el 

Trabajo Dirigido sea una Alternativa de ayuda fundamental en el Municipio de Laja, 

tomando en cuenta que la realización de proyectos en la presente gestión engrana 

con personal capacitado en la Supervisión para lograr un seguimiento adecuado en 

la construcción de los diferentes proyectos implementados en el Plan Operativo 

Anual POA. 

 

Así también la interacción constante de la Universidad con la SOCIEDAD, hace que 

el trabajo dirigido sea un mecanismo importante en los diferentes Municipios,  con la 

cooperación de la Carrera de Arquitectura la Universidad extiende su constante 

fortalecimiento intensificando la colaboración, en todos los temas relacionados con la 

Facultad, otorgando mayor capacitación y competitividad en los estudiantes en post 

de mejores Profesionales preparados para dar mejor colaboración y desarrollo de 

Bolivia. 



   GESTION MUNICIPAL  SSUUPPEERRVVIICCIIÓÓNN  DDEE  OOBBRRAASS,,  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS   

      EENN  EELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE    LLAAJJAA 

 
  

- 4 -

 

PROBLEMA GENERAL 
Se puede percibir que el problema General es que los recurso son poco 

aprovechados en obras que beneficien a la población, con la implementación y 

ejecución de proyectos con mayor responsabilidad en la administración de los 

recursos, incitando y provocando la emigración de la juventud asía la ciudades , 

buscando mejor calidad de vida, verificando que del 100 % de recursos que ingresa 

al Municipio  un 65% de los recursos son utilizados y el porcentaje restante son 

revertidos al Estado.                

PROBLEMAS ESPECIFICOS 
Falta de apoyo técnico en Ejecución de Proyectos. 

Falta de de apoyo técnico en la elaboración de Proyectos. 

Falta de personal capacitado en el área Técnica. 

Falta de visión en la planificación para la elaboración de proyectos. 

Falta de estabilidad poblacional (Emigración del Campo a la Ciudad) 

OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar los conocimientos adquiridos en la universidad, con el apoyando al 

Municipio de Laja en diferentes objetivos señalados en el Plan Operativo Anual, 

logrando en el estudiante mayor comprensión de las actividades que se desarrollan 

dentro del Municipio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Fortalecer la capacidad institucional, organizativa y técnica del municipio para 

una gestión eficiente del desarrollo económico, en alianzas estratégicas con las 

empresas, instituciones y actores locales. 

o Desarrollar programas de formación y capacitación permanente de los recursos 

humanos. 

o Colaborar en la ejecución, supervisión y elaboración de diferentes proyectos 

competentes a la Arquitectura. 

o Fortalecimiento en la población con la no emigración del campo a la ciudad y así 

evitando la perdida de recursos en el Municipio de Laja. 
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PARTE II 
Diagnostico 
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PARTE II. 
DIAGNOSTICO 

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAJA 
DATOS HISTORICOS 
A. MARCO HISTÓRICO 
Debido a la información de la historia1 del actual municipio Laja, dividimos la misma 

para fines didácticos en 4 partes concordantes cronológicamente con la misma 

historia de nuestro país, la cual nos ayudará a conoser los orígenes del municipio; 

estas partes son: 1. Precolombina, 2. Colonial, 3. Republicana y 4. Contemporánea. 

 

A.1. Laja – Precolombina. 

La existencia y origen del actual municipio de LAJA se remonta a épocas anteriores 

a la llegada de Cristóbal Colon al continente, más precisamente cuando la cultura 

Tiwanakota llegó a uno de sus estadios más importante de su historia, cuando pasa 

de ser aldea a ciudad. Ya en esa época la jurisdicción actual del municipio estaba 

dentro los límites de Tiwanaku. 
Cuando sobrevino el ocaso del imperio Tiwanakota hacia el siglo XII de nuestra era, 

se produjo una disgregación política y poblacional, en consecuencia el otrora imperio 

quedó fraccionado en pequeños señoríos regionales de habla aymara, algunos más 

importantes que otros, de los que se puede mencionar: Lupaca, Pacajes, Omasuyos, 

Lipis, Charcas, Chichas, etc. Y es precisamente que la actual provincia Los Andes 

pertenecía al Señorío Omasuyo situado cerca de las riberas y los ríos afluentes del 

Lago Titicaca. 

Luego, con el dominio de los Incas en el siglo XV, cuando estos pueblos formaron el 

Collasuyo llamado así por ellos, fueron de alguna manera sometidos e influenciados 

por esta cultura. Es así que a lo largo de los caminos troncales y secundarios que 

construyeron los Incas donde transitaron los antiguos habitantes del área se habían 

asentado varios Tambos, lugares específicos para el descanso de las llamas y de 

sus dueños, sitios y paradas obligadas para los viajeros que iban o retornaban de la 
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costa, de aquí devienen por ejemplo poblaciones como Tambo Quemado en el 

altiplano sur y Tambillo que esta dentro la jurisdicción de la actual Laja. 

A.1.1. Laja – Colonial. 

Después de la llegada de los españoles y de la conquista del Imperio de los Incas 

por parte de ellos, surgieron luchas internas entre los comandantes españoles, una 

de aquellas protagonizada por Francisco Pizarro y Diego de Almagro que armando 

una guerra civil por controlar el territorio. Pedro de la Gasca enviado de España pone 

orden y pacifica estas tierras que perdura varios años de lucha. 

Así en conmemoración a esta pacificación entre los realistas, se funda al mando del 

Capitán Alonso de Mendoza, el 20 de Octubre de 1548 “NUESTRA SEÑORA DE LA 
PAZ” en Llacxa (Laja) llamada así por entonces, posteriormente trasladada al valle 

de Chuquiagu. 

Luego el pueblo de Llacxa (Laja) forma parte del Corregimiento de Omasuyos, como 

uno de varios pueblos entre los que incluyeron a Pucarani, Llocllo y Peñas. 

A.1.2. Laja – Republicana. 
El 7 de septiembre de 1863 Omasuyos se divide en Secciones Judiciales, y Laja 

quedó como pueblo dentro del Cantón Pucarani, otras  partes de esta  sección 

constituían Huarina, Peñas, Aygachi y Collo Collo. El caserío de Tambillo es elevado 

a rango de Cantón el 2 de Octubre de 1911, posteriormente  se crea la Provincia Los 

Andes en el año 1917. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  
B. 1.LATITUD Y LONGITUD. 
El municipio de Laja ubicado al sur de la provincia Los Andes a distancia de 35 Km. 

de  La Paz, generando un vinculo diario por la cercanía de las dos capitales. 

B.1.1. Latitud y longitud 
De acuerdo al levantamiento de campo realizado se ha obtenido datos actualizados 

de la ubicación geográfica del municipio de Laja, habiéndose hallado alguna 

diferencia con relación a datos del anterior PDM, en el presente cuadro se detalla la 

ubicación de acuerdo a longitud y latitud: 
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CUADRO Nº 1 

LATITUD Y LONGITUD 

Latitud Longitud 

16º 26’ 19.00” 68º 19´ 49.18” 

16º 46´ 15.11” 68º 29´ 49.81” 
                      Fuente: Cartas IGM, 2006 

 

B.1.2. Límites territoriales 

El municipio de Laja tiene los siguientes límites territoriales (Mapa Nº 3): 

• Al norte con la Primera Sección de la provincia Los Andes; Municipio Pucarani 

con los cantones Lacaya, Catavi y Villa Vilaque. 

• Al sur con la Primera Sección de la provincia Ingavi Municipio Viacha con los 

cantones Viacha y Chama. 

• Al oeste con la Tercera Sección de la provincia Ingavi Municipio Tiahuanacu 

con el cantón del mismo nombre y la Quinta Sección Jesús de Macha 

cantones Santa Ana de Machaca y Cuipa España de Machaca. 

• Y al este con la Segunda Sección de la provincia Ingavi con el cantón Viacha y 

la Cuarta Sección de la provincia Murillo (El Alto de La Paz). 

B.1.3. Extensión 

El municipio de Laja cuenta con una superficie aproximada de 724.5 Km2 (72.451 

Ha.), como se observa en el cuadro Nº 2 

                           

CUADRO Nº 2 

COMPARACIÓN ENTRE EXTENSIONES TERRITORIALES 

TERRITORIO EXTENSIÓN (Km2) PORCENTAJE 

BOLIVIA 1.098.581 100.00 

Dpto LA PAZ 133.985 12.20 

Provincia Los Andes 2.780,55 0.25 

MUNICIPIO LAJA 724.5 0.06 

                Fuente: Elaboración Propia sobre la base de Cartas I.G.M. (Esc. 1:50:000), 2006 
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Así mismo, podemos mencionar que el Municipio de Laja ocupa el 0.06% de 

todo el territorio nacional, el 0.05% del departamento de La Paz y el 26% de la 

provincia los Andes. 

B.2. DIVISIÓN POLÍTICA – ADMINISTRATIVA 
La provincia Los Andes esta conformada por 5 Secciones Municipales: la Primera 

Sección Pucarani, la Segunda Sección Laja, la Tercera Sección Batallas, la Cuarta 

Sección Puerto Pérez y finalmente la Quinta Sección Jesús de Machaca. (Mapa Nº 

3). 

En la Segunda Sección Municipal Laja se realizó la fundación de Nuestra Señora de 

La Paz el 20 de Octubre de 1548, pero esta sección fue creada según Ley Nº 43 del 

13 de Diciembre de 1960, bajo la presidencia de Víctor Paz Estensoro, la cual se 

encuentra dividida políticamente en 6 cantones (Mapa Nº 4) con un total de 60 

comunidades en todo el Municipio. 

B.2.1. Distritos y cantones 

a) Distritos 

Mediante ordenanza municipal Nº 003/97 del 4 de febrero de 1997, se crean 7 

distritos municipales, estando sujeta a modificaciones de exigencias futuras. 

De estos 7 distritos, solo el distrito municipal 2 y 7 cuentan con urbanizaciones, el 

resto de los distritos solo cuentan con comunidades que se ve de la siguiente manera 

CUADRO Nº 3 

DISTRITO MUNICIPAL 1 LAJA 

Nº Comunidad Urbanización 

1 

Machacamarca 

Alta 

2 Kellani 

3 Alircaya 

4 Caicoma 

5 Avicaya 

6 Antajahua 

S
in

 U
rb

an
iz

ac
io

ne
s 
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7 Collpajagua 

8 Cantuyo Collantaca

9 Janko Kala 

10 Pallina Laja 

11 San Cristobal 

12 Sullcataca Baja 

13 Sullcataca Alta 

14 Pomacolto 

15 Santa Rosa 

16 Capiri 

17 Viluyo 

18 Orkojipiña 

19 Ullajara 

20 Wichiwichi 
Fuente: Gobierno Municipal Laja, 2006 

CUADRO Nº 4 

DISTRITO MUNICIPAL 2 RADIO URBANO LAJA 

Nº Comunidad Urbanización 

1 Kallutaca Villa de la Cruz 

San Salvador 

Quentavi 2 Marca Quentavi 

Santo Tomas 

Jupiter 

Marte 

Japón 

Virgen de las nieves 

Miraflores 

Victor Ustarez 

3 Pochocollo Alto 

14 de Septiembre 

4 Pochocollo Bajo 

5 
Pochocollo Bajo 

Belen 

6 Ticuyo 

7 Ninachiri 
Sin Urbanizaciones 

Fuente: Gobierno Municipal Laja, 2006 
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CUADRO Nº 5 

DISTRITO MUNICIPAL 3 CANTÓN CURVA PUCARA 

Nº Comunidad Urbanización 

1 Sequeri 

2 Collo Collo 

3 Guallaqueri 

4 Pucara 

5 Querqueta 

6 Arapata 

7 Kentupata 

8 Cantapa 

9 Sacacani 

10 Chuñuchuñuni 

11 Callamarca 

S
in

 U
rb

an
iz

ac
io

ne
s 

                                       Fuente: Gobierno Municipal Laja, 2006 

CUADRO Nº 6 

DISTRITO MUNICIPAL 4 CANTÓN VILLA SAN JUAN SATATOTORA 

Nº Comunidad Urbanización 

1 Yanamuyo Alto 

2 Yanamuyo Centro 

3 Yanamuyo Bajo 

4 Amocala 

5 Kalapunco 

6 Janko Kala 

7 Cachuma 

Sin Urbanizaciones 

                             Fuente: Gobierno Municipal Laja, 2006 

CUADRO Nº 7 

DISTRITO MUNICIPAL 5 CANTÓN MASAYA 

Nº Comunidad Urbanización 

1 Masaya 

2 Machacamarca Baja 
Sin Urbanizaciones 

                                Fuente: Gobierno Municipal Laja, 2006 
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CUADRO Nº 8 

DISTRITO MUNICIPAL 6 

Nº Comunidad Urbanización 

1 Tambillo 

2 Paranco 

3 Puchuni 

4 Copajira 

Sin Urbanizaciones 

                               Fuente: Gobierno Municipal Laja, 2006 

CUADRO Nº 9 

 
DISTRITO MUNICIPAL 7 

Nº Comunidad Urbanización 

1 Chiaruyo 

2 Poke 

3 Capacasi 

4 Huacanoco 

5 Tumuyo 

Sin Urbanizaciones 

Monje Campero 

San Quintín 

La Victoria 
6 Cucuta 

Kollasuyo 
                                       Fuente: Gobierno Municipal Laja, 2006 

Como se puede apreciar en los anteriores cuadros las comunidades de Kallutaca, 

Marca Quentavi, Pochollo Alto y Bajo y Cucuta son las únicas comunidades que 

tienen urbanizaciones siendo un total de 17 urbanizaciones con las que cuenta el 

Municipio. 

b) Cantones.-El Municipio esta constituido por 6 cantones los cuales son: Collo Collo, 

Tambillo, Laja, San Juan Rosario, San Juan Satatotora, y Curva Pucara todos ellos 

pertenecientes a la Segunda Sección de la provincia Los Andes. 

Es importante señalar que los 6 cantones que conforman el Municipio de Laja, todos 

están legalmente establecidos, tal como se observa en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 10 

CANTONES Y CAPITAL DEL MUNICIPIO LAJA 

BASE LEGAL 
CANTON 

Ref. Día Mes Año 
CAPITAL DE CANTON 

Collo Collo DS 7 SEP 1863 Collo Collo 

Tambillo CL 2 OCT 1911 Tambillo 

Laja ML 13 DIC 1960 Laja 

San Juan Rosario CL 21 MAR 1983 Masaya 

San Juan Satatotora CL 29 ABR 1986 Satatotora 

Curva Pucara CL 25 MAR 1988 Curva Pucara 
                                                                                                                                                     Fuente: I.N.E., 2006 

ML = Mención Ley DS = Decreto Supremo CL = Creado por Ley 

                           

CUADRO Nº 11 

EXTENSION TERRITORIAL POR CANTON 

CANTON Sup. Km2 % 

COLLO COLLO 21,7 3,0 

CURVA PUCARA 152,4 21,0 

SAN JUAN SATATOTORA 89,4 12,3 

SAN JUAN ROSARIO 44,3 6,1 

TAMBILLO 41 5,7 

LAJA 375,7 51,9 

TOTAL 724,5 100,0 
                                Fuente: Elaboración Propia en base a Cartas I.G.M. (Esc. 1:50:000), 2006 

 
 

GRAFICO Nº 1. 
TAMAÑO DE LOS CANTONES EN EL MUNICIPIO (Km2) 

Como podemos apreciar tanto en el Cuadro Nº 4 como en el gráfico 1, la distribución 

aproximada en cuanto a la extensión de los cantones no es uniforme, siendo el 

cantón de mayor tamaño Laja y el de menor tamaño Collo Collo. Teniendo una 

diferencia de 94% entre el mas grande y el mas pequeño. 
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B.2.2. Comunidades y centros poblados 
La sección Laja cuenta con 60 comunidades bien definidas como parte del municipio, 

pero hasta la fecha existe controversia por la comunidad Calería con el municipio de 

Pucarani en relación con su pertenencia. De ser incorporado al municipio Laja este 

tendría 61 comunidades, en consecuencia solo para fines referenciales.  

Las 60 comunidades que conforman el Municipio de Laja, están agrupadas en dos 

grandes sectores, el sector Originario Marka Kentupata conformado por 4 Ayllus y 20 

comunidades y el sector Sindical Central Agraria Copagira que se conforma por 5 

sub centrales y 40 comunidades y el denominado radio Urbano y sub urbano. Otra 

característica es los centros poblados de Laja, Tambillo, Masaya, Cantapa, Curva 

Pucara y Satatotora tienen organizadas su Junta de Vecinos.  

 
A nivel de cantones, los más poblados son: Laja con 10.353 habitantes, Curva 

Pucara con 3.940 habitantes y Tambillo con 1.195 habitantes, los menos poblados 

son Collo Collo, San Juan Rosario y San Juan Satatotora respectivamente, los 

cuales no llegan a tener 1.000 habitantes por cantón. 

B.3. MANEJO ESPACIAL 

B.3.1. Uso y ocupación del espacio 
a) Asentamiento Humano. 

El Municipio de Laja se encuentra en la región perteneciente a la provincia 

fisiográfica2 denominada Altiplano que se encuentra dentro de la región de la 

Cordillera de los Andes. Se caracteriza por presentar una diversidad de espacios 

geográficos planos y de poca altitud conformando el piso ecológico: Altiplano 

Semiárido. 

El asentamiento humano se debe, al espacio amplio de tierras destinadas al pastoreo 

y producción de cultivos andinos característicos de la zona. Los terrenos agrícolas, 

de pastoreo e incultivables están ubicados en las faldas y en los cerros. 

En general cada comunidad y cada familia cuentan con parcelas agrícolas alrededor 

de su casa y corrales para sus animales, como en lugares alejados a sus viviendas, 
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todas las comunidades son parte de una ex hacienda3, que se asentaron en la 

región. 

CUADRO Nº 13 

OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

Municipio 
Laja 

Área total 
(Has) 

Superficie 
Cultivable 

(Has) 

Pastoreo 
(Has) 

Forestal 
(Has) 

Incultivable 
(Has) * 

Hectáreas 72.451 34.553 22.746 8 15.143 

Porcentaje 100 48 31 0.01 21 
                                                                                                           Fuente: Autodiagnóstico Comunal APDM Laja, 2006. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Diagnóstico Municipal (Cuadro 13) se tiene: 

una superficie total de 72.451 has, de las cuales el 48% es la superficie cultivable 

para la producción agrícola, el 31% de la superficie total esta destinada al pastoreo; 

el 8% de la superficie total es forestal, finalmente el Municipio cuenta con el 21% de 

la superficie total es incultivable debido a su topografía accidentada y presencia de 

estructuras rocosas. 

b) Uso de suelo. 

.A continuación presentamos una relación de los 6 cantones que constituyen el 

Municipio Laja, los mismos que constituyen los sectores Originario (Marka 

Kentupata) y Sindical (Central Agraria Copagira). 

CUADRO Nº 16 

CANTONES MUNICIPIO DE LAJA 

CANTON FECHA DE CREACIÓN 
1. COLLO COLLO (Sector Originario) D.S. 7-9-1863 

2. LAJA (Sector Sindicalizado) D.S. 7-9-1863 

3. TAMBILLO (Sector Sindicalizado) LEY 2-10-1911 

4. SAN JUAN ROSARIO (Sector Sindicalizado) LEY  21-3-1983 

5. SAN JUAN SATATOTORA (Sector Originario) LEY 29-4-1986 

6. CURVA PUCARA (Sector Originario) LEY 25-3-1988 
                                                                                                                                                                 Fuente: PDM 2001 - 2005 
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C.2. DEMOGRAFÍA 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Laja cuenta con 16.311 habitantes  

datos producto del último Censo Nacional del año 2001, la siguiente gráfica muestra 

la tendencia en relación con el  número de habitantes, en el Censo 1992, Censo 

2001 y datos del censo realizado en la etapa del diagnóstico del PDM 2006-2010. 

POBLACION LAJA          
                                                 

La gráfica muestra un incremento de más del 1.02 % entre 1992 y 2001,  entre el 

2001 y 2006 el incremento es mayor al 1.2%. Cabe recalcar que  este último dato se 

ha producido en el censo  de población dentro del proceso del ajuste del PDM de 

Laja, por lo tanto son datos no oficiales y solo  presentan  información preliminar, que 

serán oficializados en el siguiente Censo Nacional. 

C.2.1 Población por edad y sexo. 

 
POBLACION POR GRUPO ETAREO                            
La población de Laja de acuerdo al censo comunal 2006, si bien muestra un 

crecimiento interesante en relación a datos del INE-2001, tiene la particularidad de 

presentar una mayor proporción de población adulta, es decir de cada 100 habitantes 

51 son adultos mayores a 18 años entre varones y mujeres, por otro lado la 

población hasta los 17 años representan un 49%, entre niños, niñas y adolescentes, 

tal como se ve en la gráfica. 

Las estrategias y políticas de desarrollo tendrían que involucrar acciones para revertir 

la situación poblacional generacional, en el entendido que los jóvenes son los 

directos beneficiarios de programas y proyectos llevados a cabo por el Gobierno 

Municipal. 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACION POR SEXO 

De cada 100 habitantes del municipio 52 son mujeres y 48 son varones, la población 

femenina continua siendo la mayoría como muestra la tendencia general del país. Al 

respecto y dada la importancia no solo generacional sino en términos de población, 

se  debe mencionar que es cada vez mayor el rol protagónico de la mujer en el 

ámbito de desarrollo del municipio. 
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CUADRO Nº 21 

ANALFABESTISMO POR SEXO 

TASA DE ANALFABETISMO 
(población de 19 años o 

más) 

MASCULIN
O 

FEMENINO 
TOTAL 
LAJA 

LAJA 14.5% 40.4% 27.45% 

                                                                                                        Fuente: Ministerio de Educación, INE,, 2001 

De cada 100 habitantes mayores de 19 años del municipio, 28 son analfabetos entre 

varones y mujeres, pero el análisis en cuanto a género, revela que las mujeres son 

las que menores oportunidades tienen de ser educadas, de 100 mujeres, 40 mayores 

de 19 años no saben leer ni escribir en español, esta cifra se reduce 

considerablemente en el caso de los varones. 

El análisis por grupos etéreos nos indica que la población de la tercera edad es mas 

vulnerable, por ejemplo, de 10 ancianos de mas de 80 años, 8 no saben leer ni 

escribir en español, suponiendo que la lengua materna es el aymará, tiene mucha 

vigencia en este grupo etéreo, disminuyendo la tendencia en la juventud futura. 

C.3.7. Esperanza de vida 

El promedio de esperanza de vida al nacer, en el país es de 65.51 años, a nivel 

departamental es de 66 años, en el caso específico del municipio Laja el promedio 

de esperanza de vida es de 62.6 años. La esperanza de vida, en la nación y en el 

municipio de Laja son por varios factores entre ellos: las tasas de mortalidad infantil 

que aún son elevadas, la nutrición de los recién nacidos y los de edad escolar, los 

soportes medioambientales, el trabajo esforzado, etc., son consecuencias influidas 

en esperanza de vida, la condicionante son  varios factores. Uno de ellas es la 

alimentación y otra las condiciones de vida de población. 
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C.4. BASE CULTURAL DE LA POBLACIÓN 
C.4.1. Origen étnico 

El origen étnico es predominantemente aymara, ya que históricamente la región 

estaba comprendida dentro la jurisdicción del Señorío Omasuyos, en la época de los 

señoríos collas aymaras. Actualmente las comunidades cercanas a las ciudades 

importantes muestran un mestizaje cada vez más diverso debido al proceso de  

CUADRO Nº 22 

IDIOMAS PREDOMINANTES 

 

IDIOMA PORCENTAJE % 

Español 37,9 

Aymará 62 LAJA 

otros 0.1 

TOTAL 100 
                                                                                                                                    Fuente: INE, 2001 

D. ASPECTO ORGANIZATIVO – INSTITUCIONAL 
D.1. FORMAS DE ORGANIZACIÓN SECCIONAL, COMUNAL E INTERCOMUNAL. 
D.1.1. Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comunitarias: número, 

Personería Jurídica y cantidad de afiliados. 

Existen cuatro formas de organización en el Municipio de Laja los cuales son: las 

OTBS.4, en la cual están las comunidades del Municipio, la segunda organización es 

la Originaria en la cual se agrupan en 4 Ayllus todos ellos reunidos en una Marca 

denominada Kentupata, la tercera organización es la Sindical reuniendo 4 

subcentrales en una central Única Agraria denominada Copajira y finalmente la parte 

urbana y suburbana. 

Laja, se organiza principalmente sobre la base de los sindicatos agrarios, siendo un 

total de 40 comunidades identificadas (31 sindicatos y 9 comunidades como radio 

urbano y suburbano, de todos ellos Laja y Tambillo cuentan con junta de vecinos. 

Las 31 comunidades sindicales están reunidas en 4 Subcentrales las cuales son: 
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Caicoma con 3 comunidades, Copajira con 14 comunidades, Gualberto 

Villarroel con 10 comunidades y Calería con 4 comunidad, todos ellos están reunidos 

en la central Agraria Copajira, los cuales se aglutinan en una instancia mayor que es 

la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Los 

Andes (CSUTCPLA), la cual a su vez esta afiliada a la Confederación Sindical Única 

de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari (CSUTCLPTK), afiliada a su 

matriz máxima la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB). 

La Parte Originaria esta compuesta por 20 comunidades las cuales están distribuidas 

en 4 Ayllus, los cuales son: Collo Collo con 5 comunidades, Kantapa con una 

comunidad, Kentupata con 7 comunidades y el Ayllu Satatotora con 7 comunidades, 

todos ellos agrupados a la Marca Kentupata, la cual a su vez esta en la Organización 

de los Pueblos Originarios de Bolivia. 

La Parte Sub urbana denominada Marca Quentavi reúne 8 comunidades y la parte 

urbana una comunidad que es Laja. 

Los sindicatos agrarios poseen una estructura organizativa con diferentes carteras al 

igual que el sector originario siendo la más importante el Secretario General en el 

sindical y en el Originario el Jilacata cada uno con gestión anual, teniendo reuniones 

programadas cada cierto tiempo de manera fija, pudiendo convocar a los afiliados en 

cualquier momento para que se concentren si es que existiera alguna urgencia. 

Luego de los secretarios generales/jilacatas, están los Secretarios de 

Relaciones/Lanti Jilacata, el de actas/Kellker Camani, y el de justicia/Jaljir Camani en 

orden de importancia, tal como se muestra a continuación: 

GRAFICO Nº 41 
ESTRUCTURA ORGANICA ORIGINARIA Y SINDICAL 
            
A continuación se muestra la estructura tipo de una organización Sindical que esta 

establecida en una comunidad y posteriormente la misma organización tipo para una 

subcentral que esta compuesta por varios sindicatos. Cabe hacer notar, que de 

acuerdo al orden de importancia que se tiene en la organización, el respeto por las 

diferentes carteras o dirigentes es por el grado de responsabilidad que cada una 
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tiene. La misma estructura tiene la Central agraria, donde la reunión de varias 

subcentrales hace esta matriz. 

CUADRO Nº 90                                        CUADRO Nº 91 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL    ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL 

SINDICATO (ESTRUCTURA TIPO)        SINDICATO (ESTRUCTURA TIPO) 

SINDICATO AGRARIO SUB CENTRAL AGRARIA 

Secretario General Secretario General 
Secretario de Relaciones Secretario de Relaciones 
Secretario de Actas Secretario de Actas 
Secretario de Justicia Secretario de Educación y Cultura 
Secretario de Cultura Secretario de Hacienda 
Secretario de Educación Secretario de Deportes 
Secretario de Deportes Secretario de Justicia Social 
Secretario de Hacienda Secretario de Salud 
Secretario de Salud Vocal 
Vocal Vocales 
Fuente: Autodiagnóstico Comunal APDM Laja, 2006.                 Fuente: Autodiagnóstico Comunal APDM Laja, 2006. 

Por ultimo los afiliados sindicato no concuerda con el número de familias que viven 

en la comunidad, primero, por familia que pueden estar inscritos dos o más personas 

en un sindicato o en otro lugar por que el jefe de familia esta afiliado en dos lugares.  

E.2.ANALISIS  RETROSPECTIVO  FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE LAJA.  
E.2.1.Ejecución Recursos económicos del Gobierno Municipal. 
Actualmente el municipios cuentan con recursos de la Coparticipación Tributaria, 

recursos propios, recursos de alivio a la pobreza (HIPIC II) y recursos del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos, además otros recursos  de la Dirección Única de Fondos 

y la Cooperación Internacional. 

Ingresos por Coparticipación Tributaria 
El municipio de Laja, desde la promulgación de la Ley de Participación Popular 

(1994), percibe recursos por Coparticipación Tributaria, en función a la población 

según el Censo de Población y Vivienda de 1992 y luego 2001. 

Ingresos por Recursos Propios 
El Municipio, por contar con un incipiente plan de generación de ingresos propios y 

su condición eminentemente rural, recauda impuestos a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, tasas, derechos y otros ingresos. 
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Recursos de Alivio a la pobreza HIPIC II 
Desde la aplicación de la Ley del Dialogo 2000, el Municipio de Laja percibe recursos 

del Fondo Solidario Municipal para la Educación y Salud Publica. 

Impuesto Directo de los Hidrocarburos.  
A partir del año 2005 en el país se desembolsa al Gobierno Municipal de Laja y es  

destinado a los sectores de Educación, Salud, Caminos y Desarrollo Productivo, y 

todo a la generación de fuentes de trabajo, de acuerdo a sus aptitudes establecidas. 

Otros Recursos 
El Municipio, recibe otros recursos como contraparte de algunas ONG’s y aporte de 

las Comunidades, Prefectura del Departamento de La Paz. 

Como se ve en la gráfica anterior los recursos son del Tesoro General de la Nación a 

excepción de Recursos propios del Municipio. Coparticipación Tributaria tiene 

tendencia a subir un poco, pero los recursos propios tiene un comportamiento en 

forma casi constante, el Dialogo 2000 o HIPIC II tiene tendencia a disminuir año tras 

año, sin embargo aparece otra fuente de financiamiento en el 2005, el IDH. 

La dependencia de los recursos del Tesoro General de la Nación es sumamente alta 

y es que los recursos del Municipio son casi constantes. 

CUADRO Nº 93 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS (BS.) 

DESCRIPCION 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Gastos de 

Funcionamiento 821.929,11 938.940,43 1.008.271,91 950.178,59 1.374.712,00 

Gastos de Inversión 3.719.535,62 5.283.728,55 3.975.218,47 6.141.185,81 21.464.276,49

TOTAL 4.541.464,73 6.222.668,98 4.983.490,38 7.091.364,40 22.838.988,49
                                                                               Fuente: Ejecución Presupuestaria del Gobierno Municipal de Laja, 2006. 
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E.3.2.Capacidad instalada. 
Cuenta con equipos tanto para el área Administrativa como para el área técnica. 

Área Técnica: para el cumplimiento de actividades en las diferentes comunidades 

dispone de los siguientes equipos y vehículos:  

 Dos Volqueta viejas 

 Una Vagoneta 

 Una Moto niveladora 

Todas las unidades cuentan con computadoras en buen estado, escritorios, sillas, 

estantes, una fotocopiadora en mal estado. El municipio tiene sus oficinas centrales 

en la Localidad de Laja, la Sub Alcaldía de Puchocollo en Puchocollo Bajo, la Sub 

Alcaldía de Curva Pucara en Curva Pucara, la Sub Alcaldía de Tambillo en Tambillo 

y una oficina ubicada en el centro de la ciudad de La Paz, dependiente de la Alcaldía 

Municipal de Laja. También para su funcionamiento el municipio dispone de recursos 

que le asigna el Tesoro General de la Nación, los que fueron descritos. 
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DOS AULAS EN LA 

COMUNIDAD DE TICUYO 

FASE I - FASE II 
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PARTE III. 

PROYECTOS DE SUPERVISION 
 

GENERALIDADES. 
Como principal labor en el Municipio de Laja es la supervisión de obras donde 

primeramente se elaboro el FORMULARIO DE AVANCE DE OBRA, para realizar un 

mejor seguimiento a la obra a supervisar, este debe ser llenado en cada visita, y en 

informes mensuales entregados a la Máxima Autoridad Ejecutiva, para dar 

conocimiento sobre todos los trabajos y observaciones al proyecto y así tomar 

desiciones conjuntas entre la Dirección Técnica y el Municipio. 

 

Así también esta documentación sirvió para dar respuesta a las PETICIONES DE 

INFORME, requeridos por el Honorable Concejo Municipal, donde con toda la 

documentación se dio conformidad y de esta manera informar sobre los trabajos que 

se realizan en cuanto a la supervisión de los diferentes proyectos. 

 

Todas las supervisiones necesariamente serán acompañados de la documentación 

fotográfica como parte de respaldo y seriedad del trabajo realizado en conformidad a 

la designación de supervisión de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   GESTION MUNICIPAL  SSUUPPEERRVVIICCIIÓÓNN  DDEE  OOBBRRAASS,,  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS   

      EENN  EELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE    LLAAJJAA 

 
  

- 26 -

 

1º. INFORME DE SUPERVISIÓN  
 
PROYECTO: DOS AULAS EN LA COMUNIDAD DE TICUYO sup. 79.04 m2 
 
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 25 de Mayo 2007 
 
1. DATOS DEL SUPERVISOR: En fecha Martes 28 Mayo del año 2007, horas 12:47 

a.m. se inició la Segunda  visita a  la obra en ejecución y se pudieron observar los 

siguientes trabajos:  

ÍTEMS YA REALIZADOS: 
 LIMPIEZA DE TERRENO Y NIVELACIÓN 

ÍTEMS EN ELABORACIÓN: 

 
 TRAZADO Y REPLANTEO DE LOS CIMIENTOS 

 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES 

 PARTE DEL ARMADO DE ENCOFRADO 

 
 

 

 
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Esta construcción de aulas, esta ubicada en el 

municipio de Laja comunidad de Ticuyo sobre los previos del núcleo educativo 

Ticuyo a diez minutos en trasporte del Municipio de Laja al ingreso a la comunidad ( 

CRUCÉ CORDEPAZ ) del mismo lugar un recorrido a pié en aproximadamente 45 

minutos al establecimiento. 

La construcción que es ejecutado esta destinada a la educación para el crecimiento 

en alma mente y cuerpo de los estudiantes de misma Comunidad. 

 

4. CLIMA. En este mes de Mayo donde las lluvias cesaron por completo, el clima 

actual es favorable para la construcción prevenido que los intensos Bajones de 

temperatura no son favorables para el vaciado de hormigón a altas horas de la tarde 

a comparación de la estación de primavera. 

5. DÍAS NO TRABAJADOS EN EL PERIODO. En esta Primera  supervisión pude 

observar que días no trabajado no existían ya fue el primer día donde n hubo ningún 

tipo de retraso.    

6. ENCARGADOS DE OBRA. A cargo del contratista David Zeballo 

6.1. DIRECTOR DE LA OBRA. Contratista David Zeballo 

6.2. RESIDENCIA DE OBRA. David Zeballo 

6.3. ADMINISTRADOR DE LA OBRA. Arq. …….. 

6.4. MANO DE OBRA CALIFICADA. Un maestro constructor,  Un ayudante y Mano 

de obra local no calificada (comunarios de turno). 

6.5. MANO DE OBRA NO CALIFICADA. Si consta por parte de la comunidad de 

turno 

7. EQUIPO Y HERRAMIENTA. El contratista cuenta con lo más esencial, en algunos 

casos es precario. 

Consta con las siguientes herramientas: 

 Plomada 

                                                    Nivel 

 Martillo 

                                                    Serrucho 
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                                                    Lienza 

                                                    Combillo 

                                                    Palas 

8. EQUIPOS DE SEGURIDAD. No cuenta con equipo de seguridad. 

9. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR. Se recomienda tener cuidado  

con la excavación  de terreno  para la cimentación, con las dimensiones correctas 

mediante el plano de cimientos, mantener una nivelación adecuada en la profundidad 

requerida y tratar de introducir material lo menos sucio posible, in tierra caso 

contrario la construcción saldrá defectuosa. 

10. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO. Durante este periodo   se 

le dio las indicaciones de la excavación, y la altura de la cimentación  de acuerdo con 

los planos y posterior  ejecución del sobre cimiento ancho y alto con la debida 

nivelación  de todo el borde. 

10.1 TRABAJOS REALIZADOS. Limpieza de terreno y nivelación, excavaciones de 

suelo para cimentaciones, excavaciones de suelo para  zapatas nivelación correcta 

de la cimentación. 

10.2 CRONOGRAMA DE BARRAS. 
10.3 CRONOGRAMA DE OBRA. En la fecha  se cumple los tiempos previsto ya que 

no se retraso en ningún momento puesto que hubo predisposición por los 

comunarios, recientemente se asigna como  supervisor a Franklin Rildo Mita Matta 

Estudiante de Arquitectura. 

11. PROVISIÓN DE MATERIALES. Por el momento no cuenta con Material de 

construcción. 

11.1 PLAN DE ACOPIO. El Acopio se esta pensando en algunos depósitos del 

mismo establecimiento.  

11.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. Por el momento como se 

pudo observar no se puede percibir los materiales ya que no se encontró ninguna 

clase de material de construcción.  

12. CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. Son de mediana calidad   de 

acuerdo con la mano de obra local no calificada (comunarios de turno). De acuerdo a 

lo establecido. 
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13. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL 
PROYECTO. En esta supervisión se consta la eficacia del proyecto, tales que por el 

momento no se establecen modificaciones. 

14. ORDENES DE CAMBIO. Ninguna 

15. REUNIONES RELACIONADAS A LA OBRA. Las necesarias posteriores al 

almuerzo. 

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES. Las 

recomendaciones son para el personal ayuda, que deben de seguir las instrucciones 

del maestro Albañil ya que el tiene conocimiento mayor  que los comunarios sobre 

como ejecutar la obra. 

ADJUNTO FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

               

DIFERENTES ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR LOS 

COMUNARIOS.

 

             

 

               

         

   

COLOCADO DE ESTACAS PARA  

LA EXCAVACIÓN CORRECTA. 
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COLOCADO A ESCUADRA LOS 

EJES DE LA EXCAVACIÓN DE 

TERRENO DURO. 

 
 

 

 

 

 

 
EXCAVACIÓN DE TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUGAR EXCAVADO  PARA LA 

ZAPATA EN PROCESO 
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3º . INFORME DE SUPERVISIÓN  
PROYECTO: DOS AULAS EN LA COMUNIDAD DE TICUYO sup. 79.04  m2 
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 25 de Mayo 2007 
 
1. DATOS DEL SUPERVISOR: En fecha Martes 09 Junio del año 2007, horas 9:00 

a.m. se inició la Segunda  visita a  la obra en ejecución y se pudieron observar los 

siguientes trabajos:  

ÍTEMS YA REALIZADOS: 
 LIMPIEZA DE TERRENO Y NIVELACIÓN 

 TRAZADO Y REPLANTEO DE LOS CIMIENTOS 

 EXCAVACIÓN DE TERRENO DURO 

 PARTE DE CIMIENTO YA VACIADO Y DESENCOFRADO DEL MISMO 

 LAVADO DE ARENA CORRIENTE EN EL RIÓ DE EXTRACCIÓN  

 SE REHÍZO UNA PARTE DEL VACIADO DE CIMENTACIÓN  

 EXCAVACIÓN DE TERRENO DURO Y NIVELACIÓN 

 ARMADO DE ENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO 
ÍTEMS EN ELABORACIÓN: 

 TABIQUERÍA DE LADRILLO DE 6 HUECOS 

 

 

 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Esta construcción de aulas esta ubicada 

en el municipio de Laja comunidad de Ticuyo sobre los previos del núcleo educativo 

Ticuyo a diez minutos en trasporte del Municipio de Laja al ingreso a la comunidad ( 

CRUCÉ CORDEPAZ ) del mismo lugar un recorrido a pié en aproximadamente 45 

minutos al establecimiento. 

La construcción que es ejecutado esta destinada a la educación para el crecimiento 

en alma mente y cuerpo de los estudiantes de misma Comunidad. 

4. CLIMA. En este mes de Junio no tenemos consecutivamente  lluvias puesto que 

ya cesaron, el clima actual es favorable para la construcción prevenido que los 

intensos Bajones de temperatura no son favorables para el vaciado de hormigón a 

altas horas de la tarde en comparación de la estación de primavera. 

5. DÍAS NO TRABAJADOS EN EL PERIODO. En esta Tercera supervisión pude 

observar que el ítem Realizado no tiene falencias y los trabajos realizados no tenían 

retrasos, solamente por la no proporción de los áridos  finos.   

6. ENCARGADOS DE OBRA. A cargo del contratista David Zeballo 

6.1. DIRECTOR DE LA OBRA. Contratista David Zeballo 

6.2. RESIDENCIA DE OBRA. David Zeballo 

6.3. ADMINISTRADOR DE LA OBRA. Arq. …….. 

6.4. MANO DE OBRA CALIFICADA. Dos maestro constructor,  Dos ayudante y 

Mano de obra local no calificada (comunarios de turno). 

6.5. MANO DE OBRA NO CALIFICADA. Si consta por parte de la comunidad de 

turno 

7. EQUIPO Y HERRAMIENTA. El contratista cuenta con lo más esencial, en algunos 

casos es precario. 

Consta con las siguientes herramientas: 

 Plomada 

                                                    Nivel 

 Martillo 

                                                    Serrucho 

                                                    Carretilla 

                                                    Lienza 
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                                                    Tenaza 

                                                    Combillo 

                                                    Palas 

                                                    Escuadra 

8. EQUIPOS DE SEGURIDAD. No cuenta con equipo de seguridad. 

9. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR. Se recomienda tener cuidado  

con mantener uniformidad en las uniones entre ladrillo y ladrillo de 0.2 cm. Y debe 

mantener una nivelación adecuada hasta llegar a la altura del encofrado de la viga de 

encadenado. 

10. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO. Durante este periodo    

hubieron progresos sobre el colocado de tabiquería ya que se dieron las 

instrucciones del no desperdicio de material y el espacio adecuado  para les 

ventanas y puertas. 

10.1 TRABAJOS REALIZADOS. Limpieza de terreno y nivelación, excavaciones de 

suelo para cimentaciones, excavaciones de suelo para  zapatas nivelación correcta 

de la cimentación  y la tabaquería. 

10.2 CRONOGRAMA DE BARRAS. 
10.3 CRONOGRAMA DE OBRA. Hasta la fecha no se cumple los tiempos previsto 

para la realización de cada ítem, se retraso por la no ejecución de extracción de 

tierras y una adecuada nivelación del sobre cimiento por la que se rehízo el trabajo 

de cimentación a pedido del supervisor, también por la no proporción de los áridos 

finos. 

11. PROVISIÓN DE MATERIALES. La provisión de estas, son de las agencias   

repartidoras mas cercanas al lugar y en el caso de los áridos son traídos de la 

cantera mas próxima a la comunidad (RIO DE ESTRACCIÓN). En caso de Ladrillos 

son de Viacha  al igual que el Cemento,  el Acero es de una agencia de la ex tranca 

de rió seco 

11.1 PLAN DE ACOPIO. El Acopio del material es descargado dentro del mismo 

establecimiento en un depósito provisto por el mismo, para el resguardo de las lluvias 

y humedades, evitando el desperdicio de material.  
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11.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. Los materiales son de 

primera calidad, tales como: Cemento viacha, Acero Arequipa,  Ladrillo de Insertas 

de segunda en cuanto a los áridos  son de mediana calidad debido ya que son de 

extracción de un rió cercano al Municipio el cual se lo tuvo que lavar.  

12. CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. Son de mediana calidad   de 

acuerdo con la mano de obra local no calificada (comunarios de turno). De acuerdo a 

lo establecido. 

13. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL 
PROYECTO. En esta supervisión se constata la eficacia del proyecto, tales que por 

el momento no se establecen modificaciones. Sino en la mala ejecución del ítem 

excavación de tierra y la cimentación  no nivelada. 

14. ÓRDENES DE CAMBIO. Ninguna 

15. REUNIONES RELACIONADAS A LA OBRA. Las necesarias posteriores al 

almuerzo. 

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES. Las 

recomendaciones son para el personal ayuda, que deben de seguir las instrucciones 

del maestro Albañil ya que el tiene conocimiento sobre como ejecutar la obra y evitar 

Juntar con tierra, prepararla  con agua limpia y antes de vaciar el Hormigón debe de 

humedecerse el ladrillo antes del colocado en la tabiquería. 

ADJUNTO FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO 
 

 

 

 

                  
COMUNARIOS EJECUTANDO 

DIFERENTES ACTIVIDADES.
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TABIQUERÍA EN PROCESO Y CON 

UNA ADECUADA ALINEACIÓN Y 

UNIFORMIDAD.                     

 

                      

    

  
 

 

 
TABIQUERÍA CON LOS DIFERENTES 

ESPACIOS  PARA LAS 

CORRESPONDIENTE VENTANAS Y 

PUERTAS. 

 

 

 

 

 

 

 
VISTA DE EL ESPACIO DE LA 

VENTANA CORRECTAMENTE 

NIVELADA 
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5º . INFORME DE SUPERVISIÓN  
PROYECTO: DOS AULAS EN LA COMUNIDAD DE TICUYO sup. 79.04  m2 
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 25 de Mayo  2007 
 
1. DATOS DEL SUPERVISOR: En fecha Sábado 30 de Junio del 2007 a horas 1:00 

p.m. se inició la Quinta  visita a  la obra en ejecución y se pudieron observar los 

siguientes trabajos:  

ÍTEMS YA REALIZADOS: 
 LIMPIEZA DE TERRENO Y NIVELACIÓN 

 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES DESENCOFRADO DE  COLUMNAS  

 CONCLUSIÓN DE TABIQUERÍA 

 ARMADO DE ESTRUCTURA PARA VIGA DE ENCADENADO 

 NIVELACIÓN DE TIERRA PARA POSTERIOR EMPEDRADO DE CONTRA PISO 

ÍTEMS EN ELABORACIÓN: 

 
 ARMADO DE MADERAMEN 

 COLOCADO DE CALAMINA 

 

 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Esta construcción de aulas esta ubicada 

en el municipio de Laja comunidad de Ticuyo sobre los previos del núcleo educativo 

Ticuyo a diez minutos en trasporte del Municipio de Laja el ingreso a la comunidad ( 

CRUCÉ CORDEPAZ ) del mismo lugar un recorrido a pié en aproximadamente 45 

minutos al establecimiento. 

La construcción que se esta ejecutando esta destinada a la educación para el 

crecimiento en alma mente y cuerpo de los estudiantes de misma Comunidad. 

4. CLIMA. En los últimos días de Julio donde las lluvias cesaron por completo, el 

clima actual es 16º de temperatura favorable para la construcción prevenido que los 

intensos Bajones de temperatura no son favorables para el vaciado de hormigón a 

altas horas de la tarde a comparación de la estación de primavera. 

5. DÍAS NO TRABAJADOS EN EL PERIODO. En esta Quinta supervisión se pudo 

observar que existe una regular asistencia en cuanto a horarios de salida es un poco 

más temprano y con la falta material para el preparado de Maderamen,  posterior 

colocado de calamina con la fase de conclusión de obra gruesa, por todos estos 

percances se retrazo la obra considerablemente.       

6. ENCARGADOS DE OBRA. A cargo del contratista David Zeballo 

6.1. DIRECTOR DE LA OBRA. David Zeballo  
6.2. RESIDENCIA DE OBRA.  David Zeballo 

6.3. ADMINISTRADOR DE LA OBRA. Arq. Gobierno  Municipal de Laja 

6.4. MANO DE OBRA CALIFICADA. Tres  maestro constructor, Maestro albañil,  y 

dos ayudante 

6.5. MANO DE OBRA NO CALIFICADA. No existe 

7. EQUIPO Y HERRAMIENTA. El contratista cuenta con lo más esencial, en algunos 

casos es precario. 

Consta con las siguientes herramientas: 

 Plomada 

                                                    Nivel 

 Martillo 

                                                    Serrucho 

                                                    Carretilla 
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                                                    Lienza 

                                                    Tenaza 

                                                    Combillo 

                                                    Palas    

                                                    Escuadra 

8. EQUIPOS DE SEGURIDAD. No cuenta con equipo de seguridad. 

9. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR. Se recomienda tener cuidado 

con la pendiente de la cubierta  de acuerdo a lo mencionado que es 16% de acuerdo 

al ancho de la construcción. 

Otra recomendación fue de tener cuidado con la distancia entre viga y viga de no 

excederse en la  luz de la misma. 

Tener cuidado en la compra de las vigas en las dimensiones siguientes 2” por 6” y no 

comprar 2” por 4” lo cual provoca que existe hundimiento.   

10. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO. Durante este periodo   se 

subsano  con las recomendaciones de no elevar la altura  ya destina, para adquirir la 

pendiente que se a destinado  

Otro error a subsanar es de mantener las distancias bien distribuidas para que no se 

pandee la cubierta. 

10.1 TRABAJOS REALIZADOS.  Armado de estructura de madera para la cubierta  

(Maderamen) Colocado de Calamina, Challa de techada.  

10.2 CRONOGRAMA DE BARRAS. 
10.3  CRONOGRAMA DE OBRA. Hasta la fecha no se cumple los tiempos previsto 

para la realización de cada ítem, se retraso por la no proporción de vigas  para el 

armado del maderamen de la  cubierta. 

11. PROVISIÓN DE MATERIALES. La provisión de estas, son de las agencias   

repartidoras mas cercanas al lugar y en el caso de los áridos son traídos de la 

cantera mas próxima a la comunidad (RIO DE ESTRACCIÓN), de la barraca  San 

Antonio ubicado en la Av. Franco Valle Calle “9” y la Calamina es adquirido de la 

agencia “EL PALACIO DE LA CALAMINA”. 
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11.1 PLAN DE ACOPIO. El Acopio del material es descargado dentro del mismo 

establecimiento en un depósito provisto por el mismo, para el resguardo de las lluvias 

y humedades, evitando el desperdicio de material y el doblado de la madera.  

11.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. Los materiales son de 

primera calidad, tales como: Cemento viacha, Acero Arequipa,  Ladrillo de Insertas, 

la madera de la barraca san Antonio y calamina de agencia el palacio de la calamina.   

12. CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. Son de Buena calidad de 

acuerdo a lo establecido. 

13. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL 
PROYECTO. En esta supervisión se consta la eficacia del proyecto, no sufriendo 

alteraciones de ningún tipo en la parte la cubierta según los planos de construcción. 

14. ÓRDENES DE CAMBIO. Ninguna 

15. REUNIONES RELACIONADAS A LA OBRA. La reunión posterior a la 

conclusión de la cubierta  se dieron las observaciones. 

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES. Las 

recomendaciones son para el contratista, que al momento del armado de tranquillas 

lo trate de distribuir mejor, para que no le entre mucha mas madera y tampoco no 

séle baya a pandear en el cielo falso.  

ADJUNTO FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO 
 

  

                                                                        
  CONCLUSIÓN DE LA 

CUBIERTA  CON LOS 

MAESTROS SOBRE LA MISMA  

CON LA COMUNIDAD LISTOS 

PARA CELEBRA LA 

CONCLUSIÓN DE LA OBRA 

GRUESA               
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RECOMENDACIONES EN LA 

DISTANCIAS ENTRE VIGA Y VIGA 

ASÍ EVITANDO EL PANDEA 

MIENTO DE LA CUBIERTA. 

 

 

 
 

VISTA  DE LA POSICIÓN DEL 

TIJERAL EN EL MADERAMEN 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
VISTA DE LA PARTE POSTERIOR 

DE LAS DOS AULAS EN 

CONCLUSIÓN DE LA OBRA 

GRUESA 
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7ºo . INFORME DE SUPERVISIÓN  
PROYECTO: DOS AULAS EN LA COMUNIDAD DE TICUYO sup. 79.04  m2 
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 25 de Mayo  2007 
 
1. DATOS DEL SUPERVISOR: En fecha Sábado 13 de julio 2007 horas 1:30p.m. se 

inició la séptima visita a  la obra en ejecución y se pudieron observar los siguientes 

trabajos:  

ÍTEMS YA REALIZADOS: 
 INSTALACIÓN DE FAENAS  

 LIMPIEZA DE TERRENO Y NIVELACIÓN 

 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES DESENCOFRADO DE  COLUMNAS  

 CONCLUSIÓN DE TABIQUERÍA 

 ARMADO DE ESTRUCTURA PARA VIGA DE ENCADENADO 

 NIVELACIÓN DE TIERRA PARA POSTERIOR EMPEDRADO DE CONTRA PISO  

 ARMADO DE MADERAMEN 

 COLOCADO DE CALAMINA 

 PREPARADO DE ANDAMIOS PARA REVOQUÉ DE CIELO FALSO 

 ARMADO DE TRANQUILLAS 

ÍTEMS EN ELABORACIÓN: 
 ATESADO DE ALAMBRE TEJIDO Y LA DISTRIBUCIÓN DE PAJA SOBRE LA MISMA  

 REVOQUE DE YESO EN CIELO FALSO 

 REVOQUE INTERIOR DE YESO 

 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Esta construcción de aulas esta ubicada 

en el municipio de Laja comunidad de Ticuyo sobre los previos del núcleo educativo 

Ticuyo a diez minutos en trasporte del Municipio de Laja el ingreso a la comunidad ( 

CRUCÉ CORDEPAZ ) del mismo lugar un recorrido a pié en aproximadamente 45 

minutos al establecimiento. 

La construcción que se esta ejecutando esta destinada a la educación para el 

crecimiento en alma, mente y cuerpo de los estudiantes de misma Comunidad. 

4. CLIMA. En las dos primeras semanas de Julio donde las lluvias cesaron por 

completo, el clima actual es 14º de temperatura favorable para la construcción sin 

ninguna clase percance  

5. DÍAS NO TRABAJADOS EN EL PERIODO. En esta Séptima supervisión se pudo 

observar que los horarios de entradas y salidas son  algunos días una hora mas 

tarde por los retrasos anteriores que fueron subsanando.       

6. ENCARGADOS DE OBRA. A cargo del contratista David Zeballo 

6.1. DIRECTOR DE LA OBRA. David Zeballo 

6.2. RESIDENCIA DE OBRA.  David Zeballo 

6.3. ADMINISTRADOR DE LA OBRA. Arq. Gobierno  Municipal de Laja 

6.4. MANO DE OBRA CALIFICADA. Dos  maestro constructor, Maestro albañil,  y 

dos ayudante 

6.5. MANO DE OBRA NO CALIFICADA. No existe 

7. EQUIPO Y HERRAMIENTA. El contratista cuenta con lo más esencial, en algunos 

casos es precario. 

Consta con las siguientes herramientas: 

 Plomada 

                                                    Nivel 

 Martillo 

                                                    Serrucho 

                                                    Carretilla 

                                                    Lienza 

                                                    Tenaza 

                                                    Combillo 
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                                                    Palas    

                                                    Escuadra 

                                                    Regletas 

                                                    Baldes de Albañil 

                                                    Alicate 

8. EQUIPOS DE SEGURIDAD. No cuenta con equipo de seguridad. 

9. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR. Se recomienda tener cuidado 

con la correcta distribución de las tranquillas para que no sean algunas mas grandes 

y otras mas pequeñas porque así existirá uniformidad y no abran bolsones en el cielo 

falso. 

Otra recomendación fue de, la distribución pareja de la paja  por el interior del 

tumbado para un correcto prendimiento del yeso en el cielo falso. 

Otra recomendación fue de preparar carriles de yeso, para el cielo falso y el revoque 

de yeso así consiguiendo uniformidad en el revoque interior de yeso, tanto como en 

el cielo falso. 

10. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO. Durante este periodo   se 

subsanaron con las recomendaciones dadas con respectó a las observaciones dadas 

anteriormente. 

10.1 TRABAJOS REALIZADOS. Limpieza de terreno y nivelación, excavaciones de 

suelo para cimentaciones, excavaciones de suelo para  zapatas, columnas 

tabaquería de ladrillo viga de encadenado el maderamen cubierta de calamina obra 

gruesa.  

Obra fina preparado de andamios preparado la estructura de madera y su enmallado 

y posterior recubrimiento, revoqué interior de yeso armado tranquillas atesado de 

enmallado.  

10.2 CRONOGRAMA DE BARRAS. 
10.3  CRONOGRAMA DE OBRA. Hasta la fecha no se cumple los tiempos previstos 

para la realización de cada ítem, pero se trata de subsanar con el trabajo de días 

Sábados con el trabajo de todo el día, e inclusive alcanzando al cronograma 

designado en la carpeta. 
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11. PROVISIÓN DE MATERIALES. La provisión de estas, son de las agencias   

repartidoras mas cercanas al lugar y en el caso del estuco es traído de Vichaya una 

cantera próxima a Laja, y los listones de la mas próxima a Laja en las cercanías a rió 

seco. 

11.1 PLAN DE ACOPIO. El Acopio del material es descargado dentro del mismo 

establecimiento en un depósito provisto por el mismo, en el caso del estuco es muy 

bien protegido de los diferentes agentes atmosféricos evitando las lluvias y 

humedades, así no desperdiciando el material.  

11.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. Los materiales son de 

primera calidad, tales como: Cemento viacha, Acero Arequipa,  Ladrillo de Insertas, 

la madera de la barraca san Antonio y calamina de agencia el palacio de la calamina.   

12. CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. Son de Buena calidad de 

acuerdo a lo establecido. 

13. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL 
PROYECTO. En esta supervisión se consta la eficacia del proyecto, no sufriendo 

alteraciones de ningún tipo en la parte la cubierta según los planos de construcción. 

14. ORDENES DE CAMBIO. Ninguna 

15. REUNIONES RELACIONADAS A LA OBRA. La reunión se dio en el momento 

de descanso se hablaron de las falencias que son como en el tesado de malla de 

gallinero para posterior  revestimiento de yeso. 

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES. Las 

recomendaciones son para el contratista, que al momento del revestimiento de yeso 

haya uniformidad y no cargándole demasiado yeso en el cielo falso debido a que por 

el mismo peso se puede pandear  y es  un desgaste insulso de material.  
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ADJUNTO FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO 
 

 

 

         
 PREPARADO DE TRANQUILLAS 

PARA EL CIELO FALSO  

 

 

               

 

 

 

                  

                   

             

DETALLES DE LA PERFORACIÓN 

DE LA MALLA PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE PAJA. 

 

 

       

VISTA DE LO QUE NO SE DEBE 

HACER PARA EL REVOQUE 

INTERIOR DE YESO. 
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9º . INFORME DE SUPERVISIÓN  
PROYECTO: DOS AULAS EN LA COMUNIDAD DE TICUYO sup. 79.04  m2 
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 25 de Mayo  2007 
1. DATOS DEL SUPERVISOR: En fecha Sábado 03 de Agosto 2007 horas 15:30 

p.m. Se inició la Octava visita a  la obra en ejecución y se pudieron observar los 

siguientes trabajos:  

ÍTEMS YA REALIZADOS: 
 LIMPIEZA DE TERRENO Y NIVELACIÓN 

 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES DESENCOFRADO DE  COLUMNAS  

 CONCLUSIÓN DE TABIQUERÍA 

 ARMADO DE ESTRUCTURA PARA VIGA DE ENCADENADO 

 NIVELACIÓN DE TIERRA PARA POSTERIOR EMPEDRADO DE CONTRA PISO  

 ARMADO DE MADERAMEN 

 COLOCADO DE CALAMINA 

 PREPARADO DE ANDAMIOS PARA REVOQUÉ DE CIELO FALSO 

 ARMADO DE TRANQUILLAS  

 ATESADO DE ALAMBRE TEJIDO Y LA DISTRIBUCIÓN DE PAJA SOBRE LA MISMA  

 REVOQUÉ DE YESO EN CIELO FALSO 

 REVOQUE INTERIOR DE YESO 

 BOTAGUAS  

 REVOQUE DE ALERO 

ÍTEMS EN ELABORACIÓN: 
 REVOQUE EXTERIOR CEMENTO 

 EMPEDRADO DE CONTRA PISO  

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Esta construcción de aulas esta ubicada 

en el municipio de Laja comunidad de Ticuyo sobre los previos del núcleo educativo 

Ticuyo a diez minutos en trasporte del Municipio de Laja el ingreso a la comunidad ( 

CRUCÉ CORDEPAZ ) del mismo lugar un recorrido a pié en aproximadamente 45 

minutos al establecimiento. 

La construcción que se esta ejecutando esta destinada a la educación para el 

crecimiento en alma, mente y cuerpo de los estudiantes de misma Comunidad. 

4. CLIMA. Dentro de las tres Semanas de Julio donde las lluvias cesaron por 

completo, el clima actual es 14º de temperatura favorable para la construcción sin 

ninguna clase percance  

5. DÍAS NO TRABAJADOS EN EL PERIODO. En esta Novena supervisión se pudo 

observar retraso que anteriormente ya fue subsanado de modo ya no existe retrasos, 

mas al contrario se va adelantando tareas.       

6. ENCARGADOS DE OBRA. A cargo del contratista David Zeballo 

6.1. DIRECTOR DE LA OBRA.  David Zeballo   

6.2. RESIDENCIA DE OBRA.  David Zeballo   

6.3. ADMINISTRADOR DE LA OBRA. Arq. Gobierno  Municipal de Laja 

6.4. MANO DE OBRA CALIFICADA. Dos  maestro constructor, Maestro albañil,  y 

Dos ayudantes 

6.5. MANO DE OBRA NO CALIFICADA. No existe 

7. EQUIPO Y HERRAMIENTA. El contratista cuenta con lo más esencial, en algunos 

casos es precario. 

Consta con las siguientes herramientas: 

 Plomada 

                                                    Nivel 

 Martillo 

                                                    Serrucho 

                                                    Carretilla 

                                                    Lienza 

                                                    Tenaza 

                                                    Combillo 
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                                                    Palas    

                                                    Escuadra 

                                                    Regletas 

                                                    Baldes de Albañil 

                                                    Alicate 

                                                    Ocrera 

                                                    Plancha 

8. EQUIPOS DE SEGURIDAD. No cuenta con equipo de seguridad. 

9. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR. Se recomienda que lo 

humedezca el muro exterior antes del sopapeado del mortero  para mejor adherencia 

y que posteriormente se le de alguna especie de textura como ser el piruleado para 

variar en algo de las demás obras de las comunidades ya que era bastante 

económico el material con el que se contaba. 

Otra de las recomendaciones fue de que necesariamente tienen que empedrar el 

piso ya que regado de la manera que se observa entrara mayor material en el contra 

piso, lo cual debe ser una carpeta de hormigón de 0.2 cm. De espesor.  

10. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO. Durante este periodo   se 

pudo observar que de acuerdo al humedecimiento del ladrillo es mayor su 

adherencia del mortero ,y por el atesado de la del alambre tejido se evitara que 

hayan bolsones en el alero, con las otras recomendaciones que se dieron respecto a 

el empedrado de piso anterior, ya se hiso la refacción. 

10.1 TRABAJOS REALIZADOS. Limpieza de terreno y nivelación, excavaciones de 

suelo para cimentaciones, excavaciones de suelo para  zapatas, columnas 

tabaquería de ladrillo viga de encadenado el maderamen cubierta de calamina obra 

gruesa.  

Obra fina preparado de andamios preparado la estructura de madera y su enmallado 

y posterior recubrimiento, revoqué interior de yeso armado tranquillas atesado de 

enmallado, Cielo falso, Revoque cielo falso.  

10.2 CRONOGRAMA DE BARRAS. 
10.3  CRONOGRAMA DE OBRA. Hasta la fecha no se cumple los tiempos previstos 

para la realización de cada ítem, pero se trata de subsanar con el trabajo de días 
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Sábados con el trabajo de todo el día, e inclusive alcanzando al cronograma 

designado en la carpeta. 

11. PROVISIÓN DE MATERIALES. La provisión de estas, son de las agencias   

repartidoras mas cercanas al lugar y en el caso del estuco es traído de Vichaya una 

cantera próxima a Laja, y los listones de la mas próxima a Laja en las cercanías a rió 

seco. 

11.1 PLAN DE ACOPIO. El Acopio del material es descargado dentro del mismo 

establecimiento en un depósito provisto por el mismo, en el caso del estuco es muy 

bien protegido de los diferentes agentes atmosféricos evitando las lluvias y 

humedades, así no desperdiciando el material.  

11.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. Los materiales son de 

primera calidad, tales como: Cemento viacha, Acero Arequipa,  Ladrillo de Insertas, 

la madera de la barraca san Antonio y calamina de agencia el palacio de la calamina.   

12. CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. Son de Buena calidad de 

acuerdo a lo establecido con un acabado fino. 

13. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL 
PROYECTO. En esta supervisión se consta la eficacia del proyecto, no sufriendo 

alteraciones de ningún tipo en la parte la cubierta según los planos de construcción. 

14. ÓRDENES DE CAMBIO. Ninguna 

15. REUNIONES RELACIONADAS A LA OBRA. La reunión se dio en el momento 

de descanso se hablaron de las falencias que son como en el tesado de malla de 

gallinero para posterior  revestimiento de yeso que no sea cargado y por ultimo que 

sea tomado siempre la estructura de hierro en el botaguas. 

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES. Las 

recomendaciones son para el maestro albañil y el jilacata quien avía estado 

sugiriendo que no se le ponga fierro al botaguas y que la malla de gallinero sea 

tesado correctamente en el alero, evitando que se le cargue demasiado el 

revestimiento de yeso si no lo convenido de 1.5 cm.  
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ADJUNTO FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO 
 

 

               

 DETALLES DEL REVOQUE DE 

CEMENTO EN EL MURO DE 

LADRILLO, POR DEBAJO DEL  

BOTAGUAS. 

 

 

 
  VISTA DE LOS BOTAGUAS YA EJECUTADO  

CON LA ESTRUCTURA  DE SUGERIDA, LISTO 

PARA EL AFINADO. 

 

 

 

 

  

 

 

 

       
VISTA DEL REVOQUE EXTRIOR DE 

YESO EN LA PARTE DEL ALERO QUE N 

VISITA ANTERIOR ESTABA EN 

EJECUCIÓN. 
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COLOCADO DE REGLETA PARA 

MANTENER UNIFORMIDAD EN LA 

HORIZONTALIDAD DE LA FACHADA 

EXTERIOR DEL DINTEL DE LA PUERTA. 

 

 

 

 

 

 

 
CORRECCIÓN EN EL EMPEDRADO 

DE PIEDRA MANZANA, LO CUAL NO 

SE DEBE AMONTONAR Y 

REGLETEAR LA PIEDRA.      

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA ANTERIOR A LA 

OBSERVACIÓN QUE SE HIZO EN EL 

EMPEDRADO DE CONTRA PISO. 
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GRADERIAS Y EN MALLADO  

PERIMETRAL DE LA CANCHA 

DE FUTBOL EN LAJA 

 FASE I  
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2ºo . INFORME DE SUPERVISIÓN  
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE GRADERÍAS con sup. 432 m2 Y 
ENMALLADO  DE LA CANCHA DE FUTBOL longitud 350   ml. 
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: Viernes 05 de Octubre 2007 
1. DATOS DEL SUPERVISOR: En fecha Martes 09 Octubre del año 2007, horas 

10:00 a.m. se inició la Segunda  visita a  la obra en ejecución y se pudieron observar 

los siguientes trabajos:  
ÍTEMS YA REALIZADOS: 

 

 TRAZADO Y REPLANTEO 

 

ÍTEMS EN ELABORACIÓN: 

 

 LIMPIEZA DEL TERRENO 

 EXCAVACIÓN DE TERRENO DURO PARA LOS 

ANCLAJES 

 TERRAZEO DEL TERRENO 

 PREPARADO DE ENCOFRADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

LAJA

ANTAJAHUA ULLAJARA

QUELLA QUELLA

TICUYO

AMOCALA

POMACOLTO

SAN CRISTOBAL

SULLCATACA BAJA

QUELLANI
TAMBILLO

ALIRCAYA

COPAJIRAPARANCO

ARAPATA
QUERQUETA

GUALLAQUERY

C
HU

ÑU
 C

HU
ÑU

NI
CAL

LA
MAR

CA

KANTAPA

SACACANI

AMOCALA

CACHUMA

YANAMUYO B
AJO CAPIRI

MASAYA

SEQUERI

CURVA P
UCARA

AVICAYA

M
ACHACAM

ARCA ALTA

COLLPAJAHUA

QUENTUPATA

COLL
O C

OLL
O

CALAPUNCU

SATATOTORA

JA
NCOCALA

YANAMUYO C
ENTR

O

YANAMUYO A
LT

O

VILUYO

SANTA ROSA PALLINA LAJA

SULLCATACA ALTO

NINACHIRI
PUCHUCOLLO BAJO SUR

NINACHIRI
PUCHUCOLLO ALTO

PUCHUCOLLO BAJO 

KALLUTACAORCOJIÑA

CAPACASI
HUACANOCO

POKE
TUMUYO

CANTUYO

CHIARUYO

CAICOMA

M
ACHACAM

ARCA BAJA

WICHI WICHI

PUCHUNI

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Esta construcción de enmallado de campo deportivo ubicada en el municipio de Laja 

a cinco minutos de la alcaldía del municipio, al ingreso a dos minutos de la tranca de 

Laja. 

La construcción que se esta ejecutando esta destinada para el deporte y fortalecer el 

crecimiento en alma mente y cuerpo de los Lajeños del mismo municipio, con una 

dimensión de 7420.16 m2. 

4. CLIMA. En el mes Octubre las lluvias cesaron por completo, el clima actual es 

favorable para la construcción prevenido que no tendremos lluvias favorables para el 

vaciado de hormigón a altas horas de la tarde a comparación de la estación de 

primavera. 

5. DÍAS NO TRABAJADOS EN EL PERIODO. En esta Segunda supervisión se 

pudo observar que los trabajos son realizados de inmediato debido que tenia un 

tiempo reducido para la entrega de la misma, respetando las dimensiones que indica 

los planos, por lo mismo no existen días no trabajados. 

6. ENCARGADOS DE OBRA. A cargo del contratista Domingo Laura. 

6.1. DIRECTOR DE LA OBRA. Contratista Domingo Laura. 

6.2. RECIDENCIA DE OBRA.  Contratista Domingo Laura. 

6.3. ADMINISTRADOR DE LA OBRA. Arq. Gobierno  Municipal de Laja…….. 

6.4. MANO DE OBRA CALIFICADA. Diez  maestro constructor, Un Capataz que es 

maestro constructor  Nueve  Ayudantes. 
6.5. MANO DE OBRA NO CALIFICADA. No cuenta con Mano de Obra no calificada. 

7. EQUIPO Y HERRAMIENTA. El contratista cuenta con lo más esencial. 

Consta con las siguientes herramientas:        Plomada 

                                                                        Nivel 

                      Martillo 

                                                                        Serrucho 

                                                                        Carretillas 

                                                                        Lienzas 

                                                                        Tenaza 

                                                                        Combillo 
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                                                                        Picotas 

                                                                        Palas    

                                                                        Escuadra 

8. EQUIPOS DE SEGURIDAD. No cuenta con equipo de seguridad. 

 

9. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR. Se recomienda tener cuidado  

con la excavación  de terreno  para la cimentación, con las dimensiones correctas 

mediante el plano de cimientos, mantener una nivelación adecuada en la profundidad 

requerida. 

10. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO. Durante este periodo   se 

le dio las indicaciones de la profundidad de la excavación, de  0.30 cm. del nivel 0.00 

y de ancho 0.50 cm. y la nivelación correcta. 

10.1 TRABAJOS REALIZADOS.  Limpieza de terreno, Tazado y replanteo 

Excavaciones de suelo para Las fundaciones de las graderías, excavaciones de 

suelo para  los anclajes de los pilastrones prefabricados. 

10.2 CRONOGRAMA DE BARRAS. 
10.3  CRONOGRAMA DE OBRA. Hasta la fecha  se cumple los tiempos previsto 

para la realización de cada ítem, e inclusive se adelanta el trabajo por la cantidad de 

mano de obra disponible. 

11. PROVISIÓN DE MATERIALES. La provisión de estas, son de las agencias   

repartidoras mas cercanas al lugar y en el caso de los áridos son traídos de la 

cantera mas próxima a la comunidad (RIO DE ESTRACCIÓN)  

11.1 PLAN DE ACOPIO. El Acopio de áridos es descargado dentro del mismo previo 

es un depósito momentáneo, para el uso inmediato por lo que no es cercado, y es 

otro insumo de material de construcción, para la instalación de faenas.  

11.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. Los materiales son de 

primera calidad, tales como: Cemento viacha, Áridos finos son extraídos de canteras 

cercanas al lugar.  

12. CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. Son de buena calidad de 

acuerdo a lo establecido. 
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13. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 
AL PROYECTO. En esta supervisión  consta la eficacia del proyecto, tales que por el 

momento no se establecen modificaciones. 

14. ÓRDENES DE CAMBIO. Ninguna 

15. REUNIONES RELACIONADAS A LA OBRA. Las necesarias posteriores a la 

supervisión  

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES. Las 

recomendaciones son para el contratista, que trate de no alterar las dimensiones de 

las excavaciones ya que el insumo de material seria mayor.  

ADJUNTO FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO 
 

 

            

                  
VERIFICACIÓN DE LA 

PROFUNDIDAD DE LA 

EXCAVACIÓN DE TIERRA PARA 

EL ANCLAJE DE PILASTRONES 

PREFABRICADOS PARA EL 

ENMALLADO DEL PERÍMETRO.                

 

                 

 

 

              
 

LIMPIEZA DEL TERRENO PARA EL ANCLAJE DE 

FUNDACIONES DE LAS GRADERÍAS  EN EL 

CAMPO DEPORTIVO.       
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PROCESO DE TARACEO PARA 

LAS GRADERÍAS DEL CAMPO 

DEPORTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREPARACIÓN DEL ENCOFRADO 

DE LAS FUNDACIONES DE LAS 

GRADERÍAS SEGÚN LAS 

DIMENSIONES DEL PLANO.  
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4ºo . INFORME DE SUPERVISIÓN  
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE GRADERÍAS con sup. 432.00 m2 Y 

ENMALLADO  DE LA CANCHA DE FUTBOL longitud 350.00   ml. 
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: Viernes 05 de Octubre 2007 
1. DATOS DEL SUPERVISOR: En fecha Lunes 19 Noviembre del año 2007, horas 

10:43 a.m. se inició la Tercera  visita a  la obra en ejecución y se pudieron observar 

los siguientes trabajos:  
ÍTEMS YA REALIZADOS: 

 TRAZADO Y REPLANTEO 

 LIMPIEZA DEL TERRENO 

 EXCAVACIÓN DE TERRENO DURO PARA LOS 

ANCLAJES 

 TERRAZEO DEL TERRENO 

 PREPARADO DE ENCOFRADO 

 VACIADO DE ZAPATAS  CON POSTES 

INCORPORADOS 

  ENCOFRADO DE CIMIENTO DE Hº Cº 

ÍTEMS EN ELABORACIÓN:  
  CORDÓN DE GRADERÍAS  

  EMPEDRADO DE CONTRA PISO 
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2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO. La construcción de gradería de campo 

deportivo ubicada en el municipio de Laja a cinco minutos de la alcaldía del 

municipio, al ingreso a dos minutos de la tranca de Laja. 

La construcción que se esta ejecutando esta destinada para el deporte y fortalecer el 

crecimiento en alma mente y cuerpo de los habitantes 703 Lajeños del mismo 

municipio, con una Superficie de la gradería 432.00  m2. En cuanto al enmallado de 

una Longitud de 350.00 ml. 

4. CLIMA. En esta ocasión no presentan lluvias mas al contrario tenemos un Sol 

radiante, lo cual nos favorece  en el avance de la construcción obra ya que en la 

ejecución de este Ítem requerimos de un buen clima sin lluvias y con bastante sol. 

5. DIAS NO TRABAJADOS EN EL PERIODO. En esta Cuarta supervisión se pudo 

observar que los trabajos ya concluyeron la primera Fase y se tubo un descanso de  

07 días calendario por no  pro visionar el material en obra. 

6. ENCARGADOS DE OBRA. A cargo del contratista Domingo Laura. 

6.1. DIRECTOR DE LA OBRA. Contratista Domingo Laura.  

6.2. RECIDENCIA DE OBRA.  Contratista Domingo Laura. 

6.3. ADMINISTRADOR DE LA OBRA. Arq. Gobierno  Municipal de Laja…….. 

6.4. MANO DE OBRA CALIFICADA. Seis  maestro constructor, Un Capataz que es 

maestro constructor  Seis  Ayudantes. 
6.5. MANA DE OBRA NO CALIFICADA. No cuenta con Mano de Obra no calificada. 

7. EQUIPO Y HERRAMIENTA. El contratista cuenta con lo más esencial. 

Consta con las siguientes herramientas:        Dos Plomada 

                                                                        Tres Nivel 

                      Cinco Martillo 

                                                                        Tres Serrucho 

                                                                        Cinco Carretillas 

                                                                        Tres Lienzas 

                                                                        Dos Tenaza 

                                                                        Cinco Combillo 

                                                                        Cinco Picotas 
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                                                                        Seis Palas    

                                                                        Dos Escuadra Grandes 

8. EQUIPOS DE SEGURIDAD. Cuenta con algunas cosas como ser: Cuatro 

Overoles, Ocho Guantes, Dos Cascos. 

9. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR. Se recomienda tener cuidado  

con una correcta nivelación en el Empedrado de contra piso para posterior 

hormigonado con un espesor de 0.3 cm. De hormigón. 

Otra recomendación que se dio fue de mantener el espesor del cordón de gradería 

que se puede percibir en los planos de construcción, con las dimensiones de 0.20 

cm. De ancho y un alto de 0.45 cm. 

10. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO. De acuerdo a las 

recomendaciones dadas de la nivelación del empedrado se puede ver en las 

fotografías la ejecución adecuada. 

En cuanto al cordón de gradería, de acuerdo a las recomendaciones se ejecuta con 

las dimensiones del plano de construcción. 

10.1 TRABAJOS REALIZADOS.  Cordón de gradería, Empedrado de contra piso. 

10.2 CRONOGRAMA DE BARRAS. 
10.3  CRONOGRAMA DE OBRA. Hasta la fecha  no se ha cumplido con el 

cronograma de ejecución ya que la obra debió entregarse para estas fechas, pero 

fue retrasado por la no provisión de materiales. 

11. PROVICION DE MATERIALES. La provisión de los materiales es de 

distribuidoras cercanas, como ser cemento Viacha cercana a Laja en cuanto a los 

áridos son traídos de las canteras mas próximas a Laja en el mismo municipio (RIO 

DE ESTRACCIÓN).  

11.1 PLAN DE ACOPIO. El Acopio de áridos es descargado en una parte de la 

cancha dentro del mismo previo es un depósito momentáneo, para el uso inmediato 

por lo que no es cercado, y es otro insumo de material de construcción, para la 

instalación de faenas.  

-11.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. Los materiales son de 

primera calidad, tales como: Cemento viacha, Áridos finos son extraídos de canteras 

cercanas al lugar.  
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12. CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. Son de buena calidad de 

acuerdo a lo establecido. 

13. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL 
PROYECTO. En esta supervisión  consta la eficacia del proyecto, tales que por el 

momento no se establecen modificaciones de ningún tipo. 

14. ORDENÉS DE CAMBIO. Ninguna 

15. REUNIONES RELACIONADAS A LA OBRA. En esta ocasión no tuvimos una 

reunión por lo que el supervisor tenia otra supervisión pendiente. 

16. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES. Las 

recomendaciones son para los obreros que de inmediato se haga el revestimiento de 

la carpeta de hormigón, se realice el afinado, y la correspondiente protección con las 

mismas bolsas de cemento para que no se produzcan desprendimiento y sea más 

resistente. 

ADJUNTO FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO 
 

 

                                       

                                                         
  

       
EMPEDRADO CON SU 

RESPECTIVO CORDÓN DE LA 

GRADERÍA, PARA QUE NO SE 

DESPLACE  LA MISMA.            
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PREPARACIÓN DEL CORDÓN DE LA 

GRADERÍA, EN LA ÚLTIMA FASE DE DE 

GRADERÍA.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESO DE 

EMPEDRADO DE CONTRA 

PISO AL NIVEL DEL 

CORDÓN DE GRADERÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   GESTION MUNICIPAL  SSUUPPEERRVVIICCIIÓÓNN  DDEE  OOBBRRAASS,,  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS   

      EENN  EELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE    LLAAJJAA 

 
  

- 63 -

 

 

5ºo . INFORME DE SUPERVISIÓN  
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE GRADERÍAS con sup. 432 m2 Y 

ENMALLADO  DE LA CANCHA DE FUTBOL longitud 350   ml. 
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: Viernes 05 de Octubre 2007 
1. DATOS DEL SUPERVISOR: En fecha Martes 04 Diciembre del año 2007, horas 

1:43 a.m. se inició la Quinta  visita a  la obra en ejecución y se pudieron observar los 

siguientes trabajos:  
ÍTEMS YA REALIZADOS: 

 TRAZADO Y REPLANTEO 

 LIMPIEZA DEL TERRENO 

 EXCAVACIÓN DE TERRENO DURO PARA LOS ANCLAJES 

 TERRAZEO DEL TERRENO 

 PREPARADO DE ENCOFRADO 

 VACIADO DE ZAPATAS  CON POSTES INCORPORADOS 

  ENCOFRADO DE CIMIENTO DE Hº Cº 

 CORDÓN DE GRADERÍAS  

  EMPEDRADO DE CONTRA PISO 
ÍTEMS EN ELABORACIÓN:  

 EMPEDRADO DE CONTRAPISO EN LA GRADERÍAS  

 VACIADO DE CARPETA DE HORMIGON DE 0.03 cm. 
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2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO. La construcción de gradería de campo 

deportivo ubicada en el municipio de Laja a cinco minutos de la alcaldía del 

municipio, al ingreso a dos minutos de la tranca de Laja. 

La construcción que se esta ejecutando esta destinada para el deporte y fortalecer el 

crecimiento en alma mente y cuerpo de los 703 habitantes Lajeños del mismo 

municipio, con una Superficie de la gradería 432.00  m2. En cuanto al enmallado de 

una Longitud de 350.00 ml. 

4. CLIMA. El Clima actual que se puede percibir en esta ocasión, es de un clima 

templado, no presentando lluvias ni ventarrones mas al contrario tenemos un clima 

tranquilo con un sol tenue predispuesto para la ejecución de la obra. 

5. DIAS NO TRABAJADOS EN EL PERIODO. En esta Quinta supervisión se pudo 

observar que después de la ultima supervisión el avance de la obra  no a sido 

paralizado como en anteriores fechas, pero si fue paralizada por una semana debido 

ha la no provisión de materiales  por parte del Municipio. 

6. ENCARGADOS DE OBRA. A cargo del contratista Domingo Laura. 

6.1. DIRECTOR DE LA OBRA. Contratista Domingo Laura.  

6.2. RECIDENCIA DE OBRA.  Contratista Domingo Laura. 

6.3. ADMINISTRADOR DE LA OBRA. Arq. Gobierno  Municipal de Laja…….. 

6.4. MANO DE OBRA CALIFICADA. Dos  maestro constructor,  Cuatro Ayudantes. 
6.5. MANA DE OBRA NO CALIFICADA. No cuenta con Mano de Obra no calificada. 

7. EQUIPO Y HERRAMIENTA. El contratista cuenta con lo más esencial. 

Consta con las siguientes herramientas:        Tres Nivel 

                      Cinco Martillo 

                                                                        Tres Serrucho 

                                                                        Dos Carretillas 

                                                                        Tres Lienzas 

                                                                        Una Tenaza 

                                                                        Tres Combillo 

                                                                        Cinco Picotas 

                                                                        Seis Palas    

                                                                        Dos Escuadra Grandes 
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8. EQUIPOS DE SEGURIDAD. Cuenta con algunas cosas como ser: Tres 

Overoles, Cuatro Guantes. 

9. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR. Las recomendaciones son 

para el Contratista, de proporcionarles equipo de seguridad para la protección de 

cada uno de los obreros y no baya a ocurrir un accidente del que tenga que 

lamentarse. 

10. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO. Con las  recomendaciones 

dadas al Contratista tiene que verse mejoras en la seguridad y protección de los 

constructores  albañiles, con el beneficio para el contratista y para cada uno de los 

constructores. 

10.1 TRABAJOS REALIZADOS.  Empedrado de contra piso de las graderías y 

vaciado de la carpeta de Hormigón 0.03 cm. De espesor. 

10.2 CRONOGRAMA DE BARRAS. 
10.3 CRONOGRAMA DE OBRA. A la fecha no se ha cumplido con el cronograma  

de obras debido a la no proporción de material ya que el transporte del material es  

por cuenta del municipio y hasta que le proporcione el combustible a las volquetas, 

para el recojo de material y la distribución a las diferentes obras pasa el tiempo y se 

va retrasando la ejecución de la obra, en esta ocasión no se contaba con el cemento 

para la ejecución de la obra restante. 

11. PROVICION DE MATERIALES. La provisión de los materiales es de 

distribuidoras cercanas,  con como ser cemento Viacha cercana a Laja en cuanto a 

los áridos son traídos de las canteras mas próximas a Laja en el mismo municipio 

(RIO DE ESTRACCIÓN).  

11.1 PLAN DE ACOPIO. El Acopio de áridos es descargado en una parte de la 

cancha dentro del mismo previo ya que los mismos Vecino se encargan de cuidar 

que no toque nadie el material, en cuanto al cemento es depositado frente a la 

cancha en un cuarto que es alquilado para el deposito del mismo.  

-11.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. Los materiales son de 

primera calidad, tales como: Cemento viacha, Áridos finos son extraídos de canteras 

cercanas al lugar.  
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12. CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. Son de buena calidad de 

acuerdo a lo establecido. 

13. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL 
PROYECTO. En esta supervisión  consta la eficacia del proyecto, tales que por el 

momento no se establecen modificaciones de ningún tipo. 

14. ORDENÉS DE CAMBIO. Ninguna 

15. REUNIONES RELACIONADAS A LA OBRA.  En esta ocasión se dio las 

recomendaciones en el instante que se ejecutaba la obra, para los diferentes 

interventores que ejecutaban las actividades, en presencia del contratista. 

16. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES. Las 

recomendaciones son para los obreros y para el contratista, de humedecer el 

empedrado para que posea mejo adherencia el mortero al empedrado, y en el 

instante que se vacíe la carpeta de hormigón se vaya vibrando para que posea 

homogeneidad y mayor resistencia.  

ADJUNTO FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO 
 

       

  

       
PREPARADO DE LAS 

MAESTRAS SOBRE EL 

EMPEDRADO DE CONTRA 

PISO CON UN RESPECTIVO 

ESPESOR DE 0.03 cm.            
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VISTA DEL ÍTEM EN  

EJECUCIÓN CON EL  

EMPEDRADO DE CONTRA 

PISO.        

 

 

 

 

 
 

PROCESO DE 

HUMEDECIMIENTO DEL 

EMPEDRADO DE CONTRA 

PISO AL NIVEL DEL CORDÓN 

DE GRADERÍA.  

 

 

 

 
PROSESO DE VASIADO DE LA 

CARPETA DE HOMIGON DE 

0.03 cm. DE ESPESOR SOBRE 

EL  EMPEDRADO DE PIEDRA 

MANZANA.  
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AQUÍ SE PUEDE VER YA LISTO 

PARA EL FROTACHADO Y 

POSTERIORMENTE EL ENLUSIDO 

FINO DE LA ÚLTIMA FASE DE LA 

GRADERIA 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE ENLUCIDO 

FINO  DE LA ÚLTIMA FASE DE 

CONCLUSIÓN DE LA 

GRADERÍA.                  
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PARTE IV 
Proyectos de Diseño 
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PROYECTO 

AMPLIACIÓN AULAS 

“TRES  AULAS” 

ALCALDÍA 

DE 

LAJA 

COMUNIDAD 

DE 

SATATOTORA 
DIRECCIÓN TÉCNICA Y TRANSPORTES 
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ASPECTOS GENERALES 
PROYECTO 

AMPLIACION AULAS 
COMUNIDAD  . Satatotora 
PROVINCIA  : LOS ANDES 
CANTÓN  :           Villa San Juan de Satatotora 
NOMBRE DEL PROYECTO 
El presente proyecto de denomina ampliación de  aulas y en “SATATOTORA” y 

consiste en la elaboración del proyecto para la construcción de tres aulas en  la 

comunidad de SAN JUAN de  SATATOTORA 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto  Ampliación de aulas 

Tamaño del Proyecto              118.00                                                                                            

m2  

Precio Referencial                      134.324Bs 

Números de trabajadores  2 trabajadores 

Tiempo de ejecución  146 días  

Institución Solicitante  COMUNIDAD DE SATATOTORA Y  LA  ALCALDÍA 

Institución Ejecutante  EMBAJADA DEL JAPÓN 

Fecha    21 de marzo del 2007 

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 
El proyecto se encuentra ubicada en el Altiplano de La Paz, a 43 Km. de la ciudad de 

La Paz y pertenece a la provincia Los Andes. 

Su ubicación geográfica corresponde al 16 ° ° 40° de latitud Sur y 68° 30” de longitud 

Oeste con una elevación media de 3.800 m.s.n.m. 

VÍAS DEL PROYECTO 
La Vinculación a la comunidad de “SATATOTORA” se la realiza a través de la 

carretera de tierra La Paz, Tacna, Ilo tomando la ruta 104 siendo la transitabilidad del 

camino permanente durante todo el año. 
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GENERACIÓN DEL PROYECTO 
La generación del proyecto nace a iniciativa de la Comunidad, por la falta de 

infraestructura de apoyo al sistema Educativo existente, capaz de satisfacer la 

necesidad de la población y contar. En vista de este problema la comunidad ha  

planificado en su Municipio la construcción de tres aulas. 

DISEÑO DEL PROYECTO 
El proyecto fue elaborado por la  DIRECCIÓN TÉCNICA  a cargo del Arq. José 

Espejo Flores. 

TOPOGRAFÍA DEL LUGAR 
La comunidad presenta una topografía de montaña con superficies onduladas y 

pendientes moderadas siendo la ubicación del presente proyecto en una superficie  

relativamente plana. 

CLIMA.- 
El clima del lugar es relativamente templado con una media de 12° centígrados y una 

precipitación pluvial media anual de 450 Mm. 

SUELO.- 
El tipo de suelo en forma general es rocoso presentando un horizonte de este tipo, 

también existen formaciones de material granular como arena y grava. 

SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES.- 

La comunidad de Satatotora cuenta con los siguientes servicios básicos: 

Agua  

Transporte 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.- 

 

La actividad productiva principal de la comunidad esta relacionada con la agricultura 

y ganadería. Siendo sus principales productos la papa y el chuño y en menor escala 

la producción de leche vacuna. 

ORGANIZACIONES EXISTENTES.- 

Como Organizaciones existentes en la producción de manera permanente y que 

cumplen diversas actividades se pueden indicar a los  “Mallkus Originarios” y la 

“Junta Escolar”. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1. OBJETIVOS Y METAS 
A través del proyecto de ampliación de aulas, se pretende brindar mejores 

condiciones de habitabilidad, la sala de computación que prestara sus servicios en la 

localidad de Satatotora y por ende elevar el nivel de educación en la nueva 

generación concurrente en la comunidad, coadyuvando con mejoras en la zona. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
2.1. Nombre del Proyecto   Ampliación de aulas    

2.2. Tamaño del Proyecto   118.00 m2. 

2.3. Precio Referencial    134.324  Bs  

2.4. Ubicación del Proyecto 

Departamento    La Paz 

2.4.1. Provincia    Los Andes 

2.4.2. Cantón    Villa San Juan de Satatotora 

2.4.3. Comunidad   Satatotora 

2.5. Número de personas 

Beneficiarias con el trabajo  1.265 habitantes 

2.6. Tiempo de Ejecución   146 días 

2.7. Institución Ejecutora   Embajada del Japón 

2.8. Fecha.     21 de marzo del 2007 

 

3.  DATOS DEL PROYECTO 
El sitio donde se encuentra ubicado el proyecto cuenta con los siguientes Servicios 

Básicos:  

AGUA              SI 

LUZ              NO 

ALCANTARILLADO  NO 

CORDÓN DE ACERA  NO 

 

4.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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La obra consiste en el mejoramiento de la actividad escolar mediante la 

ejecución de una sala de computación para la unidad educativa de Satatotora la cual 

contara con una superficie construida de 118.00  m2. Cada aula será de 8.00 x 5.00 

mts.   y el muro será  con ladrillo gambote visto,  en el resto de la construcción con 

revoque interior de yeso y pintura, puertas de metálico y las ventanas con marcos 

metálicos y vidrios dobles con una cubierta de calamina y piso de ladrillo cerámico. 

5. CERTIFICACIÓN ÁREA DE EQUIPAMIENTO 
El Gobierno Municipal de Laja certifica  que el área donde será ejecutada la obra es 

de propiedad municipal. 

 

SI   

 
6. IMPACTO AMBIENTAL 

Disminución de la Polución 

Eliminación de aguas estancadas 

Disminución de Enfermedades predominantes. 
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PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS 
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 COMPUTOS METRICOS 

         

 PROYECTO : AMPLIACIÓN 3 AULAS  

         

N° ITEM ANCHO ALTO LARGO PARCIAL 

Nº 

VECES TOTAL UNIDAD

  OBRA GRUESA               

1 Replanteo       1,00 1,00 1,00 Gl 

2 Excavaciones de terreno       7,08 1,0 7,08 m3 

3 Zapatas  H° A° 0,60 0,35 0,60 0,13 14,00 1,51 m3 

4 Cimiento Hº Cº de 0,35 X 0,30 m 0,35 0,30 66,00 6,01 1,00 6,01 m3 

5 Viga de encadenado H° A° 0,20 0,25 66,00 2,89 1,00 2,89 m3 

6 Columnas de H° A° 0,20 2,55 0,20 0,10 14,00 1,43 m3 

7 Sobrecimiento de 020 x 0,15 m 0,20 0,15 66,00 1,73 1,00 1,73 m3 

8 Empedrado de contrapiso de 0,16 m 4,60   7,60 35,72 3,00 109,02 m3 

9 Muro de gambote rustico  6b       159,83 1,00 159,83 m2 

10 Cubierta de calamina galvanizada Nº 28 5,49   7,60 41,72 3,00 132,00 m2 

  OBRA FINA               

11 Botaguas H°A°     2,10 2,10 12,00 10,50 ml 

12 Piso ceramico  5,00   7,00 35,00 3,00 109,02 m2 

13 Revoque de cielo falso 5,00   7,00 35,00 3,00 109,02 m2 

14 Revoque de yeso interiores       156,83 1,00 156,83 m2 

15 Pintura latex ( interior)       314,98 1,00 314,98 m2 
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16 Canaleta de calamina       23,60 1,00 23,60 ml 

17 Colocado de vidrios dobles       28,80 1,00 28,80 m2 

18 Bajante PVC 3"     16,00 16,00 1,00 16,00 ml 

19 Puerta de metal hoja doble       3,00 1,00 3,00 Pza 

20 Ventana metalica       12,00 1,00 12,00 Pza 

21 Zocalo de cemento ( exterior)       6,80 1,00 61,80 ml 

22 Zocalo de cemento (interior)       64,80 1,00 64,80 ml 

  INSTALACION ELECTRICA               

23 Puntos       15,00 1,00 15,00 Punto 

 
 

   PROYECTO AMPLIACION  3  AULAS SATATOTORA    

 

PLANILLA DE TIEMPOS 
REQUERIDOS         

Nº ITEM UND. Cantidad  Rendimiento 

Horas de 

trab. Jornadas Número dias  requeridos

      Computo equipo equipo equipo equipos parcial total 

  OBRA GRUESA                 

1 Replanteo Gl 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 

2 Excavaciones terreno blando m3 7,08 2,70 19,12 2,39 1,00 2,39 2 

3 Zapatas de Hº Aº m3 1,51 5,93 8,95 1,12 1,00 1,12 1 

4 Cimiento H°C° de 0.35 X 0.30 m m3 6,01 5,63 33,84 4,23 1,00 4,23 4 

5 Viga de encadenado de Hº Aº m3 2,89 1,80 5,20 0,65 1,00 0,65 1 
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6 Columna de Hº Aº m3 1,03 1,00 1,03 0,13 1,00 0,13 1 

7 Sobrecimiento de 020 x 0,15 m m3 1,73 1,80 3,11 0,39 1,00 0,39 1 

8 Empedrado y contrapiso  m3 109,02 1,50 163,53 20,44 1,00 20,44 20 

9 

Muro de ladrillo gambote rustico cod 

6V m2 159,83 1,75 279,70 34,96 2,00 17,48 17 

10 

Cubierta de calamina galvanizada Nº 

28 m2 132,00 1,00 132,00 16,50 1,00 16,50 17 

  OBRA FINA                 

11 Boaguas Hº Aº ml 10,50 1,60 16,80 2,10 1,00 2,10 2 

12 Piso ceramico clasico PCC m2 109,02 2,19 238,75 29,84 2,00 14,92 15 

13 Revoque de cielo falso m2 109,02 2,80 305,26 38,16 2,00 19,08 19 

14 Revoque de yeso interiores m2 156,83 1,00 156,83 19,60 1,00 19,60 20 

15 Pintura latex ( interior) m2 314,98 0,45 141,74 17,72 1,00 17,72 18 

16 Canaleta de calamina ml 23,60 1,50 35,40 4,43 1,00 4,43 4 

17 Colocado de vidrios dobles m2 28,80 0,50 14,40 1,80 1,00 1,80 2 

18 Bajante PVC 3" ml 16,00 1,00 16,00 2,00 1,00 2,00 2 

19 Puerta metalica Pza 3,00 2,00 6,00 0,75 1,00 0,75 1 

20 Ventana metalica Pza 12,00 2,50 30,00 3,75 1,00 3,75 4 

21 Zocalo de cemento ( exterior) ml 61,80 0,70 43,26 5,41 1,00 5,41 1 

22 Zocalo de cemento (interior) ml 64,80 0,70 45,36 5,67 1,00 5,67 1 

  INSTALACION ELECTRICA                 

23 Puntos Punto 15,00 2,15 32,25 4,03 1,00 4,03 4 
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 PLANILLA DE PRESUPUESTO DE OBRA     

       

       

 TIPO DE CAMBIO DE $ : 7,99 Bs                          PROYECTO:  AMPLIACION  3 AULAS SATATOTORA

       

       

  ITEM Unidad Cantidad de Costo Costo  Costo 

      computo Unitario Bs Parcial Bs Total Bs 

Nº OBRA GRUESA           

1 Replanteo Gl 1,00 300,00 300,00 300 

2 Excavaciones terreno blando  m3 7,08 20,04 141,88 142 

3 Zapatas  H° A° m3 1,51 1554,37 2347,10 2347 

4 Cimiento Hº Cº de 0,35 X 0,30 m m3 6,01 338,66 2035,35 2035 

5 Viga de encadenado H° A° m3 2,89 2380,77 6880,43 6880 

6 Columnas de H° A° m3 1,03 2650,67 2730,19 2730 

7 Sobrecimiento de 020 x 0,15 m m3 1,73 571,47 988,64 989 

8 Empedrado de contrapiso de 0,16 m m3 109,02 71,30 7773,13 7773 

9 Muro de gambote rustico  6b m2 159,83 130,74 20896,17 20896 

10 Cubierta de calamina galvanizada Nº 28 m2 132,00 129,00 17028,00 17028 

  OBRA FINA         
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11 Botaguas H°A° ml 10,50 71,66 752,43 752 

12 Piso ceramico clasico PCC m2 109,02 100,00 10902,00 10902 

13 Revoque de cielo falso m2 109,02 111,24 12127,38 12127 

14 Revoque de yeso interiores m2 156,83 37,38 5862,31 5862 

15 Pintura latex ( interior) m2 314,98 17,33 5458,60 5459 

16 Canaleta de calamina ml 23,60 92,00 2171,20 2171 

17 Colocado de vidrios dobles m2 28,80 81,79 2355,55 2356 

18 Bajante PVC 3" ml 16,00 35,92 574,72 575 

19 Puerta de metal hoja doble Pza 3,00 445,78 1337,34 1337 

20 Ventana metalica Pza 12,00 196,48 2357,76 2358 

21 Zocalo de cemento ( exterior) ml 61,80 29,99 1853,38 1853 

22 Zocalo de cemento (interior) ml 64,80 29,99 1943,35 1943 

  INSTALACION ELECTRICA           

23 Puntos Punto 15,00 60,00 900,00 3120 

    total parcial   111937 

    imprevistos 10% 11194 

    transporte 10% 11194 

    TOTAL EJECUCION Bs   134324 

    TOTAL EJECUCION  $   16791 
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CRONOGRAMA DE OBRA 
PROYECTO AMPLIACIÓN DE TRES AULAS SATATOTORA 
 

Nº Descripcion Sem 1 
 

Sem 2 Sem 3 Sem 4  Sem 5 Sem 6 Sem 7 
 

Sem 8 

1 Replanteo                                                 

2 Excavación de terreno blando                                                    

3 Zapata de Hormigón Armado                                                     

4 Cimientos Hº Cº de 0.35 x 30 cm                                               

5 Vigas de Encadenado Hº Aº                                     

6 Columna de Hº Aº                                                           

7 Sobrecimiento de 0.23 x 0.15                                                

8 Empedrado de Contrapiso de 0.16 cm.                                      

9 Muro de Gambote Rustico 6b                                                    

10 
Cubierta de Calamina Galbanizada Nº 
28                                         

11 Botaguas Hº Aº                                     

12 Piso Ceramico Clasico PCC                                       

13 Reboque de cielo Falso                                                

14 Reboque de yeso interiores                                                

15 Pintura Latex (Interior)                                                    
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16 Canaleta de calamina                                                

17 Colocado de Vidrios doble                                                    

18 Vajante PVC de 3”                                                  

19 Puerta Metalica                                    

20 Ventana Metalica                                                         

21 Zocelo de Cemento Exterior                                                    

22 Zocalo de Cemento Interior                                               

23 Puntos                                          
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CRONOGRAMA DE OBRA 
PROYECTO AMPLIACIÓN DE TRES AULAS SATATOTORA 
 

Nº Descripcion Sem 9 

 
Sem 10 Sem 11 Sem 12  Sem 13 Sem 14 Sem 15 

 
Sem 16 

1 Replanteo                                                 

2 Excavación de terreno blando                                                    

3 Zapata de Hormigón Armado                                                     

4 Cimientos Hº Cº de 0.35 x 30 cm                                               

5 Vigas de Encadenado Hº Aº                                     

6 Columna de Hº Aº                                                           

7 Sobrecimiento de 0.23 x 0.15                                                

8 Empedrado de Contrapiso de 0.16 cm.                                      

9 Muro de Gambote Rustico 6b                                                    

10 
Cubierta de Calamina Galbanizada Nº 
28                                         

11 Botaguas Hº Aº                                     

12 Piso Ceramico Clasico PCC                                       

13 Reboque de cielo Falso                                                

14 Reboque de yeso interiores                                                

15 Pintura Latex (Interior)                                                    
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16 Canaleta de calamina                                                

17 Colocado de Vidrios doble                                                    

18 Vajante PVC de 3”                                                  

19 Puerta Metalica                                    

20 Ventana Metalica                                                         

21 Zocelo de Cemento Exterior                                                    

22 Zocalo de Cemento Interior                                               

23 Puntos                                          
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CRONOGRAMA DE OBRA 
PROYECTO AMPLIACIÓN DE TRES AULAS SATATOTORA 
 

Nº Descripcion Sem 17 

 
Sem 18 Sem 19 Sem 20  Sem 21 Sem 22 Sem 23 

 
Sem 24 

1 Replanteo                                                 

2 Excavación de terreno blando                                                    

3 Zapata de Hormigón Armado                                                     

4 Cimientos Hº Cº de 0.35 x 30 cm                                               

5 Vigas de Encadenado Hº Aº                                     

6 Columna de Hº Aº                                                           

7 Sobrecimiento de 0.23 x 0.15                                                

8 Empedrado de Contrapiso de 0.16 cm.                                      

9 Muro de Gambote Rustico 6b                                                    

10 
Cubierta de Calamina Galbanizada Nº 
28                                         

11 Botaguas Hº Aº                                     

12 Piso Ceramico Clasico PCC                                       

13 Reboque de cielo Falso                                                

14 Reboque de yeso interiores                                                

15 Pintura Latex (Interior)                                                    
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16 Canaleta de calamina                                                

17 Colocado de Vidrios doble                                                    

18 Vajante PVC de 3”                                                  

19 Puerta Metalica                                    

20 Ventana Metalica                                                         

21 Zocelo de Cemento Exterior                                                    

22 Zocalo de Cemento Interior                                               

23 Puntos                                          

                                                                             144 Días  
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PROYECTO 

“MODULO SANITARIO” 

ALCALDÍA 

DE 

LAJA 

COMUNIDAD 

DE 

PUCHUNI 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA Y TRANSPORTES 
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CÓMPUTOS MÉTRICOS 

PROYECTO: "MODULOS SANITARIOS"  

Moneda: BOLIVIANOS    Página 1 de 1
          

          

Nº Actividad: Base Ancho Alto Parcial Veces Subtotal Unidad 

1 TRAZADO Y REPLANTEO       1,00 1 1 Glb. 

2 EXCAVACIÓN 20,6 0,2 0,3 1,236 1 1,24 M3 

3 CIMIENTOS 20,6 0,2 0,3 1,236 1 1,24 M3 

4 SOBRECIMIENTOS 20,6 0,15 0,2 0,618 1 0,62 M3 

5 MURO DE LADRILLO 33,04 1 1,8 59,472 1 59,47 M2 

6 VIGA DE ENCADENADO 20,6 0,15 0,2 0,618 1 0,62 M3 

7 CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA #28 1 3,5 7 24,5 1 24,5 M2 

8 REVOQUE INTERIOR DE YESO 24,8 1 1,3 32,24 1 32,24 M2 

9 REVOQUE DE CEMENTO 23,65 1 1 23,65 1 23,65 M2 

10 ZÓCALO DE CEMENTO EXTERIOR 20,6 1 0,2 4,12 1 4,12 Ml. 

11 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE Hº 2,9 1 6,3 18,27 1 18,27 M2 

12 PISO ENLUCIDO FINO 2,9 1 6,3 18,27 1 18,27 M2 

13 PUERTA METALICA TIPO REJA 2 1 1 2 1 2 Pza. 

14 PUERTA METALICA INTERIOR 6 1 1 6 1 6 Pza. 

15 PINTURA LATEX 26,48 1 1,3 1,3 1 1,3 M2 

16 ILUMINACIÓN INCANDESCENTE   2 1 2 1 2 Pza. 

17 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1 1 1 1 1 1 Pza. 
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18 TOMA FUERZA DE DUCHA 1 1 2 2 1 2 Pza. 

19 CAMARA DE INSPECCION DE LADRILLO 2 1 1 2 2 4 Pza. 

20 REJILLA DE PISO 2 2 1 4 1 4 Pza. 

21 CAJA INTERCEPTORA  4 1 1 4 1 4 Pza. 

22 CAMARA SEPTICA 1 1 1 1 2 2 Pza. 

23 TENDIDO DE TUBERIA PVC D = 4"   17 1 17 1 17 Ml. 

24 TENDIDO DE TUBERIA PVC D = 2" 1 11 1 11 1 11 Ml. 

25 TAZA TURCA CON TANQUE ELEVADO 4 1 1 4 1 4 Pza. 

26 PROV. Y COLOC.TUBERIA ROSCA PVC 1/2" 13,14 1 1 13,14 1 13,14 Ml. 

27 PROV. Y COLOC.TUBERIA ROSCA PVC 3/4" 8,86 1 1 8,86 1 8,86 Ml. 

28 BEBEDERO 1 1 1 1,00 1 1 Pza. 

29 DUCHAS 2 1 1 2,00 1 2 Pza. 

30 TANQUE ELEVADO 1 1 1 1,00 1 1 Pza. 

31 URINARIO 0,03 1 1 0,03 1 0,03 M3 

32 REVESTIMIENTO CON CERAMICA NAL. 1,28 1 1 1,28 1 1,28 M2 
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PRESUPUESTO DESGLOSADO DE OBRA  Materiales 

"MODULOS SANITARIOS"      Externos Locales 

Nº Descripción Unid Cantidad P.U. Parcial P.U. Subtotal P.U. Subtotal

1 TRAZADO Y REPLANTEO Glb. 1,00 211,92 211,92 168,20 168,20 0,00 0,00

2 EXCAVACIÓN M3 1,24 9,20 11,37 0,00 0,00 0,00 0,00

3 CIMIENTOS M3 1,24 208,86 258,15 165,26 204,26 0,00 0,00

4 SOBRECIMIENTOS M3 0,62 344,63 212,98 251,36 155,34 0,00 0,00

5 MURO DE LADRILLO M2 59,47 40,40 2.402,67 29,95 1.781,19 0,00 0,00

6 VIGA DE ENCADENADO M3 0,62 1.421,68 878,60 1.119,80 692,04 0,00 0,00

7 

CUBIERTA DE CALAMINA 

GALVANIZADA #28 M2 24,50 71,67 1.755,92 46,78 1.146,11 0,00 0,00

8 REVOQUE INTERIOR DE YESO M2 32,24 9,36 301,77 4,56 147,01 0,00 0,00

9 REVOQUE DE CEMENTO M2 23,65 22,53 532,83 12,77 302,01 0,00 0,00

10 ZÓCALO DE CEMENTO EXTERIOR Ml. 4,12 18,17 74,86 13,03 53,68 0,00 0,00

11 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE Hº M2 18,27 43,28 790,73 32,72 597,79 0,00 0,00

12 PISO ENLUCIDO FINO M2 18,27 23,27 425,14 13,48 246,28 0,00 0,00

13 PUERTA METALICA TIPO REJA Pza. 2,00 238,05 476,10 220,00 440,00 0,00 0,00

14 PUERTA METALICA INTERIOR Pza. 6,00 192,95 1.157,70 180,00 1.080,00 0,00 0,00

15 PINTURA LATEX M2 1,30 10,34 13,44 7,71 10,02 0,00 0,00

16 ILUMINACIÓN INCANDESCENTE Pza. 2,00 73,92 147,84 54,40 108,80 0,00 0,00

17 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza. 1,00 249,59 249,59 200,00 200,00 0,00 0,00
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18 TOMA FUERZA DE DUCHA Pza. 2,00 69,57 139,14 46,90 93,80 0,00 0,00

19 

CAMARA DE INSPECCION DE 

LADRILLO Pza. 2,00 300,40 600,80 220,48 440,96 0,00 0,00

20 REJILLA DE PISO Pza. 4,00 24,22 96,88 15,00 60,00 0,00 0,00

21 CAJA INTERCEPTORA  Pza. 4,00 77,85 311,40 52,75 211,00 0,00 0,00

22 CAMARA SEPTICA Pza. 1,00 2.025,19 2.025,19 1.903,09 1.903,09 0,00 0,00

23 TENDIDO DE TUBERIA PVC D = 4" Ml. 17,00 26,21 445,57 20,20 343,40 0,00 0,00

24 TENDIDO DE TUBERIA PVC D = 2" Ml. 11,00 17,47 192,17 11,80 129,80 0,00 0,00

25 TAZA TURCA CON TANQUE ELEVADO Pza. 4,00 104,00 416,00 90,00 360,00 0,00 0,00

26 

PROV. Y COLOC.TUBERIA ROSCA 

PVC 1/2" Ml. 13,14 11,37 149,40 8,43 110,77 0,00 0,00

27 

PROV. Y COLOC.TUBERIA ROSCA 

PVC 3/4" Ml. 8,86 13,08 115,89 10,08 89,31 0,00 0,00

28 BEBEDERO Pza. 1,00 152,55 152,55 140,00 140,00 0,00 0,00

29 DUCHAS Pza. 2,00 187,20 374,40 170,00 340,00 0,00 0,00

30 TANQUE ELEVADO Pza. 1,00 1.654,21 1.654,21 1.575,60 1.575,60 0,00 0,00

31 URINARIO M3 0,03 1.820,54 54,62 1.701,49 51,04 0,00 0,00

32 

REVESTIMIENTO CON CERAMICA 

NAL. M2 1,28 63,96 81,87 46,48 59,49 0,00 0,00

  TOTAL  16.711,69  13.241,01  0,00

  PORCENTAJE     100,0%   79,2%   0,0%
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Materiales Mano de obra Transporte 

Externos Locales Externos Locales Y manipuleo 

P.U. Subtotal P.U. Subtotal P.U. Subtotal P.U. Subtotal P.U. Subtotal 

168,20 168,20 0,00 0,00 22,99 22,99 14,00 14,00 6,73 6,73

0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 11,37 0,00 0,00 0,00 0,00

165,26 204,26 0,00 0,00 22,99 28,42 14,00 17,30 6,61 8,17

251,36 155,34 0,00 0,00 51,72 31,96 31,50 19,47 10,05 6,21

29,95 1.781,19 0,00 0,00 5,75 341,96 3,50 208,15 1,20 71,37

1.119,80 692,04 0,00 0,00 204,59 126,44 52,50 32,45 44,79 27,68

46,78 1.146,11 0,00 0,00 13,22 323,89 9,80 240,10 1,87 45,82

4,56 147,01 0,00 0,00 2,87 92,53 1,75 56,42 0,18 5,80

12,77 302,01 0,00 0,00 5,75 135,99 3,50 82,78 0,51 12,06

13,03 53,68 0,00 0,00 2,87 11,82 1,75 7,21 0,52 2,14

32,72 597,79 0,00 0,00 5,75 105,05 3,50 63,95 1,31 23,93

13,48 246,28 0,00 0,00 5,75 105,05 3,50 63,95 0,54 9,87

220,00 440,00 0,00 0,00 5,75 11,50 3,50 7,00 8,80 17,60

180,00 1.080,00 0,00 0,00 5,75 34,50 0,00 0,00 7,20 43,20

7,71 10,02 0,00 0,00 1,44 1,87 0,88 1,14 0,31 0,40

54,40 108,80 0,00 0,00 10,34 20,68 7,00 14,00 2,18 4,36

200,00 200,00 0,00 0,00 27,59 27,59 14,00 14,00 8,00 8,00

46,90 93,80 0,00 0,00 13,79 27,58 7,00 14,00 1,88 3,76
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220,48 440,96 0,00 0,00 43,10 86,20 28,00 56,00 8,82 17,64

15,00 60,00 0,00 0,00 8,62 34,48 0,00 0,00 0,60 2,40

52,75 211,00 0,00 0,00 22,99 91,96 0,00 0,00 2,11 8,44

1.903,09 1.903,09 0,00 0,00 45,98 45,98 0,00 0,00 76,12 76,12

20,20 343,40 0,00 0,00 3,45 58,65 1,75 29,75 0,81 13,77

11,80 129,80 0,00 0,00 3,45 37,95 1,75 19,25 0,47 5,17

90,00 360,00 0,00 0,00 6,90 27,60 3,50 14,00 3,60 14,40

8,43 110,77 0,00 0,00 1,72 22,60 0,88 11,56 0,34 4,47

10,08 89,31 0,00 0,00 1,72 15,24 0,88 7,80 0,40 3,54

140,00 140,00 0,00 0,00 3,45 3,45 3,50 3,50 5,60 5,60

170,00 340,00 0,00 0,00 6,90 13,80 3,50 7,00 6,80 13,60

1.575,60 1.575,60 0,00 0,00 10,34 10,34 5,25 5,25 63,02 63,02

1.701,49 51,04 0,00 0,00 22,99 0,69 28,00 0,84 68,06 2,04

46,48 59,49 0,00 0,00 8,62 11,03 7,00 8,96 1,86 2,38

 13.241,01  0,00  1.921,17  1.019,82   529,70

  79,2%   0,0%   11,5%   6,1%   3,17%

 

 

 

 

 



   GESTION MUNICIPAL  SSUUPPEERRVVIICCIIÓÓNN  DDEE  OOBBRRAASS,,  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS   

      EENN  EELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE    LLAAJJAA 

 
  

- 109 -

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO EN BOLIVIANOS      

FUENTES % PRECIO Nro TOTAL  

TOTAL  EN OBRAS 100% 16.711,69 1 16.711,69  

        

SUPERVISION OBRAS POR MUNICIPIO 3% 501,35 1 501,35  

APORTE PROPIO DE COMUNIDAD 6,10% 1.019,82 1 1.019,82  

SubTotal Municipio y Comunidad  1.521,17 1 1.521,17  

       

INVERSION TOTAL   17.213,04 1 17.213,04   
        

SUBSIDIO GOBIERNO NACIONAL 93,90% 15.691,88 1 15.691,88 
       

  

          Son: Quince mil, seiscientos noventa y uno  88/100  Bolivianos 
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CRONOGRAMA DE OBRA 
PROYECTO MODULO SANITARIO 
Nº Descripcion Sem 1 Sem 2 Sem 3  Sem 4 Sem 5 

1 Trazado y Replanteo                                          

2 Excavación                             

3 Cimientos de Hº Cº                                                              

4 Sobre Cimientos Hº Cº de 0.15 x0.20 cm                             

5 Tabiqueria de Ladrillo                                          

6 Viga de Encadenados                                                   

7 Cubierta de Calamina Zinc                                         

8 Revoqué Interior de Yeso                                        

9 Revoqué de Cemento                                                 

10 Zocalo de Cemento Exterior                                  

11 Empedrado y Contrapiso                             

12 Piso Enlucido Fino                                

13 Puerta Metalica Tipo Reja                                        

14 Puerta Metalica Interior                                       

15 Pintura Látex                                             

16 Iluminación Incandescente                                        

17 Tableros de Distribución                                            

18 Toma de fuerza de ducha                                         
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19 Cámara de inspección de Ladrillo                             

20 Rejilla de Piso                                             

21 Caja interceptora                                            

22 Cámara Séptica                                       

23 Tendido de Tubería PVC de 4”          

24 Tendido de Tubería PVC de 2”          

25 Taza Turca con Tanque Elevado          

 

 

 

 

Nº Descripcion Sem 1 Sem 2 Sem 3  Sem 4 Sem 5 

26 Colocado y Provisión de Tubería PVC ½”                                 

27 Colocado y Provición de Tubería PVC ¾”                                 

28 Bebederos                                            

29 Duchas                             

30 Tanque Elevado                                        

31 Urinarios de Ladrillo                                                    

32 Revestimiento con Cerámica Nacional                                      

                                                                                                  28  Días 

 





 
                                          RESUMEN DE 
MATERIALES    

PROYECTO:  MODULO SANITARIO U. E. HUACANOCO      

TIPO DE CAMBIO $us 7,85       

       
MATERIALES OBRA F. OBRA G. TOTAL  UNIDAD P.U. TOTAL 

ESTACA     40,00 PZA 0 0

ESTUCO     21,34 FANEGA 10 213,4

LIENZA     3,00 PZA 5 15

CEMENTO PORTLAND     56,00 BOLSA 43 2408

ARENA COMUN     3,00 M3 60 180

GRAVA COMUN     1,73 M3 60 103,8

PIEDRA BRUTA     2,78 M3 60 166,8

MADERA DE CONSTRUCCION     0,00 P2 0 0

CLAVOS DE 2"     2,00 KG 9 18

CLAVOS DE 3"     4,00 KG 9 36

ALAMBRE DE AMARRE     2,00 KG 9 18
HOJAS CALAMINA GALVANIZADA 

28 2,40x0,80     10,00 HOJA 77 770
HOJAS CALAMINA GALVANIZADA 

28 1,80x0,80     10,00 HOJA 57,81 578,1

AREAN FINA     5,00 M3 60 300

LADRILLO DE 6 H     1700,00 PZA 0,68 1156

FIERRO DE 3/8"     11,00 BARRA 49,2 541,2

FIERRO DE 1/4"     7,00 BARRA 18,7 130,9

VIGA 2"X4"X4.00 M     5,00 PZA 60 300

LISTONES 2"X2"X3.50 M     10,00 PZA 20 200

CLAVOS DE CALAMINA     5,00 KG 12 60

CAL APAGADA     150,00 KG 1 150

PIEDRA MANZANA     5,00 M3 60 300

OCRE IMPORTADO     3,50 KG 19 66,5

PUERTA TIPO REJA     2,00 PZA 220 440

PUERTA AGLOMERADA     6,00 PZA 180 1080

PINTURA (10LT)     1,00 BALDE 185 185

LIJA     1,00 ML 4,2 4,2

TUBO BERMAN (CONDUIT) 3/4"     1,00 BARRA 5 5

TUBO BERMAN (CONDUIT) 1/2"     8,00 BARRA 5 40

CAJA PLASTICA RECTANGULAR     2,00 PZA 1 2
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CAJA PLASTICA CIRCULAR     2,00 PZA 1 2

SOQUET     2,00 PZA 5 10

FOCO     2,00 PZA 2,5 5

INTERRUPTOR     2,00 PZA 11,5 23

CINTA AISLANTE     3,00 PZA 10 30

TABLERO DISTRIBUCION GENERAL     1,00 PZA 32 32

TERMICO BIPOLAR DE 40A     2,00 PZA 33 66
TABLERO DE DISTRIBUCION 

SIMPLE 40 A      4,00 PZA 16 64

TERMICO BIPOLAR DE 40A     2,00 PZA 33 66

ALAMBRE AWG # 14     25,00 ML 2,5 62,5

ALAMBRE AWG # 10     5,00 ML 3 15

REJILLA     2,00 PZA 15 30

CAMARA DE INSPECCION     2,00 PZA 30 60

TUBO SANITARIO PVC 4"     3,00 BARRA 59 177

CODOS PVC 4"     4,00 PZA 6 24

CODOS PVC 2"     6,00 PZA 3 18

TUBO DESAGUE PVC  2"     3,00 BARRA 31 93

TASA TURCA C/ TANQUE ALTO     4,00 PZA 80 320

CAÑERIA PVC DE 3/4"     1,00 PZA 38 38

CAÑERIA PVC DE 1/2"     3,00 BARRA 30 90

TEFLON 1/2"     4,00 PZA 3 12

TEFLON 3/4"     3,00 PZA 3 9

DUCHA (LORENZETI)     2,00 PZA 85 170

TANQUE ELEVADO DE 300 LT     1,00 PZA 386 386

ACCESORIOS PARA TANQUE     1,00 PZA 250 250

CODOS PVC 1/2"     10,00 PZA 3,5 35

CODOS PVC 3/4"     3,00 PZA 4,5 13,5

TEE 1/2"     7,00 PZA 5 35

LLAVE DE PASO 1/2"     3,00 PZA 35 105

LLAVE DE PASO 3/4"     1,00 PZA 45 45

PILETA DE 1/2"     2,00 PZA 40 80

NIPLES 1/2"     6,00 PZA 3,5 21

ACOPLES 1/2"     2,00 PZA 3,5 7

REDUCCION 3/4" A  1/2"     1,00 PZA 3,5 3,5

UNION UNIVERSAL DE 1/2"     5,00 PZA 12 60
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UNION UNIVERSAL DE 3/4     2,00 PZA 15 30

BOMBA DE AGUA DE 1/2 HP     1,00 PZA 939 939

CEMENTO BLANCO     1,00 KG 4,5 4,5

AZULEJO     4,00 M2 30 120

 

TOTAL 

INVERSION 

DE 

MATERIALES         13018,9

 TRECE MIL DOCIENTOS SESENTA Y TRES  09/100  Bs.   

 PRECIO  $us.        1658,4586

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   GESTION MUNICIPAL  SSUUPPEERRVVIICCIIÓÓNN  DDEE  OOBBRRAASS,,  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS   

      EENN  EELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE    LLAAJJAA 

 
  

- 116 -

PROYECTO 

“SUB ALCALDIA” 

ALCALDÍA 

DE 

LAJA 

COMUNIDAD 

DE 

CUCUTA 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA Y TRANSPORTES 
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PARTE V 
Gestión Municipal 
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ELABORACION DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS COMO 
GESTIÓN MUNICIPAL 2008 
 
Se realizo diferentes actividades de los cuales se presento informes a la Dirección 

Técnica y al Honorable Alcalde del Pueblo Histórico de Laja, obteniendo mayor 

sociabilidad con los funcionarios municipales, interiorizándome en las diferentes 

comunidades y participando con los Jilacatas, comunnarios de la Gestión 2008. 

 

De manera amable y respetuosa se fue ganando la confianza de las diferentes 

autoridades en cada visita que se realizaba a las comunidades, como de igual 

manera fue el trato cuando las autoridades vinieron a la Alcaldía, para la consulta de 

la interpretación de planos de construcción, o la elaboración de algún plano de lote 

con el levantamiento de campo respectivo con la ejecución del plano de lote, 

logrando una aceptación y el respeto los Comunarios del Municipio. 

 

INFORMES MENSUALES 
 

En esta actividad se realizo un informe General de todas las Actividades que se 

realizo en el Mes, por las instrucciones realizadas de parte del Honorable Alcalde de 

Laja el cual se quedo en la primera semana que pasó nuestra estadía en la alcaldía y 

fue aprobado por el Dirección Técnica para luego informarse a la Máxima 

Autoridades del Consejo. 

 

INSTRUCTIVOS 
 

Conforme a los reglamentos establecidos en el Municipio todos deben presentar 

informe mensual cinco días antes de fin de mes para la correspondiente cancelación 

de haberes del Mes, en el caso nuestro no era salario, fue subsidio de 200 bs. Mes. 
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INFORME DE ACTIVIDAD G. M. 
PROYECTO: ENTREGA DE MATERIAL A LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
FECHA DE ENTREGA: 26 de Julio del 2007 

 
1. DATOS DE LA ACTIVIDAD: En fecha Jueves 26 Julio del año 2007, horas 10:00 

a.m. se realizo la entrega de Material para la refacción de las diferentes Unidades 

Educativas con la cantidad que les correspondía a cada Unidad Educativa. 
 

 

 

2. UBICACIÓN DEL 
LUGAR DE ACOPIO. 

3. DESCRIPCION DE 
LA ENTREGA. Esta 

entrega fue realizada 

en el Municipio de Laja 

distribuido desde los 

depósitos del mismo Municipio, Cargado en las dos Volquetas, para que 

posteriormente sea distribuido a las diferentes unidades educativas, de las 

comunidades, que se encuentran a una distancia de entre 0.15 minutos a 2 hora y 

media en transporte, de los cuales los directos beneficiados serian los 5624 Alumnos 

que se encuentra en las diferentes Unidades Educativas, en los que se repartiría a 

cada comunidad.  
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2. bolsas de cemento, 4 fanegas de Estuco, 2 Baldes de Pintura 2 Kg. De 

Cemento Blanco.   

4. CLIMA. El clima de Hoy es soleado, con un anterior día que cayo nieve en un 70 

% del Municipio de Laja. 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS. Las actividades que se realizaron fue de descargar 

y cargar el material de distribución, a las diferentes comunidades por medio de una 

Lista con un Acta de Entrega.  

Comenzamos por descargar el cemento de la volquete en una cierta parte ya que el 

resto se distribuiría ese mismo día en las Unidades Educativas del sector Originario, 

luego se cargo el Estuco, la Pintura Látex y Luego el Cemento blanco, este trabajo 

se realizo por durante tres días ya que no se pudo distribuir a todos el mismo día, 

porque era una gran cantidad. 

La petición fue por el director del Área Técnica Arq. Raúl José Espejo fue de forma 

Verbal ya que posteriormente el firmo nuestro Acta de Conformidad.    

 

ADJUNTO FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 
IMÁGENES DE LOS TRABAJOS 

DE DISTRIBUCIÓN 

REALIZADOS POR EL 

UNIVERSITARIO DEBIDO A 

QUE TODOS LOS 

FUNCIONARIOS TENÍAN QUE 

AYUDAR. 
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VISTA DEL LUGAR DE 

ACOPIO DENTRO DEL 

MISMO MUNICIPIO, LUGAR 

DE DONDE SE DISTRIBUYE 

A LAS DIFERENTES U. E. DE 

LAS COMUNIDADES DE LAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMÁGENES LISTO PARA SER 

DISTRIBUIDO BAJO UNA LISTA DE 

CUANTOS BALDES DE PINTURA SE 

TENIA QUE DISRTRIBUIR A LAS 

COMUNIDADES. 
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LUGAR DE ACOPIO DE LA 

PINTURA PARA LA REFACCIÓN Y 

PINTADO DE LAS AULAS DE LAS 

DIFERENTES UNIDADES 

EDUCATIVAS. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

DESCARGUE DE CEMENTO PARA 

LA POSTERIOR DISTRIBUCIÓN DE 

MATERIAL A LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS. 
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INFORME DE ACTIVIDADES G. M. 
   PROYECTO: COMPLEJO DEPORTIVA ESTUDIANTIL LLACXA  Sup. 402.29 m2 
   FECHA DE INICIO DE OBRA  8 de Enero de  2007 
   DE RELEVAMIENTO DEL INMUEBLE 
 
1. DATOS DEL PROYECTO: En fecha Jueves 18 de Mayo 2007 horas 10:30 a.m. se 

procedió a la verificación Ocular de la realización del ítem Losa alivianada del 

Tobogán en presencia del Maestro contratista y Los Ingenieros de la Empresa 

Constructora “ECCAR” – CCTB y el Arq. Fiscal de obra José Raúl Espejo Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

LAJA

ANTAJAHUA ULLAJARA

QUELLA QUELLA

TICUYO

AMOCALA

POMACOLTO

SAN CRISTOBAL

SULLCATACA BAJA
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C
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HU
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M
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CA

KANTAPA

SACACANI

AMOCALA

CACHUMA

YANAMUYO BAJO CAPIRI

MASAYA

SEQUERI

CURVA PUCARA

AVICAYA
M

ACHACAM
ARCA ALTA

COLLPAJAHUA

QUENTUPATA

COLL
O C

OLL
O

CALA
PUNCU

SATATOTORA

JA
NCOCALA

YANAMUYO C
ENTR

O

YANAMUYO A
LT

O

VILUYO

SANTA ROSA PALLINA LAJA

SULLCATACA ALTO

NINACHIRI
PUCHUCOLLO BAJO SUR

NINACHIRI
PUCHUCOLLO ALTO

PUCHUCOLLO BAJO 

KALLUTACAORCOJIÑA

CAPACASI
HUACANOCO

POKE
TUMUYO

CANTUYO

CHIARUYO

CAICOMA

M
ACHACAM

ARCA BAJA

WICHI WICHI

PUCHUNI

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO



   GESTION MUNICIPAL  SSUUPPEERRVVIICCIIÓÓNN  DDEE  OOBBRRAASS,,  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS   

      EENN  EELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE    LLAAJJAA 

 
  

- 135 -

3. DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN OCULAR. Este Verificación Fue 

Realizada en el mismo Municipio de Laja a dos cuadras del Municipio, Esta 

obra se debe realizar en 150 días Calendario con un Monto de Contrato 1.512.542,90 

Bolivianos, Representado Legalmente por el señor Alcibíades Fellman Estrada 

Almendras, que es por parte de la Empresa.   

4. CLIMA. En las dos primeras semanas de Julio donde las lluvias cesaron por 

completo, el clima actual es 18º de temperatura con una leve ventisca y un sol 

radiante  

5. DEL PORQUE DE LA VERIFICACIÓN OCULAR. Se realizo la verificación ocular 

por petición de los vecinos de la zona, por conducto del Director del Área Técnica ya 

que es una obra de gran Magnitud, por la forma ondulada del vaciado de Losa, 

también se tomo imágenes del armado del armado de la estructura de la escalera ya 

que también es muy importante los detalles del preparado los conductos de la 

instalación eléctrica. 

6. RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN. Se 

recomienda tratar de concluir el vaciado de losa antes las 4:00 P. M. y abrigarlo lo 

mejor posible la losa, por los bajones de temperatura en el transcurso de la tarde. 

 

ADJUNTO FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO 
 

 

 

     
OTRA VISTA DE LA LOSA QUE 

TODAVÍA FALTA POR VACIAR Y LA 

FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS 

CARRILES DE GUÍA PARA MANTENER 

EL MISMO GROSOR. 
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 TRABAJOS REALIZADOS 

COMO SER EL VIBRADO PARA 

UNA MEJOR HOMOGENEIDAD 

DE LA LOSA 

 

 

 
EJECUCIÓN DEL TOBOGÁN DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO, VACIADO DE 

LOSA  ONDULADA 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECUBRIMIENTO DE LA LOSA PARA 

QUE NO OCURRA EL FALSO 

FRAGUADO 
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VISTA DEL ENCOFRADO DE LAS 

ESCALERAS SU ESTRUCTURA EN LOS 

DESCANSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISTA DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS ANTES DE VACIAR EL 

HORMIGÓN EN EL ENCOFRADO.  

 

 

 

 

 

 

 
LLEGADA DE MATERIAL PARA LA 

CONCLUSIÓN DEL VACIADO DE LOSA. 
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INFORME DE ACTIVIDAD G. M. 
PROYECTO: ENTREGA DE DOS AULAS COMUNIDAD TICUYO SUP. 79.04 M2 
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 05 DE JUNIO DEL 2007 

 
1. DATOS DE LA ACTIVIDAD: En fecha Viernes 24 Agosto del año 2007, horas 

13:00 p.m. se realizo la entrega de Dos Aulas en la Unidad Educativa Ticuyo con la 

conclusión satisfactoria de su ejecución con la fidelidad de los planos, y los directos 

beneficiados son los residentes de la Comunidad de Ticuyo. 
 

 

 

2. UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

3. DESCRIPCION 
DEL PROYECTO. 
Esta construcción de 

Dos Aulas esta 

ubicada en la segunda 

sección de laja, se encuentra a 45 minutos del cruce Cordepaz con el beneficio 

directo para la población de la Comunidad de Ticuyo que cuenta con 344 Habitantes 

y 69 Familias. 

El objetivo principal es el Mejoramiento de al enseñanza para la Niñez  que habita en 

la comunidad. La construcción de las Aulas consta de las siguientes dimensiones 

5.00 m. por 8.00 m. por cada una de las Aulas las dos sumadas tienen como 

superficie 79.04 m2 Con cuatro ventanas y una puerta por aula, los cuales tendrán la 

provisión mobiliario como podemos ver en las imágenes.   
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4. CLIMA. El clima de Hoy es soleado sin ninguna amenaza de lluvias con una 

buena temperatura ya en la tarde. 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS. Las actividades que se realizaron fueron, de dar 

por inaugurado, para la utilización de los ambientes en el Instrucción de 

conocimientos para los niños de la comunidad de ticuyo.  

Comenzó el acto central donde se canto el Himno Paceño, palabras de 

agradecimiento hacia el alcalde por parte del Jilacata, y como intermedio los 

estudiantes dan muestras de su agradecimiento con una pequeña ora cívica 

ejecutada por los estudiantes posteriormente los Agradecimientos del Director de la 

Unidad Educativa, y como final de los agradecimientos las palabras de 

recomendación de parte del H. Alcalde Municipal de Laja Ing. Pedro Huanca a los 

Estudiantes y Profesores de cuidar lo que tienen mientras lo tengan. Posteriormente 

se hiso la inauguración con el Champan, luego de esto fue la tribuna libre y luego la 

fiesta inaugural.    

 

ADJUNTO FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 
IMÁGENES DE LOS MOBILIARIOS 

DESTINADOS PARA LAS DOS AULAS. 
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VISTA DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

HORA CÍVICA EN HOMENAJE A LA 

INAUGURACIÓN DE PARTE DE LOS 

NIÑOS.             

 

 

 

 

 

 
PALABRAS DE RECOMENDACIONES DE 

PARTE DEL H. PEDRO HUANCA A LOS 

ESTUDIANTES Y A LOS PROFESORES. 

 

 

 

 

 

     
RUPTURA DEL CHAMPAN PARA 

DAR POR INAUGURADO POR EL H. 

PEDRO HUANCA SILVA. 
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PALABRAS DEL SUPERVISOR ANTES DE 

CORTAR LA CINTA DE APERTURA DE DEL 

AULA Y HACER EL INGRESO A LA MISMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL FESTEJO POR PARTE DE LA 

COMUNIDAD CON SUS 

ESTUDIANTES, PROFESORES, 

COMUNARIOS Y AUTORIDADES.  
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INFORME DE ACTIVIDAD G. M. 
PROYECTO: COMPLEJO DEPORTIVO  ESTUDIANTIL LLACXA SUP. 8101.52 M2 
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 08 DE ENERO DEL 2007 

 
1. DATOS DE LA ACTIVIDAD: En fecha Sábado 22 Septiembre del año 2007, horas 

13:00 p.m. se realizo la entrega del Complejo Deportivo Estudiantil Llacxa en la 

conclusión de su ejecución con la fidelidad de los planos, a los Residentes Lajeños 

para Impulsar del atractivo turístico y Incrementar la economía. 
 

 

 

 

 
2. UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

 

 

 

 

3. DESCRIPCION DEL 

PROYECTO. Esta construcción de Complejo 

deportivo estudiantil Llacxa esta ubicada en el 

municipio de Laja a dos cuadras de la Alcaldía 

dentro del casco histórico, con el beneficio directo para la población del Municipio 

que cuenta con 703 Habitantes y 141 Familias. 

El objetivo principal es la atracción turística, proporcionar un lugar de esparcimiento 

de distracción, un lugar deportivo y de esta manera generar mayores ingresos 
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económicos. La construcción del complejo consta de dos Frontones 

Reglamentarios, una Cancha de Vich boleé, Ocho Kioscos, una Cancha de 

futbol Ocho, un Tobogán que por la parte de inferior cuenta con una sala de villar, 

sala de computación y otros también cuenta con baños y duchas para ambos sexos, 

parque recreativo y un poli funcional.    

4. CLIMA. En este mes de Septiembre presenta un día soleado con un suave 

ventarrón de Norte a Sur no presenciando Lluvias de ningún tipo. 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS. Las actividades que se realizaron fueron, de 

ayudar con la organización del colocado de Banderines en todo el Complejo 

Deportivo Trasladar cillas plásticas desde la alcaldía Hasta el Complejo y otras 

actividades.  

Comenzó el acto central donde se canto el Himno Paceño, palabras de 

agradecimiento hacia el alcalde al Presidente del consejo, posteriormente las 

recomendaciones del alcalde Ing. Pedro Huanca a los Lajeños de esta obra estaba 

destinada al incentivo del deporte no a la drogadicción ni a las bebidas alcohólicas. 

Posteriormente se hiso la inauguración con el Champan, luego de esto fue la tribuna 

libre y luego la fiesta inaugural.    

 

ADJUNTO FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 
IMÁGENES DE LAS PRIMERAS 

ACTIVIDADES  QUE SE REALIZARON 

COMO CANTAR EL HIMNO A LA PAZ Y 

LUEGO EL HIMNO A LAJA. 
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VISTA DE LAS PALABRAS  DEL 

ALCALDE DE LAJA, CON EL 

REPORTAJE DE LA PRENSA Y 

CANALES DE TV.             

 

 

   

 

 

             

   

 
COMO CIERRE FINAL, FIESTA 

PARA TODOS LOS LAJEÑOS CON 

EL GRUPO FOLKLÓRICO IRUICHU. 
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INFORME DE ACTIVIDAD G. M. 
PROYECTO: REFRACCIÓN DE RETEN POLICIAL (Provisión de Material para la 
Refacción) 
FECHA DE INICIO DE LA PROVISIÓN: 04 DE DICIEMBRE DEL 2007 

 
1. DATOS DE LA ACTIVIDAD: En fecha Sábado 04 Diciembre del año 2007, horas 

14:26 p.m. se realizo la entrega del Material de Construcción para la Refacción del 

Reten Policial del 

pueblo histórico de 

Laja, ya que se 

encontraba en 

deterioro. 
2. UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

 

3. DESCRIPCION 
DEL PROYECTO. 
Esta construcción de 

reten policial esta 

ubicada en el 

municipio de Laja a 

dos previos de la 

Alcaldía dentro del 

casco histórico, con el beneficio directo para la población del Municipio, que cuenta 

con 703 Habitantes y 141 Familias. Como justamente  tendríamos en puertas la 

fiesta de la Ocho de Diciembre y que mucha Gente extraña estaría presente se 

refuerza la policía y también se refacciona el reten policial. 

El objetivo principal es de que la policía cuente con un lugar en mejores condiciones, 

en la que se encuentra. 

 La construcción del reten Policial Consta con una oficina de atención un area de 

retención un Dormitorio y no cuenta con un Baño y duchas, por lo mismo se esta 

implementando en el proyecto de refacción, un baño con su ducha incorporada y 
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otras actividades de acuerdo a la petición del Oficial encargado ya pretenden 

otro lugar para la construcción de otro reten mejor implementado con mucho 

mas ambientes.    

4. CLIMA. En este mes de Septiembre presenta un día soleado, con un suave 

ventisca Posterior a una Llovizna. 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS. Las actividades que se realizaron fueron, de 

ayudar con la descarga de material de acuerdo con el requerimiento que indica el 

desglose de materiales, posteriormente hacer firmar el acta de entrega de los 

materiales.     

ADJUNTO FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO 
 

 

 

 
IMÁGENES DE LA CAMIONETA EN 

QUE SE HISO LLEGAR EN MATERIAL  

CON EL POCO MATERAL PARA LA 

REFACCIÓN. 

 

 

 

 

 
      

VISTA DE OTRO ANGULO YA SIN 

LOS MATERIALES CON QUEQUE 

ERAN PARA EL RETEN 

POLICIAL, LISTO PARA IR A 

DEJAR EL MATERIAL A OTRA 

OBRA.          
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ANEXOS 
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ELABORACION DE LA ENTREGA DE ESTABLOS  POA 2008 
 
Se realizo la elaboración del POA 2008, donde todo el personal se encargo de 

realizar toda la parte logística en las dos cumbres que se realizaron. 

De manera didáctica se informo a todas las autoridades municipales sobre el alcance 

que tendrán todos los proyectos pensados a realizar en la gestión 2008, logrando 

una aceptación de todas las comunidades del Municipio. 

INFORMES MENSUALES 
En esta actividad se elaboraron 10 Informes mensuales donde se describió de todas 

las actividades realizadas en el mes, estos informes primeramente tuvieron que ser 

aprobados por el Director Técnica para luego informarse a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva. 

INSTRUCTIVOS 
Conforme a los reglamentos establecidos en el Municipio se logro dar cumplimiento a 

los siguientes instructivos: 

o De fecha 05 de Abril, se da principio en la prueba instruida por el 

honorable Alcalde de Laja de comprobar que grado de instrucción se a 

adquirido en Universidad. 

o De fecha 05 de Mayo se da por aceptado para luego contribuir con las 

diferentes comunidades con la elaboración de proyectos, y la supervisión 

de las diversas obras del municipio. 

o De fecha 08 de diciembre se da la aprobación por el Honorable Alcalde 

Municipal de Laja, Firmando en una Certificación de Conformidad 

Habilitándonos pera la defensa del trabajo dirigido. 

 

RELEVAMEINTOS 
Se logro la regularización información sobre los siguientes las siguientes 

propiedades: 

o Relevamiento  en diferentes comunidades, de las cuales en muchas se 

realizaron proyectos diversos 
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o Relevamiento de Lotes Municipales y centros de salud como ser de 

la Comunida de Santa Rosa tanto como en algunos se tuvo que 

replantear por la falta de conocimiento. 

o Relevameinto en el reten policial para su refacción y mejoramiento de los 

ambientes. 

o Relevamiento en los establecimientos de Satatotora pera realizar la sala 

de computación y la ampliación de las tres aulas en la misma. 

 

PARTICIPACION EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL. 
 

Donde a petición de los Concejales nos trasladamos a las diferentes comunidades 

donde se realizaron las Sesiones de Concejo, así también se logro informar sobre 

todos los proyectos que se realizan en el Municipio, también recabo información 

sobre las diferentes necesidades de cada comunidad y tratar de dar solución a las 

mismas. 
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