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RESUMEN 

El presente “trabajo de aplicación” titulado Planificación y Programación del Proyecto de 

Construcción de tratamiento de aguas residuales. Tiene como propósito la planificación, 

programación y optimización de los procesos constructivos de la planta de tratamiento. 

El trabajo de aplicación se desarrollará, las formas de realizar una programación de obra, 

métodos empleados: el método de barras de Henry Gantt y el método de la ruta crítica, 

PERT y L.P.U. estos son aplicados en los procesos constructivos. 

Este trabajo de aplicación consiste en realizar la planificación, programación y controlar, al 

mismo tiempo de interpretar y analizar los resultados del proceso constructivo de una 

planta de tratamiento. 

El proyecto de construcción de la planta tratamiento de aguas residuales comprende la 

planificación y programación del proceso constructivos de los siguientes componentes: 

Filtro anaerobio de flujo ascendente, Fosa séptica, Desarenador, Cámara de descarga, 

también comprende la elaboración de cómputos métricos, análisis de precios unitarios y 

presupuesto general. 

El costo del proyecto es de 102.000,65 (CIENTO DOS MIL CON 65/100 BOLIVIANOS). 

Con 54 días calendario para su ejecución. 
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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, Provincia Modesto Omiste del 

Departamento de Potosí, con el Plan de Desarrollo Económico y Social y en articulación 

con los planes Sectoriales de Desarrollo Integral, se enfoca en una visión de desarrollo y 

sostenibilidad productiva. 

Bajo esa política, en la presente gestión se ha priorizado la ejecución del proyecto 

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, por ser 

una necesidad sentida por parte de la población beneficiaria. 

El proyecto no contaba con un cronograma de ejecución de obra para el respectivo 

seguimiento y permita planificar y programar las diferentes actividades que permitan un 

proceso constructivo, esto con lleva a retrasos en la obra. 

 

1.2 JUSTIFICACION DE PROYECTO 

El presente trabajo de aplicación de la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, como parte principal la planeación, programación y control eficiente de los 

recursos de mano de obra, materiales, equipos, tiempo y financiero. Además de aplicar 

métodos de planificación, programación y optimización de los procesos constructivos así 

determinar un tiempo adecuado para el proyecto 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Producir un modelo de planificación y programación de la Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, aplicando una metodología relacionado con la etapa de 

planeación y programación de obra para obtener un programa de ejecución de obra, así 

optimizar los procesos constructivos y el seguimiento de los recursos (Equipos, Materiales, 

Mano de obra, Tiempo y Financiero). 

 1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Desarrollar el tiempo que se efectuara cada actividad, con los rendimientos de los 

recursos (materiales, mano de obra, equipo) 

• Desarrollar las relaciones existentes entre actividades, además de sus niveles de 

procedencia en su ejecución. 

• Desarrollar la ruta crítica (CPM, PERT, LPU)  
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• Desarrollar el tiempo y costo de cada actividad, en base a rendimiento y recursos. 

• Desarrollar los tiempos de holgura en cada actividad (tiempo que puede demorar la 

ejecución de la actividad) 

 

CAPITULO 2 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ELEMENTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) 

Como lo indica presenta un flujo ascendente y la parte superior cuenta con un sistema que 

separa gas-líquido-sólido, lo que evita la salida de los sólidos del efluente y ayuda a una 

mejor evacuación del gas. La debilidad de este proceso radica en la lentitud del proceso de 

arranque del reactor, es necesario darle uniformidad al caudal, corrección de pH continua y 

requiere un mayor cuidado versus otras alternativas. 

Otra limitante es que en climas templados y subtropicales no ha sido muy utilizada por 

limitaciones de temperatura, ya que esta afecta la tasa de hidrólisis del material particular, 

lo cual conlleva a una reducción de la eficiencia del tratamiento (1) 

FOSA SÉPTICA 

Dentro de este recipiente se realiza la separación y la transformación físico-química de la 

materia orgánica que va a parar a él, aunque no se hace de forma tan eficiente a como se 

hace en una estación depuradora. 

La necesidad del uso de fosas sépticas procede de la ausencia de redes de alcantarillado en 

la zona que puedan usarse para evacuar los deshechos. Esto suele ser común en zonas 

rurales o residencias que están alejadas del núcleo urbano. 

La fosa séptica, retomando un poco la historia, viene a sustituir a las letrinas de hoyo que se 

usaban antiguamente y que suponían un gran riesgo para la salud al hacer posible que los 

patógenos derivados de las heces pudieran entrar en contacto con el agua que corría bajo la 

tierra y que era de uso corriente para los humanos y animales. En algunos lugares, aún 

siguen existiendo estas letrinas. (2) 

DESARENADOR 

El sistema que más se utiliza para retirar la arena es el de tipo rectangular de flujo 

horizontal, donde los principales elementos son sólidos como arenas, cenizas y grava. Estas 

pueden causar problemas de operación ya que pueden llegar a acumularse alrededor de las 

tuberías de entrada provocando una obstrucción de la misma. Este sistema está conformado 
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por una caja o canal, donde los sólidos o partículas se desprenden del líquido por 

gravedad. (3) 

 

CÁMARA DE DESCARGA 

La cámara de descarga está especialmente indicada para la evacuación, de forma 

automática e intermitente, de las aguas acumuladas en una arqueta -pluviales, residuales o 

procedentes del nivel freático- hacia un colector de saneamiento. 

El funcionamiento de la cámara está basado en el principio físico del sifón por lo que 

además de funcionar sin otra energía que la del propio fluido y de carecer de mecanismos 

móviles susceptibles de averías, mantiene permanentemente un tapón hidráulico que 

preserva a la arqueta tanto de la emanación de gases y olores como del paso de animales 

(cucarachas, roedores, etc.) procedentes de la red de saneamiento. (4) 

2.2. PLANIFICACIÓN 

La planificación consiste en pensar y organizar las actividades necesarias para lograr un 

objetivo deseado. Se planificará para cumplir las metas organizadas, establecer para 

alcanzar y trazar planes exhaustivos para lograr integrar y coordinar el trabajo de la 

organización. (5) 
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2.3.         PROGRAMACIÓN 

La programación es el resultado de la planificación de un proyecto, detallando todas las 

tareas necesarias para la conclusión de un plazo establecido considerando los tiempos de 

inicio y fin de cada tarea, asimismo los recursos y costos de cada actividad.  

Al realizar la programación podemos determinar la ruta crítica, siendo esta el conjunto de 

tareas vinculadas entre sí. Un retraso en cualquiera de las tareas que conforman la ruta 

crítica significa un retraso de ejecución del proyecto, por tal motivo estas tareas requieren 

de mayor control por parte de la gerencia. 

Una programación en la etapa de un proyecto nos permite estimar tiempos de iniciación y 

la conclusión de la misma, donde que la organización y la planificación juega un papel muy 

importante para su buena ejecución. También se podría decir que, al realizar una 

programación, nos ayudaría a evitar pérdidas económicas y financieras. (6) 

 

2.4.        PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de obra lo definen como la valoración o estimación económica “a priori” de 

un producto o servicio. Se basa en la previsión del total de los costos involucrados en la 

construcción de la obra, incrementados con el margen de beneficio que se tenga previsto. 

Para conocer el presupuesto de obra de un proyecto se deben seguir los siguientes pasos 

básicos a nivel general son: 

• Multiplicar el precio unitario de cada concepto por su medición respectiva, 

Contenido de un Presupuesto de Obra 

• Un cuadro de precios unitarios de los conceptos 

• Conocer el precio unitario de cada concepto de obra. 

• El cuadro de precios unitarios de los materiales, mano de obra y elementos 

auxiliares como herramientas que componen las partidas o unidades de obra del 

proyecto 

• Registrar y detallar los distintos conceptos de obra que intervengan en el 

proyecto. 

• Hacer las cuantificaciones y anotaciones de cada concepto de obra. 

• El presupuesto de obra como tal, que contendrá la estimación económica global, 

desglosada y ordenada según el previo estudio de la cuantificación de los 

conceptos. 

El Presupuesto mostrará claramente si los precios dados incluyen o no conceptos como: 

gastos generales, impuestos, tasas y otras contribuciones; seguros; beneficios, costos de 

certificación y visado; permisos y/o licencias; y cualquier otro concepto aplicable que 

pueda influir en el costo final de ejecución del objeto del proyecto de obra. 

La importancia del presupuesto de obra de un proyecto de construcción es muy 

considerable por ser el documento básico que establece el marco económico para la 
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ejecución de las obras. De los valores conseguidos, saldrán los precios que competirán con 

otros licitantes y harán, ganar o perder la adjudicación y en el peor de los casos, causar 

pérdidas económicas en la ejecución de la obra. Su redacción ha de ser clara, concisa y muy 

cuidada, con gran exactitud de las cuantificaciones y adaptado a los precios del mercado 

local y actual. (7) 

  

2.5.       PRECIOS UNITARIOS 

El precio unitario es un modelo matemático donde se desarrolla el análisis por unidad de un 

bien (material, mano de obra, herramientas). Por otro lado, se es una unidad dentro del 

concepto de costo de la obra. 

El análisis de precio unitario se somete al tiempo, al espacio y a las condiciones donde se 

pueda realizar la obra. (8) 

 

2.5.1.        MATERIAL 

Los materiales son insumos que generalmente son utilizados en la ejecución de una obra, 

que vienen refiriéndose a los bienes, productos manufacturados o comerciales que se 

requieren para la ejecución de una obra. 

Todos y cada uno de los materiales deberán de ser de una buena calidad. Si la calidad de 

algún material no se encuentra especificada, obligatoriamente deberá de ser consultada 

hasta recibir su aprobación. (8) 

La fórmula para determinar el precio del material puesto en obra es la siguiente: 
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2.5.2        MANO DE OBRA 

Se conoce a la mano de obra como el esfuerzo físico y mental que se aplica durante el 

proceso de elaboración de un bien. Dicho de otra manera, la mano de obra se conoce como 

un intercambio de las cualidades de un obrero por un salario. 

Si bien sabemos que sin la mano de obra no habría productividad entonces la mayoría de 

las cosas que disfrutáramos el día de hoy no serían posible. (9) 

 

2.5.2.1.        MANO DE OBRA DIRECTA 

La mano de obra directa es aquella que está involucrada al área de producción de un bien o 

la prestación de algún servicio. (9) 

 

2.5.2.2.        MANO DE OBRA INDIRECTA 

La mano de obra indirecta es aquella que se encarga de la administración de la empresa (9) 

 

2.5.2.3          RENDIMIENTO 

El rendimiento es cálculo donde determinamos el tiempo de trabajador. Así mismo el 

rendimiento se obtiene bajo la división que existe entre la cantidad de la obra a realizar por 

el tiempo o duración del mencionado obrero. Se calcula de la siguiente manera:(10) 

 

 

 

 

2.5.2.4          MAQUINARIA EQUIPO 

La maquinaria denominada como un conjunto de máquinas, piezas o elementos capaces de 

ejecutar una tarea de forma automatizada o planificada. 

La maquinaria es una de las herramientas más importante en una construcción, o 

realización de distintos proyectos, asimismo es uno de los bienes de mayor costo y capital 

dentro de la empresa. El cálculo del rendimiento de un equipo se calcula de la siguiente 

manera: (10) 
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2.5.2.5          GASTOS GENERALES. 

Dentro de los gastos generales podríamos mencionar a las diferentes actividades entre ellas 

están: (10) 

1.- Obras provisionales 

 

•Campamento 

 

•Redes de servicio 

 

•Caminos y accesos 

 

2.-  Herramientas menores propiedad de la obra 

 

•Equipamiento del campamento 

 

•Equipamiento de la oficina en obra 

 

•Papelería de consumo de la obra 

 

•Máquinas, equipos y automotores 

 

•Otros gastos generales 

 

 

2.6.       CONTROL DE OBRAS 

 

El control de obras permite cumplir con la calidad, plazo y precio, además de supervisar los 

permisos y licencias para legalizar dichos procesos de obra. 

 

El control de obras de la construcción es una tarea multifacética. Dependiendo de la 

complejidad del proyecto, más de una persona puede necesitar participar. Para controlar de 

manera efectiva una obra o cualquier proyecto de construcción debe participar desde el 

principio. Necesita estar allí mientras se diseña el proyecto. Supervisar desde el principio 

hasta la finalización de la construcción. 

 

El control de las obras de construcción no sólo permite seguir su evolución, sino que 

permite detectar tanto los peligros de la rentabilidad como los motivos de las desviaciones 

y, además, conocer por qué se ha enviado un material no pertinente. 

De todas estas cuestiones se trata de un modo práctico y profesional en la guía del control 

de obras de construcción. (11) 
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2.7        APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN 

 

Podríamos definir a la programación como el resultado de la planificación de un proyecto, 

detallando todas las tareas necesarias para la conclusión de un proyecto en un plazo 

establecido considerando los tiempos de inicio y fin de cada tarea, asimismo los recursos y 

costos de cada actividad. 

 

Una programación en la etapa de un proyecto nos permite estimar tiempos de iniciación y 

la conclusión de la misma, donde que la organización y la planificación juega un papel muy 

importante para su buena ejecución. También se podría decir que, al realizar una 

programación, nos ayudaría a evitar pérdidas económicas y financieras. 

 

En programación de obras es necesario hablar de los tiempos, ya que es uno de los factores 

muy importantes es la estimación de tiempos y que ellas sean cumplidas las actividades o 

tareas. (12) 

 

2.8.          METODO DE DIAGRAMA DE BARRAS O GRAFICO DE HENRY 

GANTT 

 

Principios fundamentales 

 

El diagrama de Gantt, se ha constituido en un medio fundamental para realizar no solo 

planificación en la producción industrial, como en su principio se utilizó, sino en cualquier 

otro tipo de actividad. Se comenzó a utilizar para indicar una comparación entre lo 

programado y lo desarrollado o ejecutado realmente; en un principio se usó para cuantificar 

y controlar avance en tiempo, rendimiento de obreros y maquinaria. Los datos incluidos en 

el diagrama, varía con relación al tipo de trabajo; por eso, es diferente un diagrama de 

barras en un: 

 

•Proceso de producción. 

•Proceso constructivo. 

•Proceso teórico de planeación. 

•Proceso administrativo. 

 

Un diagrama de barras o gráfico de Gantt, es una representación visual de actividades 

programadas dentro de un intervalo de tiempo definido. Las actividades se programan en 

recursos cuya capacidad viene definida por un calendario de capacidad. Los siguientes tipos 

de actividades se pueden mostrar en el gráfico de Gantt. (13) 
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Diagrama de Henry Gantt Desventajas 

Tomar en cuenta: 

•La actualización permanente que requiere el grafico, hace que este sea un 

instrumento más de control que de planeación. 

•Mayor número de actividades, menos se puede precisar su interrelación. 

•Se realiza simultáneamente la planificación y programación, conduciendo muchas 

veces a tareas con tiempos irreales. (14) 

En el proyecto de aplicación se empleará el diagrama de Henry Ganth en el punto 3.3.2 

Calculo de Predecesores de cada actividad e ítem del proyecto a ejecutarse.  

 

2.9.        SISTEMA DE PROGRAMACIÓN LINEAL 

La programación lineal es un método mediante el cual se optimiza, ya sea maximizando o 

minimizando, una función objetivo, donde las variables están elevadas a la potencia 1. Esto, 

tomando en cuenta distintas restricciones dadas. 

La programación lineal es, entonces, un proceso por el cual se maximizará una función 

lineal.  

Para realizar una programación encontramos diferentes métodos de ordenamiento (15) 

 

•El Método de la Ruta Critica (C.P.M.) 

•El Método de Técnica de Revisión y Evaluación de Programas(P.E.R.T.) 

•El Método de Linee Points Unione(L.P.U.) 

 

2.10.    MÉTODOS DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN 

2.10.1.       MÉTODO DE LA RUTA CRITICA (C.P.M.) 

El camino crítico o ruta crítica, está determinado en una red por el camino más largo entre 

la actividad de inicio y fin del proyecto. Para poder determinar se parte desde el nudo 
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inicial, en donde coincidan en un mismo nodo la iniciación adelantada y la terminación 

tardía teniendo en cuenta la duración de la actividad.  

Todas las actividades que conforman la ruta crítica, son todas aquellas cuya holgura total o 

fluctuación total, sea igual a cero. 

En tal caso en de mucha importancia la verificación del caminito o ruta crítica, ya que esta 

nos muestra el camino en el que no debería de existir retrasos. (16) 

 

En el proyecto de aplicación se empleará los conceptos de la Ruta Crítica en el punto 

3.3.5.RED 

 

2.10.2.       MÉTODO DE TÉCNICA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROGRAMAS (P.E.R.T.) 

El método PERT, o técnica de evaluación y revisión de proyectos (Program Evaluation and 

Review Tecnique), sirve para planificar un proyecto se requiera la coordinación de una gran 

cantidad de actividades. 

El método PERT, en sus distintas manifestaciones y aplicaciones, pretende optimizar, desde 

el punto de vista económico, la ejecución de un proyecto. El análisis que este método 

realiza revela la existencia de un camino crítico, cuya duración condiciona la ejecución de 

todo el proyecto, siendo una nueva aplicación del PERT el estudio económico de la 

reducción del camino crítico, es decir, el acortamiento de la ejecución del proyecto. (17) 

Las finalidades del PERT son las siguientes: 
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1.         Conocimiento del tiempo de ejecución del proyecto y de todas las 

actividades que lo integran (PERT-Time). (17) 

2.          Mejoramiento u optimización en la ejecución del proyecto y en el empleo 

de los medios disponibles, así como criterios de incorporación de nuevos recursos 

(PERT-Cost). (17) 

3.         Control de la ejecución del proyecto (PERT-Control). (17) 

2.10.2.1      TIEMPOS OPTIMOS 

Consiste en el menor tiempo posible en que se pueda realizar una actividad, sin que exista 

una modificación o que todo marchara bien desde un principio. (17) 

 

2.10.2.2       TIEMPOS PESIMISTAS. 

En cuanto al tiempo pesimista, se podría decir que el máximo tiempo que duraría una 

actividad, es muy probable que exista un retraso durante el desarrollo de algunas de las 

actividades. (17) 

 

2.10.2.3.       TIEMPO MÁS PROBABLE. 

Consiste en el tiempo consumido, tiempo en el que se realizara las actividades. En todo 

caso sería la estimación de un solo tiempo dado. (17) 

 

2.10.2.4         DETERMINACIÓN DEL GRAFO PERT 

El método PERT nos permite representar gráficamente las diferentes actividades que 

componen el proyecto y calcular los tiempos de ejecución. (17) 

En el proyecto de aplicación se empleará los conceptos de la Técnica de Evaluación y 

Revisión de Proyectos en el punto  

 

3.3.6. PLANIFICAION DE RECURSOS 

 

2.10.3.        MÉTODO L.P.U. 

El profesor John w. FONDHAL, de la universidad de Stanford, desarrollo el tercer método 

denominado LPU, línea unión punto o circulo y línea unión, que difiere del CPM, en su 

forma de presentación gráfica y en algunas convenciones para desarrollar sus cálculos. De 

igual forma trabaja con rendimientos previamente determinados y no tiene dificultades en 

la relación de los traslapos, pero involucra el problema de la relación de enlace. 
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En muchos casos, de más de 100 o 200 actividades en esta situación los diagramas de 

flechas, considerando todas sus variables o se vuelven inmanejables al menos en forma 

manual. En el sistema L.P.U., las actividades se desarrollan en los nudos. Una actividad 

pues se representa con un círculo o un hexágono. (18) 

 

2.10.3.1      REPRESENTACIÓN DE LÍNEAS SECUENCIALES 

 Las actividades se unen con líneas secuenciales para formas el modelo, es decir, las flechas 

utilizadas en el sistema PERT - CPM se reemplazan por líneas sencillas. (18) 

2.10.3.2.       CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CÍRCULO 

Cada uno de los círculos que representa una actividad se divide en dos partes: en la parte 

superior se escribe el nombre de la actividad y en la parte inferior el número de secuencia. 

El nombre de la actividad, tal como se habla explicado en la unidad anterior, obedece a un 

código alfabético que identifica la acción o tarea.  

Característica posicional del modelo: El sistema LPU es Posicional y no direccional como 

el PERT- CPM, esto significa que una actividad precederá o seguirá a otra dependiendo la 

posición que ocupe. A diferencia de los diagramas de flecha si el sistema L.P.U. puede 

tener dos o más círculos iniciales y dos o más finales. (18) 

 

2.11.         ELEMENTOS DE UNA RED 

2.11.1       REPRESENTACIÓN GRAFICA 

Para realizar la representación gráfica de los diferentes métodos de ordenamiento, vamos a 

utilizar el siguiente diagrama: (18) 

-Diagrama de Flechas 

2.11.2        DIAGRAMA DE FLECHAS 

En encontramos dos elementos: (18) 

-Actividad 

-Eventos 

2.11.2.1.        ACTIVIDAD 

Una actividad es una operación, tarea o trabajo como fabricación, ensamblaje, inspección 

etc. Una actividad puede referirse a una tarea a una serie de ellas y representa un tiempo 

transcurrido que se mide en términos laborales como por ejemplo una semana, un día. Toda 

actividad requiere de tiempo y recursos para su ejecución; cuando la duración estimada es 

distinta de cero, representa un consumo de recursos expresados generalmente en términos 

de la mano de obra. 
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Su representación en los métodos PERT y CPM, es una flecha y solamente una flecha por 

cada actividad. La flecha representativa de una actividad no es un vector y su 

representación puede ser en una línea recta, quebrada o curva en una sola dirección. 

 

Su orientación es de izquierda a derecha y hacen referencia a un trabajo en proceso con 

respecto al tiempo (19) 

 

        

 

 

•Actividades Reales 

Son actividades que poseen tiempo, recursos y costos mayores que cero y corresponden a 

las tareas de la planeación del proyecto enunciadas en su forma más simple. 

 

•Actividades Ficticias, Virtuales o Artificiales 

Son actividades que se requieren para hacer la lógica y correcta indicación de la 

precedencia. Resultan de la programación de las actividades reales a resolver el problema 

de dos actividades que salen del mismo inicial y llegan al mismo nodo final, 

independizándolas y resolviendo problemas de identificación. Estas actividades no tienen ni 

duración, ni recursos ni costos. 

        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  Actividades reales    Actividades ficticias 

 

   2.11.2.2. EVENTOS 

Un evento, nudo o suceso, es un punto en el tiempo que representa la iniciación o 

terminación de una actividad. Se encuentran separados entre sí por actividades, son 

instantes fijos que indican la terminación de una etapa del proyecto o la iniciación de otra. 

Los eventos están representados generalmente por un cuadrado o por una figura geométrica 

cualquiera. (19) 

 

            

        Cuadrado    Circulo    Rectángulo 
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   2.11.2.3. REGLAS 

En las actividades efectuadas siempre vamos a encontrar un evento inicial y un evento 

final, con los eventos y las actividades elaboramos una red o malla que es la indicación 

ordenada de una serie de actividades, las cuales deben ser ejecutadas en una cierta 

secuencia para alcanzar un objetivo específico. 

La longitud de la flecha no indica ni la importancia ni la duración de una actividad, solo 

está determinada por la conveniencia del diagrama de red a realizar (19) 

 

 

 Evento Inicial              Actividad   Evento Final 

 

Para el diagrama de flechas se tiene las siguientes reglas: 

 Dos o más actividades, pueden tener el mismo evento inicial y diferente evento 

final.  

A 

 

     

    B 

 Dos o más actividades pueden tener diferente evento inicial pero el mismo evento 

final 

B 

 

     

    A 

 Dos o más actividades pueden tener diferente evento inicial y diferente evento final. 

A 

 

  

                   B    

 



 
 

15 
 

 Dos o mas actividades no pueden tener el mismo evento inicial y el mismo evento 

final, para resolver este problema aparecen las actividades artificiales o virtuales. 

 

A 

 

       Actividad artificial 

      B 

En el proyecto de aplicación se empleará los conceptos de Elementos de Una Red en el 

punto 3.3.4. Matriz Predeterminada  

 

2.12. ANÁLISIS DEL TRAZADO DE REDES 

Un diagrama de flechas tiene forma de red y requiere de tres símbolos: (19) 

 Flechas de trazo continuo que representan las actividades reales 

 

 

 Flechas de trazo punteado que representa las actividades ficticias 

 

- - - - - - - -  

 Los nodos que corresponden a los acontecimientos de iniciación o terminación de 

actividades   

 

 

Una red indica de forma ordenada los procesos que se deban seguir para optimizar la 

realización de las actividades y evitar retrasos en el proyecto. 

Un diagrama de flechas como representación de un proyecto, debe tener un punto de 

entrada y uno solo de salida, correspondiendo a los nodos de la iniciación y terminación. 

Normas de aplicación: 

1.- Evitar las flechas que se cruzan  

2.  El trazado de las flechas se haga en línea recta  

3.-  La longitud de las flechas sea constante, para evitar falsas interpretaciones en la 

duración de las actividades.  

4.- Los ángulos entre las flechas sean lo mayor posible, para dejar un buen espacio y 

poder colocar datos internos.  

5.-  Mantener la misma tendencia en las flechas, de izquierda a derecha, dando siempre 

la impresión de progreso.  

6.-  Evitar las flechas ficticias, innecesarias o redundantes.  

7. - Todas las actividades deben empezar y terminar en dos nodos diferentes por lo tanto 

cada evento debe estar precedido de una actividad y seguido por otra, excepto el primero y 
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el ultimo, sin que lo anterior impida, que un nudo o evento, pueda tener más de una 

actividad anterior o posterior.  

8.-  Una red se debe tener en cuenta que siempre va hacia adelante, arrancando de 

izquierda a derecha y por lo tanto una red siempre debe tener un inicio y un final.  

9.-  Para numerar una red se empieza de arriba hacia abajo. (19) 

En el proyecto de aplicación se empleará los conceptos de análisis de trazado redes el punto 

3.3.4. Matriz Predeterminada 

 

 

CAPITULO 3 

3. MARCO PRACTICO 

3.1      UBICACIÓN 

El proyecto se encuentra ubicado en: 

 

Departamento:              Potosí 

Provincia:                      Modesto Omiste 

Municipio:                    Villazón   

Distrito:                         Nº 3 

OTB:                             Nº 11 
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3.2          METODOLOGIA DEL TRABAJO 

 

3.2.1.            DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES 

La determinación de actividades a realizar, depende generalmente de las especificaciones 

técnicas y planos del proyecto. A cada actividad se le asigna, la unidad que le corresponde 

y la cantidad de obra a realizar y su descripción y se le asigna un precio y la sumatoria de 

todos estos precios será el total del proyecto al concluirlo. (tabla 1) 

De acuerdo a los planos para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

Tabla 1.-Cantidades de Obra para la construcción dela planta de tratamiento de Aguas 

Residuales (Modesto Omiste) 

 

Nº Descripción Und. Cantidad 

> M01 - CAMARA DE HºCº PARA BY PASS     

1 Excavación de 0-2 m suelo semiduro m³ 0,41 

2 Empedrado de piso - e = 15 cm m² 0,81 

3 Piso de h°s° - carpeta de 5 cm m² 0,36 

4 Muro de h°c° dosif. 1:2:3 50% m³ 0,78 

5 Media caña de h°s° - dosif. 1:2:3 h21 m³ 0,17 

6 Losa tapa de hºaº dosif: 1:2:3 h21 m³ 0,03 

> M02 - CAMARA DE DESCARGA DE HºCº - H=0.60 M.     
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7 Excavación de 0-2 m suelo semiduro m³ 0,49 

8 Empedrado de piso - e = 15 cm m² 0,81 

9 Piso de h°s° - carpeta de 5 cm m² 0,36 

10 Muro de h°c° dosif. 1:2:3 50% m³ 0,92 

11 Media caña de h°s° - dosif. 1:2:3 h21 m³ 0,40 

> M03 - CAMARA DESARENADOR DE HºCº Y REJILLA METÁLICA     

12 Excavación de 0-2 m suelo semiduro m³ 1,34 

13 Empedrado de piso - e = 15 cm m² 2,84 

14 Piso de h°s° - carpeta de 5 cm m² 1,68 

15 Muro de h°c° dosif. 1:2:3 50% m³ 0,64 

16 Revoque int. con cemento sobre h° m² 8,10 

17 Prov. y col. de rejilla metálica 46 x 30 x 3/8" Pza 2,00 

18 Prov. y col. compuerta metalica de 30 x 30 x 1/8 Pza 2,00 

> M04 - FOSA SEPTICA CEMENTO IP-40     

19 Replanteo y control de estructuras m² 58,32 

20 Excavación con maquinaria ptar m³ 216,19 

21 Solado de  piedra de 10cm m² 45,40 

22 Hºcº chaf fondo (dos 1:2:4) m³ 14,04 

23 Hº aº losa base m³ 9,08 

24 Hº aº tanque m³ 26,88 

25 Revoque int. con cemento e imperm. sobre h° m² 219,96 

> M05 - FILTRO ANAEROBIO DE HºAº IP-40     

26 Replanteo y control de estructuras m² 26,88 

27 Excavación con maquinaria ptar m³ 45,21 

28 Hº aº tanque m³ 10,49 

29 Hº aº losa base m³ 4,91 

30 Revoque int. con cemento e imperm. sobre h° m² 51,48 

31 Prov. y col. de material granular p/filtro m³ 14,40 

32 Prov. coloc. tuberia pvc 6" tipo desague M 1,20 

> 
M06 - PROV. Y TEND. TUBERIA PVC P/INTERCOM/ 
LIMPIEZA/DES     

33 Replanteo y control de líneas de tub. M 51,00 

34 Excavación de 0-2 m suelo semiduro m³ 20,40 

35 Prov. y col. de cama con material cernida m³ 2,55 

36 Prov. y tendido de tubería pvc 4" sdr 35 M 51,00 

37 Prueba hidráulica de 4 hasta 10 pulg. M 51,00 

38 Relleno y compactado manual c/compact. mat. Común m³ 17,85 

> M07 - PROVISION DE TUBERIA     

39 TUBERIA PVC 6" SDR-41 M 683,42 
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           3.2.2.            ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El análisis de precios unitarios está conformado por una estructura que contempla entre 

otros factores los costos directos involucrados, es decir materiales, maquinaria y 

herramientas, mano de obra y transporte, los cuales sumados y afectados por el rendimiento 

(maquinaria y herramientas, mano de obra), presentan el denominado Costo Directo. 

El Costo Directo o subtotal es afectado por otros aspectos como es el Costo Indirecto que 

viene a ser la utilidad, los gastos administrativos. 

Todas estas consideraciones sirven para poder calcular el precio final que será adoptado en 

cada actividad del presupuesto. 

Para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales se tomará como costo 

indirecto por día los bs. 1950 

 

3.2.3.        CALCULO DE PRESUPUESTO 

Para el cálculo de presupuesto de una obra no es más que el conjunto de rubros 

debidamente descritos en un formato estandarizado, numerados y codificados con unidad 

de medidas, cantidades y que al multiplicar por el precio unitario resulta un total de ese 

rubro, finalmente realizando la sumatoria de todos los rubros dará como resultado el total 

general del presupuesto de obra. 

En nuestra investigación, después de realizar el análisis de precios unitarios de las 

actividades o rubros a realizar en la construcción, se realiza la siguiente tabla con el 

respectivo presupuesto de los costó que tendría el proyecto. Con los resultados del costo 

normal directo Bs. 29616,50 

Costo Total:                COSTO NORMAL        DIRECTO     29616,56 

 COSTO NORMAL    INDIRECTO       66150 

 COSTO TOTAL            95766,56 

Son: 95766,56 Bs. (Noventa y cinco mil setecientos sesenta y seis y cincuenta seis 56/100 

bolivianos.) 

 

3.3            MEMORIA DE CALCULO 

 

3.3.1           ASIGNACION DE MANO DE OBRA    

Para la memoria de cálculo se empleará el sistema de Programación Lineal 

Utilizando los rendimientos de la Base de datos QUARK 2021 
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nº Descripción Und. Cantidad Mano de Obra
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- 0 0 0 0 0

Ayudante 4 1,64 0,205 1 0,205

Albañil 1,5 1,215 0,151875 1 0,151875

Ayudante 2 1,62 0,2025 1 0,2025

Albañil 2 0,72 0,09 1 0,09

Ayudante 2,3 0,828 0,1035 1 0,1035

Albañil 4,7 3,666 0,45825 1 0,45825 Mezcladora de Hormigon 0,3 0,234 0,02925 1 0,029 0,03

Ayudante 5 3,9 0,4875 1 0,4875

Albañil 1,5 0,255 0,031875 1 0,031875

Ayudante 2 0,34 0,0425 1 0,0425

Albañil 10 0,3 0,0375 1 0,0375

Encofrador 12 0,36 0,045 1 0,045

Ayudante 15 4,5 0,5625 1 0,5625

- 0 0 0 0 0

Ayudante 4 1,96 0,245 1 0,245

Albañil 1,5 1,215 0,151875 1 0,151875

Ayudante 2 1,62 0,2025 1 0,2025

Albañil 2 0,72 0,09 1 0,09

Ayudante 2,3 0,828 0,1035 1 0,1035

Albañil 4,7 4,324 0,5405 1 0,5405 Mezcladora de Hormigon 0,3 0,276 0,0345 1 0,034 0,03

Ayudante 5 4,6 0,575 1 0,575

Albañil 0,75 0,3 0,0375 1 0,0375

Ayudante 0,95 0,38 0,0475 1 0,0475

- 0 0 0 0 0

Ayudante 3 4,02 0,5025 1 0,5025

Albañil 0,95 2,698 0,33725 1 0,33725

Ayudante 1,2 3,408 0,426 1 0,426

Albañil 0,85 1,428 0,1785 1 0,1785

Ayudante 1,5 2,52 0,315 1 0,315

Albañil 4,7 3,008 0,376 1 0,376

Ayudante 5 3,2 0,4 1 0,4

Albañil 2,6 21,06 2,6325 1 2,6325 Mezcladora de Hormigon 0,3 2,43 0,30375 1 0,31 0,3

Ayudante 2,9 23,49 2,93625 1 2,93625

Albañil 4 8 1 1 1

Ayudante 6 12 1,5 1 1,5

Albañil 4 8 1 1 1

Ayudante 6 12 1,5 1 1,5
2

A Excavacion de 0-2 m suelo semiduro m³ 0,41

C Piso de h°s° - carpeta de 5 cm m²

D

E Media caña de h°s° - dosif. 1:2:3 h21 m³ 0,17

Empedrado de piso - e = 15 cm m² 0,81B

0,36

0,78

2

1

1

Muro de h°c° dosif. 1:2:3 50% m³

Empedrado de piso - e = 15 cm m² 0,81

1

>M03 - CAMARA DESARENADOR DE HºCº Y REJILLA METÁLICA

L Excavacion de 0-2 m suelo semiduro m³ 1,34 1

I

1

> M01 - CAMARA DE HºCº PARA BY PASS

Excavacion de 0-2 m suelo semiduro m³ 0,49 1

> M02 - CAMARA DE DESCARGA DE HºCº - H=0.60 M.

G

m³ 0,03Losa tapa de hºaº dosif: 1:2:3 h21F 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

H 1

1

J 1

1

Media caña de h°s° - dosif. 1:2:3 h21 m³ 0,4 1

Muro de h°c° dosif. 1:2:3 50% m³ 0,92 1

1Piso de h°s° - carpeta de 5 cm m² 0,36

K

1 1

M Empedrado de piso - e = 15 cm m² 2,84 1 1

P Revoque Int. Con Cemento sobre hº m² 8,1 3 1

O Muro de h°c° dosif. 1:2:3 50% m³ 0,64 1 1

N Piso de h°s° - carpeta de 5 cm m² 1,68

2 1

Q Prov. Y col. De rejilla metalica 46 x 30 x 3/8 pza 2 2 1

R Prov. Y col. Compuerta metalica de 30 x 30 1/8 pza
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Topografo 0,3 17,496 2,187 1 2,187 Equipo Topografico 0,3 17,5 2,187 1 2,18 2

Alarife 0,3 17,496 2,187 1 2,187

Ayudante 0,8 172,952 21,619 5 4,3238 Retroexcavadora 0,12 25,94 3,24285 1 3,24 4

Operador Retro 0,17 36,7523 4,594038 1 4,594038

Albañil 0,95 43,13 5,39125 1 5,39125

Ayudante 1,2 54,48 6,81 1 6,81

Albañil 5 70,2 8,775 1 8,775

Ayudante 6 84,24 10,53 1 10,53

Albañil 10 90,8 11,35 2 5,675 Mezcladora de Hormigon 0,3 2,724 0,3405 1 0,35 0.4

Encofrador 12 108,96 13,62 2 6,81

Ayudante 15 136,2 17,025 4 4,25625

Albañil 10 268,8 33,6 2 16,8 Mezcladora de Hormigon 0,3 8,064 1,008 1 1,008 1

Encofrador 12 322,56 40,32 2 20,16

Ayudante 15 403,2 50,4 4 12,6

Albañil 2,6 571,896 71,487 3 23,829

Ayudante 2,9 637,884 79,7355 6 13,28925

Topografo 0,3 8,064 1,008 1 1,,008 Equipo Topografico 0,3 8,064 1,008 1 1,008 1

Alarife 0,3 8,064 1,008 1 1,008

Operador Retro 0,16 7,2336 0,9042 1 0,9042 Retroexcavadora 0,3 13,56 1,695375 1 1,008 1

Ayudante 0,8 36,168 4,521 3 1,507

Albañil 10 104,9 13,1125 2 6,55625

Armador 12 125,88 15,735 2 7,8675

Ayudante 15 157,35 19,66875 4 4,917188

Albañil 10 49,1 6,1375 2 3,06875

Armador 12 58,92 7,365 2 3,6825

Ayudante 15 73,65 9,20625 4 2,301563

Albañil 2,6 133,848 16,731 2 8,3655 Mezcladora de Hormigon 0,3 15,44 1,9305 1 0,31 0,3

Ayudante 2,9 149,292 18,6615 4 4,665375

Albañil 4 57,6 7,2 1 7,2

Ayudante 6 86,4 10,8 2 5,4

Albañil 0,9 1,08 0,135 1 0,135

Ayudante 1,2 1,44 0,18 1 0,18

Topografo 0,3 15,3 1,9125 1 1,,008 Equipo Topografico 0,3 15,3 1,9125 1 1,008 1

Alarife 0,3 15,3 1,9125 1 1,9125

Albañil 1,5 30,6 3,825 1 3,825

Ayudante 2 40,8 5,1 3 1,7

Albañil 2 5,1 0,6375 1 0,6375

Ayudante 2,3 5,865 0,733125 1 0,733125

Albañil 0,3 15,3 1,9125 1 1,9125 Mezcladora de Hormigon 0,3 15,3 1,9125 1 0,029 0,03

Ayudante 0,3 15,3 1,9125 1 1,9125

Plomero 0,5 25,5 3,1875 1 3,1875

Ayudante 0,6 30,6 3,825 3 1,275

Albañil 1,2 21,42 2,6775 1 2,6775 Compactadora Mecanico 0,7 12,5 1,561875 1 0,029 0,03

Ayudante 1,2 4,5 0,5625 1 0,5625

V Hº cº Chaf fondo (dos1:2:4) m³ 14,04

AD Revoque Int. Con Cemento sobre hº m² 51,48

AC Hº aºlosa base m³ 4,91

T Excavacion con maquinaria ptar m³ 216,19 5 1

>M04 - FOSA SEPTICA CEMENTO IP-40A

S Replanteo y Control de Estructuras m² 58,32 3 1

10 2

U Solado de piedra de 10 cm m² 45,4 7 1

X Hº aº Tanque m³ 26,88 17 1

W Hº aº Losa base m³ 9,08 6 2

1 1

Excavacion con maquinaria ptar m³ 45,21 1 1

>M05 - FILTRO ANAEROBIO DE HºAº IP-40

Y Revoque Int. Con Cemento sobre hº m² 219,96 11 2

m² 26,88

AA

Z Replanteo y Control de Estructuras

AE Prov. Y col. De material granular p/filtro m³ 14,4 8 1

3 2

3 1

4 2

AB Hº aº Tanque m³ 10,49

>M06 - PROV. Y TEND. TUBERIA PVC P/INTERCOM/ LIMPIEZA/DES

AG Replanteo y Control de lineas de tub. m 51 1 1

AF Prov. Colc. Tuberia pvc 6" tipo desague m 1,2 1 1

AI Prov. Y col. De cama con Material cernida m³ 2,55 1 1

AH Excabacion de 0-2 m de suelo semiduro m³ 20,4 3 1

AK Prueba hidraulica de 4 hasta 10 plg. m 51 2 1

AJ Prov. Y tendido de tuberia PVC 4" sdr 35 m 51 2 1

AL Relleno y Compactado manual c/ comp. Mat. m³ 17,85 3 1

Albañil 0,5 341,715 42,71438 2 21,35719

Ayudante 0,5 341,715 42,71438 2 21,35719

>M07 - PROVISION DE TUBERIA

AM Tuberia PVC 6" SDR-41 m 683,43 11 2



 
 

22 
 

                 3.3.2           CALCULO DE PREDECESORES 

Representación visual de actividades programadas con el método de Diagrama de Barras   

 

 

 

 

 

 

Actividades Items A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM Precedentes

A Excavacion de 0-2 m suelo semiduro -

B Empedrado de piso - e = 15 cm 1 A

C Piso de h°s° - carpeta de 5 cm 1 B

D Muro de h°c° dosif. 1:2:3 50% 1 C

E Media caña de h°s° - dosif. 1:2:3 h21 1 D

F Losa tapa de hºaº dosif: 1:2:3 h21 1 1 D-E

G Excavacion de 0-2 m suelo semiduro 1 A

H Empedrado de piso - e = 15 cm 1 B

I Piso de h°s° - carpeta de 5 cm 1 C

J Muro de h°c° dosif. 1:2:3 50% 1 D

K Media caña de h°s° - dosif. 1:2:3 h21 1 E

L Excavacion de 0-2 m suelo semiduro 1 G

M Empedrado de piso - e = 15 cm 1 H

N Piso de h°s° - carpeta de 5 cm 1 1 H - I

O Muro de h°c° dosif. 1:2:3 50% 1 1 I - J 

P Revoque int. con cemento sobre h° 1 1 J - K

Q Prov. y col. de rejilla metalica 1 1 K- L

R Prov. y col. compuerta metalica 1 L

S Replanteo y control de estructuras 1 1 M -N 

T Excavación con maquinaria ptar 1 L

U Solado de  piedra de 10cm 1 M 

V Hºcº chaf fondo (dos 1:2:4) 1 N

W Hº aº losa base 1 O

X Hº aº tanque 1 P

Y Revoque int. con cemento e imperm. sobre h° 1 Q

Z Replanteo y control de estructuras 1 R

AA Excavación con maquinaria ptar 1 T

AB Hº aº tanque 1 U

AC Hº aº losa base 1 V

AD Revoque int. con cemento e imperm. sobre h° 1 1 V - W

AE Prov. y col. de material granular p/filtro 1 X

AF Prov. coloc. tuberia pvc 6" tipo desague 1 Y

AG Replanteo y control de lineas de tub. 1 Z

AH Excavacion de 0-2 m suelo semiduro 1 AA

AI Prov. y col. de cama con material cernida 1 1 AA - AB

AJ Prov. y tendido de tuberia pvc 4" sdr 35 1 AC

AK Prueba hidraulica de 4 hasta 10 pulg. 1 AD

AL Relleno y compactado manual c/compact. 1 AE

AM TUBERIA PVC 6" SDR-41 1 AF



 
 

23 
 

NIVELES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A Excavacion de 0-2 m suelo semiduro - 0

B Empedrado de piso - e = 15 cm A 1 0

C Piso de h°s° - carpeta de 5 cm B 1 1 0

D Muro de h°c° dosif. 1:2:3 50% C 1 1 1 0

E Media caña de h°s° - dosif. 1:2:3 h21 D 1 1 1 1 0

F Losa tapa de hºaº dosif: 1:2:3 h21 D-E 2 2 2 2 1 0

G Excavacion de 0-2 m suelo semiduro A 1 0

H Empedrado de piso - e = 15 cm B 1 1 0

I Piso de h°s° - carpeta de 5 cm C 1 1 1 0

J Muro de h°c° dosif. 1:2:3 50% D 1 1 1 1 0

K Media caña de h°s° - dosif. 1:2:3 h21 E 1 1 1 1 1 0

L Excavacion de 0-2 m suelo semiduro G 1 1 1 1 1 0

M Empedrado de piso - e = 15 cm H 1 1 1 1 1 0

N Piso de h°s° - carpeta de 5 cm H - I 2 2 2 2 2 0

O Muro de h°c° dosif. 1:2:3 50% I - J 2 2 2 2 2 0

P Revoque int. con cemento sobre h° J - K 2 2 2 2 2 2 0

Q Prov. y col. de rejilla metalica K- L 2 2 2 2 2 2 0

R Prov. y col. compuerta metalica L 1 1 1 1 1 1 0

S Replanteo y control de estructuras M -N 2 2 2 2 2 2 0

T Excavación con maquinaria ptar L 1 1 1 1 1 1 0

U Solado de  piedra de 10cm M 1 1 1 1 1 1 0

V Hºcº chaf fondo (dos 1:2:4) N 1 1 1 1 1 1 0

W Hº aº losa base O 1 1 1 1 1 1 0

X Hº aº tanque P 1 1 1 1 1 1 0

Y Revoque int. con cemento e imperm. sobre h°Q 1 1 1 1 1 1 0

Z Replanteo y control de estructuras R 1 1 1 1 1 1 0

AA Excavación con maquinaria ptar T 1 1 1 1 1 1 1 0

AB Hº aº tanque U 1 1 1 1 1 1 1 0

AC Hº aº losa base V 1 1 1 1 1 1 1 0

AD Revoque int. con cemento e imperm. sobre h°V - W 2 2 2 2 2 2 2 0

AE Prov. y col. de material granular p/filtro X 1 1 1 1 1 1 1 1 0

AF Prov. coloc. tuberia pvc 6" tipo desague Y 1 1 1 1 1 1 1 1 0

AG Replanteo y control de lineas de tub. Z 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Actividades Precedentes

                 3.3.3.         CONSTRUCCION DEL GRAFO 

Todas las actividades que conforman la ruta crítica, son todas aquellas cuya holgura total o fluctuación total, sea igual a cero 
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AH Excavacion de 0-2 m suelo semiduro   AA 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 0                 

AI 
Prov. y col. de cama con material 
cernida   AA - AB 

 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 0               

AJ Prov. y tendido de tuberia pvc 4" sdr 35   AC 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0               

AK Prueba hidraulica de 4 hasta 10 pulg.   AD 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0               

AL 
Relleno y compactado manual 
c/compact.    AE 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0               

AM TUBERIA PVC 6" SDR-41   AF 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0             

 
    A B C D E F P AA AE AI AM             

 
      G H I J K Q AB AF AJ               

 
              L R AC AG AK               

 
              M S AD AH AL               

 
              N T                     

 
              O U         

 
     

                 V         
 

     

                 W         
 

     

                 X         
 

     

                 Y         
 

     

                 Z         
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R Z AG

AH

L T AA

AI

Q Y AF AM

F

G D E

C K

A J P X AE AL

B I O W AD AK

H

N V AC AJ

S

M

AB

U

  

                 3.3.4.        MATRIZ PREDETERMINADA 

Con los conceptos de Elementos de una Red y Análisis del Trazado de Redes 
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R 2 AG 1

4 5 7 7

27 28 Z 1 38 38

-23 -23 6 6 -31 -31 AH 3

29 29 10 12

-23 -23 36 38

L 1 T 5 AA 1 -26 -26

3 3 4 8 9 9

16 16 22 26 27 27

-13 -13 -18 -18 Y 11 -18 -18

6 16 AI 1

19 29 15 15

Q 2 -13 -13 AF 1 38 38

4 5 17 17 -23 -23

F 1 17 18 38 38

6 6 -13 -13 -21 -21

38 38

-32 -32 AM 11

AE 8 39 49

X 17 28 35 39 49

E 1 K 1 11 27 28 35 AL 3 0 0

6 6 7 7 P 3 11 27 0 0 36 38

G 1 D 1 6 6 7 7 8 10 0 0 36 38

2 2 5 5 0 0 0 0 8 10 0 0

15 15 5 5 0 0

-13 -13 0 0 AD 4

17 20

33 36

J 1 W 6 -16 -16

6 6 O 1 8 13 AK 2

C 2 7 7 7 7 27 32 21 22

3 4 -1 -1 26 26 -19 -19 37 38

A 1 3 4 -19 -19 -16 -16

1 1 0 0

1 1 AC 3

0 0 V 10 17 19

N 1 7 16 34 36 AJ 2

6 6 23 32 -17 -17 20 21

I 1 22 22 -16 -16 37 38

5 5 -16 -16 -17 -17

21 21

B 1 -16 -16

2 2 S 3

2 2 7 9

0 0 M 1 36 38

4 4 -29 -29 AB 3

28 28 12 14

H 1 -24 -24 36 38

3 3 -24 -24

21 21 U 7

-18 -18 5 11

29 35

-24 -24

 

                 3.3.5.        RED 

El camino crítico o ruta crítica, está determinado en una red por el camino más largo entre la actividad de inicio y fin del proyecto. 

            RUTA CRITICA  
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            3.3.6.        PLANIFICACION DE RECURSOS Con el conocimiento del tiempo de ejecución del proyecto y de todas las actividades que lo 

integran la técnica de Revision y Evaluacion de Programas (P.E.R.T.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades predecesor Duracion IA IT TA TT HT HL HI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

A - 1 1 1 1 1 0 0 0

B A 1 2 2 2 2 0 0 0

C B 2 3 3 4 4 0 0 0

D C 1 5 5 5 5 0 0 0

E D 1 6 6 6 6 0 0 0

F D-E 1 6 38 6 38 32 32 0

G A 1 2 15 2 15 13 13 0

H B 1 3 21 3 21 18 18 0

I C 1 5 21 5 21 16 16 0

J D 1 6 7 6 7 1 1 0

K E 1 7 7 7 7 0 0 0

L G 1 3 16 3 16 13 13 0

M H 1 4 27 4 28 23 24 -1

N H - I 1 6 22 6 22 16 16 0

O I - J 1 7 26 7 26 19 19 0

P J - K 3 8 8 10 10 0 0 0

Q K- L 2 4 17 5 18 13 13 0

R L 2 4 27 5 28 23 23 0

S M -N 3 7 36 9 38 29 29 0

T L 5 4 22 8 26 18 18 0

U M 7 5 29 11 35 24 24 0

V N 10 7 23 16 32 16 16 0

W O 6 8 27 13 32 19 19 0

X P 17 11 11 27 27 0 0 0

Y Q 11 6 19 16 29 13 13 0

Z R 1 6 29 6 29 23 23 0
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 RUTA CRITICA 

 PREDECESORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

AA T 1 9 27 9 27 18 18 0

AB U 3 12 36 14 38 24 24 0

AC V 3 17 34 19 36 17 17 0

AD V - W 4 17 33 20 36 16 16 0

AE X 8 28 28 35 35 0 0 0

AF Y 1 17 38 17 38 21 21 0

AG Z 1 7 38 7 38 31 31 0

AH AA 3 10 36 12 38 26 26 0

AI AA - AB 1 15 38 15 38 23 23 0

AJ AC 2 20 37 21 38 17 17 0

AK AD 2 21 37 22 38 16 16 0

AL AE 3 36 36 38 38 0 0 0

AM AF 11 39 39 49 49 0 0 0
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            3.3.7.        PLANIFICACION OPTIMA DE RECURSOS 

 

Actividades Predecesor Mano de obra Duracion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 SUMA

A - 1 1 1 1

B A 2 1 2 2

C B 2 2 2 2 4

D C 2 1 2 2

E D 2 1 2 2

F D-E 3 1 3 3

G A 1 1 1 1

H B 2 1 2 2

I C 2 1 2 2

J D 2 1 2 2

K E 2 1 2 2

L G 1 1 1 1

M H 2 1 2 2

N H - I 2 1 2 2

O I - J 2 1 2 2

P J - K 2 3 2 2 2 6

Q K- L 2 2 2 2 4

R L 2 2 2 2 4

S M -N 2 3 2 2 2 6

T L 2 5 2 2 2 2 2 10

U M 2 7 2 2 2 2 2 2 2 14

V N 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

W O 8 6 8 8 8 8 8 8 48
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 RUTA CRITICA 

# NUMERO DE OBRERORES POR DIA 

 

 

 

 

X P 8 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 136

Y Q 2 1 2 2

Z R 2 1 2 2

AA T 4 1 4 4

AB U 16 3 16 16 16 48

AC V 8 3 8 8 8 24

AD V - W 12 4 12 12 12 12 48

AE X 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 24

AF Y 2 1 2 2

AG Z 2 1 2 2

AH AA 4 3 4 4 4 12

AI AA - AB 2 1 2 2

AJ AC 2 2 2 2 4

AK AD 4 2 4 4 8

AL AE 2 3 2 2 2 6

AM AF 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

SUMATORIA POR DIAS 1 3 5 6 8 10 17 24 22 20 26 20 24 16 16 52 44 44 22 16 12 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 3 7 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4

TOTAL MANO DE OBRA 530

MANO DE OBRA POR DIA 11,7777778
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           3.3.8.         PLANILLA DE RECURSOS 

El método PERT, o técnica de evaluación y revisión de proyectos (Program Evaluation and Review Tecnique), nos permite determinar las holguras de cada 

actividad en la ruta critica 

 

Actividades Mano de obra predecesor Duracion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

A 1 - 1 1 1

B 2 A 1 2 2

C 2 B 2 2 2 4

D 2 C 1 2 2

E 2 D 1 2 2

F 3 D-E 1 3 3

G 1 A 1 1 1

H 2 B 1 2 2

I 2 C 1 2 2

J 2 D 1 2 2

K 2 E 1 2 2

L 1 G 1 1 1

M 2 H 1 2 2

N 2 H - I 1 2 2

O 2 I - J 1 2 2

P 2 J - K 3 2 2 2 6

Q 2 K- L 2 2 2 4

R 2 L 2 2 2 4

S 2 M -N 3 2 2 2 6

T 2 L 5 2 2 2 2 2 10

U 2 M 7 2 2 2 2 2 2 2 14

V 4 N 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
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 RUTA CRITICA 

 PREDECESORES 

 HOLGURA 

 

 

 

W 8 O 6 8 8 8 8 8 8 48

X 8 P 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 136

Y 2 Q 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

Z 2 R 1 2 2

AA 4 T 1 4 4

AB 16 U 3 16 16 16 48

AC 8 V 3 8 8 8 24

AD 12 V - W 4 12 12 12 12 48

AE 3 X 8 3 3 3 3 3 3 3 3 24

AF 2 Y 1 2 2

AG 2 Z 1 2 2

AH 4 AA 3 4 4 4 12

AI 2 AA - AB 1 1 1

AJ 2 AC 2 2 2 4

AK 4 AD 2 2 2 4

AL 2 AE 3 2 2 2 6

AM 4 AF 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

1 3 4 3 6 6 9 4 6 6 16 30 30 28 10 14 22 22 30 34 34 34 34 22 14 12 14 9 9 4 5 5 5 5 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 545

11,122
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            3.3.9.         HISTOGRAMA DE LA MANO DE OBRA 
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            3.3.10.         ASIGNACION DE COSTOS 

 

Actividades predecesor Duracion Co. Dire. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

A - 1 182,26 182,26

B A 1 116,74 116,74

C B 2 110,71 55,355 55,355

D C 1 857 857

E D 1 812,63 812,63

F D-E 1 4.120,74 4120,74

G A 1 182,26 182,26

H B 1 116,74 116,74

I C 1 110,71 110,71

J D 1 857 857

K E 1 812,63 812,63

L G 1 182,26 182,26

M H 1 116,74 116,74

N H - I 1 110,71 110,71

O I - J 1 857 857

P J - K 3 186,11 62,03666667 62,03666667 62,03666667

Q K- L 2 353,41 176,705 176,705

R L 2 310,31 155,155 155,155

S M -N 3 5,84 1,946666667 1,946666667 1,946666667

T L 5 58,99 11,798 11,798 11,798 11,798 11,798

U M 7 116 8,427142857 8,427142857 8,427142857 8,427142857 8,427142857 8,427142857 8,427142857

V N 10 812,63 81,263 81,263 81,263 81,263 81,263 81,263 81,263 81,263 81,263 81,263

W O 6 2.893,88 482,3133333 482,3133333 482,3133333 482,3133333 482,3133333 482,3133333

X P 17 3.898,50 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294 229,3235294

Y Q 11 186,11 16,91909091 16,91909091 16,91909091 16,91909091 16,91909091 16,91909091 16,91909091 16,91909091 16,91909091 16,91909091 16,91909091

Z R 1 5,84 5,84

AA T 1 58,99 58,99

AB U 3 3.898,50 1299,5 1299,5 1299,5

AC V 3 2.893,88 964,6266667 964,6266667 964,6266667

AD V - W 4 186,11 46,5275 46,5275 46,5275 46,5275

AE X 8 120,06 15,0075 15,0075
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 RUTA CRITICA 

 PREDECESORES 

  # COSTO DIA POR ACTIVIDAD

AF Y 1 22,46

AG Z 1 5,84 5,84

AH AA 3 182,26 60,75333333 60,75333333 60,75333333

AI AA - AB 1 120,06 120,06

AJ AC 2 3453

AK AD 2 22,46

AL AE 3 155,76

AM AF 11 180,44

182,26 299,00 172,10 237,62 1084,45 1780,34 1671,58 4184,72 75,78 79,67 476,82 1725,75 1704,20 1692,41 237,75 319,01 1283,64 1283,64 1292,13 374,03 856,35 856,35 856,35 809,82 809,82 734,40 307,00 92,68 92,68 135,07
5045,02

23535,76

17,03

79,47

2171,64

25707,40

7,33

86,80

6520,65

18490,74

22,02

62,43

3755,76

3755,76

12,68

12,68

8214,33

11970,09

27,74

40,42

COSTO DIA
COSTO PERIODO

COSTO PERIODO ACUMULADO

% PERIODO

 % PERIODO ACUMULADO

22,46

5,84

60,75333333 60,75333333 60,75333333

120,06

1726,5 1726,5

11,23 11,23

51,92 51,92 51,92

16,40363636 16,40363636 16,40363636 16,40363636 16,40363636 16,40363636 16,40363636 16,40363636 16,40363636 16,40363636 16,40363636

809,82 734,40 307,00 92,68 92,68 135,07 1741,51 1741,51 26,24 26,24 15,01 74,38 51,92 51,92 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40
16,40

29616,56

0,06

100,00

98,42

29600,16

0,33

99,94

3624,88

29332,28

12,24

99,04

169,45

29501,73

0,57

99,61

2171,64

25707,40

7,33

86,80
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Actividades DURACION Co. Dire.

A 1 182,26

B 1 116,74

C 2 110,71

D 1 857

E 1 812,63

F 1 4.120,74

G 1 182,26

H 1 116,74

I 1 110,71

J 1 857

K 1 812,63

L 1 182,26

M 1 116,74

N 1 110,71

O 1 857

P 3 186,11

Q 2 353,41

R 2 310,31

S 3 5,84

T 5 58,99

U 7 116

V 10 812,63

W 6 2.893,88

X 17 3.898,50

Y 11 186,11

Z 1 5,84

AA 1 58,99

AB 3 3.898,50

AC 3 2.893,88

AD 4 186,11

AE 8 120,06

AF 1 22,46

AG 1 5,84

AH 3 182,26

AI 1 120,06

AJ 2 3453

AK 2 22,46

AL 3 155,76

AM 11 180,44

12,68

40,42

62,43

79,47

86,80

99,04 99,61 99,94100,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

CURVA"S"

  3.3.11.  CURVA “S” 
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CAPITULO 4 

4. CONCLUCIONES  

 

- Se determinó las actividades que conforma la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales con sus respectivos tiempos de ejecución. 

-  Con las actividades obtenidas se realizó las relaciones que tiene cada actividad y 

sus niveles de precedencia  

- Con los rendimientos asignados, se realizó el cálculo de recursos, tanto en la mano 

de obra como en maquinaria-equipo. 

- De acuerdo al análisis realizado por el método CPM y LPU, se obtuvo el tiempo de 

inicio y final del proyecto, donde se llegó a tener como resultado 49 días hábiles para su 

ejecución. 

-  Luego del desarrolló de la programación de obra se obtuvo como resultado que la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales se lo realizará en 49 días con 

un presupuesto total para la construcción de 95766,56 Bs. (Noventa y cinco mil setecientos 

sesenta y seis y cincuenta seis 56/100 Bolivianos.) 

- Se determinó las holguras de cada actividad que no se encuentran en el camino 

crítico, posee un cierto margen de maniobras es decir, un lapso de tiempo para la 

culminación e iniciación y terminación sin que afecte el avance del proyecto. 

- La programación de obra permite la optimización de los procesos de construcción, 

es decir, un mejor aprovechamiento de recursos, tiempo y dinero, beneficiando al 

constructor y a la población de escasos recursos en general. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ITEM 33: REPLANTEO Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA  

UNIDAD: M 

1. Definición 

Este ítem se refiere al replanteo de redes de alcantarillado sanitario y emisarios para la 

excavación de la zanja y su respectiva profundidad para el tendido de las tuberías, además 

de la ubicación de las cámaras de inspección, de acuerdo con los planos de construcción, 

formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para 

ejecutar el replanteo y trazado de las obras. 

El contratista debe tener el equipo topográfico necesario para el replanteo de las obras. 

Utilizará estacas de madera 1 ½” x 1 ½ ” x 30 cm. para la ubicación de puntos. 

Las estacas deben estar pintadas en la parte superior para mayor visibilidad. 

3. Procedimiento para la ejecución 

El CONTRATISTA solicita al SUPERVISOR, la autorización correspondiente con cinco (5) días 

de anticipación, para efectuar el replanteo de la obra. Este replanteo no podrá exceder 

de un circuito por cuadrilla de trabajadores o de un tramo delimitado por válvulas de 

seccionamiento. 

El CONTRATISTA debe proceder al replanteo del eje de la zanja con alineaciones rectas, 

destacando la ubicación de accesorios con testigos debidamente marcados con pintura 

indeleble y sus signos representativos, corriendo por cuenta del CONTRATISTA la reposición 

de cualquier estaca. 

Toda referencia debe quedar fuera del futuro movimiento de tierras. 

Los anchos de zanja y profundidades a ser realizados, deben ser consultados y autorizados 

por el SUPERVISOR, respetando los señalados en los planos y los criterios empleados en la 

elaboración del Proyecto. 

En caso de no ser posible una alineación rectilínea del eje de la zanja, se efectuará una 

desviación, intercalando curvas amplias, con la misma tubería y dándole deflexiones no 

mayores a cinco grados. 

Para realizar este trabajo, se debe emplear huinchas, jalones, estacas, pinturas, etc. 

El replanteo debe contar con BM’s, los mismos que deben estar bien referenciados y ser de 

fácil ubicación. 



 
 

41 
 

La información del trabajo de replanteo debe ser anotada en planillas 

4. Medición 

El replanteo de las obras de la planta de tratamiento será medido en metros cuadrados, 

tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. 

El replanteo de las líneas de tubería y cerco, serán medidos en metros lineales. 

5. Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al 

precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

ITEM 19-26: REPLANTEO Y CONTROL DE ESTRUCTURAS 

UNIDAD: M2 

1. Definición  

Comprende el relevamiento preliminar de toda la obra que debe realizar el CONTRATISTA, 

a objeto de verificar en el terreno si la información de los planos es la adecuada y necesaria 

para la ejecución de los trabajos de ubicación de las áreas destinadas al emplazamiento 

de las estructuras como la planta de tratamiento de aguas residuales (fosa séptica, filtro 

anaerobio, cerco perimetral), de acuerdo con los planos de construcción y formulario de 

presentación de propuestas, y/o instrucciones del SUPERVISOR. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realización de éste ítem, 

deberán ser provistos por el CONTRATISTA, como ser equipo topográfico, pintura, cemento, 

arena, estuco, cal, etc., con la fiscalización del SUPERVISOR. 

3. Procedimiento para la ejecución 

El trazado debe recibir aprobación escrita del SUPERVISOR, antes de proceder con los 

trabajos. 

Para la ejecución de este ítem el CONTRATISTA debe realizar: 

El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas de las estructuras, 

con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. 

La demarcación de toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera 

que, posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. 

El preparado del terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, procediendo a realizar 

el estacado y colocación de caballetes a una distancia no menor a 1,50 metros de los 

bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 
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La definición de los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas con 

alambre o lienza firmemente tensa y fijada a clavos colocados en los caballetes de 

madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y 

nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. 

Los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con 

yeso o cal. 

El CONTRATISTA será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas 

requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 

4. Medición 

El replanteo de las construcciones de estructuras será medido en metros cuadrados, 

tomando en cuenta únicamente las magnitudes netas de la construcción. 

5. Forma de Pago 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la 

ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el 

CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 

 

ITEM1-7-12-34: EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO 

UNIDAD: M3 

1. Definición  

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para la colocación y tendido de 

tuberías y construcción de cámaras, en diferentes clases de terreno, hasta las 

profundidades establecidas en los planos correspondientes, formulario de presentación de 

propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  

Clasificación de Suelos 

Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo a la naturaleza y características del suelo 

a excavarse, se establece la siguiente clasificación: 

Suelo Clase I (blando)  

Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil 

remoción con pala y poco uso de picota. 

Suelo Clase II (semiduro) 

Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, 

conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un 

ablandamiento con ayuda de pala y picota. 

Suelo Clase III (duro) 

Suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas 

especiales como barretas. 
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Roca fisurada y dura 

Suelos que requieren para su excavación el uso de barrenos, cinceles y combos para 

fracturar las rocas restringiéndose el uso de explosivos en áreas urbanas. 

Por otra parte, se debe considerar el uso de una compresora y una perforadora neumática 

en caso de que no se pueda utilizar material explosivo. 

2. Materiales, herramientas y equipo  

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo necesarios y 

apropiados, de acuerdo a su propuesta. 

3. Procedimiento para la ejecución 

El Contratista deberá notificar al Supervisor de Obra con 48 horas de anticipación el 

comienzo de cualquier excavación, a objeto de que éste pueda verificar perfiles y efectuar 

las mediciones del terreno natural. Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuarán a 

cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los 

planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el Supervisor de Obra.  

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el área de excavación deberán ser 

retirados. Durante el trabajo de excavación el Supervisor de Obra podrá introducir las 

modificaciones que considere necesarias.  

Las excavaciones se efectuarán a mano o utilizando maquinaria. El material extraído será 

apilado a un lado de la zanja de manera que no produzca demasiadas presiones en el 

lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulación de los tubos u 

otros materiales. 

El terreno cuando sea excavado a máquina, será removido hasta 10 cm. por encima de la 

solera del tubo a instalarse. Luego esta altura de 10 cm. será excavada a mano sin alterar 

el terreno de fundación. En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado 

en los planos o indicados por el Supervisor de Obra, el Contratista rellenará el exceso a su 

cuenta y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra. 

Al realizar la excavación de zanjas, podrán dejarse puentes, los mismos que deberán ser 

removidos antes de efectuar la compactación. 

Durante todo el proceso de excavación, el Contratista resguardará las estructuras que se 

hallen próximas al lugar de trabajo y tomará las medidas más aconsejables para mantener 

en forma ininterrumpida los servicios existentes.  

Durante los trabajos de excavación se evitarán obstrucciones e incomodidades al tránsito 

peatonal o vehicular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a 

garajes, casas y se colocarán señalizaciones, cercas, barreras y luces para seguridad del 

público. Se protegerán además árboles, postes, cercas, letreros y otros, debiendo el 

Contratista en caso de ser dañados reemplazarlos o restaurarlos a su cuenta.  

Cuando los trabajos de excavación requieran agotamiento de agua, se debe prever 

trabajos de agotamiento para evitar perjuicios en los trabajos posteriores a la excavación, 

sean estos de vaciados, colocación de estructuras, rellenos, etc.  
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El sistema de evacuación de aguas será elegido a juicio del contratista y será proyectado 

por el mismo, el que presentará dicho proyecto al Supervisor para su aprobación. Las 

dimensiones de las excavaciones serán las necesarias y apropiadas para efectuar este 

trabajo, las desviaciones de cauces y/o aguas pluviales deben seguir conducciones 

apropiadas para evitar daños a terceros o a propiedades 

Para autorizar el agotamiento con derecho a pago, el Contratista demostrará al Supervisor 

que la inundación de sus excavaciones no se debe a descuido o negligencia de su parte. 

Corren a cargo del Contratista, sin remuneración especial, tanto la desviación de las aguas 

pluviales como las instalaciones y trabajos previos para el agotamiento. 

Preparación del fondo de las zanjas 

El fondo de la zanja deberá ser afinado y terminado a mano, preferiblemente poco antes 

de realizarse el tendido de las tuberías. 

Se deberá asegurar de que dicho fondo se encuentre nivelado, drenado si hubiese agua y 

firme en todos los conceptos aceptables como fundación para la estructura o tubería que 

vaya a soportar. 

Si el suelo encontrado al nivel de fundación es apropiado, se podrá utilizar el fondo de la 

zanja como apoyo del tubo, para esto dicho fondo será redondeado a lo largo del eje. En 

el sector de unión de los tubos, cuando sean del tipo campana, se excavará un hueco de 

manera que cuando se coloquen los tubos su generatriz inferior esté apoyada en toda su 

longitud.  

Cuando el suelo para la fundación de los tubos no sea apto, se excavará el fondo lo 

necesario para remover y reemplazar este material por otro apropiado a las condiciones 

encontradas, de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra. Este apoyo o cama 

será pagado como ítem aparte (Ver apoyos o camas de asiento). En casos extremos se 

deberá realizar un pilotaje de acuerdo a lo indicado en los planos de construcción o 

instrucciones del Supervisor de Obra. 

4. Medición 

Las excavaciones se medirán en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente los 

volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los 

planos y autorizadas por el Supervisor de Obra. 

5. Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio 

unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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ITEM 20-27: EXCAVACION CON MAQUINARIA PTAR 

UNIDAD: M3 

1. Definición 

Los trabajos de excavación con retroexcavadora o maquinaria en terreno duro comprenden 

la excavación para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; las excavaciones serán 

realizadas de acuerdo a los planos e instrucciones del Supervisor de Obra. 

Excavaciones en obras de la planta de tratamiento 

Se refiere a las excavaciones realizadas en: 

desarenadores, fosa séptica, filtro Anaerobio de flujo ascendente y otras cámaras 

complementarias. 

Las profundidades varían entre 0,40 m. hasta 2.00 m. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

El contratista deberá proporcionar todos los materiales, maquinaria, equipo y herramientas 

adecuados para la ejecución de los trabajos, los cuales, en forma previa a su utilización, 

deberán contar, necesariamente, con la aprobación del Supervisor. 

Para lo cual se deberá contar con una retroexcavadora de capacidad suficiente, para 

poder realizar las excavaciones en forma adecuada. 

3. Procedimiento para la ejecución 

La excavación preliminar se llevará hasta una profundidad tal que quede suficiente 

material por encima de la cota indicada para poder alcanzar dicha cota, posteriormente, 

por medio de la compactación, si es que corresponde esta última actividad, caso contrario 

se efectuará la excavación hasta la cota indicada en planos o hasta donde lo indique el 

Supervisor. 

Si el contratista, por negligencia u otra causa, excavare más abajo de las líneas o cotas 

indicadas, reemplazará a sus expensas dicha diferencia con material adecuado en forma 

y condiciones satisfactorias. El Supervisor tendrá completo control sobre la excavación, 

movimiento, colocación y disposición de todo el material, y determinará la adaptabilidad 

del material usado en los rellenos. 

Todo material considerado inadaptable se botará en áreas de terreno que se destinarán 

para este objeto, o se eliminará según se ordene, el precio incluye transporte hasta una 

distancia de 1 km desde donde es extraído. 

El contratista debe estar informado de la naturaleza, cantidad y distribución de todo el 

material excavado. No se pagará por ningún material excavado que se use para otros fines 

que los designados. 

Los árboles, áreas de cultivo, edificaciones y otros que por efecto del trabajo pudieran verse 

afectados, serán protegidos adecuadamente a responsabilidad del Contratista. 

Todas las áreas destinadas para depósito de desechos se nivelarán, debiendo presentar un 

aspecto nítido antes de la aceptación de la obra. La superficie de las zonas destinadas a 
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desechos no deberá ser más alta que la superficie de los terrenos adyacentes o contiguos 

a la obra.  

Si, para la ejecución de los trabajos, fuere necesario interrumpir desagües, alcantarillados, 

áreas de cultivo o drenajes u otras estructuras subterráneas o parte de ellas, el contratista 

será responsable de ello, y tomará todas las precauciones necesarias para proteger y 

conservar o proveer temporalmente los servicios que presten dichas estructuras. 

Cuando se encontraren dichas estructuras, el contratista notificará al Supervisor, quién hará 

los arreglos necesarios para su remoción, si fuere necesario. El contratista reparará, a sus 

expensas y satisfactoriamente, cualquier daño hecho a dichas estructuras, motivado por 

sus operaciones o por negligencia durante el período del contrato. 

Las excavaciones se harán en los sitios indicados en los planos del contrato, dándoles las 

dimensiones, pendientes y cotas de elevación ordenadas por el Supervisor, de manera tal 

que queden preparadas para efectuar los rellenos subsiguientes que hubiere que hacer.  

Ninguna excavación se comenzará a hacer hasta que el Supervisor haya tomado las 

medidas de elevación transversales y las medidas del terreno y se hayan colocado las 

estacas correspondientes. 

Todos los materiales, de cualquier clase que fueren, que se encontraren dentro de los límites 

de la excavación, se quitarán y se dispondrá de ellos según se haya ordenado. Durante el 

proceso de la excavación, la pendiente deberá ser tal que provea buenas condiciones de 

drenaje durante todo el tiempo. Cuando se ordenare, se instalarán drenajes y zanjas 

temporales para interceptar o desviar el agua que pueda afectar la ejecución o las 

condiciones del trabajo. 

El material de la excavación se manejará de manera que la parte de dicho material 

indicado para el relleno se coloque debidamente, según lo indiquen los perfiles y las 

características del terreno vegetal. Este material se depositará en las áreas designadas, 

según lo indiquen los planos o lo ordene el Supervisor. Si durante la excavación no fuese 

posible colocar ningún material en el sitio correspondiente de acuerdo a la construcción 

permanente, se amontonará en las áreas aprobadas, para usarlo subsiguientemente. 

El contratista deberá atenerse a la distribución indicada en los planos, no siendo permisible 

disminuir o aumentar el ancho de las secciones o aumentar o disminuir la pendiente para 

evitar el acarreo de tierra sobrante. Se reserva el derecho de hacer modificaciones, 

menores en los límites y pendientes si ello se encontrara aconsejable durante el curso del 

trabajo, debido a discrepancias que hubiere en los planos, o para obtener una 

construcción satisfactoria. 

La sobre-excavación, incluyendo los deslizamientos de tierra, es aquella porción del 

material desplazado o desmontado en exceso del límite fijado por la obra y/o autorizado 

por el Supervisor. El Supervisor será quién decidirá si el desplazamiento de dicho material fue 

indispensable y su decisión será final. Todo el material resultante de sobre-excavación será 

removido por el contratista y dispuesto según se le ordene. No se pagará sobre-excavación 

alguna que, según la opinión del Supervisor, pudo haberse evitado. La sobre-excavación 

inevitable se clasificará Como "Excavación con Maquinaria en Terreno Común". 
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En los cortes, toda roca suelta o protuberante, en los taludes del corte, se soltarán con 

barretas o se removerán de otra manera hasta obtener la pendiente definitiva. Todos los 

taludes cortados o rellenados deben ser aplanados uniformemente hasta darles la 

pendiente, sección transversal y alineamiento indicados en los planos u ordenados por el 

Supervisor. 

4. Medición 

Este ítem será medido en metros cúbicos (m3) 

La cubicación a pagar será el número de metros cúbicos medidos en su posición original y 

las cantidades por pagar se computaran según las líneas netas marcadas por estacas ,por 

el método del promedio de áreas, de los materiales aceptablemente excavados y 

desmontados según estas, especificaciones anteriormente señaladas, debiendo el 

contratista considerar para el trabajo el esponjamiento correspondiente; cualquier volumen 

adicional que hubiera sido ejecutado por error en la determinación de cotas, para facilitar 

el trabajo o por cualquier otro motivo que no conste en planos no haya sido ordenado por 

el Supervisor, será por cuenta y riesgo del Contratista, y no se lo tomará en cuenta en la 

medición. 

El material prestado que se paga, es el número de metros cúbicos, medido en su posición 

original en la excavación y las cantidades por pagar se computaran por el método de 

áreas promedio. El préstamo se: clasificara como "Excavación con Maquinaria en Terreno 

Común". 

El material amontonado se pagará por el número de metros cúbicos medidos marcando 

secciones transversales de la superficie del suelo antes de colocar el material, volviendo a 

marcar las secciones transversales inmediatamente después que el material se haya 

amontonado. Las cantidades por pagar se computarán por el método de áreas promedio. 

5. Forma de pago 

Los trabajos comprendidos en este Ítem serán cancelados de acuerdo con el precio de la 

propuesta aceptada. 

Este ítem se pagará al precio unitario por metro cúbico para "Excavación con maquinaria 

en Terreno Común" cuyo precio y pago constituirá la compensación completa por la 

excavación necesaria para la preparación de zanjas para la colocación de las tuberías. 

 

 

HORMIGON SIMPLE P/ ESTRUCTURAS 

UNIDAD:M2  

 

 

 

 

ITEM 2-8-13: EMPEDRADO DE PISO E=15CM 

ITEM 3-9-14: PISO DE H° S° - CARPETA DE 5CM   

ITEM 5-11-: MEDIA CAÑA DE H° S°  
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1. Definición 

Este ítem se refiere la construcción de pisos de empedrado, carpetas y media caña de HºSº, 

en la construcción de las cámaras de inspección, pisos de las cámaras, lecho de secado y 

de la caseta. 

Los trabajos anteriormente señalados serán ejecutados de acuerdo a lo especificado en los 

planos de detalles constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 

del Supervisor de Obra. 

2. Materiales, Herramientas y equipo 

Empedrados 

La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana" o similar, 

cuyas dimensiones varíen entre 15 a 20 cm. 

Carpetas y canaleta de media caña de H°Sº 

El hormigón simple de cemento, arena y grava a ser empleado será en proporción 1:2:3, salvo 

indicación contraria señalada en los planos respectivos. 

El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de 

pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantano o ciénagas. 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, 

barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones 

señaladas anteriormente. 

3. Procedimiento para la ejecución 

Empedrados 

En todos los casos, previamente se procederá a retirar del área especificada todo material 

suelto, así como la primera capa de tierra vegetal, remplazándola hasta las cotas de 

nivelación por tierra arcillosa con contenido de arena del 30% aproximadamente. 

Luego se procederá al relleno y compactado por capas de tierra húmeda cada 5 a 10 cm. 

de espesor, apisonándola y compactándola a mano o con equipo adecuado. 

El empedrado se efectuará con piedra colocada en seco sobre el terreno preparado según 

lo señalado anteriormente, se procederá a la colocación de maestras debidamente 

niveladas.  Entre ellas se asentará a combo la piedra, procurando que éstas presenten la cara 

de mayor superficie en el sentido de las cargas a recibir.  Deberán mantenerse el nivel y las 

pendientes apropiadas de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle o instrucciones del 

Supervisor de Obra. 

Carpeta y media caña de H°Sº 

Una vez terminado el empedrado de acuerdo al procedimiento señalado anteriormente y 

limpio éste de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se vaciará una carpeta de hormigón 
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de 5 cm. de espesor, con dosificación de 1:3:3 en volumen,  con un contenido mínimo de 

cemento de 300 kilogramos por metro cúbico de hormigón, teniendo especial cuidado de 

llenar y compactar (chuzear con varillas de fierro) los intersticios de la soladura de piedra y 

dejando las pendientes apropiadas de acuerdo a lo establecido en los planos de detalle ó 

instrucciones del Supervisor de Obra.  Previamente al vaciado de la carpeta deberá 

humedecerse toda la superficie del empedrado. 

En el fondo de las cámaras de inspección, se deben construir canaletas media caña, que 

permitan el escurrimiento del flujo en dirección agua abajo. Su ejecución debe evitar la 

turbulencia y la retención de material en suspensión. En ese sentido, una vez vaciada la 

carpeta, se procederá con el vaciado de la media caña con la altura del diámetro exterior 

de la tubería en esa cámara.  

 Si se indicara en el formulario de presentación de propuestas el sellado de las juntas entre 

piedra y piedra, el mismo se efectuará con mortero de cemento y arena en proporción 1:3. 

4. Medición 

El empedrado y contra piso de cemento, serán medidos en metro cuadrado y la carpeta de 

H° será medido en metros cuadrados independientemente, tomando en cuenta únicamente 

las superficies netas ejecutadas. 

En el caso de la media caña de HºSº, se medirá en metros cúbicos. 

Solo en el caso de empedrado sin provisión de material se pagará la mano de obra, en el resto 

de los ítems incluye la provisión del material por parte del contratista. 

5. Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios 

unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

En el formulario de presentación de propuestas se indica en forma separada los ítems de 

empedrado y carpeta de Ho, el pago se efectuará igualmente en forma independiente. 

 

HORMIGON CICLOPEO PARA ESTRUCTURAS  

UNIDAD: M3 

 

 

 

1. Definición 

ITEM 4-10-15: MURO DE H° C° - DOSIF. 1:2:3 50% PD 

ITEM 22: H°C° CHAF. FONDO (DOSF. 1:2:4) 
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Este ítem se refiere a la construcción de cimientos, anclajes, sobrecimientos, muros de 

hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles 

señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o 

instrucciones del Supervisor de Obra. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres 

de arcillas y presentar una estructura homogénea y durable.  Estarán libres de defectos que 

alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de desintegración. 

La dimensión de la piedra a ser utilizada como desplazadora será: 

En cimientos está entre 15 a 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de la dimensión 

mínima del elemento a vaciar.  

En sobrecimientos y anclajes, están entre 8 a 10 cm. 

En Muros, está entre 8 a 10 cm. 

En escaleras están entre 8 y 10 cm. 

El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena 

calidad. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes 

de pequeñas lagunas o aquéllos que provengan de pantanos o ciénagas. 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, 

barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

El contratista necesariamente debe emplear una o dos hormigoneras para el preparado 

de las mezclas, la capacidad de la hormigonera debe estar de acuerdo a volumen del 

trabajo. 

3. Procedimiento para la ejecución 

Cimientos de H°C° 

Se empleará un hormigón de dosificación 1:2:3, el volumen de la piedra desplazadora será el 

60%. El volumen de hormigón es de 300 kg/m3. 

Sobrecimiento de H°C° 

Se empleará un hormigón de dosificación 1:2:3 con 50% de piedra desplazadora. El volumen 

de hormigón es de 325 kg/m3 

Muros de H°C° 

Se empleará un hormigón de dosificación 1:2:3 con el 50% de piedra desplazadora. El volumen 

de hormigón es de 350 kg/m3. 

Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se 

encuentren especificadas en el formulario de presentación de propuestas o en los planos 

correspondientes. 
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Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por peso. 

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos 

en volumen aparente de materiales sueltos.  En obra se realizarán determinaciones frecuentes 

del peso específico aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos. 

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor 

de Obra y de preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 

Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1:3:5 para 

emparejar las superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de 

piedra. 

Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las 

zanjas esté bien niveladas y compactadas. 

Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de hormigón y con el fin de 

trabar las hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. 

Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación a fin de que 

no absorban el agua presente en el hormigón. 

Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las 

siguientes. 

Dosificación Cantidad mínima de 

cemento (kg/m3) 

1:2:3 350 

1:3:3 300 

1:2:4 280 

1:3:4 250 

1:3:5 225 

 

Las dimensiones de los cimientos, sobrecimientos, muros y escaleras se ajustarán estrictamente 

a las medidas indicadas en los planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor 

de Obra. 

En los sobrecimientos y los muros, los encofrados deberán ser rectos, estar libres de 

deformaciones o torceduras, de resistencia suficiente para contener el hormigón ciclópeo y 

resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse. 

El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán 

las piedras desplazadoras en un 50% de volumen total, cuidando que entre piedra y piedra 

exista suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón 

Para el caso de sobrecimientos con una cara vista, se utilizarán maderas cepilladas en una 

cara y aceitada ligeramente para su fácil retiro. 

El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando 

que las piedras desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimiento 
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y que no tengan ningún contacto con el encofrado, salvo indicación contraria del Supervisor 

de Obra. 

La remoción de los encofrados se podrá realizar recién las veinticuatro horas de haberse 

efectuado el vaciado. 

4. Medición 

Los cimientos, sobrecimientos y muros de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, 

tomando las dimensiones profundidades indicadas en los planos, a menos que el Supervisor 

de Obra hubiera instruido por escrito expresamente otra cosa, corriendo por cuenta del 

Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado al margen de las instrucciones 

o planos de diseño. 

5. Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio unitario será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

 

ITEM 25-30: REVOQUE INT. CON CEMENTO E IMPERM. SOBRE H° 

1. Definición 

Este ítem se refiere al acabado de los paramentos de los muros interiores de H°A° del tanque 

Imhoff, filtro, cámara de carga y otras obras realizadas con revoques de cemento e 

impermeabilizante.  

En el caso de cámaras y canales no se utilizarán impermeabilizantes. 

Además, de acuerdo al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 

Supervisor de Obra. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Cemento 

El mortero de cemento y arena fina a utilizarse será en la proporción 1:3 (cemento y arena), 

salvo indicación contraria señalada en el formulario de presentación de propuestas y/o en los 

planos. 

El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de 

pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, 

barro, adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
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El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones 

anteriores. 

Cuando se especifique revoque impermeable se utilizará SIKA  1 u otro producto similar, 

aprobado por el Supervisor de Obra; especialmente en los muros de H°A° del tanque Séptico 

y de Contacto. 

3. Procedimiento para la ejecución 

De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentación de propuestas 

se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan: 

Se colocarán maestras a distancias no mayores a dos (2) metros, cuidando de que éstas, estén 

perfectamente niveladas entre sí, a fin de asegurar la obtención de una superficie pareja y 

uniforme en toda la extensión de los paramentos. 

Revoque de cemento enlucido con impermeabilizante 

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso según lo señalado anteriormente y 

después de que hubiera fraguado dicho revoque se aplicará una segunda y última capa de 

enlucido con pasta de cemento puro en un espesor de 2 a 3 mm. mediante planchas 

metálicas, de tal manera de obtener superficies lisas, planas y libres de ondulaciones, 

empleando mano de obra especializada y debiendo mantenerse las superficies durante siete 

(7) días para evitar cuarteos o agrietamientos. 

Al procedimiento anterior, al agua a emplearse tanto en la elaboración del mortero de 

cemento para el revoque grueso como de la pasta con cemento puro se mezclará con un 

aditivo impermeabilizante (sika 1 u otro similar) en las proporciones indicadas por el 

fabricante. 

Al día siguiente de realizada la ejecución del revoque grueso, se aplicará a esta superficie 

un enlucido con la pasta de cemento puro de 2 a 3 mm. de espesor. 

A fin de evitar el cuarteo de las superficies revocadas y enlucidas por desecación, se 

recomienda tenerlas estas superficies siempre mojadas y a la sombra. 

Se recomienda aplicar el recubrimiento señalado, cuando las superficies enlucidas se 

encuentren perfectamente secas y el proceso del fraguado haya concluido totalmente. 

Se retirará con sumo cuidado aquellos revoques que a criterio del Supervisor de Obra se 

encuentren en mal estado, evitando aquellos que se encuentren en buen estado 

Luego se procederá a aplicar los revoques correspondientes, siguiendo los procedimientos 

establecidos y señalados anteriormente, teniendo especial cuidado de obtener una unión 

o ligazón perfecta entre los revoques antiguos y los nuevos, sin que presenten 

irregularidades, desniveles ni rebarbas. 

Si los revoques de cemento tuvieran que realizarse sobre estructuras de hormigón 

previamente se picarán las superficies a revestirse para obtener una mejor adherencia del 

mortero. 

4. Medición 
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Los revoques de las superficies de muros y tabiques en sus diferentes tipos se medirán en 

metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo 

ejecutado.  En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, 

pero si se incluirán las superficies netas de las jambas. 

5. Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios 

unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURAS  

UNIDAD: M3 

 

 

 

 

1. Definición 

Este ítem comprende las siguientes obras de hormigón armado: viga cadena (depósito), 

viga deflector (Tanque Imhoff), tapa losa (canales de HºCº), losa de fondo (Tanque Imhoff, 

Filtro y cámara de carga), losa perforada (Filtro de flujo ascendente), piso-viga (canal de 

HºAº), muro ( Imhoff, Filtro, Cámara de carga), zapata (canal de HºAº), columna (canal de 

HºAº) y muro-viga (canal de HºAº). 

La dosificación y el volumen de cemento deben ser de acuerdo al siguiente detalle: 

- Viga deflector de H°A°  350 kg/m3 de cemento Dosif: 1:2:3 

- Viga cadena de H°A°  350 kg/m3 de cemento Dosif: 1:2:3 

- Losa-tapa de H°A°              350 kg/m3 de cemento Dosif: 1:2:3 

- Losa de fondo de H°A°  350 kg/m3 de cemento Dosif: 1:2:3 

- Losa perforada de H°A°  350 kg/m3 de cemento Dosif: 1:2:3  

- Muro de H°A°   350 kg/m3 de cemento Dosif: 1:2:3 

- Brocal de H°A°      350 kg/m3 de cemento Dosif: 1:2:3 

- Zapata de H°A°   350 kg/m3 de cemento Dosif: 1:2:3 

- Columna de H°A°   350 kg/m3 de cemento Dosif: 1:2:3 

- Piso-viga de H°A°   350 kg/m3 de cemento Dosif: 1:2:3 

ITEM 6: LOSA TAPA DE H°A° DOSIF. 1:2:3 H21 

ITEM 23-29: H° A° LOSA BASE 

ITEM 24-28: H°A° TANQUE   
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- Muro-viga de HºAº   350 kg/m3 de cemento Dosif: 1:2:3 

 2.  Materiales, herramientas y equipo 

Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las resistencias 

establecidas en los planos, y/o instrucciones del Supervisor de Obra y en sujeción con las 

exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87 

Se deberá emplear Cemento Portland del tipo normal. Los áridos a emplearse en la 

fabricación de hormigón serán aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos 

naturales como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

La arena o árido fino será aquel que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o árido grueso 

el que resulte retenido por dicho tamiz. 

El agua a utilizarse para mezcla, curación u otras aplicaciones, será razonablemente limpia 

y libre de aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra sustancia 

perjudicial para la obra. 

El 90% en peso del árido grueso (grava) será de tamaño inferior a la menor de las 

dimensiones siguientes: 

a) Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, 

si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón o de la distancia libre 

entre una armadura y el paramento más próximo. 

b) La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza a 

hormigonar. 

c) Un tercio de la anchura libre de los nervios de los entrepisos. 

d) Un medio del espesor mínimo de la losa superior en los entrepisos. 

No se permitirá el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o 

aquellas que provengan de pantanos o desagües. La temperatura del agua para la 

preparación del hormigón deberá ser superior a 5°C. 

Se podrán emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa 

justificación y aprobación expresa efectuada por el Supervisor de Obra. 

El equipo con el que se llevará a cabo este ítem estará constituido por: una hormigonera 

con una capacidad mínima de 220 lt, además de las herramientas necesarias para la 

buena ejecución de los cimientos. 

Los aceros de distintos diámetros y características se almacenarán separadamente, a fin 

de evitar la posibilidad de intercambio de barras. 

El tipo de acero y su fatiga de fluencia será aquel que esté especificado en los planos 

estructurales. 

3. Procedimiento para la ejecución  
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Fabricación, transporte, colocación y compactación 

Para la fabricación del hormigón se recomienda que la dosificación de los materiales se 

efectúe por peso. Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir 

transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos.  En obra se realizarán 

determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido 

de humedad del mismo. 

En el caso de los tanques Imhoff, cámaras de carga y filtros anaeróbicas, etc. la cantidad 

mínima de cemento será de 350 Kg/m3. Para Hormigones expuestos a la acción de un 

medio agresivo 380 kg/m3 y para hormigones a vaciarse bajo agua 400 kg/m 3 . 

El hormigón será mezclado mecánicamente. Antes del vaciado del hormigón en cualquier 

sección, el Contratista deberá recabar la correspondiente autorización escrita del 

Supervisor de Obra. 

Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria 

para proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva. 

Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento 

de las armaduras. El hormigón se deberá compactar mediante barretas, varillas de fierro, y 

una vibradora de dimensión adecuada. 

Protección y curado 

Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. El 

tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se 

inició el endurecimiento. El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante 

riego aplicado directamente sobre las superficies. 

Encofrados 

Podrán ser de madera, metálicas o de cualquier otro material suficientemente rígido. 

Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente 

arriostrados. 

Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento 

de los encofrados. 

Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido 

aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su 

estabilidad. 

Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 

Encofrados laterales de vigas y muros:     2 a 3 días 

Encofrado de columnas:        a 7 días 

Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad  7 a 14 días 

Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad:          14 días 
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Retiro de puntales de seguridad            21 días 

Armaduras 

El fierro de las armaduras deberá ser de la clase, tipo y diámetro establecido en los planos 

estructurales correspondientes. 

El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas adecuadas sin golpes ni 

choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente. 

Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, éstas se limpiarán 

adecuadamente, librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la 

adherencia. 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Se 

cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante 

recubrimiento mínimos especificados en los planos. 

En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se aplicarán los siguientes: 

Ambientes interiores protegidos:    1,0 a 1,5 cm. 

Elementos expuestos a la atmósfera normal:              1,5 a 2,0 cm. 

Elementos expuestos a la atmósfera humedad:  2,0 a 2,5 cm. 

Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva:  3,0 a 5,0 cm. 

Para sostener y para que las armaduras tengan el recubrimiento respectivo se emplearán 

soportes de mortero de cemento con ataduras metálicas (galletas) que se fabricarán con la 

debida anticipación, quedando terminantemente prohibido el empleo de piedras como 

separadores. 

En lo posible no se realizarán empalmes en barras sometidas a tracción. 

Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares 

donde las barras tengan menores solicitaciones (puntos de momento nulos). 

Resistencia mecánica del hormigón 

La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la 

compresión a la edad de 28 días. Siendo esta de 210 kg/cm2. 

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre 

probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio 

de reconocida capacidad. 

El Contratista deberá tener en obra cuatro probetas de las dimensiones especificadas. 

Ensayos de control 

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la calidad 

y uniformidad del hormigón. 
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a) Consistencia del Hormigón 

La consistencia de la mezcla será determinada mediante el ensayo de asentamiento, 

empleando el cono de Abrams. El contratista deberá tener en la obra el cono standard 

para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando así lo requiera el. 

Como regla general, se empleará hormigón con el menor asentamiento posible que 

permita un llenado completo de los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras 

y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. 

Se recomienda los siguientes asentamientos:  

Casos de secciones corrientes 3 a 7 cm. (máximo) 

Casos de secciones donde el vaciado sea difícil 10 cm. (máximo) 

Los asentamientos indicados se regirán en el caso de hormigones que se emplean para la 

construcción de rampas, bóvedas y otras estructuras inclinadas. 

La consistencia del hormigón será la necesaria para que, con los métodos de puesta en 

obra y compactación previstos, el hormigón pueda rodear las armaduras en forma 

continua y rellenar completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La 

determinación de la consistencia del hormigón se realizará utilizando el método de ensayo 

descrito en la N. B. / UNE 7103. 

Como norma general, y salvo justificación especial, no se utilizarán hormigones de 

consistencia fluida, recomendándose los de consistencia plástica, compactados por 

vibrado. En elementos con función resistente, se prohíbe la utilización de hormigones de 

consistencia líquida. Se exceptúa de lo anterior el caso de hormigones fluidificados por 

medio de un superplastificante. La fabricación y puesta en obra de estos hormigones, 

deberá realizarse según reglas específicas. 

Para los hormigones corrientes, en general se puede admitir los valores aproximados 

siguientes: 

Asentamiento en el cono de 

Abrams 
Consistencia 

0 a 2 cm. Ho. Firme 

3 a 7 cm Ho. Plástico 

8 a 15 cm. Ho. Blando 

No se permitirá el uso de hormigones con asentamiento superior a 15 cm. 

Con el cono de asentamiento, se realizarán dos ensayos, el promedio de los dos resultados 

deberá estar comprendido dentro de los límites especificados, si no sucediera así, se 

tomarán pruebas para verificar la resistencia del hormigón y se observará al encargado de 

la elaboración para que se corrija esta situación. Este ensayo se repetirá varias veces a lo 

largo del día. 

La persistencia en la falta del cumplimento de la consistencia, será motivo suficiente para 

que el Supervisor paralice los trabajos. 
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b) Relación Agua - Cemento (en peso) 

La relación agua - cemento se determinará en cada caso basándose en los requisitos de 

resistencia y trabajabilidad, pero en ningún caso deberá exceder de: 

Condiciones de 

Exposición 
Extrema Severa Moderada 

Naturaleza de la 

obra 

Hormigón 

sumergido en 

medios 

agresivos. 

Hormigón en contacto 

con agua a presión 

Hormigón en contacto 

alternado con agua y 

aire  

Hormigón expuesto a la 

intemperie. Hormigón 

sumergido 

permanentemente en 

medio no agresivo. 

Piezas delgadas 0,48 0,54 0,60 

Piezas de grandes 

dimensiones  
0,54 0,60 0,65 

Deberá tenerse muy en cuenta la humedad propia de los agregados. 

Para dosificaciones en cemento de C = 300 a 400 Kg/m3 se puede adoptar una dosificación 

en agua A con respecto al agregado seco tal que la relación agua / cemento cumpla: 

0,4 < A/C < 0,6 

Con un valor medio de A/C = 0.5 

c) Ensayos de resistencia mecánica del hormigón 

Se define como resistencia característica la que corresponde a la probabilidad de que el 

95 % de los resultados obtenidos superan dicho valor, considerando que los resultados de 

los ensayos se distribuyen de acuerdo a una curva estadística normal. 

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura, se realizarán sobre 

probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio 

de reconocida capacidad. 

El Contratista deberá tener en la obra diez cilindros de las dimensiones especificadas. El 

hormigón de obra tendrá la resistencia que se establezca en los planos. 

Para determinar las proporciones adecuadas, el contratista, con suficiente anticipación 

procederá a la realización de ensayos previos a la ejecución de la obra. 

El juzgamiento de la calidad y uniformidad de cada clase de hormigón colocado en obra 

se realizará analizando estadísticamente los resultados de por lo menos 32 probetas (16 

ensayos) preparadas y curadas en condiciones normalizadas y ensayadas a los 28 días. 

Cada vez que se extraiga hormigón para pruebas, se debe preparar como mínimo dos 

probetas de la misma muestra y el promedio de sus resistencias se considerará como 

resultado de un ensayo siempre que la diferencia entre los resultados no exceda el 15 %, 
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caso contrario se descartarán y el contratista debe verificar el procedimiento de 

preparación, curado y ensayo de las probetas. 

Las probetas se moldearán en presencia del Supervisor y se conservarán en condiciones 

normalizadas de laboratorio. 

Al iniciar la obra, en cada uno de los cuatro primeros días del hormigonado, se extraerán 

por lo menos cuatro muestras en diferentes oportunidades; con cada muestra se 

prepararán cuatro probetas, dos para ensayar a los siete días y dos para ensayar a los 28 

días. El contratista podrá moldear mayor número de probetas para efectuar ensayos a 

edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de sus hormigones con 

mayor anticipación. 

Se determinará la resistencia característica de cada clase de hormigón en función de los 

resultados de los 16 primeros ensayos (32 probetas). Esta resistencia característica debe ser 

igual o mayor a la especificada y además se deberán cumplir las otras dos condiciones 

señaladas en el artículo anterior para la resistencia del hormigón. En caso de que no se 

cumplan las tres condiciones se procederá inmediatamente a modificar la dosificación y a 

repetir el proceso de control antes descrito. 

En cada uno de los vaciados siguientes y para cada clase de hormigón, se extraerán dos 

probetas para cada: 

Grado de Control 
Cantidad máxima de 

hormigón m3 

Permanente 25 

No permanente 50 

 

Pero en ningún caso menos de dos probetas por día. Además, el supervisor podrá exigir la 

realización de un número razonable adicional de probetas. 

A medida que se obtengan nuevos resultados de ensayos, se calculará la resistencia 

característica considerando siempre un mínimo de 16 ensayos (32 probetas). El supervisor 

determinará los ensayos que intervienen a fin de calcular la resistencia característica de 

determinados elementos estructurales, determinados pisos o del conjunto de la obra. 

Queda sobreentendido que es obligación por parte del contratista realizar ajustes y 

correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados que correspondan. En caso de 

incumplimiento, el Supervisor dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. 

En caso de que los resultados de los ensayos de resistencia no cumplan los requisitos, no se 

permitirá cargar la estructura hasta que el contratista realice los siguientes ensayos y sus 

resultados sean aceptados por el Supervisor. 

- Ensayos sobre probetas extraídas de la estructura en lugares vaciados con hormigón de 

resistencia inferior a la debida, siempre que su extracción no afecte la estabilidad y 

resistencia de la estructura. 
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- Ensayos complementarios del tipo no destructivo, mediante un procedimiento aceptado 

por el supervisor. 

Estos ensayos serán ejecutados por un laboratorio de reconocida experiencia y capacidad 

y antes de iniciarlos se deberá demostrar que el procedimiento empleado puede 

determinar la resistencia de la masa de hormigón con precisión del mismo orden que los 

métodos convencionales. El número de ensayos será fijado en función del volumen e 

importancia de la estructura cuestionada, pero en ningún caso será inferior a treinta y la 

resistencia característica se determina de la misma forma que las probetas cilíndricas. 

Cuando una parte de la obra sometida a cualquier nivel de control estadístico, se obtenga 

fc, est =fck, se aceptará dicha parte. 

Si resultase fc,est< fck, se procederá como sigue: 

a) Si fc, est =0.9 fck, la obra se aceptará. 

b) Si fc, est < 0.9 fck, El supervisor podrán disponer que se proceda a realizar a costa del 

contratista, los ensayos de información necesarios previstos en la N.B. CBH-87, o las pruebas 

de carga previstas en la misma norma, y según lo que de ello resulte, decidirá si la obra se 

acepta, refuerza o demuele. 

En caso de haber optado por ensayos de información, si éstos resultan desfavorables, el 

supervisor, podrá ordenar se realicen pruebas de carga, antes de decidir si la obra es 

aceptada, refuerza o demuele. 

4. Medición 

Las cantidades de hormigón armado que componen la estructura completa y terminada 

serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente aquel trabajo 

aprobado y aceptado por el Supervisor de Obra. 

5. Forma de pago 

El ítem ejecutado por completo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo indicado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. Podrá ser cancelado en pagos parciales según el 

avance medido de los elementos aprobados. 

PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA  

UNIDAD: M 

 

 

 

1. Definición 

Este ítem comprende la provisión y tendido de tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), de 

acuerdo a las especificaciones, planos constructivos, y/o instrucciones del Supervisor de 

Obra, Además de la ejecución de pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación del 

sistema. 

ITEM 32: PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA PVC. 6’’ SDR 41 (DESAGUE)  

ITEM 36: PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC 4’’ SDR 35 
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2. Materiales, herramientas y equipo 

Las juntas y piezas especiales serán de PVC SDR 35 y SDR 41, para obras relacionadas con 

la planta de tratamiento de aguas residuales. Las superficies externa e interna de los tubos 

deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren 

su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares el 

eje del tubo. 

Los tubos deberán ser de color uniforme. En ningún caso las tuberías deberán ser calentadas 

y luego doblados, debiendo para este objeto utilizarse codos de diferente ángulo, según lo 

requerido. Las juntas serán del tipo juntas de goma, campana y rosca. 

El contratista será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y 

almacenamiento de la tubería y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilización 

en obra todo aquel material que presentará daños o que no cumpla con las normas y 

especificaciones, sin que se le reconozca paga adicional alguna. 

3. Procedimiento para la ejecución 

Los trabajos se considerarán concluidos cuando el resultado de las pruebas descritas en el 

presente pliego sea satisfactorio, momento en el cual comenzará a computarse el período 

de conservación. 

Las tuberías y accesorios de PVC por ser livianos son fáciles de manipular, sin embargo, se 

deberá tener sumo cuidado cuando sean descargados y no deberán ser lanzados sino 

colocados en el suelo. 

Una vez aprobadas por el Supervisor de Obra las zanjas excavadas, se procederá al tendido 

de las tuberías. 

Todas las piezas especiales procederán de fábrica, por inyección en molde y en ningún 

caso se autorizará el uso de piezas obtenidas mediante unión de tubos cortados en sesgo. 

Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones 

adecuados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad. 

Corte de tuberías 

Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra y 

eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del 

tubo. 

Una vez efectuado el corte del tubo, se procederá al biselado, esto se efectuará mediante 

el empleo de una lima o escofina (dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de 

aproximadamente 15 grados, podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido 

debe ser reparado, aspecto que se efectuará cortando y desechando la parte dañada, 

sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista. 

Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado 

como ítem independiente, debiendo estar incluido en el precio unitario del tendido. 

Las partes a unirse se limpiarán con un paño limpio y seco, impregnado de un limpiador 

especial para el efecto, a fin de eliminar todo rastro de grasa o cualquier otra impureza. 
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Se deberá tener cuidado de que la inserción no se haga hasta el fondo de la campana ya 

que la unión opera también como junta de dilatación. 

Es de suma importancia observar que los tubos se inserten de forma recta cuidando la 

alineación. La tubería deberá instalarse de tal manera, que las campanas queden dirigidas 

pendiente arriba o contrarías a la dirección del flujo.  

No se dejará trabajar bajo lluvia o en lugares de mucha humedad. Se recomienda seguir 

estrictamente las instrucciones del fabricante, en la cantidad del limpiador y pegamento 

necesarios para su efectivo secado de las uniones. El Contratista pondrá a disposición el 

equipo necesario y dispositivos para el tendido. 

Tendido de tubería 

El tendido se efectuará cuidando que la tubería se asiente en toda su longitud sobre el 

fondo de la zanja y su colocación se efectuará: 

Se hará el tendido de la tubería PVC sobre una cama de tierra cernida y de 

aproximadamente 10 cm. de espesor en todo el ancho, autorizado previamente 

por el Supervisor de Obra. 

En casos especiales, deberá consultarse al Supervisor de Obra. 

Para calzar la tubería deberá emplearse sólo tierra cernida o arena. 

Se recomienda al Contratista verificar los tubos antes de ser colocados, puesto que no se 

reconocerá pago adicional alguno por concepto de reparaciones o cambios. 

Si las tuberías sufrieran daños o destrozos, el Contratista será el único responsable. 

En el transporte, traslado y manipuleo de los tubos, deberán utilizarse métodos apropiados 

para no dañarlos. 

Acometida a los colectores públicos 

No están considerados las acometidas a los colectores públicos en servicio, será la 

Solicitante o la Beneficiaria del proyecto, la que se encargue de efectuar los trámites 

correspondientes de conexión y la ejecución misma del trabajo. 

Pruebas 

Los sistemas de recolección de aguas servidas y de aguas pluviales, deberán ser sometidos 

a pruebas de acuerdo al siguiente detalle: 

Prueba Hidráulica. Los tramos instalados serán sometidos a pruebas hidráulicas 

mediante presión de una columna de agua no menor a 1.8 metros sobre la parte 

más elevada de cada tramo. De la misma manera se procederá con todos los 

tramos durante 30 minutos por prueba. 

Prueba de humo. Después de efectuada la prueba hidráulica de las tuberías y luego de 

conectados los artefactos sanitarios, los tubos de descarga, cámaras de inspección, 

interceptoras y tubos de ventilación podrán ser sometidos a una prueba de humo. 
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Esta prueba está dirigida a tramos con inclinación mayor a 45 grados. Se debe 

verificar que en ningún punto de los tramos exista salida del humo. 

Estas pruebas tendrán la provisión del agua a cargo del contratista y en caso de presentarse 

fallas, estas deberán ser reparadas por el contratista para luego proceder nuevamente a 

la prueba.  

4. Medición 

La Provisión y tendido de tubería de PVC se medirá por metro lineal ejecutado según lo 

señalado líneas arriba. 

5. Forma de pago 

Este ítem ejecutado según los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 

señalado y aprobada la prueba hidráulica por parte del Supervisor de Obra, será 

cancelado al  precio unitario de la propuesta aceptada. Podrá ser cancelado en 

liquidaciones parciales según el avance efectuado y verificado. 

 

ITEM 35: PROV. Y CAMA CON MATERIAL CERNIDA 

UNIDAD: M3 

1. Definición 

Este ítem se refiere al empleo de apoyos o camas de asiento para el tendido de la tubería, 

empleando material apropiado y de acuerdo a los anchos, espesores y diseños 

establecidos en los planos correspondientes. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

El material a utilizar es arena media o fina, incluso tierra cernida; el resto de materiales, 

herramientas y equipo serán los adecuados y proporcionados por el Contratista a 

satisfacción del Supervisor de Obra y en conformidad a las Especificaciones Técnicas 

Generales. 

De acuerdo a las características del terreno, forma de instalación, altura de relleno, ancho 

de zanja, se utilizará el Asiento Tipo Cama de Arena o material cernida, como se indica en 

los respectivos planos de construcción. Antes de su colocación, el Contratista obtendrá la 

aprobación del Supervisor de Obra. 

3. Procedimiento para la ejecución 

El tubo descansa en una base de arena media o fina, con un espesor por debajo de la 

generatriz inferior del tubo de ¼ del diámetro exterior del tubo o 10 cm, eligiendo el mayor 

de ellos; a continuación, hasta un mínimo de 15 cm sobre la clave de la tubería, será 

rellenada con tierra cernida compactada manualmente.  

Los asientos serán construidos antes del tendido de la tubería y deberán ser aprobados por 

el Supervisor de Obra. La obtención del material para la construcción de asientos es 

responsabilidad del Contratista. 

El material seleccionado para el relleno deberá ser aprobado por el Supervisor. El 

Contratista deberá solicitar la aprobación de los bancos de préstamo tanto de los 
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materiales granulares como del material seleccionado que utilice en los asientos y el relleno 

por capas. 

El material será compactado manualmente, luego se dispondrá de un relleno con 

compactación manual con material seleccionado de acuerdo a las especificaciones 

correspondientes al relleno. 

4. Medición  

Las camas de arena serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el  

ancho establecido. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y 

profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Supervisor de Obra. 

Correrá por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional o por cualquier otra causa 

no justificada y no aprobada debidamente por el Supervisor de Obra. 

5. Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra y será pagado al 

precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

ITEM 37: PRUEBA HIDRAULICA 4’’ A 10’’ 

UNIDAD: M 

1. Definición 

Este ítem comprende la realización de pruebas de estanqueidad en todos los tramos de las 

tuberías de PVC, como requisito indispensable para la aceptación y cancelación del 

tendido de las tuberías, en presencia imprescindible del Supervisor de Obra. 

Todas las tuberías destinadas a conducir desechos líquidos por gravedad deberán ser 

sometidas a pruebas contra filtraciones, las mismas que podrán ser de exfiltración o 

infiltración. 

2. Materiales, herramientas y equipo  

Los materiales, herramientas y equipo para la realización de estas pruebas serán 

proporcionados por el contratista. 

El agua necesaria para efectuar las pruebas, igualmente será provista por el contratista, así 

como el equipo para el drenaje correspondiente. 

3. Procedimiento para la ejecución  

Estas pruebas se las realizarán después de que las juntas hayan fraguado lo suficiente, 

efectuándose generalmente entre dos cámaras de inspección consecutivos y hasta un 

diámetro máximo de 12 pulgadas. 

Pruebas de exfiltración  
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Se taponarán los orificios del tramo a ensayar, teniendo cuidado de dejar tubos verticales 

instalados en los extremos. Estos tubos servirán para purgar el aire durante el llenado con 

agua y para controlar los niveles de presión requeridos. 

Se empezará llenando el tramo con agua por la parte superior y dejando escapar el aire 

por el extremo inferior, hasta una altura no menor a 60 centímetros sobre la clave del tubo 

en el Extremo superior del tramo. 

Se dejará saturada la tubería por un periodo de cuatro horas, preferentemente 24 horas. 

La presión media de ensayo en el tramo (presión superior más inferior dividida entre dos) no 

deberá ser menor a 1,00 metros de columna de agua. 

En gradiente con fuerte pendiente deberá tenerse cuidado de que no se exceda la 

capacidad de presión interna de la tubería. 

La pérdida admisible será de tres litros por minuto por un centímetro de diámetro por cada 

kilómetro de tubería instalada con uniones de mortero de cemento o de componentes 

asfálticos vaciados en caliente. 

Para el cálculo de las pérdidas se tomará en cuenta la pérdida debida al tramo más la 

pérdida debida a las conexiones domiciliarias. 

Pruebas de infiltración  

Esta prueba será realizada en todos los tramos que se encuentren bajo nivel freático. 

La infiltración máxima admisible será de 0,30 litros por minuto por un centímetro de diámetro 

por cada kilómetro de tubería instalada con uniones de mortero de cemento. 

Prueba de la bola  

Las pruebas anteriores deben reforzarse indefectiblemente con la prueba de bola, para 

determinar la alineación de las tuberías entre dos cámaras de inspección consecutivos. 

Consiste en hacer rodar bolas de madera o metálicas por el interior de las tuberías, de 

manera que si no existen rebabas de mortero en las juntas ni salientes, estas bolas saldrán 

por las cámaras de inspección agua abajo sin dificultad. 

Los resultados deberán ser registrados en el libro de órdenes. 

 Todas las pruebas deberán realizarse en presencia del Supervisor de Obra, quién deberá 

observar si existen fugas en los tubos y juntas. En caso de presencia de las mismas, el 

contratista estará obligado a subsanar estas dificultades tantas veces como sea necesario 

e igualmente repetir las pruebas hasta su total conformidad. 

4. Medición 

Las pruebas hidráulicas serán medidas por metro lineal de colector ensayado y aprobado 

por el Supervisor de Obra. 

5. Forma de pago 
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Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado la precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 

y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

Se deja claramente establecido que la repetición de pruebas por defectos y arreglos en los 

colectores ensayados, no serán motivo de pago adicional alguno. 

 

ITEM 38: RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON COMPACTADORA  

UNIDAD: M3 

1. Definición 

Este ítem comprende todos los trabajos de nivelación, relleno y compactado de las zanjas 

y excavaciones ejecutadas para alojar tuberías y las estructuras del proyecto.  Esta 

actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberías y 

otras obras. 

El relleno y compactado en todos los sectores consistirán en la compactación con equipo 

de compactación indefectiblemente. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista suministrara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

 

El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la 

excavación, libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar 

dicho material de la excavación o en el formulario de presentación de propuestas señalase 

el empleo de otro material o de préstamo, el mismo deberá ser aprobado y autorizado por 

el Supervisor de Obra. 

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, 

considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen él limite plástico del suelo. 

Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro. 

Para efectuar el relleno, el Contratista deberá disponer en obra del número suficiente de 

compactadoras con placa vibrador o pisones a explosión mecánica, en caso de que el 

Supervisor de Obra autorice, se podrá utilizar pisones manuales de peso adecuado. 

En caso de utilizar pisones manuales serán de base circular y deberán tener un peso 

aproximado de 50 kg. 

3. Procedimiento para la ejecución 

Una vez concluidos los trabajos de tendido de tubería y solo después de transcurridas 48 

horas del vaciado se comunicará al Supervisor de Obra, a objeto de que autorice en forma 

escrita el relleno correspondiente. 
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El material de relleno ya sea el precedente de la excavación o de préstamo estará 

especificado en los planos o formulario de presentación de propuestas. 

La compactación efectuada deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del 

ensayo Proctor Modificado. Los ensayos de densidad en sitio deberán ser efectuados en 

cada tramo a diferentes profundidades. 

El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm. con un contenido 

óptimo de humedad, procediéndose al compactado manual o mecánico, según vea 

conveniente el contratista. 

A requerimiento del Supervisor de Obra, se efectuarán pruebas de densidad en sitio, 

corriendo por cuenta del Contratista los gastos que demanden estas pruebas. Así mismo en 

caso de no satisfacer el grado de compactación requerido, el Contratista deberá repetir el 

trabajo por su cuenta y riesgo. 

Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por el Contratista o podrá solicitar la 

realización de este trabajo a un laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo 

de la misma. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, se deberá exigir el 

grado de compactación indicado. 

El supervisor realizará en cualquier momento y a cualquier nivel del relleno, los ensayos de 

comprobación de la compactación; para esto el contratista pondrá a disposición los 

equipos necesarios para el método de la arena y el del cilindro hincado. 

El relleno en las zanjas deberá tener un peralte final de acuerdo al coeficiente de 

asentamiento del suelo. En ningún caso se dejarán depresiones en las superficies de las 

zanjas que pudieran dar lugar a la acumulación y/o corrientes de agua. 

El material de roca encontrado será reemplazado por suelo de clase 2; actividad que debe 

ser aprobada por el supervisor de obras. 

4. Medición 

El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final 

de secciones autorizadas y reconocidas por el Supervisor de Obra. 

No serán considerados rellenos adicionales ocasionados por ensanchamientos o por 

profundizaciones erradas por parte del contratista. 

5. Forma de pago 

Este ítem realizado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de 

la propuesta aceptada. 

 

ITEM 17: PROV. Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 46 X 30 X 3/8’’  

UNIDAD: PZA 

1. Definición 
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Este ítem se refiere a la provisión e instalación de rejilla de fierro y/o con angulares, situada 

en la cámara desarenador, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos de 

detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem 

deberán ser provistos por el Contratista. 

Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y 

homogéneo, no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas y otra 

clase de defectos. 

La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. 

Todos los elementos fabricados en carpintería de fierro deberán salir de la maestranza con 

una mano de pintura anticorrosiva. 

3. Procedimiento para la ejecución 

Las rejillas deberán ser fabricadas empleando angulares y aceros, en las secciones, 

espesores, diámetros y diseño establecidos en los planos de detalle. 

La base o el brocal que alojará la rejilla serà de tal forma que quede asegurada contra 

desplazamientos horizontales y tendrá suficiente área de apoyo para transmitir las cargas 

hacia la estructura inferior. 

La holgura entre la rejilla y el brocal de los canales o sumideros no deberá ser mayor a 5 

mm. y guardar entre ambos compatibilidad geométrica.  Las piezas mal ajustadas serán 

rechazadas. 

El nivel de acabado de la rejilla colocada, deberá coincidir con el nivel del coronamiento 

de los canales o sumideros.  No se admitirán diferencias de nivel. 

La rejilla deberá ser protegida con dos manos de pintura antioxidante y otra capa de 

esmalte o pintura al aceite, previa una limpieza y lijada prolija. 

Las rejillas deberán ser instaladas en los sectores singularizados en los planos. 

4. Medición 

Las rejas metálicas serán medias en piezas, de acuerdo a lo señalado en el formulario de 

presentación de propuestas. 

5.  Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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ITEM18: PROV. Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA DE 30 X 30 X 1/8’’ 

UNIDAD: PIEZA  

1. Definición 

Este ítem comprende la construcción de compuertas de plancha de acero reforzadas con 

angulares y con pintura anticorrosiva, de acuerdo al diseño y dimensiones establecidas en 

los planos. 

La compuerta se colocará en la siguiente unidad: 

La compuerta metálica de 30 x 30 x 1/8”, será instalada en la cámara desarenador, 

según plano adjunto. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo para la ejecución de 

los trabajos, debiendo presentar una muestra al Supervisor de Obra para su aprobación 

respectiva, previo su empleo en obra. 

Para la fabricación de la compuerta se utilizará plancha de acero de 1/8”, para el borde 

se usará fierro angular de 1” x 1” x 1/8” y para los refuerzos centrales se requiere pletina de 

1/8”.  

La fabricación de la compuerta para vertedor será de plancha de acero de 5 mm, de 

acuerdo a los planos de detalle. 

Finalmente se utilizará pintura anticorrosiva para cubrir la compuerta. 

3. Procedimiento para la ejecución 

Se iniciará con el trazado de la sección en que se irá a colocar según se indica en los planos. 

La colocación será hecha en una sola pieza, sin fragmentar la pieza en sus diferentes 

elementos. Para ello se debe fijar la compuerta mediante elementos de sujeción rígidos que 

eviten el desplazamiento de la pieza durante el hormigonado de alojamiento. 

El hormigonado debe tener un acabado que permita un alojamiento perfecto a las guías 

de la hoja de la compuerta.  

Una vez concluida la instalación de la compuerta se deberá realizar una prueba de 

retención de agua, en la que se llenará de agua hasta 2/3 de la altura máxima. El supervisor 

dará su aprobación o rechazo según exista filtraciones excesivas al de goteo. 

Esta prueba podrá ser hecha sólo al cabo de las dos semanas de la instalación de la 

compuerta.  

4. Medición 

 Las compuertas y el vertedor de plancha de acero se medirán por pieza instalada en el 

punto indicado por los planos. 

5. Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al  precio 

unitario de la propuesta aceptada; y luego de su instalación aprobada. 
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ITEM 31: PROV. Y COLOCADO DE MATERIAL GRANULAR P/FILTRO  

UNIDAD: M3 

1. Definición 

Este ítem comprende especialmente en la selección, lavado y colocación de la piedra de 

10 cm., 5 cm. de diámetros que servirá de filtro de flujo ascendente. 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de material granular para la formación del 

filtro anaerobio, comprende especialmente en la selección, lavado y colocación de la 

piedra de 10 cm. y 5 cm. de diámetros, que será instalado de acuerdo a los planos e 

instrucciones del Supervisor de Obra. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, 

deberán ser provistos por el Contratista y empleados en la obra, previa aprobación del 

Supervisor de Obra.  

En cuanto a la calidad del material, la piedra deberá ser seleccionada comprendiendo 

clasificaciones de 2 pulgadas y la piedra (canto rodado) de diámetro 4 pulgadas, deberá 

cumplir estrictamente lo definidos por el proyectista Para su acomodación en orden 

ascendente en el filtro de flujo ascendente, los planos son elocuentes en éste sentido. 

3. Procedimiento para la ejecución 

La piedra, previamente a su colocación debe cumplir lo especificado en ítems anteriores, 

además debe ser de diámetro mayor a la pulgada, para no obstruir la entrada del agua 

por las barbacanas; el control de la selección y graduación, lavado y colocado del filtro 

está bajo el control estricto del supervisor de obra. 

El material a ser instalada como filtro, será colocada manualmente, y no arrojada al 

estanque del filtro anaerobio. Deberá tenerse cuidado de no golpear la losa con 

perforaciones existente en el piso del estanque, y mucho menos las paredes del mismo. 

4. Medición 

La medición respectiva será considerada por medidas en metros cúbicos, tomando en 

cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas. 

5. Forma de pago 

El pago se efectuará por m3 de material seleccionado. Este ítem ejecutado de acuerdo 

con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por 

el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

  

ITEM 16: REVOQUE CON CEMENTO EN H° 

UNIDAD: M2 
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1. Definición  

 

Este ítem se refiere al acabado con mortero de cemento de las superficies o paramentos 

exteriores de muros y tabiques de ladrillo, muros de piedra, paramentos de hormigón (muros, 

losas, columnas, vigas, etc.) y otros que se encuentran expuestos a la intemperie, de 

acuerdo a los planos de construcción, requerimientos técnicos y/o instrucciones del 

Supervisor de Obra. 

2. Materiales, herramientas y equipo  

 

El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes 

de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.    

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, 

barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las 

condiciones anteriores. 

Se utilizará mezcla de cemento y arena fina en proporción 1:3 

Todas las herramientas y equipo a emplearse en la ejecución de este ítem serán 

proporcionados por el contratista y utilizados por éste, previa aprobación del Supervisor de 

Obra. 

3. Procedimiento para la ejecución  

 

De acuerdo al tipo de material empleado en los muros y tabiques y especificado en el 

formulario de requerimientos técnicos se seguirán los procedimientos de ejecución que a 

continuación se detallan: 

Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos 

de todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales 

y verticales a  distancias no mayores a dos (2)  metros, las cuales deberán estar 

perfectamente niveladas unas con las otras, con el  objeto de asegurar la obtención  de 

una superficie pareja y uniforme. 

Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con una  primera mano de mezcla, 

de tal manera que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas 

las irregularidades de la superficie de los muros, nivelando posteriormente con una regla 

entre maestra y maestra. Después se efectuará un rayado vertical con clavos a objeto de 

asegurar la adherencia de la segunda  capa  de acabado. 

Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1.5 a2.0 mm.,  

A continuación se describe el tipo de textura de la segunda capa de acabado: 

4. Medición y forma de Pago 
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Los revoques de las superficies de muros y tabiques en sus diferentes tipos se medirán en 

metros cuadrados (M2) tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo 

ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, 

pero si se incluirán las superficies netas de las jambas. 

Este ítem será ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios 

unitarios de la propuesta aceptada. 

ITEM 21: SOLERA DE PIEDRA DE 10CM  

UNIDAD: M2 

  1. Definición. - 

Este ítem de empedrado de pisos se efectuará con piedra colocada en seco, de acuerdo 

a dimensiones y sectores singularizados en los planos de detalle, formulario de presentación 

de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

        2. Materiales, herramienta y equipo. - 

La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana" o similar, 

cuyas dimensiones varíen entre 10 a 20 cm. 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, 

barro adherido, escorias cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

El Contratista deberá lavar los agregados a su costo a objeto de cumplir con las condiciones 

señaladas anteriormente. 

Previo a su empleo en obra, deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

 

        3. Procedimiento para la ejecución. - 

Sobre el terreno preparado según lo señalado anteriormente, se procederá a la colocación 

de maestras debidamente niveladas.  Entre ellas se asentará a combo de piedra, 

procurando que éstas presenten la cara de mayor superficie en el sentido de las cargas a 

recibir.  

Deberán mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo a lo señalado en los 

planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

El colocado de piedra manzana será aquél que se encuentre establecido en el formulario 

de presentación de propuesta, teniendo preferencia aquel espesor señalado en los planos. 

       4. Medición y Forma de pago.- 

El empedrado de pisos descritos en sus diferentes tipos se medirá en metros cuadrados (M2), 

tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas. 
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Este ítem ejecutado en su todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios 

unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

ITEM 39: TUBERIA PVC 6” SDR-41  

UNIDAD: M 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere únicamente a la provisión de tubería PVC 6’’ SDR-41, no se tomara en 

cuenta, materiales, herramientas, equipo, ejecución. 

2. MEDICIÓN 

El ítem de provisión de Tubería PCV 6’’ SDR-41 será medido en Metros lineales  

3. FORMA DE PAGO 

Se procederá al pago del ítem una vez este se haya entregado en su totalidad, y aprobado 

por el supervisor de obras  
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ANEXO 2 

PLANOS
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