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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Aplicación del Marco Lógico como Instrumento de Control de Ejecución Presupuestaria 

de los Proyectos de Desarrollo Social de la Institución C.E.B.I.A.E., en el que se trabajan 

aspectos tan importantes como son la planificación, planeación y ejecución presupuestaria 

de proyectos enmarcados en el contexto social y sus necesidades que presente la misma. 

De este modo, la planeación del desarrollo y la ejecución del proyecto se condicionan 

recíprocamente dentro de un marco lógico de referencia que incluye: la definición de 

conceptos básicos sobre el de planeación y las formas adoptadas para su instrumentación, 

así, como las interrelaciones entre el sistema presupuestario del proyecto y los demás macro 

sistemas sociales del contexto: los sistemas económico, político, social, cultural y el medio 

físico-geográfico. 

Para hacerse viable y lograr sus fines y objetivos, la planeación, tiene siempre necesidad de 

tomar en cuenta las condiciones y limitaciones del contexto político económico y socio-

cultural en que opera. 

Debe advertirse que, en la literatura especializada, los términos de planificación, 

planeación, planeamiento y programación, en su sentido más amplio, representan conceptos 

sinónimos, mientras no conste expresamente lo contrario. 

Todo proyecto tiene personas o partes interesadas en su éxito o, a veces, en su fracaso. Las 

“partes interesadas” son las que serán afectadas por el proyecto directamente o 

indirectamente, así como los que lo promueven, los que han redactado el documento de 

proyecto o los que van a financiarlo. Entre las “partes interesadas” tienen especial 

relevancia los “beneficiarios”, los cuales pueden clasificarse en directos o indirectos. Los 

beneficiarios directos son las personas cuya condición se pretende mejorar a través del 

proyecto, y por tanto, son las personas en las que se centran los objetivos del proyecto. Los 

beneficiarios indirectos, no siempre presentes en un proyecto, son los que podrían mejorar 

su condición como consecuencia de la ejecución del proyecto, pero de manera indirecta.  

El marco lógico representa en estos casos una herramienta que facilitara el proceso de 

conceptualización, diseño y ejecución de proyectos. Su propósito es el de ofrecer una 

estructura al proceso de planificación de este modo puede comunicar información esencial 



 
 

relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: 

programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de 

revisión, ejecución y evaluación ex-post. Debe elaborarse con la participación inicial del 

equipo interdisciplinario de la Institución y luego evolucionar con la participación activa 

del prestatario, de sus consultores, del equipo de proyecto y del ejecutor. Se modifica y 

mejora repetidas veces tanto durante la preparación como durante la ejecución del proyecto. 
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APLICACIÓN DEL MARCO LÓGICO COMO INSTRUMENTO DE CONTROL DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN CEBIAE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Un convenio ecuménico firmado hace cuarenta y un años, por importantes 

personalidades vinculadas a la educación boliviana da origen al “CENTRO 

BOLIVIANO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN EDUCATIVAS” – CEBIAE. 

Dando inicio a sus actividades el 2 de febrero de 1976, por la preocupante situación 

de la educación de ese entonces, agravada por las limitaciones que impone la 

vigencia de un gobierno de facto, que se expresa en problemas como analfabetismo, 

deserción escolar, baja calidad de la educación y otros de igual importancia, 

requieren el esfuerzo de entidades, no sólo del gobierno sino también del resto de la 

sociedad. Con los siguientes objetivos: “Conocer e investigar de manera científica la 

realidad; proponer alternativas de solución o acción a los problemas de la 

educación; ejecutar proyectos y programas educativos. La investigación, la 

capacitación, la producción de materiales y la prestación de servicios educativos, 

constituyen la contribución del CEBIAE a la educación boliviana. 

 MISION: 

El Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas – CEBIAE tiene como 

misión aportar a la transformación de la educación para contribuir al logro de una 

sociedad más equitativa de tal forma que todas y todos sin ningún tipo de exclusión 

tengan la posibilidad de llevar una vida digna. 

 VISIÓN: 

El CEBIAE, en 10 años, será reconocido a nivel nacional e internacional por su 

capacidad de incidencia en las políticas educativas, social y económica. 

En lo referente a la Estructura Organizacional del CEBIAE está conformada por el 

directorio a dos miembros por las tres iglesias que son fundadoras (Iglesia Católica, 

metodista y luterana), que designan un Director Ejecutivo, Coordinación General de 

proyectos, Encargado de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera, 
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Coordinadores Técnicos de las Unidades: El Alto, Caine, Potosí y La Paz, se 

contaba con la Unidad de Políticas Públicas o de Incidencia; cada Unidad Técnica 

con su equipo responsable de la ejecución de proyectos y dependiendo de cuantos 

proyectos se ejecute en los diferentes espacios se designa Encargado de Proyecto. 

La memoria laboral tiene el propósito fundamental de considerar la aplicación del 

Marco Lógico como instrumento de seguimiento y control de la ejecución 

presupuestaria de los proyectos ejecutados por la organización. 

Otro aspecto que caracterizará al Marco Lógico es que se constituirá en insumo para 

los auditores externos a objeto de establecer el comportamiento de los gastos 

respecto a la ejecución de los proyectos. 

2. OBJETIVOS DE LA MEMORIA LABORAL 
2.1. Objetivo General 

 
Incorporar el Marco Lógico como instrumento para la planificación, supervisión, 

evaluación y control de proyectos de desarrollo social, gestionados, ejecutados por 

la institución CEBIAE. 

 
2.2. Objetivo Especifico 

 
 Exponer la teoría del Marco Lógico y la normativa existente referida al 

sistema de presupuesto en el Marco de la Ley 1178. 

 Analizar y evaluar los instrumentos de control de ejecución presupuestaria 

de los proyectos de desarrollo social. 

 Proponer la aplicación del Marco Lógico como instrumento de seguimiento 

y control de los proyectos  de desarrollo social con base al subsistema de 

ejecución presupuestaria establecida por la norma básica. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La justificación del presente trabajo tiene la finalidad de estandarizar o homogenizar 

el manejo de la herramienta planteada denomina Marco Lógico de los proyectos de 

la institución CEBIAE para una mejor ejecución presupuestaria y tener el informe 

económico a tiempo para la financiera. Como se sustenta y de forma global la 
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pertinencia del desarrollo de actividades planteadas por el proyecto y verificar los 

resultados en base a sus indicadores y resultados esperados. 

3.1. Conveniencia 

 
Dentro la institución CEBIAE existen diferentes profesionales desarrollando 

los proyectos y las diferentes actividades de las cuales tanto lo financiero y 

lo programático deben coincidir para generar el avance o la ejecución del 

proyecto. Esto se denomina monitoreo en lo programático y en lo financiero 

se denomina ejecución presupuestaria. 

 
3.2. Relevancia  Social 

 
La herramienta a ser aplicada podrá ser usada por los técnicos, Coordinación 

de proyectos, Dirección y Personal administrativo que coadyuva a la 

presentación de informes de actividades y financiero, que será presentado de 

forma clara y oportuna. Así coadyuvar a la toma de decisiones y si el caso 

amerita efectuar ajustes a los proyectos. 

 
3.3. Justificaciones Prácticas 

 
El diseño, desarrollo de la herramienta y la implementación se basará de 

acuerdo al Marco Lógico presentado a la financiera, con el objetivo de 

regularizar las actividades, estandarizar los procedimientos y dar 

cumplimiento a los tiempos establecidos para las diferentes actividades del 

proyecto y coordinar con las áreas técnicas y Administrativas-contable sin 

dejar de lado los manuales procedimentales y poder optimizar las actividades 

y la información financiera de carácter confiable, veraz y oportuna. 
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3.4. Valor Teórico 
 
El valor teórico de la presente Memoria Laboral es demostrar que a través de 

la aplicación del Marco Lógico y del subsistema de ejecución presupuestaria 

normado por la Ley 1178 y su Norma Básica, se puede desarrollar un 

instrumento de control que garantice la eficiencia y la efectividad de la 

ejecución de los proyectos de desarrollo social. 

   
3.5. Utilidad Metodológica 

 
La finalidad de estandarizar o homogenizar el manejo de la herramienta 

planteada denomina cronograma de actividades, con base al Marco Lógico 

de los proyectos, para ello se utilizará los siguientes instrumentos de 

investigación: Observación en cuanto a la ejecución o desarrollo de las 

actividades del proyecto, además de lo cronológico histórico. 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1. Forma de investigación 
 
La forma de investigación es la aplicada por la utilización de diferentes 

ciencias inmiscuidas en el desarrollo del trabajo, debido a que los proyectos 

desarrollados dentro la institución CEBIAE es de carácter pedagógico, 

psicológico debido a la coyuntura y problemática que se presenta, la 

participación de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera, es la 

presentación de informes financieros, seguimiento y monitoreo al 

presupuesto y lo programático. 

 
4.2. Método de Investigación 

 
La metodología que se utilizará se refiere al método inductivo, cronológico 

histórico al estar basado en un análisis temporal, normas respectivas 

contables, tributarias, además de las directrices establecidas por el 

financiador cuyos reportes de actividades del proyecto sujeto al Marco 

Lógico presentado deberá mostrar el avance y la ejecución del proyecto, 
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cualquier cambio de actividades o reprogramadas por la unidad Técnica se 

podrá visualizar de carácter cronológico. 

 
4.3. Punto de Vista (enfoque)  

 
El enfoque de Marco Lógico fue desarrollado originalmente por la USAID, 

agencia de cooperación de Estados Unidos, a principios de los años 70 y 

posteriormente adoptado, con algunas modificaciones, por la agencia de 

cooperación alemana GTZ en su método de planificación de proyectos 

conocido como ZOPP. La metodología es implementada actualmente por 

muchas agencias de cooperación internacional. Se trata de un instrumento 

útil para el equipo involucrado en un proyecto de desarrollo social, llegue a 

un consenso sobre la concepción general del proyecto o programa. 

 

4.4. Utilidad.  
 
La utilidad es la incorporación de la herramienta y adecuarla a todos los 

proyectos desarrollados dentro la institución CEBIAE para el mejor control 

presupuestario, además de seguimiento y monitoreo de la parte 

programática. Y si el caso amerita poder cambiar o hacer adendas al 

proyecto con cambio de partidas en actividades que si amerite el desarrollo 

del proyecto. 

 

4.5. Técnica de Investigación aplicada  
 
La técnica de investigación aplicada para el desarrollo es la observación, 

puesto que a través de esta técnica se podrá determinar, el procedimiento 

administrativo contable programático que se lleva a cabo para el 

cumplimiento de las actividades y los resultados que deben ser reportados a 

la financiera, cuyos indicadores faciliten la buena ejecución del proyecto. En 

base a la observación implementaremos la técnica de encuesta para 

determinar los flujos de comunicación, procesos de entrega de recursos y 
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procesos de realización de las actividades y el proceso de rendiciones o el 

proceso de cargar al Marco Lógico la ejecución del proyecto.  

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 

5.1.1 ORIGEN Y NATURALEZA DE LA PLANEACIÓN 
 
La planeación es una actividad natural y peculiar del hombre como es racional, que 

considera necesario prever el futuro y organizar su acción de acuerdo con sus previsiones, 

por lo que la planeación es tan antigua como el hombre mismo. 

Algunos, sin embargo, han llegado a pensar que la planeación constituye un patrimonio 

propio o exclusivo del hombre moderno, del hombre del siglo xx que está ya por terminar y 

que, por consiguiente, terminará con él. Se refieren seguramente a los planes quinquenales 

de los países socialistas, caracterizados por un estilo de planeación altamente centralizado y 

burocrático, pero, en realidad, de acuerdo con la experiencia histórica de la humanidad, la 

planeación ha sido tan necesaria en los sistemas socialistas como en los capitalistas, sólo 

que la participación de todos los sectores interesados o afectados por este proceso resulta 

una condición fundamental en ambos sistemas para que la formulación de planes, 

programas o proyectos, no quede únicamente en el discurso político o derive, más temprano 

que tarde, en un rotundo fracaso. 

Esta creencia revela que la planeación es un patrimonio peculiar del hombre del siglo XX, 

muestra simplemente una falta de memoria histórica; porque, en realidad, los hombres 

desde sus orígenes han recurrido a la planeación. 

 
5.1.2 LA PLANEACIÓN EN EL HORIZONTE PRIMITIVO Y EN LA EDAD ANTIGUA 

Durante el horizonte primitivo, tanto el hombre recolectar como el cazador, para resolver 

problemas vitales, tuvieron la necesidad de recurrir a la planeación y organización.. 

Encontrar su aprovechamiento, cazar a un mamut o a un animal salvaje para aprovechar su 

carne y su piel, no fueron empresas fáciles de lograr por simple ensayo y error, sino 

problemas muy complejos cuya solución tuvo que se desafiada por la capacidad de 

imaginación, de acción y de organización de los grupos humanos. 
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Quizá una de las diferencias más notables entre la planeación que hacía el hombre en el 

horizonte primitivo y la que ahora realiza el hombre moderno, consista en que el primero 

tenía que pagar un precio muy alto por sus errores de planeación, que a veces implicaba la 

vida misma, mientras que en el mundo moderno es posible  observar que muchos 

funcionarios, ejecutivos y responsables del desarrollo de planes, programas y proyectos, 

fallan una y otra vez en el logro de sus objetivos y metas y, con frecuencia, ni su puesto 

pierden. Ellos no sufren, pero la sociedad, que es la que paga el precio, sí la planeación, se 

hizo mucho más necesaria cuando el hombre con la agricultura y el establecimiento de los 

primeros asentamientos humanos, se hizo sedentario, entonces se imponía la previsión del 

tiempo, definido mediante la observación detallada y precisa del movimiento de los astros. 

Fallar en estas previsiones significaba perder las cosechas, o por lo menos no lograr los 

resultados esperados y, consiguientemente, sufrir la escasez de alimento. 

Por otra parte, las grandes obras de la antigüedad, como las pirámides de Egipto, las 

ciudades griegas, los grandes centros ceremoniales de Teotihuacan, Cholula, Tula, 

Xochicalco o Uxmal, la ciudad de Tenochtitlán, el Taj Mahal, las ciudades de Alejandría, 

Pompeya e Itálica, los puentes, acueductos, anfiteatros, vías y murallas de los romanos, 

fueron todos obra de la planificación, del diseño intencionado de la organización social. 

 
5.1.3 ORIGEN INTERDISCIPLINARIO DE LA PLANEACIÓN MODERNA 

 
Por medio de la planeación el hombre moderno se propone resolver problemas complejos y 

orientar procesos de cambio, enfrentando múltiples y complejos desafíos, haciendo un 

amplio uso de los recursos que le proporcionan la ciencia, la técnica y la cultura, para 

buscarles solución. 

La planeación moderna puede apoyarse en las aportaciones y en los grandes desarrollos de 

la ciencia y de la tecnología, pero nunca debe ignorarse la importancia fundamental de los 

valores de la cultura humana que, por principio, deben siempre tomarse en cuenta y que en 

algunas ocasiones constituyen un límite para la acción y la decisión, y en otras, contribuyen 

a darle orientación y estímulo. 

En cualquier caso, no debe olvidarse que la planeación tiene siempre el carácter de un 

medio, aunque en muchas ocasiones necesario, y no constituye un fin en si misma. Dicho 

de otra manera, la planeación no se legitima por sí misma, sino en función de los acuerdos 
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y consensos sobre los fines y objetivos que persigue. Aun logrando el consenso sobre esto, 

le resta todavía conseguir el acuerdo sobre los medios e instrumentos necesarios y sobre los 

criterios de éxito en la acción, para garantizar una evaluación adecuada de sus resultados. 

La teoría de la planeación moderna se ha desarrollado a Partir de múltiples fuentes 

disciplinarias. Entre otras pueden mencionarse las siguientes: las teorías administrativa, 

económica, de sistemas, de la información, la cibernética o del control, la antropología, la 

teoría política y la teoría del desarrollo. Por lo que en realidad constituye un campo 

interdisciplinario o, más precisamente, multidisciplinario. 

Existen además otros campos de acción profesional afines o complementarios a la 

planeación, como son: la ingeniería de sistemas, la investigación de operaciones, las teorías 

de decisiones, la estadística, la matemática y la propia teoría de evaluación, que ofrecen 

instrumentos imprescindibles para el desarrollo de la planeación. 

Como consecuencia del carácter multidisciplinario del proceso de planeación, no debe 

sorprender que el personal de las unidades de planeación se caracterice por su pluralidad de 

origen, en cuanto a su formación y especialización profesional. Así, en las unidades 

modernas de planeación social o educativa, no solamente se encuentran administradores, 

economistas, ingenieros, actuarios, programadores y especialistas en los diferentes campos 

o especialidades de la planeación, sino también psicólogos, sociólogos, antropólogos y 

especialistas en los diferentes campos de la educación. 

 

5.1.4 RELACIONES ENTRE LA PLANEACIÓN Y SU CONTEXTO 

 
No siempre la planeación global o nacional del desarrollo precedió a la planeación sectorial 

(la economía, la industria, las comunicaciones, la educación, la agricultura, etcétera), sino 

que, de acuerdo con las circunstancias históricas y del contexto peculiar de cada país o de 

cada institución, surgieron uno u otro proceso, teniendo necesariamente que relacionarse 

entre sí al coincidir ambos procesos, puesto que tienden a condicionarse recíprocamente. 

Un buen plan de educación no puede formularse adecuadamente como simple deducción de 

un plan global o nacional de desarrollo, porque el sistema educativo tiene problemas, 

necesidades y ritmos propios, y es de naturaleza distinta a la del sector salud o del sector 

social, agrícola o industrial, para mencionar algunos casos. Pero, a la vez, si se formula un 
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plan global, el plan sectorial tendrá siempre necesidad de tomarlo en cuenta, así como a 

algunos otros con los que comparte campos afines. 

Cada sector de servicio público enfrenta problemas de naturaleza peculiar que no podrán 

resolverse mediante recetas o medidas estandarizadas y uniformes. 

Para hacerse viable y lograr sus fines y objetivos, la planeación, tiene siempre necesidad de 

tomar en cuenta las condiciones y limitaciones del contexto político económico y socio-

cultural en que opera. 

Debe advertirse que, en la literatura especializada, los términos de planificación, 

planeación, planeamiento y programación, en su sentido más amplio, representan conceptos 

sinónimos, mientras no conste expresamente lo contrario. Esto significa que suelen 

utilizarse indistintamente de país o de un autor a otro, según el origen de su formación. 

Algunos autores se refieren con menos frecuencia al mismo proceso de planeación o 

planificación, en los términos de gestión estratégica o de decisiones estratégicas. 

5.1.5 TEORIA DE PLANIFICACIÓN 

Según Molins (1998). La planificación, a pesar de estar determinada por realidades 

estructurales, nacionales e internacionales, exige para su realización, de un impulso que 

estará dado por la voluntad de los gobernantes o dirigentes del sistema u objeto a planificar. 

Los diversos organismos responsables, las variadas acciones que exige la planificación 

deben regirse por el propósito de penetrar objetivamente en el conocimiento del objeto y 

actuar en éste para transformarlo conforme a una misión de futuro.  

La participación social o cultural en la planificación permitirá  a las comunidades ser 

actores y no sentirse manipulados o verse como cosas útiles para el logro de objetivos que 

no sienten; por otra parte, ésta participación o al menos una actitud favorable de las 

comunidades contribuiría a que se den condiciones necesarias para planificar, cuya 

ausencia junto con la inobservancia de las normas son en gran parte causa de las 

deficiencias de la planificación en nuestro país. 

Lo que se pretende desarrollar a continuación es formular un conjunto de conceptos de lo 

que es la Planificación Empresarial para luego poder entrar a la Planificación Estratégica.  
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La planificación es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar dichas 

metas.  

Planificar es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el presente hasta 

un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones acerca del futuro sino de tomar las 

decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra.  

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que no va a 

resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de propósitos para 

actuar en consecuencia. La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite 

la construcción de una comunidad de intereses entre todos los involucrados en el proceso de 

cambio, lo que resulta ser un requisito básico para alcanzar las metas propuestas.  

El proceso de planificación así entendido, debe comprometer a la mayoría de los miembros 

de una organización, ya que su legitimidad y el grado de adhesión que consiste en el 

conjunto de los actores dependerán en gran medida del nivel de participación con que se 

implemente  

Planificando conseguimos lo siguiente:  

1. Establecer la dirección a seguir por la empresa y sus unidades de negocio  

2. Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas posibles.  

3. La Planificación facilita la posterior toma de decisiones  

4. Supone mayores beneficios y menores riesgos  

 
 5.1.6 PRESUPUESTO 

El presupuesto es una visión de una realidad aplicada en valores y, a la vez, una de las 

formas sencillas de tener un control futuro sobre las operaciones del negocio. Sin embargo, 

en las pequeñas y medianas empresas se ha dificultado ampliamente la construcción e 

implementación de la práctica del presupuesto debido a que requiere de una 

organización y compromiso por parte de la entidad. 

En las pequeñas y medianas empresas es importante el uso de la herramienta de los 

presupuestos, ya que estos permiten convertir en valores y estimar el tiempo de 

ejecución de los planes de la empresa y el logro de los objetivos trazados.  Lo anterior 

con el fin de controlar las estrategias de crecimiento, competencia, planes de inversión, 
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entre otras variables fundamentales para generar seguridad a la permanencia y 

sostenibilidad de la empresa. 

A partir de lo anterior, se destaca que en la elaboración del prepuesto se debe integrar de 

manera general a la organización, puesto que se reconoce la interacción de cada área y de 

todos los niveles en el cumplimiento del objeto social de la compañía. 

A continuación se señalan las principales etapas de un presupuesto: 

1. Pre-iniciación 

En esta etapa –que antecede a la elaboración– se incluyen herramientas de evaluación y 

gestión de recolección de información, debido a que se requiere un conocimiento de la 

marcha de la empresa y el estado de la operación durante el período inmediatamente 

anterior. Esto a fin de determinar y analizar las estrategias o las opciones de 

crecimiento para interpretar los objetivos generales y específicos, los cuales 

fundamentalmente han sido definidos por la gerencia o por el máximo órgano directivo. 

Para iniciar con el presupuesto es fundamental el nombramiento de un líder de presupuesto, 

el cual es el encargado de ejecutar las reuniones y comité necesarios para armonizar las 

expectativas del nuevo período con la realidad de la empresa y lograr una convergencia con 

su misión, visión y objetivos. 

En conclusión, esta fase inicial está enfocada a plantear y delimitar las expectativas de 

la organización y las posibilidades de esta para su cumplimiento, de modo que es el 

resultado de dicha fase en mapa de expectativas y límites para la elaboración del 

presupuesto. 

2. Elaboración 

Con base a los planes aprobados por la gerencia para cada nivel funcional de la empresa se 

procede a la etapa donde los conceptos adquieren una dimensión monetaria de la 

organización. 

Por ejemplo: 
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Para el área de las ventas se deben tener en cuenta los volúmenes que han sido previstos 

para el período a presupuestar, de modo tal que se pueda determinar si se presenta el 

aumento de los niveles de ventas en unidades o si lo establecido en la pre-iniciación es un 

aumento en el precio, lo cual se traduce directamente en un aumento de ventas. 

Como la compañía se encuentra interconectada en sus diferentes áreas al determinar el 

programa y políticas de ventas, se traslada dicho presupuesto directamente a producción 

para estimar los requerimientos de la compañía para satisfacer el nivel de ventas esperado. 

Dicho requerimiento define la cantidad de materia prima necesaria y la disposición de la 

capacidad operativa en lo referente a la maquinaria y a todo el personal necesario para 

ejecutar la operación. 

Otra de las áreas que se ven ligadas es la de mercadeo, la cual puede definir las técnicas y 

estrategias que se deben adoptar en términos del tiempo y los recursos para poner a 

disposición del público las labores necesarias para impactar el mercado y lograr los niveles 

de ventas esperados o proyectados. 

3. Ejecución 

La tercera etapa se relaciona directamente con la puesta en marcha de los planes. El líder 

de presupuestos tiene una labor fundamental y es la de integrar a las diferentes áreas 

a la consecución de las metas trazadas en el presupuesto, de manera tal que se pueda 

trasladar a cada uno de los niveles de la organización la interrelación existente entre estos y 

la importancia dentro de la operación y el cumplimiento del presupuesto; lo anterior a fin 

de cumplir con las expectativas gerenciales de la organización. 

Una de las metodologías para hacerle seguimiento al presupuesto durante la ejecución 

es utilizando la interfaz del software contable, comúnmente denominada como 

presupuestos o planeación, de modo que se obtenga una comparación simultánea al 

momento de la causación de los diferentes registros contables. 

4. Control presupuestal 
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Para la ejecución de un adecuado control sobre el presupuesto, lo primero es establecer la 

realización de informes parciales y por áreas, de modo que el equipo presupuestal o 

financiero sea el responsable de la consolidación y se pueda cotejar de manera oportuna el 

curso y los resultados de la operación empresarial con los datos que han sido 

presupuestados. Esto a fin de identificar las posibles falencias que están afectando la 

ejecución o desviación del presupuesto y lograr un ajuste oportuno. Lo anterior se puede 

basar en la metodología postulada en la etapa anterior. 

Es importante tener en cuenta que cuando el proceso de contraste se aplique a proyectos de 

construcción y/o similares se debe evaluar dentro de los informes parciales y el avance de 

las obras, de modo tal que se pueda estimar realmente el cumplimiento de las metas y 

requerimientos presupuestados. 

5. Evaluación 

Al culminar el período presupuestado se debe obtener el informe final en el que se revelen 

los resultados de la compañía durante el período indicado; en este se debe evaluar el 

cumplimiento de las variables presupuestadas y las gestiones organizacionales para la 

optimización de los resultados. 

Con la evaluación se deben conocer las fallas que impidieron el cumplimiento del 

presupuesto y lograr la construcción de alternativas de mejora que permitan el 

cumplimiento de las expectativas para los próximos años. 

5.1.6.1 TIPOS DE PRESUPUESTO 

Hay muchos tipos de presupuesto por lo que estos se clasifican según su la flexibilidad, el 

periodo que cubran, campo de aplicación de la empresa y el sector en que se utilicen. De 

esta forma tenemos los presupuestos rígidos, estáticos y fijos o asignados (por su 

flexibilidad), a corto y largo plazo (por el período que cubren) de operación o economías y 

financieros (por el campo de aplicabilidad en la empresa), los presupuestos privados y 

públicos (por el sector en que se usan). 
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A. La Clasificación de Los Presupuestos Según el Sector o Campo de Acción 

Las clasificaciones de los presupuestos se realizan desde varios puntos de vista, pero 

siempre van a depender de las necesidades que estos cubran. Siempre será de suma 

importancia definir de forma correcta el concepto de presupuestos, la utilidad que tienen y 

su importancia. 

Como resulta muy importante identificar y entender los diversos tipos de presupuestos que 

existen y en base a las necesidades de la persona, empresa o sector elaborarlos ya que los 

distintos tipos de presupuestos son herramientas que darán las pautas necesarias para una 

mejor aplicación de la teoría a la práctica logrando de esta forma los objetivos planteados. 

 

B. Tipos de presupuestos más comunes 
 

Como ya planteamos, estos se clasifican según la flexibilidad, el período que cubran, el 

campo de acción de la empresa y según el sector donde sean utilizados. Estos son los 

siguientes: 

 
 

1- Según su flexibilidad 

 
a)- Rígidos, Estáticos, Fijos o Asignados 
 

Dentro de esta categoría vamos a encontrar los que se elaboran para un solo nivel de 

actividad.  En este tipo de presupuesto se realiza un control anticipado en el que no se toma 

en cuenta el comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la 

región donde la empresa desarrolla sus actividades. 

 

Su principal característica, tal como indica su nombre, es que una vez efectuado, no se 

permiten los ajustes requeridos por los cambios en los campos ya citados. Fue precisamente 

esta forma de presupuestar lo que dio origen al presupuesto que históricamente utilizaba el 

sector público. 

 
b)- Flexibles o Variables 
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Tienen grandes ventajas ya que pueden adaptarse a las circunstancias en cualquier 

momento, es la razón de tener una amplia aplicación en el campo de la presupuestación de 

los costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas. Estos tipos de 

presupuestos muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de operaciones 

manufactureras o comerciales. 

 
2- Según el período que cubran 

 
a)- A Corto Plazo 
 

Por lo general se planifican para cumplir el ciclo de operaciones de un año, pero en 

definitiva todo depende de la necesidad o la estrategia de cada persona, entidad o empresa 

que decida su utilización para un determinado objetivo o meta a cumplir. 

 

b)- A Largo Plazo 

 

Dentro de esta categoría se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes 

empresas. En el caso de los planes del Gobierno el horizonte de planteamiento consulta el 

período presidencial establecido por normas constitucionales en cada país. 

Los lineamientos generales de cada plan suelen sustentarse en consideraciones económicas, 

como generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión 

de los servicios de seguridad social, fomento del ahorro, fortalecimiento del mercado de 

capitales, capitalización del sistema financiero o, como ha ocurrido recientemente, apertura 

mutua de los mercados internacionales. 

 
3- Según El Campo de Aplicabilidad En La Empresa 

 
a)- De operación o economías 
 
Incluye la presupuestación de todas las actividades para el período siguiente al cual se 

elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias 

proyectadas. Entre éstos podrían incluirse: 
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1-Ventas. 

2-Producción. 

3-Compras. 

4-Usode Materiales.  

5- Mano de Obra. 

6- Gastos Operacionales. 

 

b)- Financieros 

 

Incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente en el balance. 

Convienen en este caso destacar el de la caja o tesorería y el de capital también conocido 

como de erogaciones capitalizables. 

Presupuesto de Tesorería: Se formula con las estimaciones previstas de fondos disponibles 

en caja, bancos y valores de fácil realización. También se denomina presupuesto de caja o 

efectivo porque consolida las diversas transacciones relacionadas con las entradas de 

fondos monetarios o con la salida de fondos líquidos ocasionada por la congelación de 

deudas, amortización u otros. 

 

Presupuesto de Erogaciones Capitalizables: Controla las diferentes inversiones en activos 

fijos. Contendrá el importe de las inversiones particulares a la adquisición de terrenos, la 

construcción o ampliación de edificios y la compra de maquinaria y equipos. Sirve para 

evaluar alternativas de inversión posibles y conocer el monto de los fondos requeridos y su 

disponibilidad de tiempo. 

 
4- Según el sector en el cual se utilicen 

 
a)- Presupuestos del sector público 
 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requieren la operación 

normal, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades 

oficiales. 
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Al efectuar los estimativos presupuestales se contemplan variables como la remuneración 

de los funcionarios que laboran en instituciones del gobierno, los gastos de funcionamiento 

de las entidades estatales, la inversión de proyectos de apoyo a la iniciativa privada, la 

realización de obras de interés social y la amortización de compromisos ante la banca 

internacional. 

 

 
b)- Presupuestos del sector privado 
 

Los utilizan las empresas particulares como base de planificación de las actividades 

empresariales. 

5.1.6.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

A) ETAPAS  

Después de la aprobación de la Ley de Presupuestos por el Congreso, usualmente se 

consideran seis etapas principales en el proceso de ejecución distribución: los ministros 

mediante Decretos de sus respectivas carteras se “apropian” de estos recursos y los 

distribuyen dentro de los ítems y asignaciones de acuerdo a las limitaciones de flexibilidad.  

Usualmente esta autorización legal es por un período de un año  

B) DISTRIBUCION 

En caso de que Los recursos que no fueron gastados en el año anterior y que fueron parte de 

su presupuesto anual no pueden ser traspasados automáticamente al año siguiente, sino que 

requieren de una autorización especial de la autoridad fiscal 

Compromiso:  

. Un buen sistema presupuestario debe mantener y monitorear los datos de compromiso 

particularmente porque en definitiva rebajan las autorizaciones vigentes y porque al menos 

la mayor parte de ellos se reflejará en pagos y movimientos de caja, lo que genera 
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importantes implicaciones en programación financiera compromiso: algunos aspectos que 

complican el uso de esta información como base para la toma de decisiones: 

• La existencia del compromiso no asegura que la autoridad fiscal disponga de los recursos 

efectivos (caja) para efectuar su pago o que no existan inconvenientes posteriores con los 

proveedores de bienes o servicios que impidan su pago efectivo. 

La naturaleza del compromiso varía de acuerdo a la clasificación presupuestaria del gasto 

La naturaleza del compromiso varía de acuerdo a la clasificación presupuestaria del gasto 

VERIFICACIÓN  

C  (DEVENGADO) 

Esta etapa se concreta al momento que los bienes han sido entregados total o parcialmente 

de acuerdo con el contrato o el servicio ha suido entregado y la factura o comprobante ha 

sido recibido 

D ORDEN DE PAGO 

Corresponde al acto de solicitar le pago efectivo por parte de las unidades responsables 

E PAGO:  

En esta etapa se concreta el pago efectivo del comprobante o factura, sea mediante efectivo, 

cheque bancario o transferencia electrónica 

F CONTABILIDAD  

Los movimientos de caja y los hechos económicos relevantes son registrados por completo 

en libros basados en reglas contables que establecen un determinado sistema de registro 

A la ejecución de ingresos también se le llama ejecución activa y tiene como base el 

recaudo de cada renglón presupuestado. Dentro del concepto contable-financiero a este tipo 
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de ejecución se le denomina de caja, que en esencia consiste en registrar el ingreso solo 

hasta el momento en que se produce la corriente monetaria o recibo del 97 efectivo y no en 

el momento en que se adquiere el derecho. 

 

 

EJECUCION DE INGRESOS: 

G Ejecución presupuestal de gastos 

Una vez surtido el proceso de aprobación y liquidación del presupuesto en la vigencia 

anterior, las ET disponen a partir del 1º. de enero de cada vigencia con apropiaciones 

presupuestales para atender todo lo programado gastar en funcionamiento, pago de deuda e 

inversión. 

5.1.7 EL OBJETIVO DE LA MEMORIA LABORAL 
 
Las memorias, por lo general, son documentos que resumen las actuaciones realizadas en 

un proyecto u organización durante un período de tiempo determinado. Muy a menudo -ya 

que para las organizaciones legalmente constituidas es un requisito su elaboración- producir 

estos documentos se convierte en una práctica rutinaria que realizamos sin plantearnos 

concienzudamente desarrollar una memoria que además cumpla otro tipo de fines.  

Los objetivos más habituales que solemos considerara la hora de elaborar memorias bien 

pueden ser los siguientes:  

 

 Difusión de información de la entidad  

 Rendición de cuentas  

 Requisito legal  

 Captación de fondos  

 Captación de socias y socios  
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Pero, tras la revisión de unas cuantas memorias, pueden surgir algunos cuestionamientos: 

¿quién lee las memorias realmente?, ¿podemos ampliar el número de personas que las lee?, 

¿están pensadas con la lógica quien las emite o con la lógica de quien las recibe?, ¿están 

pensadas para gente voluntaria, gente del barrio o las personas a las que se dirigen nuestras 

acciones?  

 
5.1.7.1 ALGUNAS NOTAS SOBRE ELABORACIÓN DE MEMORIAS EN ONG 
 
Para su realización se puede seguir los siguientes apartados:  
 

 DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN (de la misma manera que 

señalamos en el proyecto)  

 OBJETIVOS: Determinar hasta que punto se han logrado los objetivos 

previstos con la realización de las actividades.  

 ACTIVIDADES REALIZADAS: Como se han organizado y desarrollado 

las actividades, ajuste en las fechas previstas de realización, nivel de 

participación, etc.  

 VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LAS ACTIVIDADES: Punto de 

vista de la Asociación, lo más objetivo posible, de como se ve la actividad o 

actividades (participación, organización, recursos, si han sido suficientes o 

no y si han sido apropiados, etc.)  

 PRESUPUESTO REAL Después de conocer el presupuesto real y la 

valoración cuantitativa y cualitativa de la actividad, se puede hacer una 

valoración coste-beneficio.  

 CONCLUSIONES En este apartado, podéis reflejar unas conclusiones 

acerca de lo que hay que corregir, lo que hay que mantener y lo que hay que 

potenciar.  

 

5.1.8 CONCEPTO DE ONG 

ONG es la sigla de Organización No Gubernamental. Se trata de entidades de iniciativa 

social y fines humanitarios, que son independientes de la administración pública y que no 

tienen afán lucrativo. Un concepto derivado de ONG que es ONGD que responde al 

https://definicion.de/social
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término de Organización No Gubernamental para el Desarrollo y que hace hicanpié en 

que una organización se dedica a labores orientadas al desarrollo social y humano. 

Una ONG puede tener diversas formas jurídicas: asociación, fundación, cooperativa, etc. 

Es importante resaltar que nunca buscan obtener ganancias de tipo económico, sino que son 

entidades de la sociedad civil que se basan en el voluntariado y que intentan mejorar algún 

aspecto de la comunidad. 

Las ONG suelen financiarse a través de la colaboración de los ciudadanos, de los aportes 

estatales y de la generación propia de ingresos (mediante la venta de vestimenta o la 

realización de eventos, por ejemplo). Parte de sus recursos pueden destinarse a la 

contratación de empleados de tiempo completo (es decir, que no trabajan de manera 

voluntaria sino que se dedican exclusivamente a las tareas de la organización). 

El campo de acción de una ONG puede ser local, nacional o internacional. La asistencia 

sanitaria, la protección del medio ambiente, el fomento del desarrollo económico, la 

promoción de la educación y la transferencia tecnológica son sólo algunos de los asuntos 

que incumben a este tipo de organizaciones. 

5.1.8.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE LA DEFINEN 

Sin embargo, no todas las organizaciones independientes pueden ser catalogadas como 

ONG. Para que reciban tal denominación, deben reunir una serie de características como las 

que mencionamos a continuación: 

 Prestan servicios de utilidad pública. Aunque son organizaciones que no 

dependen de los Estados ni de ningún ente público o privado, sus labores están 

orientadas a lo público, es decir, suscitan un interés y unos beneficios que 

involucran a los distintos miembros de una comunidad o grupo. 

 No intentan suplantar la labor de los Estados. Eso sí, su rol nunca debe ser el de 

reemplazar a los Estados en aquellas áreas o sectores donde estos no tengan 

presencia. 

https://definicion.de/fundacion/
https://definicion.de/venta
https://definicion.de/educacion
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 Persiguen el beneficio o la utilidad común. Al no buscar el lucro propio, todos los 

beneficios son para las propias comunidades en las que se llevan a cabo los 

proyectos de transformación. 

 Promueven la participación y la autogestión. Las ONG no buscan que las 

comunidades beneficiadas se conviertan en dependientes de las ayudas que se les 

suministran. Al contrario, su objetivo principal es fomentar la participación y la 

autogestión de aquellas como motores de desarrollo. 

5.1.8.2 FUNCIÓN SOCIAL DE UNA ONG 

Para ahondar aún más en lo que es una ONG, es esencial hablar de la función que estas 

organizaciones cumplen en nuestra sociedad. Dicha función se puede ver en el enfoque que 

cada una proporciona a sus proyectos. 

De hecho, no todas las ONG son iguales ni desempeñan su labor en los mismos ámbitos de 

la sociedad. Los principales enfoques de este sector son: 

a) Asistencial 

En este enfoque se da prioridad a valores como el altruismo, la beneficencia o el 

voluntariado. La mayoría de los proyectos  que prestan servicios de asistencia tienen como 

beneficiarios principales a los miembros de poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

b) Prestación de servicios 

A este grupo pertenecen todas aquellas organizaciones que establecen vínculos estrechos 

con los Gobiernos y las instituciones oficiales para prestar servicios de carácter 

fundamental. Por ejemplo, son las que complementan las políticas públicas en sectores 

como la salud, la educación y el empleo, entre otros. 

c) Desarrollo social 

El núcleo del enfoque de desarrollo social lo componen proyectos cuyo objetivo es 

combatir problemas como la pobreza, la exclusión, la inequidad, la desigualdad y otros de 

índole estructural. Sin embargo, estas ONG no entienden el desarrollo desde la dependencia 
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y la ayuda incondicional; más bien se trata de una fórmula encaminada a aumentar la 

autogestión y el compromiso de los beneficiarios. 

Cuando la función social de las ONG se cumple de forma plena, los proyectos sociales son 

una herramienta directa para contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y de los 

valores de la democracia y la participación ciudadana. También desempeñan un papel 

esencial en situaciones de emergencia humanitaria y para ayudar a refugiados. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS Y CORRIENTES TEÓRICAS EN PLANEACIÓN 
 
Analizando la literatura relacionada con la teoría e historia de la planeación moderna, la 

primera impresión que el lector se lleva es la de que cada tiende a proponer su propia 

definición conceptual y, por consiguiente, a describir a su manera los elementos que 

integran el proceso general de planeación; sin embargo, un análisis más detenido permitirá 

observar que en realidad existen varias corrientes teóricas, con sus correspondientes 

descripciones del proceso así como ciertos elementos que son comunes a todas ellas, como 

el análisis de problemas y necesidades, la definición de prioridades, la formulación de 

objetivos y metas, la identificación de medios o acciones para lograrlos, la selección de 

estrategias y tácticas, las decisiones sobre asignación de recursos y alguna forma de 

evaluación y control. 

En la historia de la Planeación moderna es posible identificar por lo menos cuatro 

corrientes teóricas Principales, en relación con la definición de conceptos básicos y la 

descripción de] proceso general de planeación, que pueden denominarse como: corriente 

administrativa, corriente de sistemas, corriente del cambio o desarrollo y corriente 

prospectiva o de innovación.  

 
5.2.2 CONCEPTOS DE PLANEACIÓN BASADOS EN LA TEORÍA CLÁSICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
 
Existe un conjunto de autores que consideran a la planeación como una etapa del proceso 

administrativo, tomando como base la teoría clásica sobre este proceso que estableciera 

http://eacnur.org/blog/medidas-se-toman-ante-una-emergencia-humanitaria/
https://eacnur.org/es/como-ayudar/hazte-socio
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Henry Fayol, quien definió a la planeación, como "el proceso de estimar el futuro y de 

Preparar provisiones para él”. 

Un concepto similar proponen James H. Donnelly y colaboradores, cuando comentan que la 

planeación es "la actividad fundamental y primaria que incluye todas las áreas de la 

administración o gerencia y que se dirige hacia la definición de metas y la determinación de 

los medios necesarios para alcanzarlas”. 

Roger A. Kaufman, después de analizar los elementos que integran un Plan concluye: "Así 

pues, la planeación se ocupa solamente de determinar qué debe hacerse con el fin de que 

posteriormente puedan tomarse las decisiones prácticas para su implementación. La 

planificación es un proceso para determinar "a dónde ir" y establecer los requisitos para 

llegar a ese punto de la manera más eficiente y eficaz". 

William H. Newman, por su parte, considera que los sectores más importantes de la tarea 

administrativa son: organización, relaciones humanas, planeación, dirección, evaluación y 

control. El propio autor define al proceso de planeación en los siguientes términos: 

"Entenderemos mejor el proceso de planeación si primeramente estudiamos las etapas 

básicas de una decisión específica que se tome. Estas etapas  son el diagnóstico del 

problema, la determinación de soluciones optativas, el pronóstico de resultados en cada 

acción y, finalmente, la elección del camino a seguir”. 

Los criterios de racionalización y optimización se introducen con  esta corriente, así como 

se acercan a la teoría de sistemas que se  percibe en las formas más avanzadas de describir 

el proceso de planeación. 

Como podrá notarse, las definiciones anteriores tienden a identificar a la planeación como 

una etapa del proceso administrativo, como una actividad unidisciplinaria y como una 

responsabilidad del gerente o ejecutivo, a quien corresponde establecer la vinculación entre 

el contenido de los planes, programas y proyectos y su instrumentación. Supone, de hecho, 

una separación entre la elaboración de planes y su realización. 

Esta forma de entender la planeación suele ser muy frecuente en las empresas o 

corporaciones cuyos gerentes proceden de alguna carrera administrativa; aunque en sus 

expresiones más avanzadas sobre el proceso de planeación se aproximan bastante a la 

corriente orientada por la teoría de sistemas, como se comentó anteriormente. 
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5.2.3 CONCEPTOS DE PLANEACIÓN BASADOS EN LA TEORÍA DE SISTEMAS 
 
A partir de los principios y conceptos propuestos por Ludwig von Bertalanfy (1951) y 

Kenneth Boulding (1956), sobre la teoría general de sistemas, como elemento integrador y 

unificador de la ciencia, así como de los planteamientos de John Dewey, sobre la estructura 

del cerebro humano y la descripción de cómo pensamos, y de Clay Thomas Whitehead, 

sobre los sistemas de plantación estratégica, surgió una forma peculiar de entender a la 

planeación como un proceso que nos permite plantear y resolver problemas complejos 

mediante la instrumentación de estrategias apropiadas. Dentro del ámbito de un sistema y 

sus relaciones con su propio contexto. 

Dicho concepto incluye un importante mecanismo denominado retroalimentación, aportado 

por la cibernética, entendida ésta como la ciencia de la comunicación y relación mútua de 

un sistema con el medio en que actúa o como la ciencia de la comunicación y del control.  

George Chadwick definió a la planeación como: "Un proceso de previsión humana y de 

acción basada en esa previsión". En la descripción del proceso de planeación, estableció un 

paralelismo entre el método científico y el proceso de planeación, entendiéndolo como 

análisis y solución de problemas complejos. 

Gehard Colm sostiene que la planeación consiste en "un sistema para la toma de decisiones, 

más que la sola preparación de planes"; Y. Dror (1963) definió a la planeación como "el 

proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, que se dirige hacia la 

consecución de metas optimizando el uso de los medios". 

Ernesto Schiefelbein, por su parte, considera que "la planeación se ubica en el conjunto de 

procedimientos que van desde la definición de metas, pasando por la racionalización entre 

metas y medios, hasta la ejecución o realización". El mismo autor comenta que las 

denominadas etapas del proceso de planeación deben considerarse como momentos lógicos, 

más que cronológicos. 

Quizá una de las descripciones más claras y completas del proceso de planeación, de 

acuerdo con la corriente de sistemas, es la que propone Frank Banghart en su obra 

Education Planning, que incluye las siguientes fases: definición del problema, análisis del 

problema, conceptualización del problema y diseño de planes o alternativas, evaluación de 
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planes o de alternativas de solución, selección de planes o de alternativas, instrumentación 

del plan o de la alternativa y retroalimentación. 

Las definiciones del proceso de planeación, basadas en la teoría de e strategia se 

caracterizan por integrar la elaboración o formulación deplanes y por introducir la idea de 

la retroalimentación, tomada de la teoría de sistemas y de la cibernética. 

En la corriente de sistemas, la planeación ya no se entiende como una actividad 

unidisciplinaria y como responsabilidad exclusiva del gerente o administrador, sino como 

responsabilidad compartida por un equipo técnico, de carácter interdisciplinario, en el que 

participan administradores, economistas, sociólogos, ingenieros, matemáticos, arquitectos, 

políticos: programadores, antropólogos, psicólogos, educadores y ciudadanos en general. 

Íntimamente relacionado con la corriente de sistemas, ha surgido en el mundo empresarial 

el concepto de "planeación estratégica”, aunque en la realidad la estrategia constituye uno 

de los elemento fundamentales y, sin lugar a dudas, el de mayor peso cualitativo en un 

proceso de planeación bien entendido. 

Gerard Arguin, en su obra La Planeación Estratégica en la Universidad, (Quebec, Edition 

Presses de Université, 1988), define este tipo de planeación como "un proceso continuo y 

participativo, articulado más bien a la calidad de las intervenciones que a la calidad de los 

datos. La planeación estratégica podría definirse como un proceso de gestión que permite 

visualizar, de manera integrada, el futuro de las decisiones institucionales que se derivan de 

la filosofía de la institución, de su misión, orientaciones, metas, objetivos, programas, así 

como determinar estrategias a utilizar para asegurar su implantación. El propósito de la 

planeación estratégica es el de concebir a la institución, no como un ente cerrado, aislado, 

como sucedía anteriormente, sino en relación estrecha con su medio ambiente”. 

5.2.4 CONCEPTO DE MARCO LOGICO 

El marco lógico es una metodología que tiene el poder de comunicar los objetivos de un 

proyecto clara y comprensiblemente en un sólo marco o matriz. Su poder reside en que 

puede incorporar todas las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el 

proyecto y su entorno (stakeholders). 

El marco lógico es una herramienta que resume las características principales de un 

proyecto, desde el diseño e identificación (¿cuál es el problema?), la definición (¿qué 
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debemos hacer?), la valoración (¿cómo debemos hacerlo?), la ejecución y supervisión (¿lo 

estamos haciendo bien?), hasta la evaluación (¿lo hemos logrado?). 

En el ambiente de proyectos se identifican dos tipos principales: Proyectos Duros y 

Proyectos Suaves. Entre los primeros se incluyen aquellos que buscan producir resultados 

tangibles, como la construcción de una presa, una carretera, un puente o una fábrica. Los 

Proyectos Suaves, para los cuales es especialmente útil el Marco Lógico, son los que 

buscan obtener intangibles, y su impacto suele verse hasta después de algún tiempo de 

terminados, por ejemplo: 

 Planeación estratégica 

 Planeación de negocios 

 Desarrollo comunitario 

 Conservación de la biodiversidad 

 Capacitación y educación 

 Mercadotecnia 

 Cambios culturales 

 Concientización 

 Mejoramiento de la calidad de procesos y desempeño de las personas y organismos 

 Investigación y obtención de información 

Este tipo de proyectos se denominan suaves porque sus resultados son abstractos, 

intangibles o subjetivos, es decir, no se pueden tocar. 

5.2.4.1 EL MARCO O MATRIZ 

La estructura del marco lógico es una matriz de 4 columnas por 4 renglones. 

 A Renglones 

Cada renglón representa un nivel diferente de los objetivos del proyecto, con el nivel 

superior representando los objetivos más amplios o importantes y el nivel superior 

representando las actividades e insumos. Este arreglo se suele llamar Jerarquía de los 

Componentes del Proyecto. 
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La terminología usada en el Marco Lógico comprende: 

Misión de la 
Organización 

Objetivo permanente de la organización y su razón de existir. 
Suele ser hasta cierto grado utópica, puesto que la 
organización no considera terminada su labor en ningún 
momento. Siempre habrá algo que hacer o mejorar. No tiene 
un tiempo específico. 

Objetivo Amplio 

El objetivo de mayor orden o importancia al que el proyecto 
contribuye. Cambio permanente que se desea producir en el 
entorno. Tiene un tiempo específico en que se espera lograr, 
normalmente de largo plazo. Es la condición contraria a la 
situación inicial o línea base del proyecto. 

Objetivos 
Inmediatos, 
Metas o 
Propositos. 

El efecto o impacto inmediato del proyecto en personas, 
instituciones o grupos, en forma de cambio de actitud, 
conducta o desempeño. De mediano plazo. 

Productos y 
resultados 

Los productos y resultados son consecuencia directa y 
deliberada de las acciones del proyecto. Los productos son 
tangibles, como infraestructura construida, información en 
algún soporte físico, equipo instalado, etc. Los resultados son, 
en contraste, intangibles, tales como conocimientos y 
habilidades nuevas, convencimiento, compromisos 
adquiridos, etc. 

Actividades 

Acciones directamente emprendidas por el proyecto para 
obtener los productos, (típicamente, junto con los insumos, 
representan el primer nivel de la estructura de trabajo del 
proyecto y es donde reside el costo del mismo). 

Insumos Son la información, bienes y equipo necesarios para iniciar el 
proyecto. Se obtienen exteriormente al proyecto. 

B Columnas 

Cada columna de la matriz contiene la siguiente información para cada nivel: 

Síntesis Narrativa Descripción del objetivo fundamental, objetivos 
inmediatos, productos esperados, actividades e insumos. 
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Indicadores 
(Objetivamente 
Verificables) 

Medidas o variables para verificar el cumplimiento de 
cada paso. 

Medios de 
verificación 

Fuentes de información para determinar el estado de los 
indicadores de cada etapa del proyecto. 

Factores externos 

Estos son elementos externos a la esfera de influencia del 
proyecto que pueden afectar la factibilidad o desempeño 
del proyecto, en cualquiera de sus etapas, es decir, 
condiciones iniciales, suposiciones y riesgos. 

5.2.4.2 LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

El diagrama siguiente muestra la estructura típica de un marco lógico 

 

SÍNTESIS 
NARRATIVA INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FACTORES 
EXTERNOS 

OBJETIVO 
AMPLIO: El 
objetivo de orden 
mayor al que el 
proyecto contribuye 

Medidas para 
verificar el 
cumplimiento del 
objetivo amplio y su 
impacto (logro del 
cambio deseado) 

Fuentes de 
información para 
verificar el estado de 
los indicadores del 
Objetivo Amplio 

Factores 
externos 
importantes 
para mantener 
el objetivo 
amplio a largo 
plazo o impacto 
real del 
proyecto 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: El 
efecto o impacto 
inmediato del 
proyecto. 

Medidas para 
verificar el logro de 
los objetivos 
inmediatos. 

Fuentes de 
información para 
verificar el estado de 
los indicadores de 
los objetivos 
inmediatos 

Factores 
externos 
importantes 
para lograr el 
objetivo amplio, 
una vez 
logrados los 
objetivos 
inmediatos. 

PRODUCTOS / Medidas para Fuentes de Factores 
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RESULTADOS: 
Los resultados 
directos de las 
acciones del 
proyecto. 

comprobar la 
obtención de los 
producto esperados. 
(Medida de la 
eficacia del 
proyecto) 

información para 
verificar el estado de 
los indicadores de 
los productos o 
resultados 

externos 
importantes 
para obtener los 
objetivos 
inmediatos. 

ACTIVIDADES: 
Acciones 
directamente 
emprendidas por el 
proyecto para 
obtener los 
productos 

Medidas para 
verificar la 
eficiencia de las 
actividades, 
referidas al 
cronograma y 
presupuesto. 
(Medida de la 
eficiencia del 
Proyecto) 

Fuentes de 
información para 
verificar el estado de 
los indicadores de 
las actividades 
(desempeño) 

Factores 
externos 
importantes 
necesarios para 
obtener los 
productos a 
través de las 
actividades. 

A LOS BENEFICIOS 

Los principales beneficios de usar el Marco Lógico en la definición y diseño del proyecto 

incluyen: 

Mantener la línea de trabajo 

 El proyecto así definido tiene un considerable poder en mantener alineadas las 

acciones de la organización con su Misión, planeación estratégica y planes de 

trabajo, tanto institucional, como individualmente. 

 Identifica dónde se ubica un proyecto en términos de importancia para lograr los 

fines de la organización. 

 Asegura que todos los proyectos de la organización están enfocados en un punto 

común.  

Comunicación 

 Contribuye a lograr un proceso de definición y diseño de base amplia dentro de la 

organización, es decir participativo. 
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 Facilita el entendimiento común y una mejor comunicación entre los tomadores de 

decisiones, administradores, responsables, beneficiarios, el equipo del proyecto y la 

agencia financiera. 

 Ayuda a obtener los acuerdos y apoyo necesarios para la viabilidad del proyecto, 

especialmente con los beneficiarios, población objetivo y responsables del proyecto. 

 Ayuda a determinar las responsabilidades y autoridades en el equipo de proyecto. 

 Proporciona una base simple para hacer presentaciones y reportes a Comités, Juntas 

de Gobierno, Autoridades Comunitarias, Agencia Financiera, etc.  

B Objetivos 

 Proporciona una clara descripción de los objetivos del proyecto (en términos 

temporales, económicos, alcance, etc.). 

 Asegura que el propósito del proyecto está claramente entendido, definido y 

compartido por todos los actores del proyecto (típicamente se refiere al cambio 

buscado, que puede ser, por ejemplo, un cambio de conducta o actitud, en la 

población objetivo o en otros actores del proyecto). 

 Produce una descripción clara de los productos a obtener y tiempos para ello (esto 

se conoce generalmente como Términos de Referencia del proyecto). 

 Describe el Salto de Fe entre los productos del proyecto y los objetivos y entre estos 

y el impacto buscado. 

 Provee una estructura o marco de referencia donde las actividades (el proyecto) se 

transforman en beneficios (Objetivo amplio, cambio buscado, impacto). 

 Fuerza al proyecto a comenzar con una serie de objetivos en mente, más que con 

una serie de actividades (administración por objetivos). 

C Desempeño 

 Hace más fácil medir el desempeño del proyecto en términos de cantidad (cuánto), 

de calidad (que tan bien) y tiempo (cuándo). 

 Identifica los medios de verificación de si el proyecto ha cumplido sus objetivos o 

no (es decir, si lo podemos medir, lo podemos manejar). 
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 El éxito del proyecto se mide de acuerdo al grado en que el objetivo amplio del 

proyecto se ha cumplido (y debemos recordar que “eres tan bueno o tan malo como 

tu última actuación”).  

D Factores externos 

Todo aquello que pueda salir mal, saldrá mal 

Primera Ley de Murphy. 

 Mejora la planeación del proyecto subrayando los vínculos de los elementos del 

proyecto con los factores externos. 

 Fuerza al equipo de diseño a considerar los factores externos y a incluir previsiones 

con respecto a ellos. (Señor, concédeme la fuerza para cambiar aquello que puedo 

cambiar, la paciencia para aceptar aquello que no puedo cambiar y la sabiduría para 

discernir la diferencia). 

 Identifica las suposiciones fatales del proyecto (aquellas suposiciones que pueden 

ser de importancia tal como para detener el proyecto, pero que son poco probables 

de ocurrir). 

 Define las suposiciones críticas del proyecto (aquellas en las que el éxito del 

proyecto se fundamenta).  

E Administración 

 Fortalece el diseño, ejecución y evaluación del proyecto. 

 El marco lógico contiene la información necesaria para ser ingresada en una 

herramienta informática de administración. 

 Asegura la continuidad del proyecto cuando el personal original del mismo se retira, 

cambia de puesto, funciones o responsabilidades o ingresa personal nuevo. 

 Ayuda en la supervisión del proyecto (¿estamos haciendo lo correcto?), en la 

evaluación del mismo (¿hemos hecho lo que nos propusimos?) y en la medición del 

impacto (¿logramos el cambio que pretendíamos?). La diferencia entre valoración, 

supervisión y evaluación es una simple pregunta: Valoración ¿Es este el proyecto 
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correcto?. Supervisión ¿Estamos realizando correctamente el proyecto?. Evaluación 

¿Hemos realizado el proyecto correctamente?) 

 Se puede usar para organizar, manejar y enfocarse en un solo proyecto o en una 

serie de proyectos hacia un objetivo común (Misión de la Organización). 

 Fuerza un cambio cultural dentro de la organización puesto que el Marco Lógico es, 

en pocas palabras, una descripción a futuro de acciones realizadas.  

 

5.2.5 PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
 

 La función gerencial de control es la medición y corrección del 

desempeño para garantizar que los objetivos de la empresa y los planes 

diseñados para alcanzarlos se logren, y se relaciona estrechamente con la 

función de planear; de hecho, algunos autores sobre administración 

consideran que estas funciones no pueden separarse, aunque es sensato 

distinguirlas conceptualmente y por ello se analizan de manera 

independiente en las partes segunda y sexta del libro; sin embargo, 

planear y controlar pueden considerarse como unas tijeras que no 

funcionan a menos que cuenten con sus dos hojas. Sin objetivos y 

planes, el control no es posible porque el desempeño debe medirse frente 

a los criterios establecidos. (Administración: Una perspectiva global y 

empresarial Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice) 

 Lo que se quiere con la aplicación de la herramienta Marco Lógico a 

través del cronograma de actividades es mejorar el control interno como 

se podría apreciar en base al siguiente enunciado; 

 El control interno es un medio no un fin en sí mismo, es un proceso 

desarrollado por el personal de la organización y no puede ser 

considerado infalible, ofreciendo solamente una seguridad 

razonable.  Por lo tanto, no es posible establecer una receta universal de 

control interno que sea aplicable a todas las organizaciones 

existentes.  Sin embargo, es posible establecer algunos principios de 

control interno generales  así: 
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 Deben fijarse claramente las responsabilidades.  Si no existe 

delimitación el control será ineficiente. 

 La contabilidad y las operaciones deben estar separados.  No se puede 

ocupar un punto control de contabilidad y un punto control de 

operaciones. 

 Deben utilizarse todas las pruebas existentes, para comprobar la 

exactitud, tener la seguridad de que las operaciones se llevan 

correctamente. 

 Ninguna persona individual debe tener a su cargo completamente una 

transacción comercial.  Una persona puede cometer errores, es posible 

detectarlos si el manejo de una transacción está dividido en dos o más 

personas. 

 Debe seleccionarse y entrenarse cuidadosamente el personal de 

empleados.  Un buen entrenamiento da como resultado más rendimiento, 

reduce costos y los empleados son más activos. 

 Si es posible se deben rotar los empleados asignados a cada trabajo, debe 

imponerse la obligación de disfrutar vacaciones entre las personas de 

confianza.  La rotación evita la oportunidad de fraude. Las instrucciones 

de cada cargo deben estar por escrito. Los manuales de funciones cuidan 

errores. (http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse89.html). 

 Koontz y Weirich (1995) hablan sobre la naturaleza de la planificación, 

indicando las siguientes características:  

 El fin de la planificación es lograr los objetivos de la empresa o 

institución, facilitando su consecución. 

 Señalan la primacía de la planificación en relación a las restantes 

funciones administrativas: diseño organizativo, dirección y control. 

 Constituye una función propia de todo administrador, aunque su carácter 

y amplitud varíen según la delegación recibida.  

 Incorporan el objetivo de eficiencia (ingresos versus costes requeridos) 

en la realización de los planes. (http://www4.ujaen.es/~cruiz/tema2.pdf)  

(Administración de empresas y organización de la producción). 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse89.html
http://www4.ujaen.es/~cruiz/tema2.pdf
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Importancia relativa La información que aparece en los estados 

financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad 

susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. Tanto para 

efectos de los datos que entran al sistema de información contable como 

para la información resultante de su operación, se debe equilibrar el 

detalle y multiplicidad de los datos con los requisitos de utilidad y 

finalidad de la información de toda la empresa. Cuando su omisión o 

presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los 

usuarios tomen a partir de los estados financieros. 
(https://www.virtuniversidad.com/greenstone/collect/administracion/archives/HASH6346.dir/d

oc.pdf) 

 
5.3 MARCO NORMATIVO 

 El sistema de Administración y Control planteado por la Ley 1178. 

Resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas 

específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y 

recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. 

 El sistema de Administración de Bienes y servicios; la contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios, contratación con relación a 

la calidad, oportunidad y competitividad del precio;  

 Programación de operaciones y realización de mantenimiento 

preventivo y salvaguarda de los activos, identificando responsables de 

su manejo. 

 Las partidas presupuestarias por objeto del gasto, adecuadas para la 

exposición de ejecución. Adecuando el Marco Lógico. 

 La articulación de la planificación a todos los niveles, de corto, 

mediano y largo plazo. 

6 MARCO PRACTICO  

En lo práctico y evaluación de la situación actual como se procede en el desarrollo 

de la planificación y seguimiento del Marco Lógico en los proyectos desarrollados 

por la institución Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas CEBIAE, 

en los últimos años se fue procediendo de la siguiente manera se conoce el proyecto 

https://www.virtuniversidad.com/greenstone/collect/administracion/archives/HASH6346.dir/doc.pdf
https://www.virtuniversidad.com/greenstone/collect/administracion/archives/HASH6346.dir/doc.pdf
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presentado a la financiera y se copia el Marco Lógico como un Plan Operativo y 

sólo se ejecuta de acuerdo al presupuesto dejando de lado el instrumento Marco 

Lógico con todos sus componentes a los cuales debería responder como los 

Resultados e indicadores que a la evaluación del proyecto no responde como 

debería ser o como se hubiera planteado, ya en los procesos de auditoria y 

evaluaciones de medio término se mostró que no estábamos haciendo el 

seguimiento como se planteó en el Marco Lógico, dentro los lineamientos 

planteados por la Ley 1178 y subsistemas se vulnera los procesos y procedimientos 

que deberíamos seguir y como se sugiere utilizar como instrumento de control 

presupuestario y programático el Marco Lógico. 

 
6.1 Identificación de la Institución. 

La institución Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas – CEBIAE, se 

constituye en la ciudad de La Paz, Bolivia el día dos de febrero de 1976, creada para una 

labor de investigación y acción educativas. Fundada con el auspicio de las iglesias 

Católicas y Metodista encargada de investigar la realidad socioeconómica y cultural de 

Bolivia relacionada con la educación y de realizar una acción educativa inspirándose en 

principios cristianos. Participar en la acción educativa, ejecutando de los programas y 

proyectos elaborados previamente. El CEBIAE no persigue fines lucrativos ni política 

partidista. 

Con la finalidad de trabajar en el ámbito del mejoramiento docente, perfeccionamiento 

docente e investigación y acción educativa. 

6.2 Organización de la entidad e identificación de la unidad laboral. 

El Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas – CEBIAE, está conformado en 

su estructura organizacional, por: Un directorio, Dirección, Coordinación General, Unidad 

de Gestión Administrativa y Financiera, las Unidades Técnicas por los espacios de 

ejecución de los proyectos (El Alto, Caine, Potosí, La Paz), y cada una con sus 

dependencias. 
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Como antecedente en las gestiones 2009 hasta 2013, la Unidad de Gestión Administrativa y 

Financiera estaba discriminada en Administración y Contadora General, por la nueva 

posesión de director en la gestión 2014 se decidió implementar la Unidad de Gestión 
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Administrativa y Financiera lo que con lleva a realizar el seguimiento al sistema 

administrativo (procesos y procedimientos), Financiera a la realización de presupuestos y 

control más monetario en la ejecución, debido a este cambio como administración ya no se 

tiene un poder de actuación ante los entes reguladores como ser: Impuestos, Gobiernos 

Autónomos, Seguridad Social, tampoco se otorgó potestad para firmar cheques esta tarea 

propia se encargó a Coordinación General, estos cambios fueron impuestos por el 

Directorio. Debido a estos cambios se sugiere, que: 

Dentro la organización la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera donde se 

desarrolla el presente trabajo de Memoria Laboral, las funciones son una fusión de 

Administración y el control financiero, en lo administrativo en la gestión institucional el 

desarrollar el talento humano para facilitar las tareas de un grupo de técnicos dentro de la 

institución con el objetivo de cumplir las metas y alcanzar los resultados en base a los 

indicadores planteados o plasmados en el Marco Lógico desarrollado para los diferentes 

proyectos sociales en ejecución y este proceso administrativo además de alcanzar los 

resultados de lo institucional también debe generar la motivación en el personal con la 

aplicación de técnicas y principios del proceso administrativo donde el papel importante es 

el desarrollo óptimo, eficaz y eficiente de los recursos para generar certidumbre en el 

proceso de la planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos). En la gestión financiera la cuestión principal y 

fundamental implica el gasto del dinero y la segunda no menos importante es la obtención 

de dinero como se contribuye desde la Unidad de Gestión Administrativa y Gestión 

Financiera es el acompañamiento en el desarrollo de proyectos y la tarea es la elaboración 

de presupuestos y en la ejecución del proyecto es el control y seguimiento a las actividades 

planteadas en el Marco Lógico este proceso también con lleva de manera inserta el 

cumplimiento con las normas vigentes tanto impositivas, laborales. 

La experiencia laboral en el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas – 

CEBIAE inició en el mes de diciembre de 2009 hasta la fecha, desde llevar la contabilidad 

de proyectos que implicaba desde generar los reportes para la financiera en los formatos 

que ellos manejaban a nivel de co-partes, manejar el sistema contable visual, que permite 

llevar la contabilidad de manera específica para cada proyecto y generar un consolidado 
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para la presentación al Servicio de Impuestos. La unidad de Análisis financiero se encarga 

del control de presupuesto y la aprobación de asignación de recursos para las actividades y 

la unidad de asistencia de gestión es lo denominado secretaría. 

6.3 Funciones que cumple en la entidad. 

Habiendo descrito los cambios en el organigrama como se pasó de Administración a 

Unidad de Gestión Administrativa y Financiera, se reducía las funciones a pocos 

pasos como ser coadyuvar a la elaboración de presupuesto, llevar la contabilidad, 

emisión de cheques después de la aprobación de parte de administración, revisión 

de informes, coadyuvar también a la emisión de informes, vaciado de los gastos en 

los formatos de cada financiador para hacer un seguimiento al presupuesto de 

manera cómo se indicó más monetariamente.  

Por esta situación haciendo una evaluación se debe proceder a plantear y corregir 

ciertas actividades de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera como se 

sugiere a continuación: 

 Participación activa en el desarrollo de nuevos proyectos con la elaboración de 

presupuestos en base al Marco Lógico presentado a la financiera y acorde a las 

diferentes actividades a desarrollarse, conservando los porcentajes permitidos en 

cada partida y considerando el importe posible de financiamiento. 

 Coordinación con las diferentes Unidades Técnicas los Planes Operativos Anuales o 

Cronogramas de actividades para cada gestión, tomando en cuenta los posibles 

incrementos o disminuciones que pudieran surgir en el presupuesto de acuerdo al 

financiador. Estas reuniones de evaluación que se lleva a cabo al finalizar la gestión 

y la reunión de planificación a inicio de gestión y otras dos intermedias de carácter 

de seguimiento y monitoreo, están enmarcados en lo que se denomina reunión del 

EIP (Equipo Interdisciplinar Permanente), participación de todos los empleados y 

niveles de la institución CEBIAE. 

 
 Mantener permanentemente informados a Dirección, Coordinación General, 

técnicos encargados de proyectos, sobre el estado de ejecución y planes de 

mejoramiento que se derivan de los controles del financiador y las auditorías 

efectuadas a los avances del proyecto. 
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 Planear y proyectar el presupuesto de requerimientos para las actividades de los 

proyectos en base al Marco Lógico y Plan Operativo Anual discriminados por cada 

gestión que tenga financiamiento. 

 Planear y proyectar el presupuesto de gastos compartidos como ser servicios 

básicos, mantenimientos de equipos e inmuebles. 

 Responder por la elaboración y presentación oportuna ante el Directorio y la 

Dirección de los Estados Financieros. 

 Elaborar los informes financieros de gestión que solicite la financiera, de acuerdo a 

sus cronogramas y periodos de desembolsos. 

 Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administrativas delegadas a 

las dependencias bajo su cargo, para garantizar el adecuado desarrollo de los 

procedimientos administrativos del área. 

 Aplicar los parámetros para el presupuesto de ingresos, ejecución y compra de 

activos, si estuvieran presupuestados dentro los proyectos tanto para la institución 

como para los beneficiarios de acuerdo con las políticas definidas por las 

financieras. 

 Establecer las metas de los indicadores y resultados planteados en el Marco Lógico 

definidos para los proyectos, y efectuar seguimiento al cumplimiento de los 

mismos. 

 Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los recursos y 

activos de la empresa, evitando su uso inadecuado. 

 Coordinar la ejecución de las actividades para la provisión de los servicios 

administrativos, consultorías emergentes a las actividades y logísticos que requiera 

el proyecto para su operación. 

6.4 Descripción de la actividad laboral 

Debido al cambio de dirección en la gestión 2010 y 2014, en estos periodos se 

sufrió una disminución en los presupuestos y esto generado por la disminución  de 

las financieras que implicó reducción de personal, en el departamento de 

Contabilidad trabajábamos 3 contadores cada uno con la responsabilidad de llevar 

a 3 proyectos cada uno, y el contador en jefe a parte llevaba el Plan Institucional 
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que además consolidaba los demás proyectos, dentro de nuestras funciones o 

nuestras actividades eran las siguientes: 

 Análisis del Marco Lógico por las diferentes actividades y procesos que deben ser 

realizados por los técnicos y plantel administrativo. 

 Coordinación en la elaboración de Planes Operativos Anuales discriminados por 

trimestres o semestres de acuerdo a lo solicitado por las financieras. 

 Revisión de los requerimientos emitidos por las unidades técnicas para  cada mes 

para la realización de actividades. 

 Emisión de cheques dentro de las 72 horas para la realización de actividades de 

acuerdo a los requerimientos. 

 Revisión de los informes y rendiciones de cuentas realizadas por los técnicos. 

 Vaciado de los informes de rendiciones de cuentas en los formatos de las 

financieras para proceder a tener un flujo de efectivo por proyecto. 

 De acuerdo a lo avanzado en las actividades verificar si existen pendientes en pagos 

a proveedores de materiales u otros insumos, consultores en línea que estuvieran 

desarrollando talleres. 

 Verificación o solicitud de cotizaciones en caso de compra de activos como ser 

equipos de computación, cámaras fotográficas, impresoras o scaners. 

 Coordinación con los equipos técnicos en caso de realizar documentos o impresos 

de las actividades como ser: Dossiers, Libros, Cartillas, Afiches; al respecto también 

se debe coordinar con las imprentas en tiempo, plazo, importes del servicio. 

 Emitir informes contables para reporte a las financieras y cruce con los informes de 

acuerdo a los formatos de las financieras. 

 Control del efectivo en base a las conciliaciones bancarias, mensuales o cada vez 

que se debe solicitar desembolso para esto se cuenta con el servicio de banca por 

internet. 

 Consolidación de los Estados Financieros cada semestre para la auditoria del Plan 

Institucional, preparar los estados de cuentas y reportes que soliciten las auditorias. 

 Elaboración de las planillas de sueldos y salarios cada mes. 

 Elaboración de los impuestos y declaraciones al periodo que corresponda. 

 Elaboración de los aportes o cargas sociales cada mes. 
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 Los sueldos y salarios con sus respectivas cargas sociales se debe elaborar el cuadro 

de prorrateo con los porcentajes que corresponde a cada proyecto para arribar al 

consolidado y pagar un global a los diferentes entes. (Caja Nacional de Salud, las 

Administradoras de Fondos de Pensiones). 

VER ANEXOS. (Organigrama, Marco Lógico, POA, Presupuesto, Formularios de 

requerimiento, informe de ejecución actividades). 

 

6.5 PROPUESTA APLICACIÓN DEL MARCO LÓGICO COMO 

INSTRUMENTO DE CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El marco lógico es una herramienta analítica que permite facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño y ejecución de cada uno de los proyectos. El propósito del 

presente trabajo es brindar una estructura al proceso de planificación y de comunicar 

información esencial relativa al proyecto. Es posible utilizarlo en todas las etapas de 

preparación del proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, presentación 

ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex-post. Se modifica y mejora 

repetidas veces tanto durante la preparación como durante la ejecución del proyecto. Es un 

instrumento que posibilitará la toma de decisiones, identificando deficiencias, ajustes, 

errores y desviaciones en cuanto a lo planificado. 

El método de Marco Lógico es elaborado originalmente como respuesta a tres problemas 

comunes a proyectos: 

1) Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que no están 

claramente relacionados con las actividades del proyecto. 

2) Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente 

no está claramente definida. 

3) No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los evaluadores 

no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la 

realidad. 

El marco lógico encara estos problemas, y provee además una cantidad de ventajas sobre 

enfoques menos estructurados. 
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a) Aporta una terminología uniforme que sirve para eliminar ambigüedades. 

b) Aporta un formato para llegar a acuerdos acerca de los objetivos, metas y riesgos del 

proyecto. 

c) Suministra un temario analítico común que pueden utilizar el prestatario, los consultores 

y el equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto como el informe de proyecto. 

d) Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos y perfiles 

en forma considerable. 

e) Suministra información para elaborar en forma lógica la estructura de la unidad de 

ejecución del proyecto. 

f) Suministra información para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto. 

g) Proporciona un formato para expresar toda esta información en un solo cuadro. 

En cuanto a su estructura el marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro. 

Las columnas suministran la siguiente información: 

(1) Un resumen narrativo de los objetivos 

(2) Indicadores (resultados específicos a alcanzar) 

(3) Medios de verificación 

(4) Supuestos (riesgos). 

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 

verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto: 

(1) Fin alcanzado luego que el proyecto ha estado en funcionamiento 

(2) Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado 

(3) Componentes completados en el transcurso de la ejecución del proyecto 

(4) Actividades requeridas para completar los componentes. 

En resumen el marco lógico hace más eficiente la asignación de recursos, considerando la 

evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las dependencias y entidades 
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ejecutan los recursos, de esta forma mejora la capacidad de planeación financiera de uno o 

varios proyectos proporcionando de esta manera una guía de análisis sistemático y la lógica 

de ejecución del presupuesto durante la implementación del mismo.  

En lo que respecta al presupuesto del proyecto aparece como el indicador de actividad. El 

presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un componente. Los 

componentes se consignan por orden de importancia para el logro del propósito, de manera 

que el presupuesto se presenta en el mismo orden. Esta presentación hace más sencilla la 

realización de modificaciones. Una modificación posible consiste en eliminar uno o más 

componentes de prioridad baja. Si el marco lógico está bien construido, esto también 

significa disminuir el alcance de alguno de los indicadores de propósito. En forma 

alternativa, la necesidad de reducir el costo del proyecto puede significar una disminución 

del alcance del proyecto, lo que llevará a reducciones en diversos componentes y una 

disminución correspondiente en los indicadores cuantitativos del propósito. 

Las actividades y el presupuesto están relacionadas de la siguiente forma; las actividades 

Son las tareas que se deben cumplir para completar todos los componentes. Se suelen listar 

en orden cronológico. El presupuesto está en la columna de indicadores, este casillero 

contiene el presupuesto para cada componente a completarse en el proyecto. También se lo 

encuentra como medio de verificación, Esta información nos sirve para verificar si el 

presupuesto se gastó como estaba planeado. Normalmente constituye el registro contable de 

la unidad ejecutora.  

6.6  VENTAJAS DEL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO 

 Proporciona una guía al análisis sistemático de los proyectos 

 Mejora la capacidad de planeación de un proyecto 

 Asegura que las preguntas fundamentales que se hagan analicen, realicen e 

identifiquen las debilidades del proyecto. 

 Facilita la comunicación y uniformidad de las ideas 

 Garantiza la continuidad de esfuerzos 
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 Facilita el análisis sectorial y los estudios comparativos al tener la mayoría de los 

proyectos en formatos similares. 

 Énfasis en objetivos que son fáciles de medir o cuantificar puede resultar en 

proyectos que concentren esfuerzos. 

 Instrumento que permite el orden es metódico, facilita el monitoreo, seguimiento y 

evaluación. 
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PROPUESTA DE LA APLICACIÓN DEL MARCO LÓGICO COMO INSTRUMENTO DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN CEBIAE 

MARCO LÓGICO Vs PRESUPUESTO GESTION 2017 GESTION 2017 

Lógica de Intervención Indicadores Medios de 
Verificación Hipótesis Presupuesto Ejecutado Saldo % 

Objetivo General:   
      

          

O.G 

Contribuir a la 
formulación de 
propuestas de 
formación 
integral de niñas 
y niños entre 4 a 
6 años del nivel 
de educación 
inicial mediante 
estrategias de 
acción de cultura 
de paz, defensa 
de los derechos 
de la niñez y, 
estimulación 
temprana desde 
una relación 

Se ha incrementado en 
un 85% las 
capacidades y 
habilidades bio - 
psicosociales de niños 
y niñas  participantes 
de los Modelos 
Integrales de 
Formación Inicial para 
el Amor y la Familia 
realizados por unidades 
educativas fiscales de 
El Alto  

* Líneas de base, 
situación de los 
estudiantes de inicial 
y sus capacidades y 
habilidades bio - 
psicosociales                                                                       
* Evaluación de 
impacto de las 
capacidades y 
habilidades 
desarrolladas por los 
estudiantes  
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corresponsable 
entre  la escuela 
y familia. 

Objetivo Específico:       
  
          

O.E.1 

Contribuir  a la 
formación 
integral de niñas 
y niños del nivel 
de educación 
inicial de 5 
unidades 
educativas del 
distrito 3 de la 
ciudad de El 
Alto,  desde 
acciones con 
enfoque de 
prevención de la 
violencia y 
transformación y 
resolución no 
violenta de 
conflictos, 
ejercicio de los 
derechos de la 
niñez y 
estimulación 

I.O.E.1 

Al 
finalizar 
el 
proyecto
: Se 
muestra 
un 85% 
de  
increme
nto en el 
desarroll
o de las 
capacida
des y 
habilida
des bio - 
psicosoc
iales de 
los 
niños y 
niñas  
del nivel 
de 

* Estudios de línea 
de base y, evaluación 
de impacto sobre el 
desarrollo de las  
capacidades y 
habilidades bio - 
psicosociales, de 
niños y niñas del 
nivel de educación  
inicial de 5 unidades 
educativas del 
distrito 3 de El Alto.                                                                           

Se cuenta 
con el 
apoyo del 
Ministerio 
de 
Educación 
y la 
Dirección 
Departame
ntal de 
Educación 
para la 
ejecución 
de 
Modelos 
Integrales 
de 
Formación 
Inicial 
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temprana en los 
ámbitos de la 
escuela y la 
familia. 

educació
n inicial, 
como 
resultad
o de las 
acciones 
de 
prevenci
ón y 
reducció
n  de la 
violenci
a, 
ejercicio 
de los 
derechos 
de la 
niñez y 
estimula
ción 
tempran
a, 
realizad
os en la 
relación 
escuela 
– 
familias 
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de los 
niños/as 
de 5  
unidade
s 
educativ
as del 
distrito 
3 de la 
ciudad 
de El 
Alto. 

O.E.2 

Impulsar la 
construcción de 
propuestas de 
Modelos de 
Formación 
Integral a niños y 
niñas entre 4 a 6 
años del nivel de 
educación inicial 
desde el enfoque 
de prevención de 
la violencia y 
transformación y 
resolución no 
violenta de 
conflictos, 

I.O.E.2 

Al 
finalizar 
el 
proyecto
: 5 
Modelos 
de 
Formaci
ón 
integral 
a niños 
y niñas 
entre 4 a 
6 años 
del nivel 
de 

* Propuestas de 5 
Modelos de 
Formación integral 
en el nivel de 
educación inicial" 

Se cuenta 
con el 
apoyo del 
Dirección 
Distrital 
de 
Educación 
Sector Sur 
y los 
Directores 
de las 
Unidades 
Educativas  
la 
ejecución 
de 
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ejercicio de los 
derechos de la 
niñez y 
estimulación 
temprana en la 
relación escuela 
familia de 5 
Unidades 
educativas del 
distrito 3 de la 
ciudad de El 
Alto. 

educació
n inicial 
desde el 
enfoque 
de 
prevenci
ón de la 
violenci
a y 
transfor
mación 
y 
resoluci
ón no 
violenta 
de 
conflict
os, 
ejercicio 
de los 
derechos 
de la 
niñez y 
estimula
ción 
tempran
a en la 
relación 

Modelos 
Integrales 
de 
Formación 
Inicial 
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escuela 
familia 
están 
funciona
ndo en 5 
unidade
s 
educativ
as del 
distrito 
3 de la 
ciudad 
de El 
Alto. 

Resulta
do 1:                     

R.1 

5 comunidades 
educativas 
(Docentes, 
Estudiantes y 
Familias) 
ejecutando 
Modelos 
Integrales de 
Formación 
Inicial para el 
Amor y la 
Familia desde el 

I.1.1 

Entre el 
2015 y 
2019 se 
ha 
mejorad
o los 
procesos 
de 
formaci
ón de 
500 
estudian

* Libretas escolares 
de estudiantes con 
promedios de 
calificación óptimos  

Usuarias y 
usuarios 
del 
proyecto 
dispuestos 
a seguir un 
Sistema de 
Monitoreo 
y 
Evaluació
n de sus 
Modelos 
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enfoque de 
prevención de la 
violencia y 
transformación y 
resolución no 
violenta de 
conflictos, 
mejoran las 
capacidades y 
habilidades bio 
psicosociales de 
2000 niños y 
niñas preparados 
para una 
adecuada 
inserción a la 
educación 
primaria 

tes  que 
tenían 
problem
as de 
aprendiz
aje en 5 
unidade
s 
educativ
as del 
Distrito 
3 de la 
ciudad 
de El 
Alto 

Integrales 
de 
Formación 
Inicial 

I.1.2 

Entre el 
2015 y 
2019: 
100 
estudian
tes con 
capacida
des 
diferente
s se han 
integrad
o 
natural

* Libretas escolares 
de estudiantes con 
regulares promedios 
de calificación   
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mente al 
Sistema 
de 
Educaci
ón 
Primaria 
en 5 
unidade
s 
educativ
as del 
Distrito 
3 de la 
ciudad 
de El 
Alto 

I.1.3 

Entre el 
2016 y 
2020 se 
ha 
reducido 
en un 
50% los 
casos de 
estudian
tes que 
sufren 
violenci

* Reportes anuales 
de monitoreo de 
problemas y 
conflictos en la 
escuela ocasionados 
por la violencia 
intrafamiliar    
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a 
intrafam
iliar, del 
nivel 
incial de 
5 
unidade
s 
educativ
as del 
Distrito 
3 de la 
ciudad 
de El 
Alto 

I.1.4 

Entre el 
2015 y 
2019 se 
han 
incorpor
ado 5 
modelos 
de 
formaci
ón incial 
basados 
en la 
combina

* Diagnósticos 
Participativos, 
Proyectos Socio 
Productivos y 
Sistematizaciones de 
IAP realizadas por 
Equipos Docentes de 
Investigación Acción 
Participativa   
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ción de 
conocim
ientos, 
valores, 
costrum
bres, 
tradicio
nes 
ancestral
es y 
universa
les en la 
práctica 
educativ
a 
cotidian
a 5 
unidade
s 
educativ
as del 
Distrito 
3 de la 
ciudad 
de El 
Alto 

Resultado 2:                   



56 
 

R.2 

5 comunidades 
educativas 
(Docentes, 
Estudiantes y 
Familias) 
ejecutando 
Modelos 
Integrales de 
Formación 
Inicial para el 
Amor y la 
Familia con 
enfoque de 
prevención de la 
violencia y 
transformación y 
resolución no 
violenta de 
conflictos, 
mejoran las 
capacidades y 
habilidades de 
atención y 
cuidado de niñas 
y niños durante 
la primera 
infancia, con 
más de 2000 

I.2.1 

Entre el 
2015 y 
2019 se 
ha 
mejorad
o el 
diálogo 
y las 
relacion
es 
fraternal
es entre 
los 
miembr
os de 
2000 
familias 
de 
estudian
tes del 
nivel 
inicial 
de 5 
unidade
s 
educativ
as del 
Distrito 

* Diagnósticos 
Participativos, 
Proyectos Socio 
Productivos 
realizados por 
Equipos Docentes de 
Investigación Acción 
Participativa   
* Ríos de Vida 
"Testimonios escritos 
por los estudiantes y 
sus familiares" 

Madres, 
padres de 
familia y/o 
tutores y 
familiares 
de los 
niños y 
niñas, 
tienen alta 
predisposi
ción para 
participar 
en las 
acciones 
de 
sensibiliza
ción 
orientadas 
a prevenir 
y reducir 
la 
violencia, 
asimismo, 
poner en 
práctica 
los 
derechos 
de los 
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familiares  3 de la 
ciudad 
de El 
Alto 

niños y 
niñas en el 
ámbito del 
hogar. 

I.2.2 

Entre el 
2015 y 
2019: 
2000 
padres, 
madres 
y 
familiar
es de 
estudian
tes del 
nivel de 
5 
unidade
s 
educativ
as de la 
ciudad 
de El 
Alto han 
mejorad
o sus 

* Diagnósticos 
Participativos y 
Proyectos Socio 
Productivos 
realizados por 
Equipos Docentes de 
Investigación Acción 
Participativa                                                                       
* Ríos de Vida 
"Testimonios escritos 
por los estudiantes y 
sus familiares" 
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capacida
des y 
habilida
des de 
atención 
y 
cuidado 
de los 
niños 
durante 
la 
primea 
infancia 

Resultado 3:              

R.3 

5 comunidades 
educativas 
(Docentes, 
Estudiantes y 
Familias) 
ejecutando 
Modelos 
Integrales de 
Formación 
Inicial para el 
Amor y la 
Familia desde el 
enfoque de 
prevención de la 

I.3.1 

Entre el 
2015 y 
2017: 30 
docentes 
y 
auxiliare
s de 5 
unidade
s 
educativ
as de la 
ciudad 
de El 
Alto se 

* Materiales Lúdicos 
elaborados por los 
docentes y auxiliares 
del nivel inicial 

Altas 
posibilidad
es para 
que los 
actores 
educativos 
centren su 
atención a 
las 
manifestac
iones de la 
problemáti
ca, y son 
actores 
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violencia y 
transformación y 
resolución no 
violenta de 
conflictos, 
mejoran la 
gestión educativa 
en el nivel incial  

han 
especiali
zado en 
la 
elaborac
ión de 
material
es 
lúdicos 
para 
educació
n inicial  

clave para 
reducir los 
casos de 
violencia y 
la 
vulneració
n de los 
derechos 
en la vida 
escolar. 

I.3.2 

Entre el 
2015 y 
2019: 5 
comunid
ades 
educativ
as del 
nivel 
inicial 
del 
Distrito 
3 de la 
ciudad 
de El 
Alto han 
desarroll

* Sistematizaciones 
de los procesos de 
IAP realizadas por 
los Equipos Docentes 
de Investigación 
Acción Participativa   
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ado 1 
modelo 
integral 
de 
formaci
ón en 
familia 
comunit
aria 
producti
va a 
través 
de la 
Investig
ación 
Acción 
Particip
ativa   

I.3.3 

Entre el 
2015 y 
2019: 30 
docentes 
y 
auxiliare
s de 5 
unidade
s 
educativ

* Diagnósticos 
Participativos y 
Estrategias 
empleadas con los 
niños y niñas con 
capacidades 
diferentes   
* Rios de Vida 
"Testimonios escritos 
por estudiantes, 
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as de la 
ciudad 
de El 
Alto han 
mejorad
o sus 
capacida
des y 
habilida
des de 
atención 
a 
estudian
tes con 
capacida
des 
diferente
s 

docentes y 
familiares" 

Resultado 4:              

R.4 

5 comunidades 
educativas 
(Docentes, 
Estudiantes y 
Familias) 
ejecutando 
Modelos 
Integrales de 
Formación 

I.4.1 

Entre el 
2019 y 
2020 se 
han 
elaborad
o 2 
propuest
as de 
políticas 

* Plan de incidencia 
en políticas públicas  

La 
coyuntura 
informativ
a prioriza 
la atención 
y difusión 
de 
informació
n 
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Inicial para el 
Amor y la 
Familia desde el 
enfoque de 
prevención de la 
violencia y 
transformación y 
resolución no 
violenta de 
conflictos,  
inciden en la 
opinión pública 
y política  para el 
ejercicio de los 
derechos de la 
niñez y la 
convivencia 
armónica en la 
familia.   

educativ
as 
relacion
adas con 
el 
ejercicio 
de los  
derechos 
de la 
niñez en 
el 
Subsiste
ma de 
educació
n 
regular, 
en 
particula
r de la 
educació
n inicial 
de la 
ciudad 
de El 
Alto 

relacionad
a con la 
violencia y 
los 
derechos 
de la 
niñez.   
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I.4.2 

Entre el 
2015 y 
2019 se 
ha 
validado 
1 
estrategi
a de 
generaci
ón de 
opinión 
pública 
acerca 
del 
respeto, 
promoci
ón y 
garantía 
de los 
derechos 
de la 
niñez en 
las 
ciudades 
de El 
Alto, La 
Paz y a 
nivel 

* Memoria 
fotográfica y 
compilación de los 
materiales 
producidos  
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nacional 

I.4.3 

Entre el 
2014 y 
2020 se 
ha 
socializa
do los 
resultad
os de 2 
estudios 
educativ
os sobre 
el 
ejercicio 
y 
exigibili
dad de 
los 
derechos 
de la 
niñez en 
la 
ciudad 

* Estudios 
educativos 
socializados  
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de El 
Alto  

  Recursos Medios de 
Verificación 

Presupues
to     

Actividades R.1           

A 1.1 
Atención de 
problemas de 
aprendizaje 

                  



66 
 

A.1.1.1 

Construcción, 
Equipamiento y 
Funcionamiento 
del Centro de 
Estimulación 
Temprana del 
CEBIAE 

* SALAS 1 DE 
GIMNASIA Y 1 DE 
ARTES, 
mantenimiento por 5 
años  
(colchonetas, espejos, 

caballetes, pelotas, 

bloques de plástico, 

alfombras, pasamanos, 

juegos de desarrollo 

motos, casilleros, ula 

ulas, conos, 

/instrumentos de 

percusión y de viento, 

vitrinas, sillas, mesa, 

casilleros)                                                               
* SALA MÚLTIPLE, 
mantenimiento por 5 
años  
(mesas hexagonales, 

sillas, libreros, 

escritorio)  
* Baños 
personalizados, 
mantenimiento por 5 
años 
* Insumos de limpieza 
por 5 años    

* 1 Sala de gimnasia 
y 1 Sala de artes 
construida y 
equipada 
* 1 Sala múltiple 
construida y 
equipada  
* Baños construidos 
y equipados 
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*  Pago de servicios 
por 5 años   
*  Materiales de 
escritorio por 5 años 
*  Equipo de sonido 
portátil con micrófonos 
y pedestales   
*  Televisor y 
proyector de videos   
*  5 Pizarras acrílicas  
*  Pago a 4 
facilitadoras en 
educación parvularia 
por 50 meses 
*  Pago a 2 
facilitadoras en 
música, danza, teatro y 
gimnasia por 40 meses 
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A.1.1.2  

Programa de 
atención a niños 
con problemas 
de aprendizaje 

* 75 cajas de pintura al 
dedo por x 5 veces 
* 74 cajas de plastilina 
x 5 veces  
* 2 litros de pegamento 
(isocola, carpicola) x 5 
veces  
* 10 paquetes de Goma 
eva x 5 veces 
* 3 paquetes de hojas 
blancas x 5 veces 
* 10 paquetes de hojas 
de color x 5 veces  
* 40 Rompecabezas x 
5 veces   
* Materiales de 
escritorio x 5 veces 
* 20 textos educativos 
x 5 veces  
* 15 Juguetes 
recreativos x 5 veces 
* 20 Cajas de colores x 
5 veces  
* Materiales especial 
para talleres x 5 veces  

* 1 Propuesta inicial 
del Programa de 
atención a niños con 
problemas de 
aprendizaje 
* 1 Propuesta del 
Programa de 
atención a niños con 
problemas de 
aprendizaje, 
mejorada 
* 5  Informes anuales 
narrativos  
* 5 Memorias 
fotográficas 

  100,122.66 64,002.66 36,120.00 64% 

A..1.2 Atención a niños con capacidades diferentes         
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A1.2.1 

Programa de 
atención a niños 
y niñas con 
capacidades 
diferenciadas 

* 75 cajas de pintura al 
dedo por x 5 veces 
* 75 cajas de plastilina 
x 5 veces  
* 2 litros de pegamento 
(isocola, carpicola) x 5 
veces  
* 10 paquetes de Goma 
eva x 5 veces 
* 3 paquetes de hojas 
blancas x 5 veces 
* 10 paquetes de hojas 
de color x 5 veces  
* 20 Rompecabezas x 
5 veces   
* Materiales de 
escritorio x 5 veces 
* 20 textos educativos 
x 5 veces  
* 15 Juguetes 
recreativos x 5 veces 
* 20 Cajas de colores x 
5 veces  
* Materiales especial 
para talleres x 5 veces  

* 1 Propuesta inicial 
del Programa de 
atención a niños con 
capacidades 
diferenciadas 
* 1 Propuesta del 
Programa de 
atención a niños con 
con capacidades 
diferenciadas, 
mejorada 
* 5  Informes anuales 
narrativos  
* 5 Memorias 
fotográficas 

  

        

A.1.3 Prevención de la violencia intrafamiliar         
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A1.3.1 

Programa de 
prevención de la 
violencia 
intrafamiliar y el 
ejercicio de los 
derechos de la 
niñez 

* 75 cajas de pintura al 
dedo por x 5 veces 
* 75 cajas de plastilina 
x 5 veces  
* 2 litros de pegamento 
(isocola, carpicola) x 5 
veces  
* 10 paquetes de Goma 
eva x 5 veces 
* 3 paquetes de hojas 
blancas x 5 veces 
* 10 paquetes de hojas 
de color x 5 veces  
* 20 Rompecabezas x 
5 veces   
* Materiales de 
escritorio x 5 veces 
* 20 textos educativos 
x 5 veces  
* 15 Juguetes 
recreativos x 5 veces 
* 20 Cajas de colores x 
5 veces  
* Materiales especial 
para talleres x 5 veces  

* 1 Propuesta inicial 
del Programa de 
prevención de la 
violencia y el 
ejercicio de los 
derechos de la niñez 
* 1 Propuesta del 
Programa de 
prevención de la 
violencia y el 
ejercicio de los 
derechos de la niñez, 
mejorada 
* 5  Informes anuales 
narrativos  
* 5 Memorias 
fotográficas 

  

4,134.91 4,340.14 -205.23 105% 

A.1.4 
Intraculturalidad e 
interculturalidad en el nivel 
inicial 
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A1.4.1 

Programa de 
apoyo a las 
relaciones inter e 
intraculturales de 
estudiantes del 
nivel incial 

* 75 cajas de pintura al 
dedo por x 5 veces 
* 75 cajas de plastilina 
x 5 veces  
* 2 litros de pegamento 
(isocola, carpicola) x 5 
veces  
* 10 paquetes de Goma 
eva x 5 veces 
* 3 paquetes de hojas 
blancas x 5 veces 
* 10 paquetes de hojas 
de color x 5 veces  
* 20 Rompecabezas x 
5 veces   
* Materiales de 
escritorio x 5 veces 
* 20 textos educativos 
x 5 veces  
* 15 Juguetes 
recreativos x 5 veces 
* 20 Cajas de colores x 
5 veces  
* Materiales especial 
para talleres x 5 veces  

* 1 Propuesta inicial 
del Programa de 
apoyo a las 
relaciones inter e 
intraculturales de 
estudiantes del nivel 
incial 
* 1 Propuesta del  
Programa de apoyo a 
las relaciones inter e 
intraculturales de 
estudiantes del nivel 
incial, mejorada 
* 5  Informes anuales 
narrativos  
* 5 Memorias 
fotográficas 

  

        

Actividades R.2                   

A 2.1. Amor y comunicación en las 
familias                 
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A 2.1.1 

Campañas de 
movilización por 
el Día 
Internacional de 
las Familias 

* 25 cajas de pintura al 
dedo por x 5 veces   
* 5 tarros medianos de 
pegamento x 5 veces    
* 50 láminas de Goma 
eva x 5 veces  
* 500 hojas de color x 
5 veces  
* 500 globos de 
colores x 5 veces    
* Tela y pintura x 5 
veces 
* Refrigerios para 500 
personas x 5 veces 
* Alquiler de 
amplificación x 5 
veces      
* Alquiler de 6 carpas 
x 5 veces 
* Combustible x 5 
veces      

* 5 Propuesta de 
movilización por el 
Día Internacional de 
la Familias con 
diferentes temáticas 
anuales 
* 5  Informes anuales 
narrativos de las 
movilizaciones  
* 5 Memorias 
fotográficas 

    

7,014.80 7,071.50 -56.70 101% 
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A 2.1.2 

Realización de 
actividades 
deportivas y 
artísticas para 
fortalecer la 
interrelación 
entre padres e 
hijos 

* CAMPEONATOS 
DE FUTSAL: 2 
pelotas de futsal, 5 
docenas de ponchillos, 
refrigerios para 150 
personas, Premios: 
ropa deportiva, 
zapatillas, mochilas, 
pelotas X 5 veces 
* CAMPEONATOS 
DE ATLETISMO: 
Postas, obstáculos, 5 
docenas de ponchillos, 
refrigerios para 250 
personas, Premios: 
ropa deportiva, 
zapatillas, mochilas, 
pelotas X 5 veces   
* CONCURSO DE 
DANZA: Alquiler de 
amplificación, 
refrigerios para 250 
personas, Premios: 
ropa de invierno, 
zapatos, juguetes X 5 
veces   
* CONCURSO DE 
PINTURA: Marcos, 

* Propuestas, 
convocatorias, listas 
de participantes en 
Actividades 
deportivas y 
artísticas como parte 
de las Campañas de 
Movilización 
* Informes narrativos 
por cada actividad 
deportiva realizada   
* Memorias 
fotográficas 
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pinceles, pintura, 
greda, Premios: ropa 
de invierno, zapatos, 
juguetes x 5 veces  
* Material de 
escritorio, conbustible 
y fotocopias x 5 veces 

A 2.2 
Orientación a padres y 
madres para el amor y la 
familia 
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A 2.2.1 

Talleres de 
estimulación 
temprana en el 
hogar 

* Material de talleres x 
15 veces para 5 años   
* Fotocopias x 15 
veces para 5 años 
* Refrigerios para 250 
personas x 15 veces, 
para 5 años 
* Equipos x 15 veces 
para 5 años      
* Combustible x 15 
veces para 5 años  
* Publicación de 1 
Boletín Educativo, 
3000 ejemplares, full 
color      
* Publicación de 1 
Cuadro Didáctico, 
3000 ejemplares, full 
color 

* Diseños, informes, 
listas de participantes 
en talleres sobre 
estimulación 
temprana  
* Memorias 
fotográficas 
* Boletín educativo 
sobre Estimulación 
Temprana en el 
Hogar 
* Cuadro didáctico 
sobre Estimulación 
Temprana en el 
Hogar 

  

  

8,452.44 5,113.00 3,339.44 60% 
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A 2.2.2 

Talleres de 
orientación sobre 
las formas de 
crianza de los 
hijos "el apego" 

* Material de talleres x 
15 veces para 5 años   
* Fotocopias x 15 
veces para 5 años 
* Refrigerios para 250 
personas x 15 veces, 
para 5 años 
* Equipos x 15 veces 
para 5 años      
* Combustible x 15 
veces para 5 años  
* Publicación de 1 
Boletín Educativo, 
3000 ejemplares, full 
color      
* Publicación de 1 
Cuadro Didáctico, 
3000 ejemplares, full 
color 

* Diseños, informes, 
listas de participantes 
en talleres sobre 
Formas de crianza y 
los niños de 0 a 5 
años 
* Memorias 
fotográficas 
* Boletín educativo 
sobre Formas de 
crianza y los niños de 
0 a 5 años  
* Cuadro didáctico 
sobre Formas de 
crianza y los niños de 
0 a 5 años  

    

8,452.44 5,088.00 3,364.44 60% 
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A 2.2.3 

Talleres de 
educación 
alimentaria 
nutricional en la 
primera infancia 

* Material de talleres x 
15 veces para 5 años   
* Fotocopias x 15 
veces para 5 años 
* Refrigerios para 250 
personas x 25 veces, 
para 5 años 
* Equipos x 15 veces 
para 5 años      
* Combustible x 15 
veces para 5 años  
* Publicación de 1 
Boletín Educativo, 
3000 ejemplares, full 
color      
* Publicación de 1 
Cuadro Didáctico, 
3000 ejemplares, full 
color 

* Diseños, informes, 
listas de participantes 
en talleres sobre 
educación 
alimentaria 
nutricional  
* Memorias 
fotográficas 
* Boletín educativo 
sobre educación 
alimentaria 
nutricional 
* Cuadro didáctico 
sobre educación 
alimentaria 
nutricional 

    

8,452.44 5,083.00 3,369.44 60% 
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A 2.2.4 

Talleres de 
comunicación no 
violenta y 
resolución de 
conflictos  

* Material de talleres x 
15 veces para 5 años   
* Fotocopias x 15 
veces para 5 años 
* Refrigerios para 250 
personas x 15 veces, 
para 5 años 
* Equipos x 15 veces 
para 5 años      
* Combustible x 15 
veces para 5 años  
* Publicación de 1 
Boletín Educativo, 
3000 ejemplares, full 
color      
* Publicación de 1 
Cuadro Didáctico, 
3000 ejemplares, full 
color 

* Diseños, informes, 
listas de participantes 
en talleres sobre la 
convivencia 
armónica en la 
familia  
* Memorias 
fotográficas 
* Boletín educativo 
sobre la convivencia 
armónica en la 
familia 
* Cuadro didáctico 
sobre convivencia 
armónica en la 
familia 

    

8,572.44 5,338.00 3,234.44 62% 
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A 2.2.5 

Talleres de 
prevención y 
atención a 
enfermedades de 
la primera 
infancia 

* Material de talleres x 
15 veces para 5 años   
* Fotocopias x 15 
veces para 5 años 
* Refrigerios para 250 
personas x 15 veces, 
para 5 años 
* Equipos x 15 veces 
para 5 años      
* Combustible x 15 
veces para 5 años  
* Publicación de 1 
Boletín Educativo, 
3000 ejemplares, full 
color      
* Publicación de 1 
Cuadro Didáctico, 
3000 ejemplares, full 
color     
* Pago a facilitadora 
salud x 5 veces 

* Diseños, informes, 
listas de participantes 
en talleres sobre 
prevención y 
atención a 
enfermedades de la 
primera infancia  
* Memorias 
fotográficas 
* Boletín educativo 
sobre prevención y 
atención a 
enfermedades de la 
primera infancia  
* Cuadro didáctico 
sobre prevención y 
atención a 
enfermedades de la 
primera infancia  

    

8,572.44 5,083.00 3,489.44 59% 

Actividades R 3                   

A 3.1 
Creación, adecuación y 
utilización lúdica creativa en 
el nivel incial 
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A 3.1.1 

Capacitación en 
elaboración de 
materiales 
educativos 
lúdicos con 
docentes y 
auxiliares 

* Material de escritorio 
x 15 veces para 3 años   
* Fotocopias x 15 
veces para 3 años 
* Refrigerios para 50 
personas x 15 veces, 
para 3 años 
* Equipos x 15 veces, 
para 3 años      
* Combustible x 15 
veces para 3 años  
* Material especial 
para talleres x 15 veces 
para 3 años 

* Diseños, informes, 
listas de participantes 
en talleres sobre 
elaboración de 
materiales lúdicos   
* Memorias 
fotográficas 

    

        

A 3.1.2 

Concurso de 
elaboración de 
materiales 
educativos 
lúdicos 
innovadores 

* Material de escritorio 
x 3 veces   
* Fotocopias x 3 veces 
* Vino de honor y 
bocaditos 150 personas 
x 3 veces 
* Combustible x 3 
veces  
* Elaboración  de 3 
estatuillas y 3000 Bs 
para premios x 3 veces  
* Producción y 
difusión de materiales 
ganadores x 3 veces 

* Diseños, 
convocatorias, 
informes, listas de 
participantes de los 
concursos 
* Memorias 
fotográficas 
* 9 materiales 
educativos y lúdicos 
innovadores 
publicados y 
difundidos   
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* Alquiler de sonido x 
3 veces  
* Alquiler de salón x 3 
veces 

A 3.2 
Educación inicial en familia 
comunitaria productiva para la 
convivencia armónica en las familias 

  
    

        

A 3.2.1 

Realización de 
diagnóstico 
participativo de 
capacidades y 
habilidades 
biopsicosociales 
de los 
estudiantes del 
primer y 
segundo ciclo 
"PRE KINDER 
Y KINDER" 

* Material de escritorio 
x 5 veces para 5 años   
* Fotocopias x 5 veces 
para 5 años 
* Combustible x 5 
veces para 5 años  
* Pago a estadista x 5 
veces para 5 años 

* 5 Informes de 
Diagnóstico 
Participativo sobre 
capacidades y 
habilidades 
biopsicosociales de 
estudiantes del nivel 
inicial  
* Memorias 
fotográficas 

    

5,689.80 5,125.20 564.60 90% 
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A 3.2.2 

Programa de 
capacitación 
docentes en 
"IAP" para la 
elaboración, 
ejecución y 
evaluación de 
proyectos socio 
productivos a 
nivel aula en el 
primer y 
segundo ciclo 
"PRE KINDER 
Y KINDER" 

* Material de talleres x 
40 veces para 5 años   
* Fotocopias x 40 
veces para 5 años 
* Refrigerios para 50 
personas x 40 veces, 
para 5 años 
* Equipos x 40 veces 
para 5 años      
* Combustible x 40 
veces para 5 años  
* Publicación de 1 
Cartilla sobre 
Investigación Acción 
Partipativa, 500 
ejemplares, full color 
tapas, interiores un 
color      
* Publicación de 2 
Compilaciones de 
Sistematizaciones de 
los procesos de IAP, 
500 ejemplares, full 
color tapas, interiores 
un color, 500 hojas 
aprox cada uno      

* Diseños, informes, 
listas de participantes 
en talleres sobre IAP  
* 1 Cartilla sobre 
Investigación Acción 
Partipativa publicada       
* 1 Cartilla sobre 
Sistematización de 
Experiencias 
publicada 
* Publicación de 3  
Compilaciones de 
Sistematizaciones de 
los procesos de IAP 
publicadas   

  11,819.20 4,998.00 6,821.20 42% 
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A 3.2.3 

Realización de 
actividades 
deportivas y 
artísticas inter 
unidades 
educativas para 
favorecer la 
interrelación 
entre pares 

* 6 pelotas de futsal u 
otras disciplinas x 5 
veces para 5 años   
* Premios: mochilas, 
pelotas x 5 veces para 
5 años 
* 6 trofeos para 5 años      
* Medallas x 5 veces  

* Diseños, informes, 
listas de participantes 
en actividades 
deportivas y 
artísticas 
*Memorias 
fotográficas 

          

A 3.2.4 

Provisión de 
materiales 
escolares a niños 
o niñas de 
escasos recursos 
económicos,  
para el desarrollo 
curricular en las 
aulas 

* Fotocopias para 
aplicación de 600 
fichas sociales de la 
familia x 5 veces para 
5 años   
* Materiales 
educativos para 100 
niños o niñas, 100 Bs. 
c/u  
* Combustible x 30 
veces para 5 años  

* Bases de datos de 
las Fichas sociales de 
la familia aplicadas   
* Memoria 
Fotográfica 

  3,328.00 1,000.00 2,328.00 30% 

A 3.3 
Educación inicial en familia comunitaria con inclusión de niños y niñas 
con capacidades diferentes, para la convivencia armónica en las 
familias 

  
        

A 3.3.1 

Realización de 
un diagnóstico 
de identificación 
de niños con 
capacidades 

* Material de talleres x 
5 veces para 5 años   
* Fotocopias x 5 veces 
para 5 años 
* Combustible x 5 

* 5 Informes de 
Diagnóstico 
Participativo e 
identificación de  
estudiantes con 
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diferentes veces para 5 años  
* Pago a estadista x 5 
veces para 5 años 

capacidades 
diferenciadas  
* Memorias 
fotográficas 

A 3.3.2 

Adecuación de 
estrategias de 
aprendizaje 
colectivo con 
estudiantes 

* Material especial de 
talleres x 30 veces para 
5 años   
* Fotocopias x 30 
veces para 5 años 
* Combustible x 30 
veces para 5 años  

* Informes 
* Memorias 
fotográficas 

    

        

A 3.3.3 

Adecuación de 
estrategias de 
aprendizaje 
colectivo con 
padres, madres 
y/o familiares de 
estudiantes  

* Material especial de 
talleres x 30 veces para 
5 años   
* Fotocopias x 30 
veces para 5 años 
* Combustible x 30 
veces para 5 años  

* Informes 
* Memorias 
fotográficas 

    

        

Actividades R4                   

A 4.1 Estrategia de incidencia en políticas públicas para la promoción de los 
derechos de la niñez en la educación inicial en familia comunitaria         
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A 4.1.1 
Movilizaciones 
participativas 
masivas 

* 25 cajas de pintura al 
dedo por x 5 veces   
* 5 botellas medianas 
de pegamento x 5 
veces    
* 50 láminas de Goma 
eva x 5 veces  
* 500 hojas de color x 
5 veces  
* 500 globos de 
colores x 5 veces    
* Tela y pintura x 5 
veces 
* Refrigerios para 500 
personas x 5 veces 
* Alquiler de 
amplificación x 5 
veces      
* Alquiler de 6 carpas 
x 5 veces 
* Combustible x 5 
veces      

* Diseños, 
convocatorias, 
informes listas de 
participantes de las 
movilizaciones 
masivas 
* Memorias 
fotográficas 

    

6,333.50 6,319.40 14.10 100% 

A 4.1.2 

Talleres y 
reuniones de 
sensibilización 
con funcionarios 
públicos del 
Gobierno 

* Fotocopias  
* Material de escritorio 
y material de talleres x 
15 veces 
* Refrigerios para 10 
personas x 15 veces 

* Diseños, informes, 
listas de participantes 
de los talleres y 
reuniones realizados 
con funcionarios 
públicos 
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Municipal que 
tienen que ver 
con el ejercicio 
de los derechos 
de la niñez 

* Combustible x 15 
veces      

* Memorias 
fotográficas 

A 4.1.3 

Socialización de 
los hallazgos de 
los talleres de 
sensibilización y 
movilizaciones 
masivas, 
elaboración de 
propuestas de 
lineamientos de 
políticas 
educativas de 
educación inicial 

* Fotocopias  
* Material de escritorio 
y material de talleres x 
3 veces 
* Refrigerios mañana, 
tarde y almuerzos para 
100 personas x 3 veces 
* Combustible x 3 
veces      

* Diseños, informes, 
listas de participantes 
de las actividades de 
socialización 
* 2 propuestas de 
políticas públicas 
educativas para el 
nivel inicial   

    

3,692.90 1,303.40 2,389.50 35% 

A 4.2 

Estrategia de generación de opinión pública y producción de 
conocimiento para la incidencia en políticas públicas educativas de 
promoción de los derechos de la niñez en la educación inicial en familia 
comunitaria 

  

        

A 4.2.1 

Elaboración, 
publicación y 
difusión de 
afiches, comics, 
boletines, 
artículos de 
prensa 

* 10 afiches, 500 
ejemplares (2 por año) 
* 10 comics, 500 
ejemplares (2 por año) 
* 20 boletines, 500 
ejemplares (4 por año)  
* 15 artículos de 

* 10 afiches 
* 10 comics 
* 20 boletines  
* 15 artículos de 
prensa 

  8,767.47   8,767.47 0% 



87 
 

prensa (3 por año) 

A 4.2.2 

Participación en 
programas de 
TV, Radio, 
difusión cuñas 
radiales, videos 
educativos en  
redes sociales 

* 15 programas de 
radio (3 por año) 
* 15 cuñas radiales (3 
por año) 

* 15 programas de 
radio  
* 15 cuñas radiales 

          

A 4.2.3 

Elaboración de 5 
líneas de base, 2 
investigaciones 
temáticas y 1 
sistematización 
de la experiencia  

* Fotocopias para 
instrumentos x 3 veces  
* Pago a estadista x 3 
veces  
* Refrigerios para 60 
personas, grupos 
focales x 3 veces  
* Pago a imprenta por 
3 publicaciones de 150 
hojas x 3 veces  

* 5 líneas de base 
socializadas   
* 2 investigaciones 
temáticas sobre 
educación inicial y 
los derechos de la 
niñez publicadas  
* 1 Sistematización 
de la experiencia  

          

     TOTALES 193,405.44 119,865,30 73,540.14 62% 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO BOLIVIANO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN EDUCATIVAS - 
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(ANEXO DEL PRESUPUESTO) 

         
         

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
              

TOTAL 
PRESUPUEST

O 
2014 sem 2 2015 2016 2017 2018 2019 31/08/2020 

INGRESOS PROYECTO                 

DONACIONES DE KNH                 

DONACIONES REGULARES 
DE KNH 383.304,70 522.000,03 521.999,98 

521.999,9
7 521.999,99 521.999,99 138.695,34 3.132.000,00 

                  

GASTOS OPERATIVOS                 
EGRESOS DIRECTOS DEL 
PROYECTO 317.601,35 299.006,83 292.198,62 281.469,57 289.648,79 291.528,79 22.124,23 1.793.578,20 
MIFI para el Amor y la Familia 
mejoran las capacidades y 
habilidades bio psicosociales de 2000 
niños y niñas preparados para una 
adecuada inserción a la educación 
primaria 306.096,35 132.654,13 135.520,49 125.490,49 126.920,49 119.920,49 1.157,56 947.760,00 
Atención de problemas de 
aprendizaje 306.096,35 112.856,32 115.722,67 105.692,67 107.122,67 100.122,67 666,65 848.280,00 
Atención a niños con capacidades 
diferentes 0,00 6.632,00 6.632,00 6.632,00 6.632,00 6.632,00 0,00 33.160,00 
Prevención de la violencia 
intrafamiliar 0,00 6.582,91 6.582,91 6.582,91 6.582,91 6.582,91 245,45 33.160,00 
Intraculturalidad e interculturalidad en 
el nivel inicial 0,00 6.582,91 6.582,91 6.582,91 6.582,91 6.582,91 245,45 33.160,00 
MIFI para el Amor y la Familia 
mejoran las capacidades y 
habilidades de atención y cuidado 
de niñas y niños durante la 
primera infancia, con más de 2000 
familiares  0,00 73.067,00 73.067,00 73.067,00 73.067,00 73.067,00 0,00 365.335,00 

Amor y comunicación en las familias 0,00 30.564,80 30.564,80 30.564,80 30.564,80 30.564,80 0,00 152.824,00 
Orientación a padres y madres para 
el amor y la familia 0,00 42.502,20 42.502,20 42.502,20 42.502,20 42.502,20 0,00 212.511,00 

MIFI para el Amor y la Familia 
mejoran la gestión educativa en el 
nivel inicial  0,00 51.571,86 51.871,86 51.271,86 51.571,86 51.571,86 600,00 258.459,30 



      

 

 
 

Creación, adecuación y utilización 
lúdica creativa en el nivel incial 0,00 14.275,80 14.575,80 13.975,80 14.275,80 14.275,80 600,00 71.979,00 
Educación inicial en familia 
comunitaria productiva para la 
convivencia armónica en las 
familias 0,00 29.731,16 29.731,16 29.731,16 29.731,16 29.731,16 0,00 148.655,80 
Educación inicial en familia 
comunitaria con inclusión de niños y 
niñas con capacidades diferentes, 
para la convivencia armónica en las 
familias 0,00 7.564,90 7.564,90 7.564,90 7.564,90 7.564,90 0,00 37.824,50 
MIFI para el Amor y la Familia 
inciden en la opinión pública y 
política  para el ejercicio de los 
derechos de la niñez y la 
convivencia armonica en la familia.   11.505,00 41.713,84 31.739,28 31.640,23 38.089,45 46.969,45 20.366,67 222.023,90 
Estrategia de incidencia en políticas 
públicas para la promoción de los 
derechos de la niñez en la educación 
inicial en familia comunitaria 0,00 10.772,84 11.572,74 11.372,76 11.172,78 11.172,78 200,00 56.263,90 
Estrategia de generación de opinión 
pública y producción de conocimiento 
para la incidencia en políticas 
públicas educativas de promoción de 
los derechos de la niñez en la 
educación inicial ren familia 
comunitaria 11.505,00 30.941,00 20.166,54 20.267,47 26.916,67 35.796,67 20.166,67 165.760,00 
INVESTIGACION, MONITOREO, 
EVALUACION 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 28.000,00 

GASTOS DE PERSONAL 41.349,00 187.395,00 194.730,00 194.063,00 200.065,00 200.065,00 85.361,00 

1.103.028,0
0 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.642,20 26.992,20 24.351,50 27.467,40 26.286,20 25.406,20 14.610,10 146.755,80 
GASTOS REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 1.400,00 3.000,00 4.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.100,00 21.000,00 
FONDO PARA REPOSICION DE 
BIENES/DEPRECIACION 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00 
OTROS EGRESOS Y 
CONTINGENCIAS 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.000,00 
SUB TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 361.992,55 516.894,03 517.780,12 521.999,97 521.999,99 521.999,99 138.695,33 3.101.362,00 

        
  

GASTOS DE CAPITAL 21.312,15 5.106,00 4.219,85 0,00 0,00 0,00 0,00 30.638,00 



      

 

 
 

SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL 21.312,15 5.106,00 4.219,85 0,00 0,00 0,00 0,00 30.638,00 

383.304,70 
522.000,0

3 521.999,97 521.999,97 521.999,99 
521.999,9

9 
138.695,3

3 
3.132.000,0

0 

 
 
EXPRESADO EN EUROS 
T/C 8.70 44.058 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 15.942 360.000 

EXPRESADO EN 
DOLARES T/C 6.86 55.875 76.093 76.093 76.093 76.093 76.093 20.218 456.560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lógica de Intervención Indicadores Medios de Verificación Hipótesis 



      

 

 
 

Objetivo General:  

O
.
G 

Contribuir a la formulación de 
propuestas de formación integral de 
niñas y niños entre 4 a 6 años del nivel 
de educación inicial mediante 
estrategias de acción de cultura de paz, 
defensa de los derechos de la niñez y, 
estimulación temprana desde una 
relación corresponsable entre  la 
escuela y familia. 

Se ha incrementado en un 85% las 
capacidades y habilidades bio - 
psicosociales de niños y niñas  
participantes de los Modelos Integrales de 
Formación Inicial para el Amor y la Familia 
realizados por unidades educativas 
fiscales de El Alto  

* Lineas de base, situación de los 
estudiantes de inicial y sus 
capacidades y habilidades bio - 
psicosociales                                                                       
* Evaluación de impacto de las 
capacidades y habilidades 
desarrolaldas por los estudiantes  

  

Objetivo Específico  

O
.E
.1 

Contribuir  a la formación integral de 
niñas y niños del nivel de educación 
inicial de 5 unidades educativas del 
distrito 3 de la ciudad de El Alto,  desde 
acciones con enfoque de prevención 
de la violencia y transformación y 
resolución no violenta de conflictos, 
ejercicio de los derechos de la niñez y 
estimulación temprana en los ámbitos 
de la escuela y la familia. 

Al finalizar el proyecto: Se muestra un 
85% de  incremento en el desarrollo de las 
capacidades y habilidades bio - 
psicosociales de los niños y niñas  del nivel 
de educación inicial, como resultado de 
las acciones de prevención y reducción  de 
la violencia, ejercicio de los derechos de la 
niñez y estimulación temprana, realizados 
en la relación escuela – familias de los 
niños/as de 5  unidades educativas del 
distrito 3 de la ciudad de El Alto. 

* Estudios de línea de base y, 
evaluación de impacto sobre el 
desarrollo de las  capacidades y 
habilidades bio - psicosociales, 
de niños y niñas del nivel de 
educación  inicial de 5 unidades 
educativas del distrito 3 de El 
Alto.                                                                           

Se cuenta con el 
apoyo del Ministerio 
de Educación y la 
Dirección 
Departamental de 
Educación para la 
ejecución de 
Modelos Integrales 
de Formación Inicial 



      

 

 
 

O
.E
.2 

Impulsar la  construcción de  
propuestas de Modelos de Formación 
Integral a niños y niñas entre 4 a 6 años 
del nivel de educación inicial desde el 
enfoque de prevención de la violencia 
y transformación y resolución no 
violenta de conflictos, ejercicio de los 
derechos de la niñez y estimulación 
temprana en la relación escuela familia 
de 5 Unidades educativas del distrito 3 
de la ciudad de El Alto. 

I.O.E.2 
Al finalizar el proyecto: 5 Modelos de 
Formación integral  a niños y niñas entre 4 
a 6 años del nivel de educación inicial 
desde el enfoque de prevención de la 
violencia y transformación y resolución no 
violenta de conflictos, ejercicio de los 
derechos de la niñez y estimulación 
temprana en la relación escuela familia 
están funcionando en 5 unidades 
educativas del distrito 3 de la ciudad de El 
Alto. 

* Propuestas de 5 Modelos de 
Formación integral en el nivel de 
educación inicial" 

Se cuenta con el 
apoyo del Dirección 
Distrital de 
Educación Sector Sur 
y los Directores de 
las Unidades 
Educativas  la 
ejecución de 
Modelos Integrales 
de Formación Inicial 

Resultado 1: 
  

          

R.
1 

5 comunidades educativas (Docentes, 
Estudiantes y Familias) ejecutando 
Modelos Integrales de Formación 
Inicial para el Amor y la Familia desde 
el enfoque de prevención de la 
violencia y transformación y resolución 
no violenta de conflictos, mejoran las 
capacidades y habilidades bio 
psicosociales de 2000 niños y niñas 
preparados para una adecuada 
inserción a la educación primaria 

I.1.1 
Entre el 2015 y 2019 se ha mejorado los 
procesos de formación de 500 estudiantes  
que tenían problemas de aprendizaje en 5 
unidades educativas del Distrito 3 de la 
ciudad de El Alto 

* Libretas escolares de 
estudiantes con promedios de 
calificación óptimos  

Usuarias y usuarios 
del proyecto 
dispuestos a seguir 
un Sistema de 
Monitoreo y 
Evaluación de sus 
Mpodelos Integrales 
de Formación Inicial 

I.1.2 
Entre el 2015 y 2019: 100 estudiantes con 
capacidades diferentes se han integrado 
naturalmente al Sistema de Educación 
Primaria en 5 unidades educativas del 
Distrito 3 de la ciudad de El Alto 

* Libretas escolares de 
estudiantes con regulares 
promedios de calificación   

I.1.3 
Entre el 2016 y 2020 se ha reducido en un 
50% los casos de estudiantes que sufren 
violencia intrafamiliar, del nivel incial de 5 
unidades educativas del Distrito 3 de la 
ciudad de El Alto 

* Reportes anuales de monitoreo 
de problemas y conflictos en la 
escuela ocasinados por la 
violencia intrafamiliar    



      

 

 
 

I.1.4 
Entre el 2015 y 2019 se han incorporado 5 
modelos de formación incial basados en la 
combinación de conocimientos, valores, 
costrumbres, tradiciones ancestrales y 
universales en la práctica educativa 
cotidiana 5 unidades educativas del 
Distrito 3 de la ciudad de El Alto 

* Diagnósticos Participativos, 
Proyectos Socio Productivos y 
Sistematizaciones de IAP 
realizadas por Equipos Docentes 
de Investigación Acción 
Participativa   

Resultado 2:           

R.
2 

5 comunidades educativas (Docentes, 
Estudiantes y Familias) ejecutando 
Modelos Integrales de Formación 
Inicial para el Amor y la Familia con 
enfoque de prevención de la violencia 
y transformación y resolución no 
violenta de conflictos, mejoran las 
capacidades y habilidades de atención 
y cuidado de niñas y niños durante la 
primera infancia, con más de 2000 
familiares  

I.2.1 
Entre el 2015 y 2019 se ha mejorado el 
diálogo y las relaciones fraternales entre 
los miembros de 2000 familias de 
estudiantes del nivel incial de 5 unidades 
educativas del Distrito 3 de la ciudad de El 
Alto 

* Diagnósticos Participativos, 
Proyectos Socio Productivos 
realizados por Equipos Docentes 
de Investigación Acción 
Participativa   
* Rios de Vida "Testimonios 
escritos por los estudiantes y sus 
familiares" 

Madres, padres de 
familia y/o tutores y 
familiares de los 
niños y niñas, tienen 
alta predisposición 
para participar en las 
acciones de 
sensibilización 
orientadas a prevenir 
y reducir la violencia, 
asimismo, poner en 
práctica los derechos 
de los niños y niñas 
en el ámbito del 
hogar. 

I.2.2 
Entre el 2015 y 2019: 2000 padres, 
madres y familiares de estudiantes del 
nivel de 5 unidades educativas de la 
ciudad de El Alto han mejorado sus 
capacidades y habilidades de atención y 
cuidado de los niños durante la primea 
infancia 

* Diagnósticos Participativos y 
Proyectos Socio Productivos 
realizados por Equipos Docentes 
de Investigación Acción 
Participativa                                                                       
* Rios de Vida "Testimonios 
escritos por los estudiantes y sus 
familiares" 

Resultado 3:          

R.
3 

5 comunidades educativas (Docentes, 
Estudiantes y Familias) ejecutando 
Modelos Integrales de Formación 
Inicial para el Amor y la Familia desde 
el enfoque de prevención de la 
violencia y transformación y resolución 

I.3.1 
Entre el 2015 y 2017: 30 docentes y 
auxiliares de 5 unidades educativas de la 
ciudad de El Alto se han especializado en 
la elaboración de materiales lúdicos para 
educación inicial  

* Materiales Lúdicos elaborados 
por los docentes y auxiliares del 
nivel inicial 

Altas posibilidades 
para que los actores 
educativos centren 
su atención a las 
manifestaciones de 
la problemática, y 



      

 

 
 

no violenta de conflictos, mejoran la 
gestión educativa en el nivel incial  

I.3.2 
Entre el 2015 y 2019: 5 comunidades 
educativas del nivel inicial del Distrito 3 de 
la ciudad de El Alto han desarrollado 1 
modelo integral de formación en familia 
comunitaria productiva a través de la 
Investigación Acción Participativa   

* Sistematizaciones de los 
procesos de IAP realizadas por 
los Equipos Docentes de 
Investigación Acción Participativa   

son actores clave 
para reducir los 
casos de violencia y 
la vulneración de los 
derechos en la vida 
escolar. 

I.3.3 
Entre el 2015 y 2019: 30 docentes y 
auxiliares de 5 unidades educativas de la 
ciudad de El Alto han mejorado sus 
capacidades y habilidades de atención a 
estudiantes con capacidades diferentes 

* Diagnósticos Participativos y 
Estrategias empleadas con los 
niños y niñas con capcidades 
diferentes  * Rios de Vida 
"Testimonios escritos por 
estudiantes, docentes y 
familiares" 

Resultado 4:          

R.
4 

5 comunidades educativas (Docentes, 
Estudiantes y Familias) ejecutando 
Modelos Integrales de Formación 
Inicial para el Amor y la Familia desde 
el enfoque deprevención de la 
violencia y transformación y resolución 
no violenta de conflictos,  inciden en la 
opinión pública y política  para el 
ejercicio de los derechos de la niñez y 
la convivencia armonica en la familia.   

I.4.1 
Entre el 2019 y 2020 se han elaborado 2 
propuestas de políticas educativas 
relacionadas con el ejercicio de los  
derechos de la niñlez en el Subsistema de 
educación regular, en particular de la 
educación inicial de la ciudad de El Alto 

* Plan de incidencia en políticas 
públicas  La coyuntura 

informativa prioriza 
la atención y difusión 
de información 
relacionada con la 
violencia y los 
derechos de la niñez.   

I.4.2 
Entre el 2015 y 2019 se ha validado 1 
estrategia de generación de opinión 
pública acerca del respeto, promoción y 
garantía de los derechos de la niñez en las 
ciudades de El Alto, La Paz y a nivel 
nacional 

* Memoria fotográfica y 
compilación de los materiales 
producidos  
  



      

 

 
 

I.4.3 
Entre el 2014 y 2020 se ha socializado los 
resultados de 2 estudios educativos sobre 
el ejercicio y exigibilidad de los derechos 
de la niñez en la ciudad de El Alto  

* Estudios educativos 
socializados  

  Recursos Medios de Verificación Presupuesto 

Actividades R.1       

A 1.1 
Atención de problemas de aprendizaje 

          

A.
1.
1.
1 

Construcción, Equipamiento y 
Funcionamiento del Centro de 
Estimulación Temprana del CEBIAE 

* SALAS 1 DE GIMNASIA Y 1 DE ARTES, 
mantenimiento por 5 años  
(colchonetas, espejos, caballetes, pelotas, 
bloques de plástico, alfombras, 
pasamanos, juegos de desarrollo motos, 
casilleros, ula ulas, conos, /nstrumentos 
de perucisón y de viento, vitrinas, sillas, 
mesa, casilleros)                                                               
* SALA MÚLTIPLE, mantenimiento por 5 
años  
(mesas exagonales, sillas, libreros, 
escritorio)  
* Baños personalizados, mantenimiento 
por 5 años 
* Insumos de limpieza por 5 años    
*  Pago de servicios por 5 años   
*  Materiales de escritorio por 5 años 
*  Equipo de sonido portátil con 
micrófonos y pedestales   
*  Televisor y proyector de videos   
*  5 Pizarras acrílicas  
*  Pago a 4 facilitadoras en educacion 
parvularia por 50 meses 

* 1 Sala de gimnasia y 1 Sala de 
artes construida y equipada 
* 1 Sala múltiple construida y 
equipada  
* Baños construidos y equipados 

  



      

 

 
 

*  Pago a 2 facilitadoras en música, danza, 
teatro y gimnasia por 40 meses 

A.
1.
1.
2  

Programa de atención a niños con 
problemas de aprendizaje 

* 75 cajas de pintura al dedo por x 5 
veces* 74 cajas de plastilina x 5 veces * 2 
litros de pegamento (isocola, carpicola) x 
5 veces * 10 paquetes de Goma eva x 5 
veces* 3 paquetes de hojas blancas x 5 
veces* 10 paquetes de hojas de color x 5 
veces * 40 Rompecabezas x 5 veces  * 
Materiales de escritorio x 5 veces* 20 
textos educativos x 5 veces * 15 Juguetes 
recreativos x 5 veces* 20 Cajas de colores 
x 5 veces * Materiales especial para 
talleres x 5 veces  

* 1 Propuesta inicial del 
Programa de atención a niños 
con problemas de aprendizaje* 1 
Propuesta del Programa de 
atención a niños con problemas 
de aprendizaje, mejorada* 5  
Informes anuales narrativos * 5 
Memorias fotográficas 

  

A..1.2 



      

 

 
 

Atención a niños con capacidades diferentes 

A
1.
2.
1 

Programa de atención a 
niños y niñas con 
capacidades diferenciadas 

* 75 cajas de pintura al dedo por x 5 veces 
* 75 cajas de plastilina x 5 veces  
* 2 litros de pegamento (isocola, carpicola) x 5 veces  
* 10 paquetes de Goma eva x 5 veces 
* 3 paquetes de hojas blancas x 5 veces 
* 10 paquetes de hojas de color x 5 veces  
* 20 Rompecabezas x 5 veces   
* Materiales de escritorio x 5 veces 
* 20 textos educativos x 5 veces  
* 15 Juguetes recreativos x 5 veces 
* 20 Cajas de colores x 5 veces  
* Materiales especial para talleres x 5 veces  

* 1 Propuesta inicial del Programa 
de atención a niños con 
capacidades diferenciadas 
* 1 Propuesta del Programa de 
atención a niños con con 
capacidades diferenciadas, 
mejorada 
* 5  Informes anuales narrativos  
* 5 Memorias fotográficas 

  

A.1.3 
Prevención de la violencia intrafamiliar 

A
1.
3.
1 

Programa de prevención de 
la violencia intrafamiliar y el 
ejercicio de los derechos de 
la niñez 

* 75 cajas de pintura al dedo por x 5 veces 
* 75 cajas de plastilina x 5 veces  
* 2 litros de pegamento (isocola, carpicola) x 5 veces  
* 10 paquetes de Goma eva x 5 veces 
* 3 paquetes de hojas blancas x 5 veces 
* 10 paquetes de hojas de color x 5 veces  
* 20 Rompecabezas x 5 veces   
* Materiales de escritorio x 5 veces 
* 20 textos educativos x 5 veces  
* 15 Juguetes recreativos x 5 veces 
* 20 Cajas de colores x 5 veces  
* Materiales especial para talleres x 5 veces  

* 1 Propuesta inicial del Programa 
de prevención de la violencia y el 
ejercicio de los derechos de la niñez 
* 1 Propuesta del Programa de 
prevención de la violencia y el 
ejercicio de los derechos de la 
niñez, mejorada 
* 5  Informes anuales narrativos  
* 5 Memorias fotográficas 

  

A.1.4 
Intraculturalidad e interculturalidad en el nivel inicial 

    
  
  



      

 

 
 

A
1.
4.
1 

Programa de apoyo a las 
relaciones inter e 
intraculturales de 
estudiantes del nivel incial 

* 75 cajas de pintura al dedo por x 5 veces 
* 75 cajas de plastilina x 5 veces  
* 2 litros de pegamento (isocola, carpicola) x 5 veces  
* 10 paquetes de Goma eva x 5 veces 
* 3 paquetes de hojas blancas x 5 veces 
* 10 paquetes de hojas de color x 5 veces  
* 20 Rompecabezas x 5 veces   
* Materiales de escritorio x 5 veces 
* 20 textos educativos x 5 veces  
* 15 Juguetes recreativos x 5 veces 
* 20 Cajas de colores x 5 veces  
* Materiales especial para talleres x 5 veces  

* 1 Propuesta inicial del Programa 
de apoyo a las relaciones inter e 
intraculturales de estudiantes del 
nivel incial 
* 1 Propuesta del  Programa de 
apoyo a las relaciones inter e 
intraculturales de estudiantes del 
nivel incial, mejorada 
* 5  Informes anuales narrativos  
* 5 Memorias fotográficas 

  

Actividades R.2       
  
  

A 2.1. 
Amor y comunicación en las familias 

    
  
  

A 
2.
1.
1 

Campañas de movilización 
por el Día Internacional de 
las Familias 

* 25 cajas de pintura al dedo por x 5 veces   
* 5 tarros medianos de pegamento x 5 veces    
* 50 láminas de Goma eva x 5 veces  
* 500 hojas de color x 5 veces  
* 500 globos de colores x 5 veces    
* Tela y pintura x 5 veces 
* Refrigerios para 500 personas x 5 veces 
* Alquiler de amplificación x 5 veces      
* Alquiler de 6 carpas x 5 veces 
* Combustible x 5 veces      

* 5 Propuesta de movilización por el 
Día Internacional de la Familias con 
diferentes temáticas anuales 
* 5  Informes anuales narrativos de 
las movilizaciones  
* 5 Memorias fotográficas 

  
  



      

 

 
 

A 
2.
1.
2 

Realización de actividades 
deportivas y artísticas para 
fortalecer la interrelación 
entre padres e hijos 

* CAMPEONATOS DE FUTSAL: 2 pelotas de futsal, 5 
docenas de ponchillos, refrigerios para 150 personas, 
Premios: ropa deportiva, zapatillas, mochilas, pelotas X 
5 veces 
* CAMPEONATOS DE ATLETISMO: Postas, obstáculos, 5 
docenas de ponchillos, refrigerios para 250 personas, 
Premios: ropa deportiva, zapatillas, mochilas, pelotas X 
5 veces   
* CONCURSO DE DANZA: Alquiler de amplificación, 
refrigerios para 250 personas, Premios: ropa de 
invierno, zapatos, juguetes X 5 veces   
* CONCURSO DE PINTURA: Marcos, pinceles, pintura, 
greda, Premios: ropa de invierno, zapatos, juguetes x 5 
veces  
* Material de escritorio, conbustible y fotocopias x 5 
veces 

* Propuestas, convocatorias, listas 
de participantes en Actividades 
deportivas y artísticas como parte 
de las Campañas de Movilización 
* Informes narrativos por cada 
actividad deportiva realizada   
* Memorias fotográficas 

  
  

A 2.2 
Orientación a padres y madres para el amor y la familia 

    
  
  

A 
2.
2.
1 

Talleres de estimulación 
temprana en el hogar 

* Material de talleres x 15 veces para 5 años   
* Fotocopias x 15 veces para 5 años 
* Refrigerios para 250 personas x 15 veces, para 5 
años 
* Equipos x 15 veces para 5 años      
* Combustible x 15 veces para 5 años  
* Publicación de 1 Boletín Educativo, 3000 
ejemplares, full color      
* Publicación de 1 Cuadro Didáctico, 3000 
ejemplares, full color 

* Diseños, informes, listas de 
participantes en talleres sobre 
estimulación temprana  
* Memorias fotográficas 
* Boleteín educativo sobre 
Estimulación Temprana en el Hogar 
* Cuadro didáctico sobre 
Estimulación Temprana en el Hogar 

  
  



      

 

 
 

A 
2.
2.
2 

Talleres de orientación sobre 
las formas de crianza de los 
hijos "el apego" 

* Material de talleres x 15 veces para 5 años  * 
Fotocopias x 15 veces para 5 años* Refrigerios para 
250 personas x 15 veces, para 5 años* Equipos x 15 
veces para 5 años     * Combustible x 15 veces para 5 
años * Publicación de 1 Boletín Educativo, 3000 
ejemplares, full color     * Publicación de 1 Cuadro 
Didáctico, 3000 ejemplares, full color 

* Diseños, informes, listas de 
participantes en talleres sobre 
Formas de crianza y los niños de 0 a 
5 años* Memorias fotográficas* 
Boleteín educativo sobre Formas de 
crianza y los niños de 0 a 5 años * 
Cuadro didáctico sobre Formas de 
crianza y los niños de 0 a 5 años  

  
  

A 
2.
2.
3 

Talleres de educación 
alimentaria nutricional en la 
primera infancia 

* Material de talleres x 15 veces para 5 años   
* Fotocopias x 15 veces para 5 años 
* Refrigerios para 250 personas x 25 veces, para 5 
años 
* Equipos x 15 veces para 5 años      
* Combustible x 15 veces para 5 años  
* Publicación de 1 Boletín Educativo, 3000 
ejemplares, full color      
* Publicación de 1 Cuadro Didáctico, 3000 
ejemplares, full color 

* Diseños, informes, listas de 
participantes en talleres sobre 
educación alimentaria nutricional  
* Memorias fotográficas 
* Boleteín educativo sobre 
educación alimentaria nutricional 
* Cuadro didáctico sobre educación 
alimentaria nutricional 

  
  

A 
2.
2.
4 

Talleres de comunicación no 
violenta y resolución de 
conflictos  

* Material de talleres x 15 veces para 5 años   
* Fotocopias x 15 veces para 5 años 
* Refrigerios para 250 personas x 15 veces, para 5 
años 
* Equipos x 15 veces para 5 años      
* Combustible x 15 veces para 5 años  
* Publicación de 1 Boletín Educativo, 3000 
ejemplares, full color      
* Publicación de 1 Cuadro Didáctico, 3000 
ejemplares, full color 

* Diseños, informes, listas de 
participantes en talleres sobre la 
convivencia armónica en la familia  
* Memorias fotográficas 
* Boleteín educativo sobre la 
convivencia armónica en la familia 
* Cuadro didáctico sobre 
convivencia armónica en la familia 

  
  



      

 

 
 

A 
2.
2.
5 

Talleres de prevención y 
atención a enfermedades de la 
primera infancia 

* Material de talleres x 15 veces para 5 años   
* Fotocopias x 15 veces para 5 años 
* Refrigerios para 250 personas x 15 veces, para 5 
años 
* Equipos x 15 veces para 5 años      
* Combustible x 15 veces para 5 años  
* Publicación de 1 Boletín Educativo, 3000 
ejemplares, full color      
* Publicación de 1 Cuadro Didáctico, 3000 
ejemplares, full color     
* Pago a facilitadora salud x 5 veces 

* Diseños, informes, listas de 
participantes en talleres sobre 
prevención y atención a 
enfermedades de la primera 
infancia  
* Memorias fotográficas 
* Boleteín educativo sobre 
prevención y atención a 
enfermedades de la primera 
infancia  
* Cuadro didáctico sobre 
prevención y atención a 
enfermedades de la primera 
infancia  

  
  

Actividades R 3           

A 3.1 
Creación, adecuación y utilización lúdica creativa en el nivel 
incial 

    
    

A 
3.
1.
1 

Capacitación en elaboración 
de materiales educativos 
lúdicos con docentes y 
auxiliares 

* Material de escritorio x 15 veces para 3 años  * 
Fotocopias x 15 veces para 3 años* Refrigerios para 
50 personas x 15 veces, para 3 años* Equipos x 15 
veces, para 3 años     * Combustible x 15 veces para 3 
años * Material especial para telleres x 15 veces para 
3 años 

* Diseños, informes, listas de 
participantes en talleres sobre 
elaboración de materiales lúdicos  * 
Memorias fotográficas 

  
  



      

 

 
 

A 
3.
1.
2 

Concurso de elaboración de 
materiales educativos lúdicos 
innovadores 

* Material de escritorio x 3 veces   
* Fotocopias x 3 veces 
* Vino de honor y bocaditos 150 personas x 3 veces 
* Combustible x 3 veces  
* Elaboración  de 3 estatuillas y 3000 Bs para premios 
x 3 veces  
* Producción y difusión de materiales ganadores x 3 
veces 
* Aquiler de sonido x 3 veces  
* Alquiler de salón x 3 veces 

* Diseños, convocatorias, informes, 
listas de participantesde los 
concursos 
* Memorias fotográficas 
* 9 materiales educativos y lúdicos 
innovadores publicados y 
difundidos   

  
  

A 3.2 
Educación inicial en familia comunitaria productiva para la convivencia armónica en las familias 

A 
3.
2.
1 

Realización de diagnóstico 
participativo de capacidades y 
habilidades biopsicosociales 
de los estudiantes del primer y 
segundo ciclo "PRE KINDER Y 
KINDER" 

* Material de escritorio x 5 veces para 5 años   
* Fotocopias x 5 veces para 5 años 
* Combustible x 5 veces para 5 años  
* Pago a estadista x 5 veces para 5 años 

* 5 Informes de Diagnóstico 
Participativo sobre capacidades y 
habilidades biopsicosociales de 
estudiantes del nivel inicial  
* Memorias fotográficas 

  
  

A 
3.
2.
2 

Programa de capacitación 
docentes en "IAP" para la 
elaboración, ejecución y 
evaluación de proyectos 
socioproductivos a nivel aula 
en el primer y segundo ciclo 
"PRE KINDER Y KINDER" 

* Material de talleres x 40 veces para 5 años   
* Fotocopias x 40 veces para 5 años 
* Refrigerios para 50 personas x 40 veces, para 5 años 
* Equipos x 40 veces para 5 años      
* Combustible x 40 veces para 5 años  
* Publicación de 1 Cartilla sobre Ivestigación Acción 
Partipativa, 500 ejemplares, full color tapas, 
interiores un color      
* Publicación de 2 Compilaciones de 
Sistematizaciones de los procesos de IAP, 500 
ejemplares, full color tapas, interiores un color, 500 
hojas aprox cada uno      

* Diseños, informes, listas de 
participantes en talleres sobre IAP  
* 1 Cartilla sobre Ivestigación 
Acción Partipativa publicada       
* 1 Cartilla sobre Sistematización de 
Experiencias publicada 
* Publicación de 3  Compilaciones 
de Sistematizaciones de los 
procesos de IAP publicadas   

  



      

 

 
 

A 
3.
2.
3 

Relización de actividades 
deportivas y artísticas inter 
unidades educativas para 
favorecer la interrelación 
entre pares 

* 6 pelotas de futsal u otras disciplinas x 5 veces para 
5 años  * Premios: mochilas, pelotas x 5 veces para 5 
años* 6 trofeos para 5 años     * Medallas x 5 veces  

* Diseños, informes, listas de 
participantes en actividades 
deportivas y artísticas*Memorias 
fotográficas 

  

A 
3.
2.
4 

Provisión de materiales 
escolares a niños o niñas de 
escasos recursos económicos,  
para el desarrollo curricular en 
las aulas 

* Fotocopias para aplicación de 600 fichas sociales de 
la familia x 5 veces para 5 años   
* Materiales educativos para 100 niños o niñas, 100 
Bs. c/u  
* Combustible x 30 veces para 5 años  

* Bases de datos de las Fichas 
sociales de la familia aplicadas   
* Memoria Fotográfica 

  

A 3.3 
Educación inicial en familia comunitaria con inclusión de niños y niñas con capacidades diferentes, para la convivencia armónica en las 
familias 

A 
3.
3.
1 

Realización de un diagnóstico 
de identificación de niños con 
capacidades diferentes 

* Material de talleres x 5 veces para 5 años   
* Fotocopias x 5 veces para 5 años 
* Combustible x 5 veces para 5 años  
* Pago a estadista x 5 veces para 5 años 

* 5 Informes de Diagnóstico 
Participativo e identificación de  
estudiantes con capacidades 
diferenciadas  
* Memorias fotográficas 

  
  

A 
3.
3.
2 

Adecuación de estrategias de 
aprendizaje colectivo con 
estudiantes 

* Material especial de talleres x 30 veces para 5 años   
* Fotocopias x 30 veces para 5 años 
* Combustible x 30 veces para 5 años  

* Informes 
* Memorias fotográficas 

  
  

A 
3.
3.
3 

Adecuación de estrategias de 
aprendizaje colectivo con 
padres, madres y/o familiares 
de estudiantes  

* Material especial de talleres x 30 veces para 5 años   
* Fotocopias x 30 veces para 5 años 
* Combustible x 30 veces para 5 años  

* Informes 
* Memorias fotográficas 

  
  

Actividades R4           

A 4.1 
Estrategia de incidencia en políticas públicas para la promoción de los derechos de la niñez en la educación inicial en familia comunitaria 



      

 

 
 

A 
4.
1.
1 

Movilizaciones participativas 
masivas 

* 25 cajas de pintura al dedo por x 5 veces   
* 5 botellas medianas de pegamento x 5 veces    
* 50 láminas de Goma eva x 5 veces  
* 500 hojas de color x 5 veces  
* 500 globos de colores x 5 veces    
* Tela y pintura x 5 veces 
* Refrigerios para 500 personas x 5 veces 
* Alquiler de amplificación x 5 veces      
* Alquiler de 6 carpas x 5 veces 
* Combustible x 5 veces      

* Diseños, convocatorias, informes 
listas de participantes de las 
movilizaciones masivas 
* Memorias fotográficas 

  
  

A 
4.
1.
2 

Talleres y reuniones de 
sensibilización con 
funcionarios públicos del 
Gobierno Municipal que 
tienen que ver con el ejercicio 
de los derechos de la niñez 

* Fotocopias  
* Material de escritorio y material de talleres x 15 
veces 
* Refrigerios para 10 personas x 15 veces 
* Combustible x 15 veces      

* Diseños, informes, listas de 
participantes de los talleres y 
reuniones realizados con 
funcionarios públicos 
* Memorias fotográficas 

  
  

A 
4.
1.
3 

Socialización de los hallazgos 
de los talleres de 
sensibilización y 
movilizaciones masivas, 
elaboración de propuestas de 
lineamientos de políticas 
educativas de educación inicial 

* Fotocopias * Material de escritorio y material de 
talleres x 3 veces* Refrigerios mañana, tarde y 
almuerzos para 100 personas x 3 veces* Combustible 
x 3 veces      

* Diseños, informes, listas de 
participantes de las actividades de 
socialización* 2 propuestas de 
políticas públicas educativas para 
el nivel incial   

  
  

A 
4.
2 

Estrategia de generación de opinión pública y producción de conocimiento para la incidencia en políticas públicas educativas de 
promoción de los derehcos de la niñez en la educación inicial en familia comunitaria 

  

A 
4.
2.
1 

Elaboración, publicación y 
difusión de afiches, comics, 
boletines, artículos de prensa 

* 10 afiches, 500 ejemplares (2 por año) 
* 10 comics, 500 ejemplares (2 por año) 
* 20 boletines, 500 ejemplares (4 por año)  
* 15 artículos de prensa (3 por año) 

* 10 afiches 
* 10 comics 
* 20 boletines  
* 15 artículos de prensa 

  



      

 

 
 

(ANEXO DEL MARCO LOGICO) 

A 
4.
2.
2 

Participación en programas de 
TV, Radio, difusión cuñas 
radiales, videos educativos en  
redes sociales 

* 15 programas de radio (3 por año) 
* 15 cuñas radiales (3 por año) 

* 15 programas de radio  
* 15 cuñas radiales 

  

A 
4.
2.
3 

Elaboración de 5 líneas de 
base, 2 investigaciones 
temáticas y 1 sistematización 
de la experiencia  

* Fotocopias para instrumentos x 3 veces  
* Pago a estadista x 3 veces  
* Refrigerios para 60 personas, grupos focales x 3 
veces  
* Pago a imprenta por 3 publicaciones de 150 hojas x 
3 veces  

* 5 líneas de base socializadas   
* 2 investigaciones temáticas 
sobre educación inicial y los 
derechos de la niñez publicadas  
* 1 Sistematización de la 
experiencia  
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