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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente Trabajo Dirigido, denominado “Auditoría Especial al Componente I. 

Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos 

Autónomos Municipales y Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico 

Administrativas, por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local Y 

Mecanización del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRA, al 31 de 

diciembre del 2017”, determinaremos el cumplimiento de la normativa legal vigente que 

reglamenta la ejecución del programa desde la adquisición de la Maquinaria, Equipos e 

Implementos Agrícolas, hasta la transferencia realizada a los Gobiernos Autónomos 

Municipales. Con el propósito de evaluar, la integridad y la transparencia del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, en ese sentido, surge la realización de la Auditoria 

Especial cabe mencionar que el Programa “Centro de Servicios en Mecanización Agrícola”, 

dentro del Documento Base aprobado para la ejecución en el punto 1.4.3 Auditorías (4.3), 

contempla la realización de dos auditorías internas como medida de transparencia, la 

primera al finalizar el primer componente y la última al cierre del Proyecto. En la ejecución 

del presente examen, se aplicaron pruebas de cumplimiento, verificando la legalidad de la 

documentación que respalda la transferencia a los Gobiernos Autónomos Municipales, el 

análisis consistió en la evaluación dela documentación presentada por los 339 municipios, 

además de las Declaraciones Únicas de Importación – DUI que son constancia valida legal 

de la nacionalización de la Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas y otra 

documentación relacionada. Por lo anteriormente mencionado, se establece que existen 

documentos con variación de información además de retrasos en publicación del SICOES y 

archivos incompletos. 
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AUDITORÍA ESPECIAL AL COMPONENTE I. TRANSFERENCIA DE 

MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS A LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y COMPONENTE II. TRANSFERENCIA DE 

CAPACIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS, POR LA UNIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, TECNOLOGÍA LOCAL Y 

MECANIZACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y 

AGROPECUARIO – VDRA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 

CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Introducción 

El Trabajo Dirigido se realizará en la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, la misma tiene bajo su Dependencia Funcional la 

Planificación y Coordinación de las actividades del: Viceministerio de Tierras, 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral. 

El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario encargada de la Dirección General 

de Desarrollo Rural y esta a su vez de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología 

Local y Mecanización dando cumplimiento a la Misión1 Institucional del MDRyT es que 

implementan el Proyecto de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola 

planteando como objetivo general “Promover la implementación de centros municipales de 

servicios en mecanización agrícola, mediante la transferencia de maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas a municipios para facilitar el accesos a la mecanización del agro de 

pequeños productores y contribuir a incrementar la producción y productividad 

agropecuaria”. 

                                                 
1

Misión Institucional, Plan Estratégico 2016 – 2020, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
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El Programa Centros Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola nace a raíz de las 

demandas reales de Municipios que solicitan la provisión de Maquinaria y Equipamiento 

Agrícola diferenciando los pisos ecológicos a requerimiento y decisión de los productores, 

beneficiando con este programa 26.400 Familias. 

En ese entendido, el Programa contempla la realización de dos Auditorías Internas como 

medida de transparencia, la primera a finalizar el primer componente y la última al cierre 

del Proyecto.  

En cumplimiento a Instrucciones emitidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoria Interna, 

nos incorporan a la comisión para la ejecución de la “Auditoría Especial al Componente I. 

Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos 

Autónomos Municipales y Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico 

Administrativas, por la Unidad De Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRA, por el 

periodo comprendido entre 1° de diciembre del 2016 al 31 de diciembre del 2017”, mismo 

que es considerado como tema de defensa para la presentación del Perfil de Trabajo 

Dirigido. 

Esta Auditoria tiene relación con las Normas de Auditoría Gubernamental y con los 

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, la mencionada 

auditoria comprende la revisión de los principales documentos (Convenio 

Intergubernativo, Actas de Entrega y Recepción, Documento de Transferencia y 

Declaraciones Únicas de Importación entre otras),que hicieron efectiva la Transferencia 

de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas y la Transferencia de Capacidades 

Técnico Administrativas así como toda aquella información originada como resultado de 

los procesos desarrollados en el transcurso de la Auditoria que constituyeron herramientas 

de orden metodológico y procedimental para la Unidad de Auditoria Interna. 
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1.2 Modalidad de Titulación 

La Universidad Mayor de San Andrés tiene bajo su dependencia 13 Facultades entre ellas la 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras compuesta por las Carreras de: Contaduría 
Pública, Administración de Empresas y Economía, según Resolución del Honorable 
Consejo Facultativo N° 91/97 es que se aprueba la titulación a nivel Licenciatura mediante 
la modalidad de TRABAJO DIRIGIDO, la misma que fue suscrita en el IX Congreso 
Nacional de Universidades, contemplado en el Capítulo VIII Art. 71 del Reglamento del 
Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana. 

La modalidad de Graduación de Trabajo Dirigido consiste en la práctica profesional de 
Egresados bajo un temario concreto según la dirección, fiscalización y supervisión de un 
asesor o guía institucional. 

1.3 Convenio 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT y la Universidad Mayor de San 
Andrés establecen el CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL a los 
dos días del mes de Febrero del 2016, con el objeto de “…establecer líneas generales de 
cooperación que contribuyan a cumplimiento de los objetivos2 del MDRyT, y a la 
formación de estudiantes de las diferentes carreras de la UMSA, a través de la realización 
de Pasantías y Trabajos Dirigidos3 

El mencionado convenio “… entra en vigencia a partir de la fecha de suscripción y tendrá 
una duración de 5 años. Los términos del convenio podrán ser modificados, por mutuo 
acuerdo de partes, evidenciado en un documento escrito que será denominado “Adenda”. 
Cualquier cambio o modificación entrara en vigor cuando su texto haya sido firmado por 
las partes. 

El convenio podrá renovarse mediante un documento similar, de acuerdo a conveniencia y 

evaluación de las partes”.4 

                                                 
2

Objetivos, Plan Operativo Anual 2017, Ministerio de Desarrollo rural y Tierras. 3
 Convenio de Cooperación Interinstitucional, clausula CUARTA: (OBJETO). 4
Convenio de Cooperación Interinstitucional, clausula DECIMA PRIMERA: (VIGENCIA, DURACION, MODIFICACIONES Y RENOVACION). 
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CAPITULO II 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1 Antecedentes Institucionales 

El Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009 Estructura Organizativa del Poder 

Ejecutivo del Estado Plurinacional crea el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y 

también le atribuye5 mandatos más específicos como formular, ejecutar y evaluar políticas 

referidas a: 

 Seguridad y la soberanía alimentaria del país, 

 Desarrollo rural y agropecuario incremento sostenido y sustentable de la 

productividad agrícola, pecuaria, agroindustrial y turística rural, así coma la 

capacidad de competencia comercial de estos rubros productivos. 

 Sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria. 

 Recursos naturales agropecuarios.  

 Tierra y territorio desarrollo integral que recuperen y revaloricen los usos legales de 

la hoja de coca, así como su investigación científica, industrialización y el 

desarrollo integral de las zonas productoras. 

 Mecanización agrícola - pecuaria. 

 Investigación, innovación y transferencia tecnológica en todo el proceso productivo 

y de agregación de valor de la producción agropecuaria y forestal. 

 Empleo rural promoviendo el empleo digno para los trabajadores y trabajadoras de 

todas las actividades económicas del ámbito rural. 

 Desarrollo agrícola, pecuario y forestal. 

                                                 
5

Atribuciones del MDRyT extraído del Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras punto 1. Introducción párrafo número 4. 
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2.2 Misión y Visión 

Según Resolución Ministerial N° 160 de 24 de mayo de 2017, el Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras aprobó los Planes que forman parte indivisible de la presente resolución 

ministerial de acuerdo al siguiente detalle: 

b) Plan Estratégico Institucional – PEI 2016 – 2020 del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras; entre otros. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en uso de sus atribuciones conferidas es que 

formula la misión y visión institucional que se ve reflejada en el Plan Estratégico 

Institucional. 

2.2.1 Misión 

“El MDRyT es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de 

Bolivia, encargada de definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar y 

articular el desarrollo rural integral agropecuario, acuícola y de la coca, de forma 

sustentable,  e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra, 

generando empleo digno  en beneficio de productores, comunidades y organizaciones 

económicas campesinas, indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, 

equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de la 

seguridad y soberanía alimentaria, para Vivir Bien”.6 

2.2.2 Visión 

“El MDRyT es la institución pública líder del Sector que ha logrado el desarrollo 

agropecuario, pesquero con seguridad y soberanía alimentaria, de forma integral y 

sustentable, generando productos con calidad y valor agregado; para ello cuenta con 

personal competente, comprometido y solidario, que trabaja en beneficio de productores 

                                                 
6

Misión y Visión Extraído del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020. 
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agropecuarios, comunidades y organizaciones económicas campesinas e indígenas y sector 

empresarial”.7 

2.3 Objetivos estratégicos institucionales 

A. Promover el desarrollo rural y agropecuario de forma integral y sustentable para 

el logro de la soberanía y seguridad alimentaria. (VDRA)  

B. Asegurar la asignación de recursos financieros suficientes para el logro de 

resultados de impacto del MDRyT garantizando la soberanía alimentaria. 

(MDRyT). 

C. Promover espacios de concertación y coordinación pública y privada con 

entidades a nivel nacional, departamental, municipal y con organizaciones 

productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural. (MDRyT)   

D. Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los 

objetivos. (MDRyT).” 8 

2.4 Objetivos de gestión institucional 

1. Consolidar la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en las temáticas 

agraria, ambiental, forestal y de desarrollo rural. 

2. Fortalecer los asentamientos humanos con resolución de autorización de 

asentamiento 

3. Desarrollar y fortalecer el uso y manejo del suelo. 

4. Difundir y promocionar las actividades del Viceministerio de Tierras para 

lograr un mayor grado participativo en el proceso agrario 

5. Contribuir, viabilizar y agilizar el proceso de saneamiento y titulación de 

Tierras Comunitarias de Origen. 

                                                 
7

Misión y Visión Extraído del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020. 
8
Objetivos Estratégicos Institucionales Extraído del Plan Operativo Anual 2017. 
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6. Viabilizar y transparentar la regularización del derecho propietario en TCO de 

Tierras Bajas, a través de la elaboración de informes técnicos (RIPIO) e 

(INUET); atención de conflictos y revisión de procesos de saneamiento. 

7. Fortalecer la recuperación de tierras fiscales, reposicionando la tenencia de 

tierras equitativamente a través de proyectos de consolidación a comunidades 

indígena originaria campesina, comunidades interculturales y afrobolivianos, en 

articulación con asentamientos productivos mediante el aprovechamiento y 

optimización de recursos naturales agropecuarios integrales y sostenibles. 

8. Evaluar a las zonas afectadas por fenómenos climáticos adversos e implementar 

acciones de rehabilitación de las capacidades productivas de las familias de 

pequeños productores afectados. 

9. Fortalecer la producción y productividad agropecuaria mediante el 

mejoramiento de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria a través de 

políticas, planes, programas, normativas y directrices elaboradas y gestionadas. 

10. Mejorar la productividad y calidad del hato ganadero bovino a nivel nacional 

para garantizar la seguridad alimentaria de carne y leche en beneficio de la 

población boliviana.” 9 

2.5 Estructura Organizacional10 

En el marco del Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 de la estructura 

organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional y las nuevas normativas 

generadas hasta el primer semestre de la gestión 2016, la estructura organizacional vigente 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tanto en la parte de funcionamiento como de 

inversión (estructura de dependencia institucional de los programas, proyectos, entidades 

desconcentradas, descentralizadas y autárquicas), es la siguiente: 

 

 

                                                 
9

Objetivos de Gestión Institucional Extraído del Plan Operativo Anual 2017. 
10 Extraído del Plan Estratégico Institucional PEI – 2016 2020 del MDRyT. 
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2.6 Recursos humanos existentes11 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, cuenta con 584 servidores públicos, de los 

cuales 500 servidores son remunerados con recursos del Tesoro General de la Nación y 84 

servidores con Ingresos Propios de entidades de servicios que dependen del ministerio. 

2.1 Unidad de Auditoria Interna12 

Según Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, Articulo 124.- (UNIDAD DE 

AUDITORIA INTERNA). En cada ministerio se creará una unidad de auditoria interna, a 

cargo de un Jefe de Unidad, cuya dependencia es directa del Ministro, sus funciones y 

atribuciones se sujetarán a lo establecido por las normas de Administración y Control 

Gubernamentales. Depende directamente del Ministro. 

2.1.1 Funciones13 

a) Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de 

los instrumentos de control incorporados a ellos, para coadyuvar al logro de los 

objetivos del MDRAyMA y a la protección de sus recursos contra irregularidades, 

errores y actos ilícitos.  

b) Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las actividades, áreas o programas 

respecto a indicadores estándares apropiados para el MDRAyMA.  

c) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al 

MDRAyMA y relacionadas con el objetivo del examen, informando los actos ilegales 

detectados.  

d) Analizar los resultados de gestión, en función a las políticas definidas por los sistemas 

nacionales de planificación e inversión pública, considerando entre otros, el 

cumplimiento de objetivos y metas establecidos por el MDRAyMA en su 

programación de operaciones. 

e) Determinar la confiabilidad de la información financiera, incluyendo la oportunidad de 

la misma.  

                                                 
11 Extraído del Plan Estratégico Institucional PEI – 2016 2020 del MDRyT. 
12Extraido del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 
13Extraido del Manual de Organización y Funciones. 
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f) Informar de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones detectadas en la ejecución 

de las auditorias para fortalecer los Sistemas de Administración y Control existentes, 

procurando la eficiencia operativa del MDRAyMA.  

g) Realizar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por 

auditoria interna y las firmas privadas de auditoria, para determinar el grado de 

cumplimiento de las mismas y evaluar las acciones correctivas adoptadas.  

h) Formular y ejecutar con total independencia el Programa Operativo Anual.  

i) Preparar y presentar el informe semestral y anual de actividades de la Unidad de 

Auditoria Interna al Ministro(a) de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente 

y a la Contraloría General de la República, y  

j) Responder a requerimientos del Ministro(a) de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

medio Ambiente y la Contraloría General de la República. 
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CAPITULO III 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACION, IDENTIFICACION 

DE VARIABLES Y OBJETIVOS 

3.1 Planteamiento del problema 

La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización forma parte 

ejecutora del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es la encargada de “Promover y 

gestionar la emisión de normativas y disposiciones técnicas que rigen las actividades de 

innovación, validación, capacitación, difusión y transferencia de tecnología”14, a razón de 

lo expuesto es que se promueve la implementación del Programa de Centros Municipales 

de Servicios en Mecanización Agrícola y como medida de transparencia se contempla la 

realización de dos auditorías dentro del mencionado Programa. 

Asimismo, la Unidad de Auditoria Interna como resultado de un análisis de riesgos 

reflejado en el Relevamiento de Información Específica MDRyT/UAI/RELV/Nº 013/2017 

de 11 de septiembre del 2017, sugiere programar la “Auditoría Especial al Componente I. 

Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos 

Autónomos Municipales y Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico 

Administrativas, por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRA, por el 

periodo comprendido entre 1° de diciembre del 2016 al 31 de diciembre del 2017”, a causa 

de la identificación de la falta de firmas en algunos documentos de Transferencia y la 

ausencia de Actas de Entrega y Recepción de Maquinaria, Equipos e Implementos 

Agrícolas 

                                                 
14

Función extraída del Manual de Organización y Funciones. 
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3.2 Identificación del problema 

Como resultado de la revisión de la documentación que sustenta al Componente I. 

Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos 

Autónomos Municipales y Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico 

Administrativas, se pudo identificar que a causa de la falta de control y supervisión 

existente en la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRA, por el periodo comprendido 

entre 1° de diciembre del 2016 al 31 de diciembre del 2017, se incumplió la Normativa, 

Reglamentación y Documento Base que son base sólida para la ejecución del Programa de 

Centros Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola dando lugar a la obtención de 

hallazgos de auditoria relevantes al Control Interno. 

3.3 Cuestionamiento de la investigación 

¿La Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas y la Transferencia de 

Capacidades Técnico Administrativas se llevaron a cabo conforme a la Normativa, 

Reglamentación y Documento Base que sustenta la ejecución del Programa de Centros 

Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola? 

3.4 Identificación de variables 

3.4.1 Variable dependiente 

Se identifica como variable dependiente el informe que contenga los hallazgos de Auditoria 

Especial sobre la Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas y la 

Transferencia de Capacidades Técnico Administrativas que no da lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al control interno y que 

contendrán recomendaciones necesarias para eliminar o minimizar las causas que las 

generaron. 
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3.4.2 Variable independiente 

Se identifica como variable independiente la calidad del Control Interno empleado por la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización para llevar a cabo 

la ejecución del Programa de Centros Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola 

en sus Componente I. Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los 

Gobiernos Autónomos Municipales y Componente II. Transferencia de Capacidades 

Técnico Administrativas. 

3.5 Alcance 

El actual examen corresponde al periodo comprendido entre 1° de diciembre del 2016 al 31 

de diciembre del 2017, comprenderá la revisión del 100% de la información y 

documentación que respaldan las operaciones relacionadas con el Programa de Centros 

Municipales de Servicio en Mecanización, Componente I. Transferencia de Maquinaria, 

Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales y Componente 

II. Transferencia de Capacidades Técnico Administrativas, de la Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnología Local y Mecanización. 

3.5.1 Espacialidad. 

La espacialidad abarca a los 339 Municipios del Estado Plurinacional de Bolivia cuya 

documentación será obtenida de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local 

y Mecanización información correspondiente a la Transferencia de Maquinaria, Equipos e 

Implementos Agrícolas y la Transferencia de Capacidades Técnico Administrativas. 

3.6 Justificación del Trabajo 

3.6.1 Justificación Teórica 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2018 de la Unidad de 

Auditoria Interna del MDRyT, asimismo en conformidad al punto 1.4.3 (Auditorias) del 

Documento Base Programa de Centros Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola 

y como resultado del análisis de riesgos y determinación de tipo de Auditoria emitido en el 
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Relevamiento de Información Específica MDRyT/UAI/RELV/N° 013/2017 de 11 de 

septiembre de 2017, se determinó ejecutar la “Auditoría Especial al Componente I. 

Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos 

Autónomos Municipales y Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico 

Administrativas, por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRA, por el 

periodo comprendido entre 1° de diciembre del 2016 al 31 de diciembre del 2017”. 

3.6.2 Justificación Práctica 

Los resultados obtenidos de la “Auditoría Especial al Componente I. Transferencia de 

Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales y 

Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico Administrativas, por la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización del Viceministerio de 

Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRA, por el periodo comprendido entre 1° de 

diciembre del 2016 al 31 de diciembre del 2017”, nos permite plantear soluciones concretas 

a las deficiencias de Control Interno. 

En este entendido el presente Trabajo Dirigido propone implementar mecanismos de 

control interno suficientes que aseguren la integridad de la información procesada por la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización para no reincidir 

en las deficiencias encontradas. 

3.6.3 Justificación Metodológica 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se aplicará el Método Inductivo para 

partir de un hecho concreto y obtener una conclusión general de lo examinado, el Método 

Descriptivo con este podremos describir los procedimientos utilizados de la Unidad 

analizada y el Método de Análisis que da lugar a la descomposición del hecho para poder 

realizar una adecuada observación, una descripción y un examen crítico. 
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3.7 Objetivos 

3.7.1 Objetivo General 

Realizar la Auditoría Especial al Componente I. Transferencia de Maquinaria, Equipos e 

Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales y Componente II. 

Transferencia de Capacidades Técnico Administrativas, por la Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnología Local y Mecanización del Viceministerio de Desarrollo Rural y 

Agropecuario – VDRA. 

3.7.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar información documentada que sustente el Proceso de Transferencia de 

los Componentes I y II. 

 Examinar la documentación adjuntada que respalda la Transferencia de 

Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los 339 Gobiernos Autónomos 

Municipales conforme a la Resolución Ministerial 693 de 11 de diciembre de 

2017 que aprueba el “Reglamento de Procedimientos de Transferencia de 

Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas, para la implementación de 

Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola en los Gobiernos 

Autónomos Municipales”. 

 Examinar la documentación adjuntada que respalda la Transferencia de 

Capacidades Técnico conforme al Documento Programa Centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola. 

 Verificar la integridad del cumplimiento de las obligaciones y deberes del 

Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras  

 Aplicar los conocimientos básicos para la elaboración de papeles de trabajo que 

respalden el proceso de la Auditoría.  

 Proponer recomendaciones para las deficiencias de Control Interno encontradas 

durante el proceso de la Auditoría. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Metodología de Investigación15 

4.1.1 Método Inductivo 

El presente Trabajo Dirigido utilizará el Método Inductivo porque Nos permitirá estudiar 

un fenómeno de carácter particular para luego sacar una conclusión general de los hechos 

analizados. 

4.1.2 Método Descriptivo 

Para el desarrollo del Trabajo Dirigido se utilizará el Método Descriptivo que nos permitirá 

detallar las actividades y procedimientos utilizados por la Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnología Local y Mecanización, haciendo referencia a los Componentes I y 

II y a lo relacionado con el tema de investigación. 

4.1.3 Método Analítico 

El Método Analítico se utilizará para estudiar al fenómeno a partir de la descomposición de 

un hecho concreto con el propósito de realizar una observación adecuada, una descripción y 

un examen crítico. 

4.2 Técnicas de Recolección de Información 

4.2.1 Técnica de Observación Científica 

El empleo de la Técnica de Observación Científica consistirá en observar atentamente el 

fenómeno con un objetivo claro, definido y preciso para posteriormente tomar la 

información y registrarla realizando su respectivo análisis. 

                                                 
15METODOLOGIADE INVESTIGACION 5ta Edición 2010 MEXICO, Dr. Roberto Hernandez Sampieri, Dr. Carlos Hernández Collado y Dra. Maria del Pilar Baptista Lucio 
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4.2.2 Técnica de Recopilación Documental 

Con la Técnica de Recopilación Documental se procederá a realizar el análisis pertinente de 

los documentos proporcionados por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología 

Local y Mecanización ya sean en medio físicos o magnéticos. 

4.2.3 Técnica Analítica 

Mediante esta Técnica se verificará las sumatorias realizadas para los pagos 

correspondientes a Aduana Nacional y a la empresa proveedora, reportados en los registros 

contables. 
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CAPITULO V 

5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 Auditoría 

“Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el 

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos”.16 

“Auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para 

determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios 

establecidos. La auditoría debe realizarla una persona independiente y competente”.17 

“La auditoría se origina como una necesidad social generada por el desarrollo económico, 

la complejidad industrial y la globalización de la economía, que han producido empresas 

sobredimensionadas en las que se separan los titulares del capital y los responsables de la 

gestión. Se trata de dotar de la máxima transparencia a la información económico-

financiera que suministra la empresa a todos los usuarios, tanto directos como indirectos”.18 

5.2 Auditoría Interna 

“La auditoría interna es una función de control posterior de la organización, que se realiza a 

través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las operaciones y 

actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la 

entidad mediante la evaluación periódica del control interno”.19 

“La auditoría interna se puede concebir como una parte del control interno. La realizan 

personas dependientes de la organización con un grado de independencia suficiente para 

poder realizar el trabajo objetivamente; una vez acabado su cometido han de informar a la 

Dirección de todos los resultados obtenidos. La característica principal de la auditoría 

interna es, por tanto, la dependencia de la organización y el destino de la información”.20 

                                                 
16

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 2006 Normas de Auditoria Especial Pag. 1  
17

AUDITORIA CONCEPTO, CLASES Y EVOLUCIÓN. Pág. 10. 
18

UN ENFOQUE INTEGRAL, México 2007, Alvin A. Arens, Randal J. Elder y Mark S. Beasley. Pág. 4. 
19

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 2006. Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. Pág. 13 .AUDITORIA CONCEPTO, CLASES Y EVOLUCIÓN. Pág. 13. 
20 AUDITORIA CONCEPTO, CLASES Y EVOLUCIÓN. Pág. 13.. 
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“La auditoría interna debe ser una función de control, de gestión y de consulta, adscrita al 

comité de auditoría, con la misión establecida por el consejo de administración, de 

vigilancia y mantenimiento de un adecuado sistema de control interno y la prevención y 

valoración de los riesgos que trabaja sometida al cumplimiento de las Normas para el 

Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna del Instituto de Auditores Internos. Hay una 

serie de condicionantes que la caracteriza, como son, la objetividad, la veracidad, la 

independencia, el cumplimiento de sus normas y la utilización de los métodos de la 

Auditoria Interna”.21 

5.3 Auditoría Especial 

“Es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de 

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública. 

El establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública, no es un fin u 

objetivo de la auditoría, sino el resultado de la misma, sin perjuicio de las excepciones 

previstas en las presentes normas”.22 

5.3.1 Planificación 

1. “La primera norma de auditoría especial: La auditoría debe planificarse de tal 

forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. 

2. La planificación de la auditoría debe posibilitar un adecuado desarrollo del 

resto de las etapas del examen, facilitando su administración y una utilización 

eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. 

3. La planificación de la auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor 

gubernamental debe estar preparado para modificar el periodo de la auditoría 

y/o los programas de trabajo cuando en el desarrollo del mismo se encuentre 

                                                 
21

LA AUDITORIA Y LAS CUENTAS ANUALES, 2006, Manual Borrajo Domínguez. Pág. 51 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 2006. Normas de Auditoría Especial. Pág. 2. 
22

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 2006. Normas de Auditoría Especial. Pág. 2. 
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con circunstancias no previstas o elementos desconocidos, y cuando los 

resultados del trabajo indiquen la necesidad de modificar los aspectos citados. 

Las modificaciones que ameriten deben ser resumidas en una adenda al 

Memorándum de Planificación de Auditoría, que refleje los aspectos 

modificados, así como su justificación. 

La planificación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior 

a la ejecución del trabajo, sino que ésta debe continuar a través de todo el 

desarrollo de la auditoría. 

4. En la planificación de la auditoría deben definirse claramente el objetivo, el 

objeto, la metodología y el alcance del examen. 

5. La planificación de la auditoría debe contar con el apoyo legal y la asistencia 

especializada necesaria y suficiente, a requerimiento; salvo que la auditoría 

especial sea realizada por el área legal o técnica de la Contraloría General del 

Estado, casos en los cuales se puede requerir el apoyo necesario. 

6. Debe obtenerse una comprensión de las operaciones, actividades, unidades 

organizacionales y programas con el fin de establecer la trazabilidad de las 

operaciones relacionadas con el objeto y objetivo del examen. 

Se entiende por trazabilidad, la reconstrucción de la historia de las operaciones 

y/o actividades sujetas a revisión, identificando a los actores, sus actuaciones y 

sus obligaciones 

7. Debe obtenerse una comprensión del ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales existentes, 

relativas al objeto del trabajo. 

8. Se deben evaluar los controles así como las deficiencias de los mismos, 

relacionados con las operaciones y/o actividades inherentes al objeto de la 

auditoría, con el propósito de identificar los problemas o factores de riesgo 

existentes, y sus posibles efectos, aspectos sobre los cuales se enfocará la 

auditoría, en función a sus objetivos. 



 

 
 

 

Universidad Mayor de San Andrés   
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
Contaduría Pública 

 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
Unidad de Auditoria Interna 

23 

9. Se debe determinar el riesgo de auditoría considerando sus componentes: riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de detección, a efectos de determinar el 

alcance de los procedimientos de auditoría.  

10. Debe diseñarse una metodología, con el propósito de obtener y evaluar 

evidencia competente, suficiente y necesaria para alcanzar eficientemente el 

objetivo de la auditoría 

11. Deben elaborarse programas de trabajo que definan la naturaleza, extensión y 

oportunidad de los procedimientos a ser aplicados. 

12. Como resultado del proceso de planificación de la auditoría, se debe elaborar el 

Memorándum de Planificación de Auditoría, debidamente respaldado, que debe 

contener todos los aspectos detallados en la presente Norma y aquellos que se 

consideren necesarios incluir, y que tengan relación con los objetivos del 

examen, el objeto y el alcance.23 

5.3.2 Supervisión 

1. “La segunda norma de auditoría especial es: 

Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo 

realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría. 

2. La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la 

consecución de los objetivos de auditoría.  

3. La actividad de supervisión incluye:  

 Instruir al equipo de auditoría; 

 Informarse de los problemas significativos; 

 Revisar el trabajo realizado; 

 Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos; y 

 Asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. 

                                                 
23

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 2006. Normas de Auditoría Especial. Pág. 7 y 8. 
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4. Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de 

los objetivos de auditoría, para garantizar razonablemente que el personal 

entienda en forma clara el trabajo a realizar.  

5. Debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo 

6. La supervisión del trabajo puede variar dependiendo de la complejidad del 

trabajo o de la experiencia del personal. Por ejemplo, sería adecuado que los 

auditores gubernamentales experimentados revisen la mayor parte del trabajo 

realizado por otro miembro del equipo 

7. La supervisión debe asegurar que la evidencia obtenida sea suficiente y 

competente. 

8. La supervisión debe detectar debilidades en la competencia del personal 

asignado, a efectos de proponer a la instancia correspondiente, la elaboración de 

programas de entrenamiento efectivo”.24 

5.3.3 Control Interno 

1. “La tercera norma de auditoría especial es: Debe efectuarse la evaluación del 

control interno relacionado con el objetivo y objeto del examen, a efectos de la 

planificación de la auditoría. 

2. La evaluación del control interno debe llevarse a cabo tomando en cuenta las 

particularidades del examen. 

3. A través de la evaluación del control interno, el auditor debe identificar los 

aspectos indicados en el numeral 08 de la Norma de Auditoría Especial 251”.25 

5.3.4 Evidencia 

1. “La cuarta norma de auditoría especial es: Debe obtenerse evidencia 

competente y suficiente para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor 

gubernamental. 

                                                 
24

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 2006. Normas de Auditoría Especial. Pág. 9 y 10. 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 2006. Normas de Auditoría Especial. Pág. 10. 
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2. Deben considerarse los aspectos mencionados en los numerales 05 al 13 de la 

Norma de Auditoría Financiera 224, en lo que sea pertinente, para respaldar los 

informes de auditoría con indicios de responsabilidad.  

Se deben obtener los documentos legalizados por la autoridad competente, que 

constituyen evidencias útiles y necesarias para fines de una acción legal. 

3. Durante la ejecución de la auditoría, la acumulación de evidencia, y el 

establecimiento de posibles indicios de responsabilidad por la función pública, 

deben contar con el apoyo legal necesario y suficiente, a requerimiento; salvo 

que la auditoría especial sea realizada por el área legal de la Contraloría 

General del Estado 

4. A la finalización del trabajo de campo y con carácter previo a la redacción del 

borrador del informe de auditoría, debe obtenerse el informe legal que 

determine la existencia de indicios de responsabilidad por la función pública; 

salvo que la auditoría especial sea realizada por el área legal de la Contraloría 

General del Estado”.26 

5.3.5 Comunicación de Resultados 

1. “La quinta norma de auditoría especial es: El informe de auditoría especial 

debe:  

a. Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo 

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. 

b. Indicar los antecedentes, el objetivo, los objetivos específicos del examen, el 

objeto, el alcance y la metodología empleada. 

c. Señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 

d. Exponer los resultados de la auditoría considerando cada uno de los 

objetivos y alcance previstos en el Memorándum de Planificación de 

Auditoría, así como los hallazgos significativos, conclusiones y 
                                                 
26

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 2006. Normas de Auditoría Especial. Pág. 11. 
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recomendaciones del auditor gubernamental, según el tipo de informe a 

emitir.  

e. Si corresponde, se debe hacer referencia a los indicios de responsabilidad 

expuestos en el informe legal y las condiciones para la presentación de 

descargos. 

f. Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el informe de 

auditoría especial; salvo que la auditoría especial sea realizada por el área 

legal o técnica de la Contraloría General del Estado, casos en los cuales se 

hará referencia a los informes de apoyo requeridos, cuando corresponda. 

g. Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del control interno. 

2. Para fines de la redacción del informe, deben considerarse los aspectos 

mencionados en la Norma de Auditoría Operacional 235, en lo que sea 

aplicable. 

3. La auditoría especial puede dar lugar a tres tipos de informes: 

a. Aquel que contiene los hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, establecidos en el informe legal.  

b. Aquel que contiene los hallazgos de auditoría que no dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al control 

interno. Los hallazgos deben estar vigentes a la fecha de conclusión del 

trabajo de campo, debiendo emitirse el informe de forma inmediata. 

c. Aquel que contiene el pronunciamiento del auditor que demuestre, el 

cumplimiento de los objetivos y alcance de auditoría previstos en el 

Memorándum de Planificación de Auditoría, sólo en el caso que no se 

identifiquen los aspectos citados en los incisos a) y b) del presente numeral”. 
4. El contenido del informe debe hacer referencia a: 

a. Los antecedentes que dieron lugar a la auditoría especial. 
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b. El objetivo del examen, que puede ser la expresión de una opinión 

independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales. 

c. El objeto del examen que puede ser muy variable, desde una transacción 

hasta un área operativa o administrativa.  

d. El alcance que indicará que el examen se efectuó de acuerdo con las Normas 

de Auditoría Gubernamental, el grado de cobertura, el período, dependencias 

y áreas geográficas examinadas. 

e. La metodología, explicando los procedimientos aplicados en la planificación 

de la auditoría, así como las técnicas y procedimientos empleados para la 

acumulación de evidencia base para la comunicación de resultados. 

f. Los resultados, considerando cada uno de los objetivos planteados y el 

alcance previstos en el Memorándum de Planificación de Auditoría, 

reportando los hallazgos de auditoría correspondientes al tipo de informe. 

g. Las conclusiones y recomendaciones; y, 

h. Si corresponde, el plazo y condiciones para la presentación de los descargos 

de las personas naturales y/o jurídicas presuntamente involucradas en los 

indicios de responsabilidad por la función pública, de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley Nº 1178, de Administración y Control 

Gubernamentales y sus reglamentos. 

5. Los informes con indicios de responsabilidad por la función pública, para 

facilitar su comprensión y para que su exposición sea convincente y objetiva, 

deben exponer el relato completo de los hechos, especificando entre otros: 

 La documentación e información relacionada con los hechos. 

 Acciones y/u omisiones. 

 Incumplimientos y contravenciones al ordenamiento jurídico aplicable, 

cuando corresponda. 
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 Nombres y apellidos completos, cargo y número del documento de 

identidad, de cada uno de los presuntos involucrados. 

 En los casos que se determine indicios de responsabilidad civil, la suma 

líquida y exigible, cuando sea posible. 

 Descripción de los presuntos ilícitos penales identificados, cuando se 

traten de los indicios de responsabilidad penal.”27 

5.4 Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola 

Promover la implementación de centros Municipales de servicios en mecanización agrícola, 

mediante la transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas a municipios, 

para facilitar el acceso a la mecanización del agro de pequeños productores y contribuir a 

incrementar la producción y productividad agropecuaria. 

5.4.1 Componente I 

Compuesto por el Marco legal basado en el Decreto Supremo Nº 2785 y las Resoluciones 

ministeriales aprobadas para su ejecución, asimismo, interviene la adquisición de 

maquinaria que involucra procedimientos hasta su recepción, y para la transferencia de 

maquinaria, implica la socialización, la recepción y evaluación de documentos (requisitos), 

la firma de convenio y por último la entrega de maquinaria, equipos e implementos 

agrícolas Gobiernos Autónomos Municipales. 

5.4.2 Transferencia de Maquinaria Agrícola 

La Transferencia de Maquinaria Agrícola a Gobiernos Autónomos Municipales, 

comprende: 

La socialización del Programa de Centros Municipales de servicio de mecanización 

agrícola, se realizó en los 9 Departamentos de Bolivia, evento que será convocado por la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización – UITLyM 

dependiente del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRA que se da a 

                                                 
27CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 2006. Normas de Auditoría Especial. Pág. 12 y 13. 
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conocer los objetivos y metas relacionados en la mejora del acceso a servicios de 

maquinaria agrícola de pequeños productores, asimismo se informara sobre la presentación 

de documentos para la Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas. 

Presentación de documentos por Gobiernos Autónomos Municipales - GAM al Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT son los siguientes: 

a) Nota de solicitud dirigida al Ministro (a) del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, 

b) Fotocopia de Cedula de Identidad del Alcalde o Alcaldesa, 

c) Acta de posesión o credencial u otro documento que acredite la titularidad de 

nombramiento del Alcalde o Alcaldesa y 

d) Nómina de técnicos designados por el municipio para el proceso de capacitación en 

manejo y administración de la maquinaria agrícola. 

La presentación de documentos por los Gobiernos Autónomos Municipales – GAM se 

realizara en ventanilla única del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, el 

personal técnico de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización – UITLyM realizara reuniones de consolidación de los documentos 

presentados por los Gobiernos Autónomos Municipales – GAM de esta manera se emitirá 

un informe de cumplimiento de requisitos. 

Se realiza la Firma del Convenio Intergubernativo entre el Alcalde o Alcaldesa de los 

Municipios y la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

La Entrega de Maquinarias, Equipos e Implementos Agrícolas se iniciara con la 

socialización del evento e invitación a organizaciones productivas y sociales, autoridades y 

medios de comunicación para la transferencia de maquinarias, equipos e implementos 

agrícolas, se realizara en cada aniversario de los 9 Departamentos de Bolivia. 
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5.4.3 Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas 

5.4.3.1 Maquinaria agrícola 

Es un conjunto de piezas fijas y móviles que permite realizar un trabajo agrícola este 

equipos utilizan los agricultores en sus labores. 

5.4.3.2 Equipo Agrícola 

El equipamiento agrícola consiste en una serie de elementos mecánicos cuyo fin es la 

realización de labores agrícolas aportando energía, aligerando y facilitando las tareas y 

optimizando las técnicas de cultivo. 

5.4.3.3 Implementos Agrícolas 

Implementos agrícolas para la preparación del suelo. La preparación del suelo es la labor 

más importante de los agricultores para poder obtener cosechas rentables. Se trata de 

adecuar el suelo para que las plantas crezcan y se desarrollen en óptimas condiciones hasta 

su recolección. 

5.4.4 Componente II 

Involucra las actividades relacionadas al fortalecimiento de capacidades de personal técnico 

mediante cursos teórico práctico tanto a personal administrativo como operadores de tractos 

agrícola de los 339 Gobiernos Autónomos Municipales– GAM alos 9 Departamentos de 

Bolivia, asimismo la capacitación a técnicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - 

MDRyT por las empresas proveedoras de maquinaria, equipos e implementos agrícolas. 

5.4.5 Gobiernos Autónomos Departamentales 

Los Gobiernos Autónomos Departamentales son las entidades sub nacionales mayores del 

País en las que se subdivide el territorio del Estado, cuenta con una autonomía reconocida 

por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo pero no judicial. Misma que apoyan la 

implementación de programas y proyectos dentro de los Municipios de su jurisdicción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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5.4.6 Gobiernos Autónomos Municipales 

Los Gobiernos Autónomos Municipales – GAM son las entidades sub nacionales que están 

dentro de los Gobiernos Autónomos Departamentales, cuentan con autonomía reconocida 

por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo pero no judicial. Son las entidades locales 

que implementaran los Centros de servicio en beneficio de la población de su jurisdicción.  

5.4.7 Transferencia de Capacidades Técnico Administrativas 

A través de la organización de eventos se considera la transferencia de conocimientos 

básicos sobre la tecnología de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas, a operadores 

y técnicos administrativos de los gobiernos municipales y a técnicos del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, por parte de las empresas oferentes de maquinaria 

agrícola, asimismo mediante los cursos brindados también se logra la orientación sobre el 

resguardo de la maquinaria y herramientas trasferidas. 

5.4.8 Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización 

Forma parte ejecutora del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT es la 

encargada de “Promover y gestionar la emisión de normativas y disposiciones técnicas que 

rigen las actividades de innovación, validación, capacitación, difusión y transferencia de 

tecnología”, a razón de lo expuesto es que se promueve la implementación del Programa de 

Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola y como medida de 

transparencia se contempla la realización de dos auditorías dentro del mencionado 

Programa. 

5.4.9 Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario - VDRA 

Se encarga básicamente de la formulación de políticas, normas, planes, programas y 

proyectos, impulsando el desarrollo rural, orientado a potenciar y sustentar la capacidad 

productiva agropecuaria, revalorizando conocimientos ancestrales y capacidades 

productivas, reconociendo la diversidad económica productiva y cultural. 
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Con relación al Programa de Centros Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola, el 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRA a través de la Unidad de 

Infraestructura Productiva Tecnología Local y Mecanización – UIPTLyM implementa el 

mencionado Programa con la finalidad de mejorar el acceso al uso de tecnología 

mecanizada de productores agropecuarios del país y contribuir a incrementar la producción 

y productividad agropecuaria. 

5.5 Hallazgo de Auditoria 

El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el auditor. 

Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser 

comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas. 

Los hallazgos en la auditoría, se definen como asuntos que llaman la atención del auditor y 

que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias 

importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para registrar, procesar, 

resumir y reportar información confiable y consistente. 

5.5.1 Características del Hallazgo de Auditoria 

5.5.1.1 Condición 

Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un área, actividad, 

función u operación, entendida como “lo que es”. 

5.5.1.2 Criterio 

Comprende la concepción de “lo que debe ser“, con lo cual el auditor mide la condición 

del hecho o situación. 

5.5.1.3 Efecto 

Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, generalmente representa la 

pérdida en términos monetarios o el incumplimiento para el logro de la meta, fines y 

objetivos institucionales. 
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5.5.1.4 Causa 

Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también el motivo del 

incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la habilidad y el buen 

juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva 

que prevenga la recurrencia de la condición. 

5.6 Evidencia de Auditoria 

La evidencia de auditoría es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y 

pertinentes (relevantes) que sustentan las conclusiones de auditoría. Las evidencias de 

auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los hechos que 

examina y cuando éstas son suficientes y competentes, constituyen el respaldo del examen 

que sustenta el contenido del informe. 

Las evidencias se clasifican en: 

5.6.1 Física 

Que se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, bienes, 

documentos y registros. La evidencia de esta naturaleza puede presentarse en forma de 

memorando, fotografías, gráficos, cuadros, muestreo, materiales, entre otras. 

5.6.2 Testimonial 

Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en el transcurso de la 

auditoría, con el fin de comprobar la autenticidad de los hechos. 

5.6.3 Documental 

Consiste en la información elaborada, como la contenida en cartas, contratos, registros de 

contabilidad, facturas y documentos de la administración relacionada con su desempeño 

(internos), y aquellos que se originan fuera de la entidad (externos). 
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5.6.4 Analítica 

Se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio profesional del auditor acumulado 

a través de la experiencia, orienta y facilita el análisis. 

5.7 Documentación de Auditoria 

La ejecución del trabajo es la fase que utiliza una parte importante del tiempo al aplicar los 

programas específicos elaborados para cada componente. Los resultados obtenidos se 

documentarán en un expediente de papeles de trabajo, relacionados con la evidencia 

sustentatoria acumulada que respalde los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

5.8 Papeles de Trabajo 

Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados y obtenidos por el auditor durante el 

curso de la auditoría. Estos sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y 

pertinente el trabajo realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, los hallazgos, las 

conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes; así como todos aquellos 

documentos que respaldan al informe del auditor, recibidos de terceros ajenos a la entidad, 

de la propia entidad y los elaborados por el auditor en el transcurso del examen hasta el 

momento de emitir su informe. 

5.9 Marcas de Auditoria 

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el auditor para 

identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la ejecución de un 

examen. 
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CAPITULO VI 

6. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 Ley Nro. 1178 del Sistema y Administración y Control Gubernamental 

Regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su 

relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

 Normas de Auditoria Gubernamental. 

Aplicables a la Auditoria Especial (NAG 251 al 256), aprobado mediante 

Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, contribuye al 

cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de responder por 

su gestión. Incluye conceptos y áreas de auditoría que son vitales para los objetivos 

de confiabilidad de la información.  

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. 

Aprobado mediante Resolución CGR-1/070/2000Trata del control interno, que 

involucra a todos los integrantes de una organización en todas las fases de los 

procesos necesarios para su gestión, bajo la responsabilidad de la dirección superior. 

 Guía para la Evaluación del Proceso del Control Interno 

Emitida por la actual Contraloría General del estado aprobado mediante Resolución 

N° CGR/295/2008 de 16 de diciembre 2008, establece una metodología para 

evaluar la Eficacia del Proceso de Control Interno en las entidades del sector 

público. 

 Decreto Supremo N° 2785 de 1 de junio de 2016 

Crea el programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola 

para fortalecer las capacidades de los sistemas de producción agropecuarios de los 

Municipios, a través de los Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Resolución Ministerial N° 426 de 1 de diciembre de 2016 
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Aprueba el Reglamento Operativo y de Transferencia Público – Publico Programa 

Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, para la transferencia 

público – publico a título gratuito a favor de los Gobiernos Autónomos Municipales 

de la Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas adquiridos mediante 

contratación directa internacional por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - 

MDRyT. 

 Resolución Ministerial N° 160 de 17 de junio de 2016 

Aprueba el Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola. 

 Resolución Ministerial N° 124 de 28 de abril de 2017 
Aprueba la modificación del Documento Programa Centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola, aprobada mediante la Resolución Ministerial 

N° 160 de 17 de junio de 2016. 

 Resolución Ministerial N° 202 de 16 de junio de 2017 
Aprueba la modificación del Documento Programa Centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola, aprobado mediante la Resolución Ministerial 

N° 160 de 17 de junio de 2016, y modificado mediante Resolución Ministerial N° 

124 de 28 de abril de 2017, que en anexo forma parte indisoluble de la presente 

Resolución Ministerial en sus 142 páginas. 

 Resolución Ministerial N° 193 de 11 de diciembre de 2017 
Aprueba el Reglamento de Procedimiento de Transferencia de Maquinaria, Equipos 

e Implementos Agrícolas, para la implementación de Centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola. 

 Resolución Ministerial N° 389 de 18 de noviembre de 2016 
Aprueba el Reglamento de Contratación Directa para la adquisición de Maquinaria, 

Equipos e Implementos Agrícolas del Programa Centros Municipales de Servicios 

en Mecanización Agrícola, en sus tres capítulos, 26 artículos y 2 disposiciones 

finales. 

 Resolución Ministerial N° 185 de 12 de julio de 2016 
Designa al responsable de los Procesos de Contratación Directa. 
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CAPITULO VII 

7. MARCO PRÁCTICO 

7.1 Memorándum de Planificación de Auditoría. 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

1. TERMINOS DE REFERENCIA 

1.1. Antecedentes 

Esta actividad fue programada en base al Documento Programa “Centro Municipales de 

Servicio en Mecanización Agrícola, aprobado mediante Resolución Ministerial No. 160 de 

17 de junio de 2016, modificado mediante Resoluciones Ministeriales No. 124 de 28 de 

abril de 2017 y 202 de 16 de junio de 2017 que en Anexo forma parte indisoluble de la 

presente Resolución Ministerial en sus ciento cuarenta y dos páginas, que en el punto 1.4.3 

Auditorías (4.3), contempla la realización de dos auditorías internas como medida de 

transparencia, la primera al finalizar el primer componente y la última al cierre del 

Proyecto. 

La Auditoria Especial incluye los dos primeros componentes, considerando el artículo 3 del 

Decreto Supremo No. 2785 de 1 de junio de 2016, que claramente identifica por separado a 

los componentes I “Transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas, II 

Transferencia de Capacidades Técnicas y III “Seguimiento y evaluación” y las atribuciones 

de la Unidad de Auditoria Interna prevista en el artículo 15 de la Ley No. 1178, referente a 

la independencia de formulación y ejecución del Programa de sus Actividades, además de 

tomar en cuenta la oportunidad en la que se nos proporcionó la información y 

documentación misma que se constituye como objeto de la auditoría. 

En este sentido, se programó en el Programa de Operaciones Anual -POA de la gestión 

2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) y a través de Orden de Trabajo MDRyT/UAI/OT Nº 029/2018 de 11 de abril de 

2018,se realizó la Auditoria Especial de referencia.  
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1.2. Objetivo 

El objetivo de la auditoría, es emitir una opinión independiente sobre el Componente I. 

Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos 

Autónomos Municipales y Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico 

Administradas, ejecutado por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización - UIPTLM del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario - VDRA, 

por el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT. 

1.3. Objeto 

El objeto del presente examen comprendió la revisión de toda la documentación e 

información generada por la Unidad de Infraestructura Productiva Tecnología Local y 

Mecanización - UIPTLyM, respecto al Programa Centros Municipales de Servicios en 

Mecanización Agrícola28, sobre los Componente I. Transferencia de Maquinaria, Equipos e 

Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales y Componente II. 

Transferencia de Capacidades Técnico Administradas, ejecutado por la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - UIPTLM dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, por el periodo comprendido entre el 01 

de enero al 31 de diciembre de 2017,  entre los cuales mencionamos los siguientes: 

 Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 17 de julio de 2016. 

 Resolución Ministerial Nº 124 de 28 de abril de 2017, que aprueba la Modificación 

al Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 17 de julio de 2016. 

 Resolución Ministerial Nº 202 de 16 de junio de 2017, aprueba la Modificación al 

Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, aprobado 

                                                 
28

Artículos 1 inciso a) del Decreto Supremo No. 2785 de 1 de junio de 2016 
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mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 17 de julio de 2016 y modificado 

mediante Resolución Ministerial Nº 124 de 28 de abril de 2017. 

 Reglamento para el Procedimiento de Transferencia de Maquinaria, Equipos e 

Implementos Agrícolas, para la implementación de “Centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola” en los Gobiernos Autónomos Municipales, 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 046 del 16 de febrero de 2017. 

 Resolución Ministerial No 011 de 11 de enero de 2017, que aprueba la 

Modificación Presupuestaria Interinstitucional por Bs288.695.169,00 con recursos 

provenientes del T.G.N. 

 Resolución Ministerial Nº 389 de 18 de noviembre de 2016, aprueba el Reglamento 

Específico de Contratación Directa del Programa Centros Municipales de Servicios 

en Mecanización Agrícola para la adquisición de Maquinaria, Equipos e 

Implementos Agrícolas. 

 Programa Operativo Anual - POA 2017, de la Unidad de Infraestructura Productiva 

y Tecnología Local y Mecanización. 

 Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2017, de la Unidad de Infraestructura 

Productiva y Tecnología Local y Mecanización. 

 Convenios intergubernativos con los Gobiernos Autónomos Municipales para la 

Transferencia de la Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas para la 

implementación de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola. 

 Documentos de Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas, a 

título gratuito a Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Detalle de la entrega de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los 

Municipios a nivel nacional. 

 Actas de entrega de maquinaria, equipos e implementos agrícolas a título gratuito a 

Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Detalle y documentos sobre procesos de capacitación del manejo y administración 

de maquinaria agrícola, al personal de los Gobiernos Autónomos Municipales. 
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 Detalle y documentos sobre la capacitación del manejo y administración de 

maquinaria agrícola, al personal del Programa Centros Municipales de Servicios en 

Mecanización Agrícola, del MDRyT. 

 Detalle del personal que interviene en el Programa Centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola, especificando el cargo, desde su creación al 31 

de diciembre de 2017. 

 Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, por el periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2017. 

 Detalle de Procesos de Contratación para la adquisición de Maquinaria, Equipos e 

Implementos Agrícolas y Retroexcavadoras. 

 Notas a la Contraloría General del Estado (CGE), sobre la remisión de las 

contrataciones efectuadas de acuerdo a normativa. 

 Otra documentación específica relacionada con el objetivo de la auditoría. 

1.4. Alcance 

El trabajo de auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, 

aplicables a la Auditoría Especial (NAG 251 al 255), aprobadas mediante Resolución Nº 

CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, y comprendió la revisión y evaluación de la 

documentación que respalda el cumplimiento de los, Componente I. Transferencia de 

Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales y 

Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico Administradas, ejecutado por la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - UIPTLM 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

El examen alcanzó la revisión del 100% de la información y documentación proporcionada 

por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - UIPTLM, 

referidos a los citados componentes. 
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1.5. Metodología 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental y a 

continuación se detalla los procedimientos de auditoría y las técnicas empleadas para 

obtener y analizar la evidencia suficiente, competente y necesaria para alcanzar el objetivo 

de la auditoría de acuerdo a las siguientes fases: 

1.5.1. Planificación 

Comprensión y conocimiento del ordenamiento jurídico administrativo, disposiciones 

legales y demás normativa y de las áreas que intervinieron (Principales ejecutivos y 

funcionarios responsables de las operaciones). 

Evaluación del diseño de los controles internos incorporados a los procesos y 

procedimientos, referente a las operaciones administrativas, financieras y registros 

utilizados, por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, en 

la ejecución del Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola 

(Componentes I y II), a objeto de identificar factores de riesgo existentes y sus posibles 

efectos. 

Determinado el riesgo y sus componentes se diseñó una metodología para obtener y evaluar 

la evidencia necesaria para alcanzar el objetivo de la auditoria. 

1.5.2. Supervisión 

En base al Programa de Trabajo definido, se obtuvo y evaluó la evidencia para respaldar 

nuestra opinión. Los procedimientos de Auditoría utilizados, se encuentran definidos como 

aquellas técnicas o conjunto de técnicas utilizadas con la finalidad de alcanzar los objetivos 

propuestos, tales como las pruebas de cumplimiento (indagación y revisión) y pruebas 

sustantivas.  

La supervisión que se ejerció fue continua y permanente para dirigir los esfuerzos del 

equipo de auditoría hacia la consecución de los objetivos. 

La acumulación de evidencia se obtuvo a través de fotocopias de la documentación original 

(fuente), producto de las notas de solicitud de información efectuadas. 
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1.5.3. Comunicación de Resultados 

Previa la emisión del presente informe, las observaciones fueron de conocimiento y 

explicadas a los responsables del área auditada a efectos de emitir sus comentarios o 

aclaraciones a los resultados de la auditoría, suscribiéndose un acta de validación de la 

reunión efectuada. 

Este informe será remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras - MDRyT para su conocimiento y acciones futuras, así como a la 

Contraloría General del Estado para su evaluación -  CGE. 

1.6. Informes a presentar 

El resultado de la auditoría especial será reflejado con la emisión de los siguientes 

informes:  

 Informe que contendrá los hallazgos de auditoría especial que no dan lugar a 

indicios de responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al 

control interno, asimismo dichos hallazgos contendrán las recomendaciones 

necesarias para eliminar o minimizar las causas que las generaron. 

 Si durante el proceso de auditoría se determinan hallazgos de auditoría que dan 

lugar a indicios de responsabilidad por la función pública, se emitirá el 

correspondiente informe. 

1.7. Disposiciones Legales Aplicables 

La auditoría se realizó considerando lo establecido en las siguientes normas y disposiciones 

legales, de acuerdo al desarrollo del trabajo 

1.7.1. Normativa Legal 

 Ley N° 1440 de 30 de junio de 2008 que aprueba la Revolución Productiva 

Agropecuaria Comunitaria. 

 Ley Nº 650 de 15 de enero de 2015, Agenda Patriótica al Bicentenario. 
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 Ley Nº 789 de 31 de marzo de 2016, Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 

2020 que orienta a facilitar el acceso a la tecnología mecanizada de productores 

agropecuarios y el incremento de la superficie de cultivo mecanizado. 

 Decreto Supremo N° 2785 de 01 de junio de 2016. Crea el Programa de Centros 

Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola para fortalecer las capacidades 

de los sistemas de producción agropecuaria de los municipios, a través de los 

gobiernos autónomos municipales. 

1.7.2. Normas Específicas 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada (RESCI) del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, aprobado mediante Resolución Ministerial 

N° 646 de 16 de noviembre de 2010. 

 Resolución Ministerial N° 160 de 17 de junio de 2016, que aprueba el Programa 

Centros Municipales de Servicios de Mecanización Agrícola. 

 Resolución Ministerial N° 389 de 18 de noviembre de 2016, que aprueba el 

Reglamento de Contratación Directa para la adquisición de maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas del Programa Centros Municipales de Servicios en 

mecanización agrícola, en sus 3 capítulos, 26 artículos y 2 disposiciones finales. 

 Reglamento Operativo y de Transferencias Público – Público, Programa Centros 

Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, para la transferencia a título 

gratuito a favor de los Gobiernos Autónomos Municipales de la Maquinaria, 

Equipos e Implementos Agrícolas, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

426 del 9 de diciembre de 2016. 

 Resolución Ministerial N° 124 de 28 de abril de 2017, que aprueba la modificación 

del Documento “Programa Centros Municipales de Servicio en Mecanización 

Agrícola” aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 17 de junio de 

2016. 

 Resolución Ministerial N° 202 de 16 de junio de 2017, que aprueba la modificación 

del Documento “Programa Centros Municipales de Servicio en Mecanización 
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Agrícola”, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 17 de junio de 

2016, y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 124 de 28 de abril de 2017, 

que en anexo forma parte indisoluble de la presente Resolución Ministerial en sus 

142 páginas. 

 Lineamientos para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018-2020 del 

Programa Operativo anual 2018 y emisión del informe anual de actividades 2017 de 

las Unidades de Auditoria Interna. 

1.7.3. Normatividad del Auditor 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aplicables a la Auditoría Especial (NAG 251 

al 255), emitidas por la Contraloría General del Estado y aprobadas mediante 

Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, vigente a partir del 1 de 

noviembre de 2012. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidos por la Contraloría General de la República y aprobadas mediante 

Resolución CGR – 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir de 

enero de 2001. 

 Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno, emitida por la actual 
Contraloría General del Estado, aprobada mediante Resolución Nº CGR/295/2008 
del 16 de diciembre de 2008. 

1.8. Información Legal de la Unidad de Transparencia del MDRyT, relativa al 

objetivo de la Auditoria 

Mediante nota MDRyT/UAI/NI. Nº 218/2018 de 16 de abril de 2018, dirigida a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y nota MDRyT/UAI/NI. Nº 219/2018 de 16 de 

abril de 2018, dirigida a la Unidad de Transparencia, solicitamos información, sobre si el 

“Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola” cuenta con alguna 

denuncia o proceso instaurado al personal que trabajo en la Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnología Local y Mecanización - UIPTLyM. 
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Al respecto la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante informe Legal 

INF/DGAJ/UGJ/0084-18 de 17 de abril 2018, responde: 

“Se informa, en cuanto al área penal de la Unidad de Gestión Jurídica en relación al 

Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola" se cuenta 

con un proceso penal seguido por el Ministerio Publico de Potosí en contra de "Los 

Autores y Cómplices" por la comisión del delito de Robo Agravado tipificado en el 

Art. 332 del Código Penal, denuncia que fue presentada en fecha 03 de noviembre de 

2017 

Al existir una necesidad por resguardo de la maquinaria hasta el día de la entrega del 

evento, se requería de un sitio donde puedan quedar en resguardo esta maquinaria, es 

así que el Jefe de la UIPTLyM, coordino con el Secretario Departamental de 

Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la Gobernación de Potosí, quien indico 

que dicha maquinaria podía guarecerse en el sector de la curva norte del "Stadium 

Víctor Agustín Ugarte" de la ciudad de Potosí,  quedando como asignada al 

resguardo de dicha maquinaria la portera del lugar. A efectos de iniciar el traslado de 

la maquinaria al lugar de entrega para el evento de fecha 06 de noviembre de 2017, 

advirtieron que trece tractores no poseían motor de arranque y que las mismas fueron 

sustraída con violencia ya que habrían evidenciado cortes realizados a la maquinaria, 

se informó de estos hechos al señor Ministro, autoridad que dispuso que a través de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos se tomen las acciones judiciales 

correspondientes. 

Al presente, el proceso penal referido, se encuentra a cargo de la División 

Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de la Ciudad de Potosí, con No. 

de caso - 356/2017, y a conocimiento de la Autoridad Jurisdiccional del Juzgado 4to 

de Instrucción en lo Penal de la Ciudad de Potosí. 
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A la fecha del Informe aún no se ha podido identificar a los autores y cómplices 

responsables del robo agravado denunciado por esta Cartera de Estado.29 

Por otra parte, la Unidad de Transparencia del MDRyT, mediante nota MDRyT/UT/CITE: 

182/2018 de 17 de abril de 2018, señala que: 

“… en la gestión 2017 esta Unidad no recepcionó ni tuvo conocimiento de denuncias o 

procesos dentro la Transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas, ni en la 

Transferencia de capacidades Técnico Administrativas a los Gobiernos Autónomo 

Municipales…” 

1.8.1. Documentación no Proporcionada por la UITPLyM 

La Comisión de Auditoria Interna, no tuvo conocimiento de los requerimientos de los 

Municipios de La Paz, Cochabamba y Potosí, para la adquisición de tractores agrícolas, que 

sustentan la modificación del Documento Principal del “Programa Centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola” (Informe Técnico 

INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/163/2017 de 14 de junio de 2017, Informe Legal 

INF/DGAJ/UAJ/0200/2017-A de 16 de junio de 2017). 

1.9. Actividades y fechas de mayor relevancia 

A continuación, se detallan las actividades y fechas de mayor importancia, relacionadas con 

el trabajo de auditoría: 

Descripción % Días 
Hábiles 

Fechas 
De A 

Planificación de la auditoría 24 5 12/06/2018 18/06/2018 
Ejecución de la auditoría (trabajo de campo) 60 24 19/06/2018 17/07/2018 
Comunicación de Resultados (Emisión de informes) 16 5 23/07/2018 27/07/2018 

Totales 100 30  
Nota. - Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función a un desarrollo de tareas en condiciones normales. De acuerdo a los hallazgos y procedimientos a 
desarrollar se podrá requerir mayor tiempo para la ejecución de las actividades que alterará el cronograma previsto precedentemente 

1.10. Apoyo de especialistas 

Como lo establece la Norma de Auditoría Gubernamental Nº 254.03, si durante el 

desarrollo de nuestro trabajo se necesitará opinión técnica, el mismo será requerido al 
                                                 
29Citada maquinaria fueron entregadas a su destinatario final, cuyos gastos para la reposición de lo sustraído, fue repuesto por los mismos. Ref. UIPTLyM 
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Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola de nuestra 

institución, antes de la remisión del informe. 

1.11. Antecedentes “PROGRAMA DE CENTROS MUNICIPALES DE 

SERVICIOS EN MECANIZACIÓN AGRÍCOLA” 

1.11.1. Antecedentes  

1.11.1.1. Marco normativo 

La implementación del Proyecto de Centros Municipales de Servicios en Mecanización 

Agrícola, tiene su sustento legal en los artículos 405 y 406 de la Constitución Política del 

Estado, a través de los cuales se establece que el Desarrollo Rural Integral sustentable, es 

parte fundamental de las políticas económicas del Estado debiendo garantizarse el mismo, 

por medio de políticas, programas y proyectos integrales de fomento a la producción 

agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor 

aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos 

naturales renovables. 

La Agenda Patriótica 2025, aprobada por Ley N° 650 de 19 de enero de 2015, en el pilar 6 

sobre la “soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral, sin la dictadura del 

mercado capitalista” establece la meta 4, referida a que para el año 2025 se habrá 

promovido el acceso de los productores a tecnologías de mecanización agrícola adecuadas 

social y ambientalmente y a precios accesibles. 

El artículo 22 de la Ley N° 144 de “Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria” 

de 26 de junio de 2011, dispone que: el Estado debe promover y fomentar procesos de 

mecanización y tecnificación agropecuaria adecuados y adaptados a los diferentes pisos 

ecológicos, las vocaciones productivas y de uso de suelo, que sean accesibles y sostenibles, 

respetando los derechos de la Madre Tierra, mediante la facilitación al acceso a tecnología 

mecanizada. 
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La Implementación del Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización 

Agrícola permitirá, en el marco de la normativa citada, facilitar el acceso a la mecanización 

de pequeños productores mediante la transferencia de maquinaria, equipos e implementos 

agrícolas a gobiernos autónomos municipales. 

En el marco de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

se distinguen competencias exclusivas, privativas y concurrentes para el nivel central del 

Estado y las entidades territoriales autónomas. 

Es en este sentido y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Marco de Autonomías que se ha 

planteado que los Gobiernos Autónomos Municipales asuman la responsabilidad de la 

implementación de los Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, con la 

dotación de maquinaria, equipos e implementos agrícolas que efectuará el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, aspecto que permitirá que estas entidades fortalezcan 

el desarrollo agropecuario de cada Municipio. 

1.11.2. Marco Lógico  

El propósito del Programa, promover la implementación de centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola en los municipios del País, mediante la transferencia 

de maquinaria equipos e implementos agrícola a municipios para facilitar el acceso a la 

mecanización del agro de pequeños productores. 

La finalidad, mejorar el acceso al uso de tecnología mecanizada de productores 

agropecuarios del país y contribuir a incrementar la producción y productividad 

agropecuaria. 

Indicadores; 

La implementación de centros de servicio en mecanización, contribuyen a facilitar el 

acceso de labores mecanizadas en los procesos productivos de 26.400 familias, 

incrementando 88.000 hectáreas de superficie mecanizada en el país. 

El ingreso de las familias se incrementa en un 3% 
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Medios de verificación: 

Estadísticas oficiales de municipios, gobernaciones y el Gobierno Nacional. Informe 

general de seguimiento de implementación de centros municipales de servicio en 

mecanización agrícola 

Estadísticas oficiales del sector agropecuario 

Los productores se organizan y coordinan con los municipios para recibir los servicios del 

centro de servicios en mecanización agrícola. 

Productores incorporan la tecnología semi mecanizada en su sistema productivo 

agropecuario. 

Por ello desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT se ha propuesto la 

incorporación de algunos proyectos y programas impulsados por el Estado al 2025, como:  

 Programa de Mecanización (Segunda Fase) de créditos en maquinaria y equipos 

agrícolas para pequeños y medianos productores;  

 Programa de Centros de Servicio de Maquinaria Agrícola para el acceso a servicios 

mecanizados de pequeños productores;  

 Programa de Centro Tecnológico de Mecanización Agropecuaria, para desarrollar y 

transferir la tecnología mecanizada, certificación de la calidad de maquinaria y 

equipos, y la capacitación y formación de recursos humanos en esta área de 

productores y técnicos;  

 Proyecto de Fortalecimiento al Agro Metal Mecánicos Nacionales. para impulsar el 

desarrollo de fabricantes de equipos e implementos del país, y la implementación de 

una Planta de Ensamblaje de Maquinaria Agrícola, principalmente con materiales de 

origen nacional;  
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 Programa de Almacenamiento de Alimentos PIRWA, para fortalecer al manejo de 

la post cosecha familiar y comunitaria de productores de diferentes regiones en los 

rubros de tubérculos, hortalizas, frutales y granos. 

 

1.12. Creación del “Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización 

agrícola” 

El Decreto Supremo N° 2785 de 01 de junio de 2016 crea el “Programa de Centros 

Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola", cuyo objetivo es promover la 

implementación de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, mediante 

la transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas a municipios, para facilitar 

el acceso a la mecanización del agro de pequeños productores y contribuir a incrementar la 

producción y productividad agropecuaria, fortalecer las capacidades de los sistemas de 

producción agropecuaria de los municipios, a través de los Gobiernos Autónomos 

Municipales.  

El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras en ejercicio de las facultades conferidas por el 

Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, que aprueba la estructura 

Organizativa del Órgano Ejecutivo Plurinacional,  emite la Resolución Ministerial Nº 160 

de 17 de junio de 2016, que aprueba y autoriza la implementación y ejecución del Programa 

de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, en la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, dependiente de la Dirección 

General de Desarrollo Rural del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 

1.13. Programa Centros Municipales de servicios en Mecanización Agrícola 

1.13.1. Objetivo 

Promover la implementación de Centros Municipales de Servicios en Mecanización 

Agrícola, mediante la transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas a 
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municipios, para facilitar el acceso a la mecanización del agro de pequeños productores y 

contribuir al incremento de la producción y productividad agropecuaria. 

1.13.2. Objetivos Específicos 

 Transferir maquinaria, equipos e implementos agrícolas a gobiernos 

municipales, considerando las características productivas, sociales y ambientales 

que permitan fortalecer las capacidades de producción agropecuaria. 

 Generar condiciones legales, administrativas y técnicas para la prestación de 

servicios municipales en mecanización agrícola que permitan orientar el uso 

sostenible de la maquinaria agrícola. 

 Consolidar los centros municipales de servicio en mecanización agrícola, 

mediante la orientación de medidas correctivas en administración de maquinaria 

agrícola, generados por el seguimiento y evaluación de los centros. 

1.13.3. Modificaciones al documento “Programa centros Municipales de Servicios en 

Mecanización Agrícola 

Son las siguientes: 

 La Resolución Ministerial N° 124 de 28 de abril de 2017, modifica el 

Documento “Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización 

Agrícola” en base a informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/026-2017, 

motivado en las demandas reales de la mancomunidad de ocho (8) Municipios 

de los Yungas del Departamento de La Paz, (Chulumani, Irupana, Yanacachi, La 

Asunta, Coroico, Coripata, Cajuata y Villa Libertad), en concordancia con el 

articulo 38 parágrafo I, numeral 5 de la Ley No.144, respecto a la provisión de 

maquinaria, equipamiento agrícola diferenciado por pisos ecológicos, a 

requerimiento y decisión de los productores. 

 La Resolución Ministerial N° 202 de 16 de junio de 2017, aprueba la 

modificación del Documento “Programa Centros Municipales de Servicio en 
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Mecanización Agrícola”, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 

17 de junio de 2016, y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 124 de 

28 de abril de 2017, que en anexo forma parte indisoluble de la presente 

Resolución Ministerial sus 142 páginas, sustentado en el Informe Técnico 

INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0163-2017 de 14 de junio de 2017, del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario a través de la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, que considera 

importante el requerimiento de maquinarias, ya que esta permitirá la habilitación 

de nuevas áreas para cultivo agrícola y complementarse a actividades 

agropecuarias, motivo por el cual se amplía el número de maquinarias 

retroexcavadoras de 8 a 27 unidades para los Departamentos de La Paz y 

Cochabamba, por lo que la distribución de maquinarias se actualiza en el 

programa y se suprime el ítem de maquinarias motocultores, señalando que la 

modificación de maquinarias es técnicamente viable, siendo la nueva 

distribución de maquinaria, de un total de 27 retroexcavadoras, distribuidas 17 

retroexcavadoras para 17 municipios del Departamento de La Paz y 10 

retroexcavadoras para 10 municipios del Departamento de Cochabamba. 

1.13.4. Presupuesto General del Programa 

FUENTE: Informe Técnico de la UIPTLyM  INF VDRA/DGDR/UITPLyM/001/2017 de 03/01/2017 

 

 

 

Presupuesto Asignado por D.S. 
2785 Total Gestión 2017 Gestión 

2018 Bs 
Gestión 
2019 Bs TGN 111 TGN112 Total Bs 

Adquisición de Maquinaria 
Equipos e Implementos 
Agrícolas (Art. 4 D.S. 2785 
Parágrafo I) 

243.000.000 243.000.000  243.000.000   

Costos  Operativos, logísticos y 
Administrativos (Art. 4 D.S. 
2785 parágrafo II, 4.5%) 

10.935.000 6.805.090  6.805.090 3.105.022 1.024.888 

Emisión Notas de Crédito Fiscal 
(Art. D.S. 2785) 38.890.080  38.890.080 38.890.080   

Total 292.825.080 249.805.090 38.890.080 288.695.170 3.105.022 1.024.888 
Porcentaje de Ejecución 100% 85.31% 13.28% 98.59% 1.06% 0.35% 
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1.13.5. Modificación Presupuestaria 

La Resolución Ministerial No. 011 de 11 de enero de 2017, aprueba la modificación 
Presupuestaria Interinstitucional por Bs288.695.169,- con recursos provenientes del T.G.N., 
en efectivo y en Notas de Crédito Fiscal, a favor del Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras - MDRyT, destinado a cubrir los costos y gastos de la implementación, 
administración y funcionamiento del Programa de Centros Municipales de Servicios en 
Mecanización Agrícola, conforme se detalla en informe Técnico 
MDRyT/DGAA/DF/PPTO/INF/001/2017 de 10 de enero de 2017 elaborado por la 
Dirección General de Asuntos Administrativos, cuyo presupuesto ejecutado exponemos a 
continuación: 

 Cat. Prg. 10  0000  000    
 FTE 10    
 Org. 111    

Partida Presupuestaria Modificación 
Aprobada 

Presupuesto 
Vigente Pagado Saldo 

1.2.1 Personal Eventual 911.172,00 911.172,00 610.099,00 301.073,00 
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 91.117,00 91.117,00 61.009,90 30.107,10 
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 15.581,00 15.581,00 10.432,89 5.148,11 
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 27.335,00 27.335,00 18.302,97 9.032,03 

1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 18.223,00 18.223,00 12.201,97 6.021,03 
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 467.400,00 467.400,00 184.023,00 283.377,00 
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 571.763,00 571.763,00 359.160,50 212.602,50 

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.036.321,00 1.036.321,00 349.372,00 686.949,00 
2.2.5 Seguros 600,00 600,00 0,00 600,00 
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 405.000,00 405.000,00 219.000,00 186.000,00 
2.3.4 Otros Alquileres 225.000,00 225.000,00 129.750,00 95.250,00 

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 114.000,00 114.000,00 51.597,00 62.403,00 
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 387.644,00 387.644,00 220.098,33 167.545,67 
2.5.5 Publicidad 626.400,00 626.400,00 274.647,11 351.752,89 
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 256.500,00 256.500,00 136.325,00 120.175,00 
2.6.2 Gastos Judiciales 4.300,00 4.300,00 1.830,00 2.470,00 

2.6.6.20 Servicios Privados 30.000,00 30.000,00 5.900,00 24.100,00 
2.6.9.90 Otros 243.000,00 243.000,00 185.040,00 57.960,00 
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 47.520,00 47.520,00 36.540,00 10.980,00 
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 274.590,00 274.590,00 49.497,30 225.092,70 

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
3.2.1 Papel 57.540,00 57.540,00 26.680,00 30.860,00 
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 50.000,00 50.000,00 17.100,00 32.900,00 
3.3.2 Confecciones Textiles 73.600,00 73.600,00 6.900,00 66.700,00 
3.3.3 Prendas de Vestir 33.800,00 33.800,00 16.050,00 17.750,00 
3.3.4 Calzados 8.000,00 8.000,00 6.285,00 1.715,00 

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 280.263,00 280.263,00 157.721,08 122.541,92 
3.4.3 Llantas y Neumáticos 72.000,00 72.000,00 7.660,00 64.340,00 
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos 40.140,00 40.140,00 38.125,00 2.015,00 
3.4.6 Productos Metálicos 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 
3.4.8 Herramientas Menores 12.000,00 12.000,00 62,00 11.938,00 
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 1.060,00 1.060,00 270,00 790,00 
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 91.320,00 91.320,00 55.196,60 36.123,40 
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 3.200,00 3.200,00 965,00 2.235,00 
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 145.000,00 145.000,00 67.950,00 77.050,00 

4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 16.000,00 16.000,00 4.480,00 11.520,00 
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4.3.1.20 Equipo de Computación 40.000,00 40.000,00 4.668,00 35.332,00 
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 18.789.837,00 18.789.837,00 0,00 18.789.837,00 

4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE30 224.210.163,00 224.210.163,00 183.339.832,80 40.870.330,20 
4.3.5 Equipo de Comunicación 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

8.3.2.20 Vehículos Automotores 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
8.5.1 Tasas 101.700,00 101.700,00 39.060,00 62.640,00 

Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 249.805.089,00 249.805.089,00 186.703.832.45 63.101.256,55 
Org. 112 

Partida Presupuestaria Modificación 
Aprobada 

Presupuesto 
Vigente Pagado Saldo 

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.468.860,00 2.468.860,00 1.209.339,84 1.259.520,16 
8.1.4 Impuesto al Valor Agregado 36.304.200,00 36.304.200,00 24.723.822,46 11.580.377,54 
8.2.1 Gravamen Arancelario 117.020,00 117.020,00 0,00 117.020,00 

Total Org. 112 Tesoro General de la Nación 38.890.080,00 38.890.080,00 25.933.162,30 12.956.917,70 
             

Total FTE 10 Tesoro General de la Nación 288.695.169,00 288.695.169,00 212.636.994,75 76.058.174,25 
             

Total Cat. 10 PROGRAMA DE CENTROS 288.695.169,00 288.695.169,00 212.636.994,75 76.058.174,25 
FUENTE: Reporte proporcionado por el área de Presupuestos del MDRyT. 

FUENTE: Reporte proporcionado por el área de Presupuestos del MDRyT 

1.14. Organización y Administración del Programa 

1.14.1. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT 

El actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se creó en año 1904, con la decisión de 

instaurar una instancia para el manejo de la agricultura. 

Mediante Resolución Ministerial Nº 1104 del 21 de octubre de 2013, el actual Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) aprobó su nueva estructura organizacional, la cual 

queda compuesta por tres Viceministerios: 

 Viceministerio de Tierras 

 Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través de la Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnología Local y Mecanización – UlPTLyM de la Dirección General de 

Desarrollo Rural, dependiente del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, 

mediante la incorporación de técnicos consultores y participación de parte de su personal, 

                                                 
30 Correspondiente a la compra y transferencia de maquinaria Componente I y II 

Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado Bs Saldo Bs Observación 
288.695.169,00 212.636.994,75 76.058.174,25 Saldo que automáticamente lo revierte el TGN 
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ejecutara esta propuesta de transferencia de maquinaria, para la consolidación de los 

centros municipales de servicio en mecanización agrícola. 

1.14.2. Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) 

El Decreto Supremo 29894 de 07/02/2009, Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del 

Estado Plurinacional, el artículo 112, establece las atribuciones del Viceministerio de 

Desarrollo Rural y Agropecuario, en el marco de las competencias asignadas a nivel central 

por la constitución política del estado, entre otras se tiene: 

“Inciso j) Realizar acciones técnicas y operativas para la mecanización agrícola-pecuaria y 

estrategias de implementación, construcción y mantenimiento de infraestructura de apoyo a 

la producción agropecuaria, en coordinación con los ministerios competentes.” 

El objetivo del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario es formular políticas, 

normas, planes, programas y proyectos, impulsando el desarrollo rural, orientado a 

potenciar y sustentar la capacidad productiva agropecuaria, revalorizando conocimientos 

ancestrales y capacidades productivas, reconociendo la diversidad económica, productiva y 

cultural. 

1.14.3. Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) 

La Dirección General de Desarrollo Rural tiene como objetivo  dirigir, supervisar y 

coordinar las actividades técnicas, operativas y administrativas de su área de competencia, 

así como ejecutar y cumplir los reglamentos, instructivos, circulares y órdenes. 

1.14.4. Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) 

El Objetivo de la Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización - 

UIPTLyM, es ejecutar las tareas técnicas y administrativas correspondientes a su unidad, de 

conformidad a los reglamentos, el manual de organización y funciones establecido en la 

institución. 
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La Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización - UIPTLyM en 

representación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, ejecutará lo 

establecido en el Reglamento Operativo y de Transferencias Publico – Público, Programa 

Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, cuyo objeto, regular las 

actividades operativas y procedimientos para la transferencia de recursos públicos en 

especie a los gobiernos Autónomo Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, 

creado por Decreto Supremo Nº 2785 de 01 de junio de 29016. 

1.14.5. Áreas Intervinientes 

La Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización en adelante 

UIPTLyM, es un área dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) 

del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario - VDRA del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, cuya relación es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.6. Organización para la implementación del proyecto 

En primera instancia, antes de los procedimientos de adquisición de maquinaria, para no 

presentar dificultades del tipo de kit de maquinaria principalmente de municipios con 

superficies pequeños y de ladera, se consolidarán los grupos de municipios con demanda 

similar, mediante la coordinación con los ejecutivos y técnicos municipales, confirmándose 

la demanda real, para posteriormente implementar el proyecto. 

Despacho del Ministro de 

Desarrollo Rural y Tierras 

Viceministerio de Desarrollo 

Rural yAgropecuario 

Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Unidad de Infraestructura Productiva, 

Tecnología, Local  y Mecanización. 
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1.14.6.1. Unidades organizacionales relacionadas  

Las principales áreas de la entidad, relacionadas con el objeto de la Auditoría Especial al 

Componente I. Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los 

Gobiernos Autónomos Municipales y Componente II. Transferencia de Capacidades 

Técnico Administradas, por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización, son las siguientes: 

El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, el cual como Máxima Autoridad Ejecutiva del 

MDRyT a través del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario son los 

responsables de la ejecución y cumplimiento del Programa Centros Municipales de 

servicios en Mecanización Agrícola. 

El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, es responsable de realizar acciones 

técnicas y operativas para la mecanización agrícola. 

La Dirección General de Desarrollo Rural es responsable de su cumplimiento, ejecución y 

seguimiento de la implementación del Programa Centros Municipales de servicios en 

Mecanización Agrícola. 

La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización, como 

Responsable del cumplimiento, ejecución y seguimiento de la implementación del 

Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola. 

1.14.6.2. Ejecutivos relacionados con la ejecución 

Los ejecutivos y funcionarios responsables de las operaciones durante la gestión 2017, son 

los siguientes:  

Ministro 

Cargo Nombre Disposición 
(nombramiento) Período de funciones 

Ministro de Desarrollo Rural y Tierras Cesar Hugo CocaricoYana Decreto Presidencial N° 
2501/2015 01/09/2015 a la fecha 
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Viceministra 

Cargo Nombre Disposición 
(nombramiento) Período de funciones 

Viceministro de Desarrollo Rural y 
Agropecuario 

Marisol Solano 
Charis 

Resolución Suprema N° 
16387 02/09/2015 a la fecha 

Viceministro de Desarrollo Rural y 
Agropecuario 

Pedro Damián 
Dorado López   

Director General de Desarrollo Rural 

Cargo Nombre Disposición 
(nombramiento) Período de funciones 

Director General de 
Desarrollo Rural Luis Jesús Jilamita Murillo Resolución Ministerial N° 

119/2016 09/05/2016 al 21/04/2017 

Director General de 
Desarrollo Rural Gonzalo David GoyzuetaGisbert Resolución Ministerial N° 

156/2017 20/05/2017 a la fecha 

Jefatura y personal permanente de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología 

Local y Mecanización  

Cargo Nombre Disposición 
(nombramiento) 

Período de 
funciones 

Jefe Unidad de Infraestructura Productiva, 
Tecnológica Local y Mecanización Ramiro Ticona Mamani 

Memorándum 
Nº DM-MAP-Nº  91-2016 de 

09/08/2016 

A la fecha cumple 
funciones 

Profesional VIII Técnico en Tecnología 
Agropecuaria 

Juana Hugo Cuariti 
Conde 

Memorándum 
Nº DM-MAP-Nº 129/2012 de 

01/06/2012 

A la fecha cumple 
funciones 

Profesional V en Infraestructura y Servicios 
Productivos 

Janetth Juana Arreño 
Flores 

No se encontró su Memorándum 
de designación a la UITPLyM 

A la fecha cumple 
funciones 

Técnico IV apoyo UITPLyM Guido Eduardo 
Manzaneda Gonzales 

Memorándum 
Nº DGAA-MDI-Nº 233/2009 de 

13/07/2009 

A la fecha cumple 
funciones 

Profesional VI en Infraestructura y Servicios 
Productivos Felix Palenque Huaquipa 

Memorándum 
Nº DGAA-MDI-Nº 152/2009 de 

07/07/2009 

A la fecha cumple 
funciones 

Profesional IX Técnico en Infraestructura 
Productiva Tecnología Local y 

Mecanización 
Néstor Alanoca conde 

Memorándum 
Nº DM-MDI-Nº 17/2017 de 

05/01/2017 

A la fecha cumple 
funciones 

Técnico IV apoyo UITPLyM Loyola Flores Velasco 
Memorándum 

Nº DM-MDI-Nº 131/2012 de 
01/06/2012 

A la fecha cumple 
funciones 

Personal eventual 

NRO CONT. NOMBRE Y APELLIDO CARGO INICIO DE 
CONTRATO 

FINALIZACION 
DE CONTRATO 

1 167 Quispe Silvia Cinthia Profesional VIII - Tecnico II - Abc 09/02/2017 31/12/2017 

2 168 Pahe Huanca Freddy 
Romualdo 

Profesional VIII - Tecnico II En 
Mantenimiento De Maquinaria Y Otros 09/02/2017 31/12/2017 

3 170 Castaños Guzman Ruben 
Jose I  -Asistente Técnico Administrativo 09/02/2017 31/12/2017 
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NRO CONT. NOMBRE Y APELLIDO CARGO INICIO DE 
CONTRATO 

FINALIZACION 
DE CONTRATO 

4 169 Arrascaita Flores Raul Ivan Administrativo II - Chofer 09/02/2017 31/12/2017 
5 215 Loza Mamani Ruben Administrativo III - Auxiliar Mecánico 10/03/2017 31/12/2017 

6 225 Condori Pocoaca Jonhy 
German Administrativo II - Mecánico Ch 27/03/2017 31/12/2017 

7 226 Yupanqui Paxi Mario Auxiliar 1- Sereno II 27/03/2017 31/12/2017 

8 334 Rojas Heredia Pablo 
Alejandro 

Profesional VIII - Técnico II - Operativo 
Profesional Administrativo 26/06/2017 31/12/2017 

9 263 Guarachi Velarde Rene Administrativo IV - Apoyo Logística 12/05/2017 31/12/2017 

10 260 Pando López Edmundo 
Oswaldo Administrativo III - Diseñador 6 09/05/2017 31/12/2017 

11 307 Pajarito Quispe Pablo 
Heriberto Administrativo IV - Apoyo Logística 01/06/2017 31/12/2017 

12 359 Zambrana Heyddyjimena Técnico VI - Comercio Exterior 07/07/2017 31/12/2017 

13 391 Bustillos Portugal Edison 
Leonardo Profesional VII - Técnico I Jurídico 03/08/2017 31/12/2017 

14 469 Pérez León Pedro Pablo Administrativo II - Técnico En Comunicación 
Radiofónica 03/08/2017 31/12/2017 

15 534 Apaza Arcani Jorge Administrativo II - Chofer 26/10/2017 31/12/2017 

1.14.7. Selección de la Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas 

Considerando las características de similitud geográfica (fisiografía), los cultivos 

potenciales, y la superficie de tenencia de tierra, la distribución o transferencia de 

maquinaria agrícola a gobiernos municipales, se fue consolidando los kits de maquinaria de 

forma diferenciada para cada macro región y escala de cultivo potencial, con maquinaria de 

potencia y tamaño regular y adecuada a la región, para realizar trabajos de campo de forma 

eficiente y eficaz, agrupándose a los municipios en 3 grupos de acuerdo al siguiente detalle: 

 Macro región valles, altiplano (cultivos de hortalizas, papa, quinua, trigo, forraje). 

 Macro región de chaco, llanuras y sabanas, chiquitanía y pantanal, amazonia 

(cultivos y producción extensiva). ' 

 Macro región de yungas y cabeceras de valles (cultivos varios de. ladera o con 

pendientes). 

El primer grupo (242) contiene a la mayor cantidad de municipios de las macro regiones 

del altiplano y valles en su mayoría con cultivos de papa, quinua, trigo, forraje y hortalizas 

producidos en superficies casi planas con pendientes menores al 11 por ciento, en el que se 

consideró como maquinaria de tracción al tractor de 90 - 106 Hp (Kit A), que será equipado 
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con equipos de preparación de suelo, misma que deberá ser equipado con otros 

implementos por parte de los gobiernos municipales. 

El segundo grupo (70) contiene a municipios de las macro regiones del chaco, llanuras y 

sabanas, chiquitanía y pantanal, y amazonia; en su mayoría para .cultivos extensivos de 

rotación de granos principalmente, la producción ganadera extensiva y cultivos 

extractivistas o sistema agroforestal (amazonia), en su mayoría en superficies planas, en el 

que se considera como maquinaria de tracción al tractor de 110 - 130 HP (Kit B), que será 

equipado con equipos de preparación de suelo, misma que deberá ser equipado con otros 

implementos por parte de los gobiernos municipales. 

El tercer grupo (27) contiene a municipios de yungas, chapare y cabeceras de valle, donde 

existen superficies con pendientes elevados, superiores a 11 por ciento (accidentados), con 

cultivos de escala pequeña en superficies menores a una hectárea y distribuidos en 

diferentes sectores de la misma comunidad, cultivándose hortalizas, papa, maíz y algunos 

frutales; según la demanda de las necesidades manifestada por los Gobiernos Municipales 

sobre las características fisiográficas, en la que se necesita maquinaria para la habilitación 

de terrazas de cultivo y actividades complementarias a la producción agropecuaria, como el 

mantenimiento de canales de riego y vías de acceso a las áreas productivas, definiéndose 

las Maquina Retroexcavadoras (Kit C). 

1.14.8. Componentes del Programa 

El artículo 3 del D.S. N° 2785, indica: ..“Son componentes del programa de Centros 

Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola”: 

I. Transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas 

II. Transferencia de capacidades técnico administrativas 
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1.14.8.1. Componente I: Transferencia de maquinaria, equipos e implementos 

agrícolas 

Están compuestas por el Marco legal, con la aprobación de un Decreto Supremo y 

posteriormente las Resoluciones Ministeriales que reglamentan los procesos de adquisición 

y transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas. La adquisición de 

maquinaria que involucra procesos hasta la recepción de maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas. La transferencia de la maquinaria, que involucra la socialización a 

gobiernos municipales, la recepción de requisitos, la firma de convenio, y la entrega a 

Gobiernos Autónomos Municipales de maquinaria, equipos e implementos agrícolas. 

Los resultados a alcanzarse con este componente son los siguientes: 

 Transferencia a 242 municipios de 484 tractores equipados para labores de cultivo 

de pequeña a mediana escala de hortalizas, papa, trigo y otros (2 kits municipio). 

 Transferencia a 70 municipios de 140 tractores equipados para labores de cultivo de 

mediana escala de granos y otros cultivos (2 kits municipio 

 Transferencia a 27 municipios de 27 máquinas retroexcavadoras para habilitación 

de áreas de cultivo en ladera (2 kits municipio). 

1.14.8.2. Componente II: Transferencia de capacidades técnico administrativas 

Se ha identificado la necesidad de fortalecer a personal de los gobiernos municipales, para 

realizar un adecuado manejo técnico y administrativo de la maquinaria agrícola que fue 

transferido con anterioridad a un porcentaje de municipios como los tractores VENIRAN Y 

JOHN DEERE. Con el programa se incrementará el parque de maquinaria en municipios 

que recibieron anteriormente maquinaria, pudiendo ampliar la oferta de servicios 

agropecuarios a sus productores, de forma organizada, considerando las características 

sociales, propias de cada municipio; aunque en otros municipios que no recibieron 

maquinaria, deberá organizarse su servicio de acuerdo a las características productivas, 

sociales y fisiográficas. 
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El componente considera la transferencia de conocimientos, mediante cursos de 

capacitación a operadores y técnicos administrativos de los gobiernos municipales, y la 

capacitación de capacitadores por las empresas proveedoras de maquinaria. 

Contenido de cursos de capacitación 

Modulo I. Administración de maquinaria, equipos e implementos agrícolas 

Producción agropecuaria y la Mecanización del Agro (Contexto nacional e internacional, 

maquinaria agrícola y ventajas; acciones desde el Gobierno Nacional; equipos e 

implementos para tractor agrícola) 

Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola (objetivos, proceso 

de implementación, marco normativo, convenio intergubernativo). 

Aspectos básicos de la administración  de parque de maquinaria en los Gobiernos 

Autónomo Municipales (Reglamento de administración, operación y mantenimiento del 

Centro Municipal de Servicios en Mecanización Agrícola. 

Módulo II. Operación y mantenimiento de maquinaria agrícola 

Aplicaciones de la maquinaria, equipo e implemento agrícola en diferentes sistemas de 

producción por macro regiones. 

Seguridad en la operación de la maquinaria agrícola. 

Administración de parque de maquinaria, equipo e implementos agrícolas. 

Operación y mantenimiento de maquinaria agrícola i) mecánica del motor, ii) Sistema 

eléctrico, iii) sistema hidráulico, iv) Operación de la maquinaria e implementos, v) 

mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, vi) diagnóstico rápido y reparaciones de 

campo. 

Trafico y compactación (buenas prácticas de utilización de maquinaria equipos e 

implementos agrícolas) 
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Otros propuestos por la o las empresas Proponentes. 

La primera fase de capacitación propone que el primer módulo (administración) será 

desarrollada en 4 horas de teoría y práctica, el módulo II (operación, mantenimiento) con 4 

horas de teoría y 8 horas de práctica, haciendo un total de 16 horas o 2 días, pudiendo 

ajustarse en las horas teóricas y prácticas de acuerdo a la situación presentada en cada 

Departamento o evento.  

La segunda fase de capacitación se realizara en dos días como máximo, sobre temas que 

serán identificados como limitantes o debilidades en la implementación de los centros 

municipales de servicios den mecanización agrícola. Asimismo, en esta segunda fase la 

Empresa proveedora realizara un curso corto teórico y práctico para técnicos de la 

UIPTLyM e instituciones del MDRyT vinculadas a la tecnificación de los procesos 

productivos. 

1.15. Comprensión de las Actividades 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), emitió Resolución Ministerial Nº 

160 de 17 de junio de 2016, para la implementación y ejecución del Documento “Programa 

Centros Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola”, en la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnológica, Desarrollo Rural y Agropecuario  

La Resolución Ministerial N° 124 de 28 de abril de 2017, modifica el Documento 

“Programa Centros Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola”  motivado en las 

demandas reales de la mancomunidad de Municipios de los yungas del Departamento de La 

Paz, correspondiente a 8 Municipios (Chulumani, Irupana, Yanacachi, La Asunta, Coroico, 

Coripata, Cajuata y Villa Libertad, en concordancia con el artículo 38 parágrafo I, numeral 

5, de la Ley 144, respecto a la provisión de maquinaria, equipamiento agrícola diferenciado 

por pisos ecológicos, a requerimiento y decisión de los productores. 

La Resolución Ministerial N° 202 de 16 de junio de 2017, aprueba la modificación del 

Documento “Programa Centros Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola”, 
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aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 17 de junio de 2016, y modificado 

mediante Resolución Ministerial Nº 124 de 28 de abril de 2017, que en anexo forma parte 

indisoluble de la presente Resolución Ministerial en sus 142 páginas, sustentado en el 

informe técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLYM/0163-2017 de 14 de junio de 2017, del 

Viceministerio de Desarrollo rural y Agropecuario a través de la Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnología Local y Mecanización, considera importante el requerimiento de 

maquinarias 

La Resolución Ministerial Nº 426 de 01 de diciembre de 2016, aprueba el Reglamento 

Operativo y de Transferencias Publico – Público, para ejecutar el Programa Centros 

Municipales de Servicio en Mecanización. 

De esta manera entro en vigencia el Programa Centros Municipales de Servicio en 

Mecanización Agrícola, dando continuidad al proceso de mecanización del agro, pero bajo 

un esquema más institucionalizado donde se incorporan procesos formales de transferencia 

de maquinaria e implementos agrícolas y transferencia de capacidades técnica 

administrativa, considerando además elementos e instrumentos administrativos y legales de 

sustento. 

El objetivo del Programa Centros Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola, es 

Promover la implementación de centros municipales de servicios en mecanización agrícola, 

mediante la transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícola a municipios, para 

facilitar el acceso a la mecanización del agro de pequeños productores y contribuir al 

incrementar la producción y productividad agropecuaria.  

En términos operativos el Programa Centros Municipales de Servicio en Mecanización 

Agrícola, se implementa bajo la responsabilidad técnica y administrativa de la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización (UIPTLyM) dependiente del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 
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1.16. Evaluación del Control Interno, Puntos Fuertes – Débiles y Riesgos 

1.16.1. Evaluación del control interno 

A continuación, se presenta los procesos que se sigue para el cumplimiento del Programa 

Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola de acuerdo a siguiente detalle: 

Primera Etapa – Proceso de Transferencia de Recursos 

 Transferencia de recursos del TGN. Al MDRyT, para el Programa de Centros 

Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola por un monto de 

Bs243.000.000 para la adquisición de maquinaria, equipos e implementos agrícolas. 

Segunda Etapa – Proceso de Contratación directa 

 Contratación directa en territorio nacional o extranjero de maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas, para la ejecución del Programa 

 Emisión de Notas de Crédito Fiscal a favor del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras por un monto de Bs38.890.080.-  para pago de Tributos Aduaneros por 

importación y almacenaje de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas 

 Adquisición de Retroexcavadoras para los municipios de La Paz y Cochabamba 
(Invitación directa) 

Tercera Etapa - Proceso de Evaluación y Aprobación de la Solicitud 

 Evaluación del cumplimiento de los requisitos presentados por los gobiernos 

autónomos Municipales. 

 Evaluación de los Convenios intergubernativos a ser suscritos 

 Evaluación de las actas de transferencias de maquinaria e implementos agrícolas a 

los Gobiernos Autónomo Municipales  

Cuarta Etapa - Proceso de Transferencia de la maquinaria, equipo e implementos agrícolas  
 Transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas, asimismo 

retroexcavadoras a los Gobiernos Autónomos Municipales, a nivel nacional. 
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Quinta Etapa – Proceso de capacitación en manejo y administración 

 Transferencia de Capacidades Técnico Administradas por la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización y capacitación. 

 Orientar sobre el correcto uso de los bienes transferidos. 

1.16.2. Identificación de puntos fuertes  

Producto de la evaluación al cumplimiento de las actividades producto de las obligaciones 

del Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, se observan los 

siguientes logros alcanzados por el área ejecutora: 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) mediante Resolución Ministerial Nº 

426 de 01 de diciembre de 2016, cuenta con un Reglamento Operativo y de transferencias 

público – publico, del Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización, el 

mismo que determina los criterios operativos para la ejecución del programa. 

El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) a través de la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización (UIPTLyM) realiza 

evaluaciones técnicas a las solicitudes presentadas por los municipios a nivel nacional, 

beneficiario de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas a ser transferidos. 

La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización - UIPTLyM a 

través del Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización, elaboró los 

Términos de referencia de la maquinaria, equipo e implementos agrícolas. 

La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización – UIPTLyM a 

través del Programa de Mecanización del Agro (PROMEC), solicita a la empresa 

adjudicada él envió del estado técnico y la documentación aduanera antes de la recepción 

de los mencionados equipos agrícolas. 

La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización - UIPTLyM a 

través del Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización, da su conformidad 
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respecto a las condiciones técnicas de la maquinaria, equipo e implementos agrícolas, para 

la constancia de la autorización del Ministerio de Hacienda para hacer efectivo el 

desembolso correspondiente. 

El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) participa en la transferencia 

de la maquinaria, equipo e implementos agrícolas a los 339 gobiernos municipales a nivel 

nacional. 

En la gestión 2016, la Unidad de auditoria Interna del MDRyT, realizó Relevamiento de 

Información Específica del Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización 

Agrícola, para la formulación del Programa de Operaciones Anual 2018, por el periodo 2 

enero al 31 de diciembre de 2016 y 3 de  enero al 30 de junio de 2017. 

1.16.3. Identificación de Puntos Débiles. 

Durante la gestión 2016 la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y 

Mecanización - UIPTLyM no recibió presupuesto para cubrir gastos operativos y logísticos, 

mismos que dificultan la contratación de personal para promoción, difusión, ejecución y 

seguimiento del programa. 

La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización – UIPTLyM a 

través del Programa de Mecanización del Agro, no realizó el seguimiento a la transferencia 

de maquinaria agrícola y cumplimiento de transferencia de capacitación. 

1.17. Ambiente de Control 

1.17.1. Filosofía de la Dirección 

El nivel ejecutivo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, está enmarcada en el apoyo 

al proceso de implantación y mejora del control interno, la gestión eficaz y eficiente, y el 

cumplimiento del marco normativo. En este sentido ha aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 426 del 01 de diciembre de 2016, el “Reglamento Operativo y de 
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Transferencia Publico – Publico, del Programa Centros Municipales de Servicio en 

Mecanización Agrícola. 

1.17.2. Administración Estratégica 

La entidad ha aprobado su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014 – 2018 mediante 

Resolución Ministerial Nº 440 del 14 de mayo de 2014, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND). Por lo cual las actividades de la entidad responden a una administración 

planificada. 

Reglamentos de Control  

A la fecha de nuestra Planificación fue proporcionado evidencia objetiva sobre la 

implementación y ejecución del Documento “Programa Centros Municipales de Servicio en 

Mecanización Agrícola”, en la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica, 

Desarrollo Rural y Agropecuario aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 17 

de junio de 2016, mismos que permitan aplicar los mecanismos de control interno al 

Programa. 

La Resolución Ministerial N° 124 de 28 de abril de 2017, modifica el Documento 

“Programa Centros Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola” en base a informe 

Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/026-2017, sustenta la modificación del documentos 

del Programa, motivado en las demandas reales de la mancomunidad de Municipios de los 

yungas del Departamento de La Paz, correspondiente a 8 Municipios (Chulumani, Irupana, 

Yanacachi, La Asunta, Coroico, coripata, Cajuata y Villa Libertad, en concordancia con el 

articulo 38 parágrafo I, numeral 5.De la Ley 144, respecto a la provisión de maquinaria, 

equipamiento agrícola diferenciado por pisos ecológicos, a requerimiento y decisión de los 

productores. 

El informe INF/DGAJ/0134-2017 de 25 de abril de 2017, recomienda al Sr. Ministro de 

Desarrollo Rural y Tierras, se sirva emitir la Resolución Ministerial que apruebe la 

modificación del documento del Programa Centros Municipales de Servicio en 
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Mecanización Agrícola, de conformidad a la Ley 144 de 26 de junio de 2011 y el D.S. 2785 

de 1 de junio de 2016. 

La Resolución Ministerial N° 202 de 16 de junio de 2017, aprueba la modificación del 

Documento “Programa Centros Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola”, 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 17 de junio de 2016, y modificado 

mediante Resolución Ministerial Nº 124 de 28 de abril de 2017, que en anexo forma parte 

indisoluble de la presente Resolución Ministerial en sus 142 páginas, sustentado en el 

informe técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLYM/0163-2017 de 14 de junio de 2017, del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario a través de la Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnología Local y Mecanización, considera importante el requerimiento de 

maquinarias, ya que esta permitirá la habilitación de nuevas áreas para cultivo agrícola y 

complementarse a actividades agropecuarias, motivo por el cual se amplía el número de 

maquinarias retroexcavadoras de 8 a 27 unidades para los departamentos de La Paz y 

Cochabamba y el número de maquinarias de tractores agrícolas para los departamentos de  

Cochabamba y potosí, por lo que la distribución de maquinarias se actualiza en el programa 

y se suprime el ítem de maquinarias motocultores, señalando que la modificación de 

maquinarias es técnicamente viable, siendo la nueva distribución de maquinaria, de un total 

de 27 retroexcavadoras, distribuidas 17 retroexcavadoras para 17 municipios del 

departamento de La Paz y 10 retroexcavadores para 10 municipios del departamento de 

Cochabamba, además de la modificación de motocultores equipados a tractor agrícola en 

un municipio del departamento de Cochabamba y 8 municipios del departamento de Potosí. 

Sistema Organizativo 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras cuenta con una estructura organizacional 

aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 1104 de fecha 21 de octubre de 2013. 

Asimismo, cuenta con un Manual de Organización y Funciones, el cual se encuentra 

formalmente aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1417 del 20 de diciembre de 

2013. 
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Dado que el organigrama es la representación gráfica de la entidad, se observa que tanto en 

el Organigrama que forma parte del Manual de Organización y Funciones (MOF), como en 

el mismo Manual; las unidades organizacionales, se hallan representadas de forma general, 

limitando el conocer la relación lineal existente al interior de cada una de estas áreas y 

unidades, asimismo, no describen, las funciones inherentes a cada una de estas unidades. 

En el Organigrama no se incluye a los programas, proyectos, entidades desconcentradas, 

descentralizadas, autárquicas y otras nuevas que se generan en el ministerio. 

Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad 

La asignación de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad de la entidad, se han 

formalizado a través de Programas Operativos Anuales Individuales (POAI´s) en las 

respectivas áreas de “Programa Centros Municipales de Servicio en Mecanización 

Agrícola”. 

Competencia del Personal 

Como resultado de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

Manual de Organización y Funciones (MOF) aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

1417 del 20 de diciembre de 2013, establecimos que el personal de las respectivas áreas 

cuentan con la experiencia y preparación académica – técnica, adecuadas para los 

diferentes cargos que ocupan: 

Nombre Cargo Fecha de ingreso Fecha Salida 

Gonzalo David GoyzuetaGisbert Director General de Desarrollo Rural 25/05/2017 Vigente 

Ramiro Ticona Mamani Jefe de Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología 
Local y Mecanización 09/08/2016 Vigente 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la información proporcionada por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización dependiente del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 

Políticas de administración de personal 

La entidad cuenta con Políticas de Administración de Personal, tales como la Ley Nº 2027 

del 22 de octubre de 1999 “Estatuto del Funcionario Público”, el Reglamento Específico 

del Sistema de Administración de Personal RE-SAP aprobado mediante Resolución 
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Ministerial N° 373 del 13 de mayo de 2013 y el Reglamento Interno de Personal aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 916 del 12 de septiembre de 2013. 

Auditoría interna 

La entidad cuenta con la Unidad de Auditoría Interna, la cual depende jerárquicamente de 

la Máxima Autoridad Ejecutiva, quien respeta la independencia del trabajo de esta Unidad. 

Asimismo, la estructura está compuesta por una Jefa de Unidad, un Supervisor, cuatro 

Auditores y dos Técnicos Auditor Junior, sin embargo, se evidencia la necesidad de contar 

con una mayor cantidad de recursos humanos. 

Atmósfera de confianza 

La entidad promueve la implantación de un clima de confianza laboral y humana, de igual 

forma ha establecido canales de comunicación y acceso a las autoridades para la realización 

de sugerencias y otras comunicaciones informales que coadyuven a minimizar las 

limitaciones y/o barreras en la organización. 

1.18. Actividades de Control 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que 

se están llevando a cabo las directivas administrativas. Tales actividades ayudan a asegurar 

que se están tomando las acciones necesarias para manejar los riesgos hacia la consecución 

de los objetivos de la unidad. Las actividades de control se dan a todo lo largo y ancho de la 

entidad, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de actividades 

diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, revisión del 

desempeño de operaciones, seguridad de activos y segregación de responsabilidades. Las 

actividades de control se pueden dividir en tres categorías, basadas en la naturaleza de los 

objetivos de la entidad con los cuales se relaciona: operaciones, información financiera, o 

cumplimiento. 
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Por lo que no se ha evaluado este componente por encontrarse relacionado con la 

preparación de estados financieros confiables el cual no se encuentra orientado al objeto de 

nuestra auditoria. 

1.19. Información y Comunicación 

Un sistema de información debe diseñarse en concordancia con los planes estratégicos y los 

programas de actividades de cada organismo público, incorporando las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, que procese las 

expresiones monetarias y físicas. De este modo, el sistema de información es el proveedor 

del insumo para la toma de decisiones de gestión y control, con mecanismos de 

retroalimentación y la rendición transparente de cuentas.  

1.20. Evaluación de Riesgos 

Para la determinación de los riesgos se establecerá una valoración y priorización de los 

riesgos identificados. Para ello, se deberá considerar la importancia del riesgo y la 

frecuencia de ocurrencia, una vez identificado el nivel de riesgos asignados, se establecerán 

las prioridades y las acciones que se consideren más convenientes para minimizar los 

efectos del posible incumplimiento al Componente I. Transferencia de Maquinaria, Equipos 

e Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales y Componente II. 

Transferencia de Capacidades Técnico Administradas, por la Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnología Local y Mecanización. 

En ese entendido, se tomaran en cuenta dos aspectos para realizar el análisis de riesgos que 

serán la Importancia y la frecuencia de ocurrencia, de esta combinación se determinara el 

nivel de riesgos, donde: 

La Importancia del riesgo representa una valoración de las posibles consecuencias que 

puede ocasionar la materialización del riesgo. 

IMPORTANCIA DEL RIESGO 
CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

Poco significativo 
Si la materialización del riesgo no afecta el logro de la Transferencia de Maquinaria, Equipos e 
Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales y Transferencia de Capacidades 
Técnico Administradas, por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 
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IMPORTANCIA DEL RIESGO 
CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

Mecanización. 

Significativo 

Si la materialización del riesgo afecta pero no impide el logro  de la Transferencia de Maquinaria, 
Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales y Transferencia de 
Capacidades Técnico Administradas, por la Unidad de Infraestructura y Mecanización. 
Productiva, Tecnología Local. 

Muy significativo 
Si la materialización del riesgo impide el logro de la Transferencia de Maquinaria, Equipos e 
Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales y Transferencia de Capacidades 
Técnico Administradas, por la Unidad de Infraestructura Tecnología y mecanización.. 

FUENTE: CGR – Bolivia / Guía para la aplicación de principios, normas generales y básicas de Control Interno. 

La Frecuencia de ocurrencia implica la apreciación de la posibilidad de ocurrencia del 

riesgo, esta puede ser medida en base a información del pasado, estableciendo una 

calificación de la frecuencia sobre la base de la experiencia, o infiriendo la posibilidad de 

materialización en función a la información proporcionada por los sistemas de alerta, 

aunque el riesgo no se haya presentado nunca. 

FRECUENCIA DE OCURRENCIA 
CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

Remota Es poco frecuente la materialización del riesgo o se presume que no llegará a materializarse. 
Posible Es frecuente la materialización del riesgo o se presume que posiblemente se podrá materializar. 
Probable Es muy frecuente la materialización del riesgo o se presume que seguramente se materializará. 

FUENTE: CGR – Bolivia / Guía para la aplicación de principios, normas generales y básicas de Control Interno 

En ese entendido, una vez identificados la importancia del riesgo y la frecuencia de 

ocurrencia, se establecerán las acciones más convenientes para minimizar los efectos o 

consecuencias de la posible materialización tanto para el Riesgo Inherente como para el 

riesgo de control. 

Los riesgos detectados son los siguientes: 

 Riesgo Inherente 

Los riesgos inherentes identificados, los cuales pueden generar errores o irregularidades 

significativas, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Programa Centros 

Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, son detallados a continuación:  

Factor de riesgo Importancia 
del Riesgo 

Frecuencia de 
Ocurrencia 

Nivel de 
Riesgo 

Que los gobiernos municipales, de los nueve departamentos del Estado 
Plurinacional, desconozca la implementación del Programa Centros Municipales de 
servicios en mecanización agrícola.  

Significativo Posible Moderado 

FUENTE: CGR – Bolivia / Guía para la aplicación de principios, normas generales y básicas de Control Interno 
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Por lo descrito en el cuadro precedente, calificamos el Riesgo Inherente como 

MODERADO. 

 Riesgo de control 

Los riesgos de control identificados que pueden generar errores o irregularidades 

significativas en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Contrato de 

Fideicomiso, son los siguientes: 

Factores de riesgo Importancia 
del Riesgo 

Frecuencia de 
Ocurrencia 

Nivel de 
Riesgo 

-Que no se llegue a contar con todas las actas de entrega y recepción a nivel nacional, 
debidamente firmadas  
-Incumplimiento con la capacitación del personal de los Gobiernos Autónomo 
Municipales. 

Significativo Posible Moderad
o 

-Falta de firmas en alguno de los documentos de transferencia 
-Ausencia de actas de entrega y de recepción de los gobiernos Municipales a nivel 
nacional 
-Incumplimiento al cronograma de las capacidades técnico administrativas 
-Que no se cuente con la integridad de la documentación de manera suficiente y 
competente que evidencie la transferencia de la maquinaria, equipos e implementos 
agrícolas a los municipios 

Significativo Posible Moderad
o 

Por lo descrito, calificamos el Riesgo de Control como MODERADO. 

 Calificación del riesgo 

De acuerdo con el análisis efectuado sobre el riesgo inherente y de control, se establece el 

siguiente riesgo combinado: 

 

 

 Riesgo de detección 

El riesgo de detección que puede ocasionar que los procedimientos de auditoría fallen en 

detectar o no detecten la existencia de errores o irregularidades significativas en el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Programa Centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola, esto principalmente se puede presentar por la escasa 

disponibilidad del recurso humano en el equipo de auditores. 

Calificación del Riesgo Combinado 
Riesgo Inherente Riesgo de Control Riesgo combinado 
MODERADO MODERADO MODERADO 
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Cabe señalar que la Unidad de Auditoría Interna del Misterio de Desarrollo Rural y Tierras 

realiza la Auditoría Especial como actividad programada al Componente I. Transferencia 

de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales 

y Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico Administradas, por la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización.   

Por lo descrito, calificamos el Riesgo de Detección como MEDIO. 

 Riesgo de auditoría 

Conforme a las valoraciones efectuadas, consideramos que el riesgo de que se exprese una 

opinión de auditoría inapropiada, es MEDIO. 

8. Enfoque de Auditoría 

Existe un control interno moderadamente confiable respecto a los procedimientos 

establecidos para el cumplimiento del Componente I. Transferencia de maquinaria, equipos 

e implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales, en base al Convenio 

Intergubernativo entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y los Gobiernos 

Autónomos Municipales a nivel nacional. 

De manera general el enfoque de auditoria planificado es de confiar moderadamente en los 

procedimientos establecidos en la transferencia de maquinaria, equipos e implementos 

agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales, asimismo Transferencia de Capacidades 

Técnico Administradas por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización y capacitación del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, que 

fueron ejecutados en el marco del D.S. 2785 de julio de 2016. Por lo tanto nuestro enfoque 

considera la aplicación de procedimientos de cumplimiento (indagación y revisión) y 

pruebas sustantivas (análisis, comparaciones y el examen de la documentación) de mismo 

alcance, orientados a obtener evidencia suficiente y competente para sustentar nuestra 

opinión con relación a la observancia del convenio inter-gubernativo, en lo que respecta a 
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la transferencia de maquinarias y capacitación al personal del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras y funcionarios designados en los distintos municipios 

9. Administración del Trabajo 

Nuestro trabajo se realizara mediante un cronograma de fechas de inicio y conclusión y 

presupuesto, el tiempo estimado para ejecutar la Auditoría Especial al Componente I. 

Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos 

Autónomos Municipales y Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico 

Administradas, por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización, es el siguiente: 

  Presupuesto 

Funcionario Cargo Días hábiles Horas 

Lic. Lizbeth Susan Farfán Uría Jefe de Unidad 1.5 18 

Lic. Arnaldo Gabriel Ríos Ordoñez Supervisor 6.5 52 

Lic. Evelin Edna Palacios Ovando Auditor 10 80 

Lic. Max LudgerioYugar Ulloa Auditor 12 96 

Egres. Laura Lourdes Angles Vergara Trabajo Dirigido - - 

Egres. Beatriz Alejandra Quispe Quispe  Trabajo Dirigido - - 

Totales 30 246 

10. Programa de Trabajo 

En base a la planificación efectuada y la evaluación del control interno, se elaboró el 

correspondiente programa de auditoría para el logro de los objetivos establecidos, el mismo 

que forma parte del presente Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA). 
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7.2 Programa de Auditoría. 

Actividad Programada No. 7 del POA – UAI MDRyT 

PROGRAMA DE TRABAJO 

OBJETIVO: 

El objetivo de la auditoría, es emitir una opinión independiente sobre la Auditoría Especial 

al Componente I. Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los 

Gobiernos Autónomos Municipales y Componente II. Transferencia de Capacidades 

Técnico Administrativas, por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización del Viceministerio de Desarrollo Rural Y Agropecuario – VDRA, por el 

periodo comprendido entre 1° de diciembre del 2016 al 31 de diciembre del 2017, 

ejecutado por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - 

UIPTLM dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras –MDRyT. 

ALCANCE: 

El trabajo de auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, 

aplicables a la Auditoría Especial (NAG 251 al 255), aprobadas mediante Resolución Nº 

CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, y comprendió la revisión y evaluación de la 

documentación que respalda al cumplimiento Componente I. Transferencia de Maquinaria, 

Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales y Componente 

II. Transferencia de Capacidades Técnico Administrativas, por la Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnología Local y Mecanización del Viceministerio de Desarrollo Rural Y 

Agropecuario – VDRA, por el periodo comprendido entre 1° de diciembre del 2016 al 31 

de diciembre del 2017, ejecutado por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología 

Local y Mecanización - UIPTLM dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

– MDRyT. 
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El examen alcanzó la revisión del 100% de la información y documentación proporcionada 

por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - UIPTLM, 

referidos a los citados componentes. 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

 

REF. 
P/T 

INICIALES 
RUBRICA 
AUDITOR  

INICIALES 
RUBRICA 

ENCARGADO 
COMISION  

INICIALES 
RUBRICA 

SUPERVISOR  

I OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN     

 
1.1 

 
Solicite información y documentación al Viceministerio de 
Desarrollo Rural y Agropecuario, en relación a la transferencia 
de maquinaria, equipos e implementos agrícolas y la 
transferencia de capacidades técnico administrativas del 
Programa de Centros Municipales de Servicios en 
Mecanización Agrícola, ejecutado por la Unidad de 
Infraestructura, Productiva, Tecnología Local y Mecanización 
- UIPTLyM. 
 

 
 

   

II PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA     
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Programa Operativo Anual de la Unidad de 
Infraestructura Productiva Tecnología Local y 
Mecanización 

 
1. Verifique el POA de la gestión 2017, se encuentren 

debidamente aprobado. 
 

2. Verifique actividades y productos registrados en el POA 
de la Unidad de Infraestructura Productiva Tecnología 
Local y Mecanización - UIPTLyM, contemplen el Plan 
de Socialización, en los 9 Departamentos del estado, 
verifique que se haya emitido informes de conformidad, 
concerniente a la adquisición y transferencia de 
maquinaria, equipos e instrumentos agrícolas y 
fortalecimiento de capacidades al personal técnico de 
cada municipio, del Programa Centros Municipales de 
Mecanización Agrícola. 

 
Ejecución Presupuestaria 

 
1. Verifique que el presupuesto financiado, este 

debidamente inscrito y aprobado. 
 

2. Elabore una cedula analítica de Modificación 
Presupuestaria Interinstitucional de recursos y de gastos 
provenientes del T.G.N., en efectivo y en Notas de 
Crédito Fiscal, a favor del Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras - MDRyT, destinado a cubrir los costos y 
gastos de la implementación, administración y 
funcionamiento del Programa  Centros Municipales de 
Servicios en Mecanización Agrícola, por 
Bs288.695.169,- verifique Informe Técnico, Jurídico y 
aprobación mediante Resolución Ministerial. 

 
3. Elabore una cedula analítica de la Ejecución 

Presupuestaria de Gastos, del Programa Centros 
Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, por 
concepto de  adquisición maquinaria, equipos agrícolas y 
Retroexcavadoras, Almacenaje y Nacionalización del 
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2.3 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2.4 

 
2.4.1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 

 
 
 
 
 

 
2.4.3 

 
 
 
 
 

2.4.4 
 
 

 
 
2.4.5 
 
 
 
2.4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Centros Municipales en Mecanización 
Agrícola. 

 
Planilla de personal permanente y eventual  
 
Elabore una planilla del personal permanente y eventual 
(durante la gestión 2017), que realizo actividades en la Unidad 
de Infraestructura Productiva Tecnológica Local y 
Mecanización, asimismo para el funcionamiento del Programa 
de Centros Municipales de Servicios en Mecanización 
Agrícola, indicando el cargo, fecha de inicio y finalización de 
contrato. 
 
Proceso de Contratación Directa 
 
1. Verifique que los requisitos básicos para proveedores de 

maquinarias, se hayan incluido en los términos de 
referencia, para la adjudicación de empresas oferentes, 
los cuales son: 

 
 Acreditar la representación de casas comerciales que 

realicen la distribución de repuestos en Bolivia. 
 Acreditar centros especializados en mantenimiento y 

reparación de maquinaria a nivel Departamental 
 Capacitar a personal técnico de municipios beneficiarios 

y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, 
en operación y mantenimiento de la maquinaria. 

 
2. Verifique que el Responsable de Contratación Directa 

(RPCD), haya sido designado mediante Resolución 
Ministerial, como Responsable de los Procesos de 
Contratación Directa, para ejecución del Programa 
Centros Municipales de Servicio en Mecanización 
Agrícola. 
 

3. Verifique el Reglamento Específico de Contratación 
Directa, para la adquisición de maquinaria, equipos e 
implementos agrícolas y retroexcavadoras del Programa 
Centros Municipales de Servicios en mecanización 
agrícola, se encuentre debidamente aprobado. 

 
4. Analice y verifique que el proceso de adquisición de 

maquinaria, equipo e implementos agrícolas se hayan 
realizado en el marco del Decreto Supremo N° 2785, y 
Reglamento específico de Contratación Directa. 

 
5. Verifique que el proveedor haya sido seleccionado en 

función a la calidad, precio y tiempo estipulados en los 
términos de referencia. 

 
6. Realice una cédula analítica y verifique el cumplimiento 

del sustento de los documentos del proceso de 
contratación, de maquinarias, equipos e implementos 
agrícolas, además Retroexcavadoras de acuerdo a los 
siguientes parámetros:  

 
 La Contratación se encuentre inscrita en el POA, y 

en el Programa Anual de Contrataciones PAC. 
 Informe técnico de justificación de contratación 

directa. 
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2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DBC y especificaciones técnicas. 
 Nota solicitud de autorización del proceso de 

contratación. 
 Certificación presupuestaria. 
 Invitación a proponentes. 
 Cotizaciones de proponentes. 
 Notas de invitación de apertura de propuestas. 
 Acta de reunión de aclaración. 
 Memorándum designación Comisión de 

Calificación. 
 Acta de apertura de sobres. 
 Documentos de la propuesta. 
 Informe Comisión de Calificación. 
 Nota de adjudicación 
 Contrato, verifique cláusulas de acuerdo a 

Reglamento Específico. 
 Protocolización del Contrato, ante Notaria de 

Gobierno. 
 Boleta de garantía de buen funcionamiento de la 

maquinaria y/o equipo. 
 Boleta de garantía de cumplimiento contrato. 
 Informes remitidos a la CGR, sobre la Contratación 

efectuada por compra de maquinaria. 
 

DE LA EMPRESA JOHN DEERE Y FINNING BOLIVIA 
 Testimonio de la Constitución de la empresa, 

Testimonio cambio de denominación. 
 Poder del Representante Legal. 
 Cedula de identidad del Representante Legal. 
 Certificado del seguro social, BBVA Previsión y 

Futuro de Bolivia. 
 Certificación identificación Tributaria (NIT), 

Solvencia Fiscal, Registro SIGEP, Certificado 
RUPE. 

 Certificado Garantía de Fabrica a cada maquinaria. 
 

DE LOS PREVENTIVOS 
1. Verificar los Comprobantes de Gasto por Categoría 

Programática, en relación a desembolsos efectuados por 
el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, en 
favor de proveedores de maquinaria, equipos e 
implementos agrícolas y retroexcavadoras, de los 
preventivos 2494, 2478, 2479, 13, 2853, 696, 269, 270, 
1398, 1323, 2028. verifique que contengan la siguiente 
documentación: 

 
 Comprobante contable cuenta con las firmas de 

elaboración, revisión y autorización. 
 Documento Registro de la Ejecución de Gasto, 

verifique fuente, organismo, partida. 
 Informe Técnico de la Comisión de Recepción de 

Retroexcavadoras. 
 Nota de la empresa Proveedora, adjunto facturas de 

las retroexcavadoras. 
 Detalle de equipos entregados, señalando serie, 

motor y costo unitario. 
 Facturas originales (Retroexcavadoras). 
 Memorándum designación Comisión de Recepción 
 Acta de Entrega de Maquinaria debidamente 

firmada (copia legalizada). 
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2.8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 
 

2.9.1 
 
 
 
 

2.9.2 
 
 
 

 
2.10 

 
 
 
 
 
 

2.10.1 
 
 
 

 Garantía Limitada de Caterpillar (fotocopia). 
 Contrato, adquisición maquinaria, implementos 

agrícolas y retroexcavadoras.  
 Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato  
 Boleta de garantía de buen funcionamiento de la 

maquinaria. 
 Testimonio Constitución de la Empresa. 
 Poder General del Representante Legal.  
 Cedula de identidad del representante. 

 
RETROEXCAVADORAS 
Verifique los saldos expuestos en el Reporte del comprobante 
de gasto, en relación a desembolsos efectuados por el 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT , en favor 
del proveedor FINNING BOLIVIA, por adquisición de 
Retroexcavadoras, de los preventivos 2494 y 2853, verifique 
que contenga la siguiente documentación: 
 

 Comprobante contable cuenta con las firmas de 
elaboración, revisión y autorización. 

 Documento Registro de la ejecución de Gasto, 
verifique fuente, organismo, partida. 

 Solicitud de pago para la adquisición de 
Retroexcavadoras. 

 Informe Técnico de la comisión de Recepción de 
Retroexcavadoras. 

 Nota de la Empresa Proveedora, adjunto facturas 
de las retroexcavadoras. 

 Detalle de equipos entregados, señalando serie, 
motor y costo unitario. 

 Facturas originales. 
 Memorándum designación Comisión de 

Recepción. 
 Acta de entrega de maquinaria, debidamente 

firmada. 
 Garantía Limitada de Caterpillar (Fotocopia). 
 Contrato adquisición Retroexcavadoras. 

 
MODIFICACIONES 
 
1. Elabore una planilla Modificaciones del documento 

Programa Centros Municipales en Mecanización 
Agrícola, verifique que contenga informes Técnicos, 
Jurídicos y Resolución Ministerial, asimismo registro en 
el SICOES. 

2. Elabore una planilla Modificaciones al contrato 
administrativo 002 de 06/01/2017, verifique que 
contenga Informes, Técnicos, Jurídicos y registro en el 
SICOES. 

 
ACTIVO FIJO 
 
Verifique comprobantes de registros contables de la gestión 
2017, considerando la incorporación de la maquinaria, equipos 
e implementos agrícolas y Retroexcavadoras en cuentas de 
activo y patrimonial. 

 
Nacionalización, almacenamiento y recepción de 
maquinaria, equipos e implementos agrícolas (Proveedor 
John Deere)  
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2.10.2 
 
2.10.2.1 

 
 
 
 
 
 
 

2.10.2.2 
 
 
 
 
 
 

2.10.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nacionalización 
 
1. Verifique que el proveedor haya entregado los 

documentos correspondientes al Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras - MDRyT para el respectivo pago de 
tributos aduaneros y nacionalización de la maquinaria, 
equipos e implementos agrícolas  arribados y 
almacenados en Aduana y que la misma haya sido 
retirada de 1 a 60 días. 

 
2. Verifique y analice el procedimiento de emisión de 

NOCRES,  para la transferencia del Ministerio de 
Encomia y Finanzas a favor del Aduana Nacional de 
Bolivia, por un monto de Bs24.723.822.46 para 
nacionalizar la maquinaria, equipos e implementos 
agrícolas, que se adjudicó la empresa, John Deere S.A.  

 
3. Elabore una cedula analítica en base a la Prueba de 

Recorrido realizada, del Preventivo Nº 18 de 06/02/2017, 
Registro de  Ejecución de Gastos, referente al Pago de 
Impuestos de Importación de la maquinaria, equipos e 
implementos agrícolas, mediante Notas de Crédito 
Fiscal, en favor de la Aduana Nacional de Bolivia y 
verifique la documentación de sustento del preventivo de 
acuerdo a los siguientes procedimientos: 

 
 Comprobante contable cuenta con las firmas de 

elaboración, revisión y autorización. 
 Documento Registro de la Ejecución de Gasto. 
 Formulario solicitud de emisión de Títulos Valor. 
 Solicitud emisión de Nota de Crédito Fiscal, para 

pago Nacionalización de la maquinaria. 
 Informe Técnico, Notas de Crédito Fiscal, para 

pago nacionalización de maquinaria. 
 Formulario Constancia de entrega de Mercancías 

(Recinto Pasto Grande). 
 Contrato adquisición maquinarias, equipos e 

implementos agrícolas. 
 

Almacenamiento 
 

1. Realice una cédula analítica, por pagos a Depósitos 
Aduaneros Bolivianos (DAB)  y Almacenera Boliviana 
SA (ALBO, mediante Notas de Crédito Fiscal por valor 
de Bs1.209.368.94 por servicio de almacenaje, de la 
maquinaria, equipos e implementos agrícola, en 
Depósitos Aduaneros, verifique que los preventivos 212, 
2947, 2540, 867, 1040, 1297, 2132, contengan los 
siguientes documentos: 

 
 Comprobante contable cuenta con las firmas de 

elaboración, revisión y autorización.. 
 Documento Registro de la Ejecución de Gasto. 
 Formulario solicitud de emisión de Títulos Valor. 
 Solicitud de Nota de Crédito Fiscal, para pago 

almacenaje de la maquinaria. 
 Informe Técnico, Notas de Crédito Fiscal, para 

pago almacenaje de maquinaria. 
 Liquidaciones de validación por Almacenaje en 
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2.10.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.7 

Depósitos Aduaneros de la maquinaria. 
 Formulario Constancia de entrega de Mercanceas 

(Recinto Pasto Grande). 
 Facturas originales. 

 
Recepción de maquinarias, equipos e implementos 
agrícolas 
 
1. Identifique designaciones mediante memorándums de 

Comisiones de Recepción de la maquinaria, equipos e 
implementos agrícolas, para retiro de los distintos 
Almacenes Aduaneros Departamentales, Confirme que 
la entrega de la maquinaria se haya realizado por el 
proveedor y recepcionado por técnicos del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT y que se hayan 
comprobado el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y funcionamiento de la maquinaria, equipo e 
implementos agrícolas, verifique adjunto: 

 
 Informes Técnicos de Recepción. 
 Actas de recepción, adjunto detalle de maquinarias, 

equipos e implementos agrícolas, con 
especificaciones técnicas. 

 
Recepción Retroexcavadoras 
 
1 Identifique designaciones mediante memorándums de 

Comisiones de Recepción de las    Retroexcavadoras 
para los municipios de La Paz y Cochabamba, llevado a 
cabo en los Municipios de Chulumani de la Provincia 
Sud Yungas del Departamento de La Paz, y Municipio 
de Sacaba del Departamento de Cochabamba. 

 
2. Confirme que la entrega de la maquinaria se haya 

realizado por el proveedor Finnjing Bolivia y 
recepcionado por técnicos del Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras - MDRyT y que se hayan comprobado 
las características técnicas, marca, modelo, serie, chasis 
y N° de Motor, cajas de herramientas y manuales, 
conforme a especificaciones técnicas, ofertadas por el 
proveedor, mismas  recepcionadas a la empresa 
FINNING BOLIVIA S.A., verifique adjunto: 

 
 Informes Técnicos de Recepción 10 para los 

municipios de Cochabamba. 
 Informe Técnico de recepción, 17 retroexcavadoras 

para Municipios de La Paz. 
 Actas de recepción, con especificaciones técnicas  
 Facturas originales. 

 
Garantías de Fabrica: 
 
1. Realice la verificación de la existencia de Garantías de 

fábrica entregadas por los proveedores John Deere S.A., 
por las Maquinarias, equipos e implementos agrícolas y 
Finning Bolivia SA., por las Retroexcavadoras, 
compruebe, vigencia  y horas de trabajo, Centros de 
mantenimiento, de acuerdo a las especificaciones del 
DBC. 
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2.10.8 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inventario de Maquinarias, equipos e implementos 
agrícolas y Retroexcavadoras 
 
1. Realice un inventario general de maquinarias, equipos e 

implementos agrícolas, además retroexcavadoras. 
 
Especificaciones técnicas de las maquinarias 
 
1. Elabore una planilla analítica de especificaciones 

Técnicas Generales de la maquinaria, equipos e 
implementos agrícolas, de la proveedora John Deere y 
proveedora Finning Bolivia, de acuerdo a los Términos 
de Referencia. 

 
Circularizacion 
 
Elabore un “Formulario Solicitud Información para la Unidad 
de Auditoria Interna”, Circularizar a los 339 municipios del 
País, mediante notas a través de la Unidad de Infraestructura 
Productiva  Tecnología Local y Mecanización - UITPLyM los 
Municipios deben confirmar número de motor, chasis, serie de 
la maquinaria, equipos e implementos agrícolas y 
Retroexcavadoras (Municipios de La Paz y Cochabamba), 
asimismo nómina de personal que fue capacitado para manejo 
y mantenimiento de la maquinaria, e información sobre 
implementación de Centros Municipales de Servicios en 
Mecanización Agrícola y registro en la cuenta Activos Fijos 
de la maquinaria transferida. 
 

III Componentes del Programa     
 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 

 
Componente I: Transferencia de Maquinaria, equipos e 
implementos agrícolas 
 
1. Verifique el Reglamento de Procedimiento de 

Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos 
Agrícolas, para la implementación de “Centros 
Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola” en 
los Gobiernos Autónomos Municipales. 

 
2. Elabore Cedulas Analíticas para verificar la integridad de 

la documentación que respalda la transferencia de 
Maquinaria, Equipos e Implementos  Agrícolas de los 9 
Departamentos. 

 
3. Elabore Cedulas Analíticas para verificar que las 

Declaraciones Únicas de Importación respalden el monto 
Liquidado de Impuestos, elaborado por Aduana Nacional 
y Gobernaciones. 

 
4. Realice Cedulas Resumen que contengan información 

sintetizada de las Cedulas Analíticas de las 
Declaraciones  
Únicas de Importación que respalda la nacionalización 
de la Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas. 

 
Componente II: Transferencia de Capacidades Técnico 
Administrativas 
 
1. Analice y Verifique  que las empresas oferentes de 
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maquinaria agrícola, brindaron la capacitación a los 
recursos humanos, transfiriendo los recursos básicos de 
la tecnología de la maquinaria, equipo e implemento 
agrícola; mediante cursos de capacitación teóricos y 
prácticos para el personal de los Gobiernos Autónomos 
Municipales y Técnicos del Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras - MDRyT. 

 
2. Verificar que la organización de eventos de capacitación 

se haya realizado en los números de municipio y las 
fases correspondientes. 

 
3. Verifique el cumplimiento de los eventos de 

capacitación, de acuerdo al cronograma asimismo si los 
responsables de la administración y operadores fueron 
capacitados como fue establecido. 

 
4. Realizar una Cedula Resumen en base a la Información 

del punto 2.1.3 Cricularizacion, para la verificación de la 
remisión de la información enviada por los Gobiernos 
Autónomos Municipales. 

 

IV ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE 
DEFICIENCIAS     

4.1 

En caso de haberse identificado observaciones, prepare 
planillas de deficiencias identificados en el examen realizado, 
con los atributos de Condición, Criterio, Causa, Efecto y 
Recomendación y asegúrese que se encuentren documentadas 
y sean coherentes con los papeles de trabajo. 

    

 
Preparado por: Revisado y Aprobado por: Validado por: 

   

Lic. Aud. Max Yugar Ulloa Lic. Aud. Evelin Edna Palacios Ovando Lic. Aud. Lizbeth Susan FarfánUría 
Auditor Interno Encargada de Comisión Jefe de Unidad UAI-MDRyT 

7.3 Ejecución de la Auditoría 

Al finalizar la planificación, el equipo de auditoria cuenta con los Programas de Trabajo a 

la medida de cada área o componente así lo requiera. 

En esta etapa se desarrolla el plan de auditoria, es decir se lleva a cabo los procedimientos 

planificados, con el propósito de obtener suficiente seguridad de auditoria sobre el cual se 

puede sostener el info0rme de auditoria, misma que se obtiene mediante la ejecución de los 

procedimientos previamente definidos y adecuadamente documentados. 

El propósito de esta etapa es reunir los elementos de juicio valido y suficiente que nos 

permite respaldar el Informe emitido. Se aplicaron los programas de Auditoria que nos 
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permite reunir evidencia suficiente y competente además que se cuenta con información 

adicional para reconsiderar las evaluaciones realizadas y las decisiones tomadas durante la 

etapa de Planificación. 

7.3.1 Deficiencias de Control Interno 

PLANILLA DE DEFICIENCIA 
REF 
P/T DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN 

SUPERVISIÓN 
REF. 

INFORME 

 2.4.1. Deficiencias presentadas en la información contenida de informes 
técnicos y actas de recepción de maquinarias, equipos e implementos 

 De la revisión efectuada a los procesos de contracción directa por la 
adquisición de maquinarias, equipos e implementos proporcionada por el 
Área de Bienes y Servicios, se ha evidenciado lo siguiente: 

a) Información contenida en los Informes Técnicos de Recepción y actas de 
recepción de maquinarias, equipos e implementos agrícolas, presenta 
incoherencias en cuanto a cantidades, datos de Departamentos, nombres 
de los beneficiarios, informes Técnicos, sin numeración, diferencias en los 
inventarios en cuanto a cantidades y firmas, tal cual se expone en el 
siguiente cuadro: 

Inform
e 

Técnic
o 

Depart
ament
o y Nº 
Munic
ipios 

Memo
rándu

m 

Comisión de 
Recepción 

Recinto 
Aduane

ro 

Fecha 
Recojo Observaciones 

INF/V
DRA/D
GDR/U
IPTLy

M 
0085/2
017 de 
27/03/2

017 

Chuqui
saca 
29 

Munici
pios 

Memor
ándum 
s/n de 
fecha 
03/03/
2017 

Ramiro Ticona 
Mamani 

Porfirio Cussy Poma 
Néstor Alanoca Conde 

Hernán S. Aquino 
Churqui 

Virginia Nina 
Machaca 

Aduana 
Interior 
Sucre 

Del 15 
al 20 
de 
marzo 
de 
2017 

En el Informe Técnico cuadro Nº 
1, no registra la suma de cantidad 
de maquinarias. 

INF/V
DRA/D
GDR/U
IPTLy

M 
0181/2
017 de 
09/06/2

017 

La Paz 
70 

Munici
pios 

Memor
ándum 
s/n de 
fecha 
02/06/
2017 

Ramiro Ticona 
Mamani 

Porfirio Cussy Poma 
Néstor Alanoca Conde 

Freddy R, Pahe 
Huanca 

José Luis Saravia 
Avalos 

Virginia Nina 
Machaca 

Aduana 
Interior 
La Paz 

Del 22 
al 26 
de 
mayo 
de 
2017 

En el Informe Técnico no registra 
la suma de cantidad de 
maquinarias  

Inform
e s/n 

Cocha
bamba 

47 
Munici

pios 

Memor
ándum 
s/n de 
fecha 
14/07/
2017 

Ramiro Ticona 
Mamani Freddy R. 
Pahe Huanca  Pablo 

A. Rojas Heredia  
Cristian 

CallisayaYanarico                    
Virginia Nina 

Machaca 

Aduana 
Interior 
Cochab
amba 

18 de 
julio de 
2017 

 Informe Técnico s/n  
 Informe Técnico s/n, El numeral 

2.1, del Inf. Técnico, cuadro Nº 
1 señala; maquinarias de La Paz 
y corresponde a Cochabamba, 

 Cuadro Nº 1 la cantidad de 
maquinarias registra en forma 
global siendo que son 74 
maquinarias, 

  Diferencia con el inventario 
proporcionado por la UITPLyM 
figuran 74 y en el Acta 90, 
diferencia de 16 
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14/08/2
017 

Santa 
Cruz 
56 

Munici
pios 

Memor
andum 
s/n de 
fecha 
25/07/
2017 

Ramiro Ticona 
Mamani Freddy R. 
Pahe Huanca  Pablo 

A. Rojas Heredia  
Magali Macías 

Bohorquez              
Virginia Nina 

Machaca 

Albo 
Santa 
Cruz 

Del 07 
al 10 
de 
agosto 
de 
2017 

 Informe s/n,  
 En el informe Técnico, inciso a) 

Comisión de Recepción, no 
figura el nombre de  Hernán S. 
Aquino Churqui  y firma el 
informe y acta  

 En el informe Técnico, inciso a) 
Comisión de Recepción,  figura 
el nombre de Magali Macías,  no 
firma el acta ni el informe.  

24/08/2
017 

Pando 
15 

Munici
pios 

Memor
andum 
s/n de 
fecha 
17/08/
2017 

Ramiro Ticona 
Mamani 

Freddy R, Pahe 
Huanca 

Juan Hugo Cuariti 
Conde 
Magali 

MaciasBohorquez 
Virginia Nina 

Machaca 

Zona 
Franca 
Cobija 
Pando 

Del 17 
al 21 
de 
agosto 
de 
2017 

 Informe Técnico s/n, 

28/09/2
017 

Potosí 
64 

Munici
pios 

Memor
andum 
s/n de 
fecha 
14/09/
2017 

Ramiro Ticona 
Mamani 

Freddy R, Pahe 
Huanca 

Pablo A. Rojas 
Heredia 
Magali 

MaciasBohorquez 
Virginia Nina 

Machaca 

Interior 
Potosi 

28 de 
septie
mbre 
de 
2017 

 Informe Técnico s/n 
 En Inf.Tec. el cuadro Nº 1  sin 

suma, además señala 
Departamento del Beni,  

 En el inventario proporcionado 
por la UITPLyM figuran 80 
maquinarias y en el acta de 
recepción 64 

05/10/2
017 

Beni 
38 

Munici
pios 

Memor
andum 
s/n de 
fecha 
14/09/
2017 

Ramiro Ticona 
Mamani 

Freddy R, Pahe 
Huanca 

Pablo A. Rojas 
Heredia 
Magali 

MaciasBohorquez 
Virginia Nina 

Machaca 

Albo 
Santa 
Cruz 

03 de 
octubre 
de 
2017 

 Informe Técnico s/n, 
 En informe Técnico numeral 

2.1, cuadro Nº 1, no figura 
cantidad de maquinarias 

 
b) El Informe Técnico VDRA/DGDR/UIPTLyM/ 0356/2017 que se 

encuentra adjunto al Registro de Ejecución de Gasto (C-31) Nº 3640, 
presenta incoherencias en los datos de las maquinarias, facturas, DUI´s e 
Ítems referente al pago NOCRES aduana Potosí por Almacenaje, informe 
que describe: “Llego el lote de 112 tractores”, y para Potosí llegaron 80 
maquinarias, en el siguiente párrafo, señala: el sistema Albo emite 132 
facturas,  sin embargo, el mismo informe registra 71 DUI´s, en 
conclusiones menciona, ítems 2 y 3” y solo es  ítem 2. Tal como se señala 
en el siguiente cuadro: 

CPTE y 
FECHA DETALLE IMPORTE 

Bs OBSERVACIONES 

 
 
3640 de 
20/11/20
17 

Pago a la aduana nacional con 
notas de crédito fiscal por 
almacenaje de maquinarias, 
equipos e implementos agrícolas, 
según solicitud nota 
NI/VDRA/DGDR/UITPLyM/0459/
2017, 
INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/ 
0356/2017 ADJUNTO. 

37.456.95 

El informe técnico 
VDRA/DGDR/UIPTLyM/ 0356/2017, 
pago NOCRES Aduana Potosí, describe 
llego 112 tractores, sin embargo, son 80, el 
sistema Albo emite 132 facturas,  el 
informe registra 71 DUI´s, en conclusiones 
ítems 2 y 3, solo es  ítem 2. 

De la misma forma, se ha observado errores en los Informes Técnicos, por 
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pagos por nacionalización, el Informe 
INF/VDRA/DGDR/UITPLyM/009/2017 de 25 de enero de 2017 en el cuadro 
Nº 1 de dicho informe, las sumas no igualan 

Por otra parte en los 8 Informes Técnicos, elaborados por la Unidad de 
Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - UIPTLyM, 
que respaldan los pagos por concepto de Almacenaje de la maquinaria, 
equipos e implementos agrícolas a nivel nacional, en los cuadros Nº 1 de 
dichos informes, las sumas no igualan; en el cuadro Nº 2 Cronograma de 
Entrega, los departamentos y cantidad de maquinaria se encuentran 
mezclados, por ejemplo registra Aduana La Paz y corresponde a Oruro, 
cantidad de maquinaria registra 74 y lo correcto son 90, así repetidamente en 
todos los informes 

Al respecto los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental. Numeral 2318, Procedimientos para ejecutar actividades de 
control, indica:  

 “Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un 
orden de prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles 
de supervisión hasta llegar a la dirección superior, con el apoyo de la 
auditoría interna. Todos los procedimientos se completan con la 
retroalimentación de los resultados que producen para la generación de 
acciones correctivas tanto sobre el proceso objeto de control como sobre el 
propio procedimiento de control. Las actividades de control referidas 
incluyen, entre otras: - revisión del desempeño real por parte de la 
dirección superior”. 

Lo expuesto se debe a la no aplicación del control seguimiento y supervisión 
por parte de la Jefatura de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología 
Local y Mecanización, sobre los informes técnicos emitidos, originando 
inconsistencias en cuanto a cantidades, datos de Departamentos, nombres de 
los beneficiarios, diferencias en los inventarios sobre cantidades, firmas datos 
de las maquinarias, facturas, DUIs e Items. 

Recomendación 

2.4.1. Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruir 
al Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, que mediante el 
Jefe de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 
Mecanización, revisen y concilien todos los datos en cuanto a 
cantidades,  Departamentos, nombres de los beneficiarios, diferencias 
en los inventarios (cantidades y firmas), a efectos de asegurar la 
integridad, exactitud y objetividad de la información generada, de esta 
manera exista correspondencia entre la documentación que respalda los 
procesos, con el propósito de que la información contenida sea 
consistente y confiable, considerando los casos observados, y evitar en 
lo futuro similares observaciones. 
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 2.4.2. Ausencia y demora en la Publicación de los Formularios Nº 250, 
400 y 500 del SICOES  

De la revisión a los Procesos de Contratación Directa, para la adquisición de 
maquinarias, equipos e implementos agrícolas, además retroexcavadoras, se 
observa lo siguiente: 

a) Que los Formularios del SICOES, 250 (información de modificación al 
contrato), 400 (Contrataciones directas), y 500 (Recepción definitiva), 
fueron publicados fuera del plazo establecido en las disposiciones 
vigentes, a continuación, se detallan los casos observados: 

Maquinaria, equipos e implementos agrícolas 

Formulario 
SICOES 

Fecha Emisión documentos 
Proceso de contratación 

Fecha 
Publicación 

SICOES 
Observación 

FORM: 400 
(Contrataciones 

Directas) 
Contrato Nº 002 de 06/01/2017 11/05/2017 69 días hábiles de 

retraso 

FORM: 500 
(Recepción 
Definitiva) 

Acta recepción maquinaria, 
equipos e implementos agrícolas 

Ultima acta de recepción 
03/oct/2017 Beni 

02/02/2018 67 días hábiles de 
retraso 

 

Retroexcavadoras 

Formulario 
SICOES 

Fecha Emisión 
documentos Proceso de 

contratación 

Fecha 
Publicación 

SICOES 
Observación 

FORM:  400 
(Contrataciones 

Directas) 

Contrato Nº 379 de 
26/07/2017 06/09/2017 16 días hábiles de retraso 

 

FORM:  500 
(Recepción 
Definitiva) 

Recepción de Maquinaria 
según contrato y actas de 

Recepción La Paz 
28/07/2017 y Cochabamba 

11/09/2017 

 
26/01/2018 

 

77 días hábiles de retraso 
para La Paz y 95 para 

Cochabamba 

 

Modificaciones Contrato Administrativo 002 
FORM: 250 (Información de Modificaciones al Contrato) 

Nº Fecha Modificació
n Fecha publicación SICOES Observación 

1 22/02/2017 Clausula 
Cuarta 

FORM: 250 Nº 2450029 de 
13/07/2017 77 días hábiles de retraso 

2 23/02/2017 Clausula 
Cuarta 

FORM:250 Nº 2527455 de 
05/10/2017 130 días hábiles de retraso 

3 24/07/2017 Clausula 
cuarta 

FORM:250 Nº 2527466 de 
05/10/2017 51 días hábiles de retraso 

4 28/08/2017 Clausula 
sexta 

FORM:250 Nº 2527476 de 
05/10/2017 27 días hábiles de retraso 

5 03/10/2017 Clausula 
cuarta 

FORM:250 Nº 2574943 de 
20/11/2017 32 días hábiles de retraso 

b) Ausencia de publicación  

Cancelación Ítem 1 de contrato Administrativo 002  (Motocultores): mediante 
Resolución MDRyT – RPCD Nº 01/2017 de 13 de febrero de 2017, se ha 
cancelado el ÍTEM 1 Motocultor, equipos e implementos, maquinaria que 
figura en el Contrato Administrativo Nº 002 de 06 de enero de 2017, del cual 
no se ha comprobado documento del SICOES. 

Motocultor, equipos e implementos 

Clausula segunda  del Contrato Nº 
002 de 06/01/2017 

Cancelación ITEM 1 
Motocultor, equipos e 

implementos. 

No se ha comprobado 
documento del SICOES 
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Al respecto, el Manual de Operaciones del SICOES, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 569 de 30 de julio de 2015 el Parágrafo 7 
Procedimientos, plazos y condiciones para el registro en Línea, numeral 
7.2.11, Contrataciones directas que no requieran publicación de convocatoria 
(FORM 400 inciso a) Plazo de Registro, señala:  

 “…Máximo 15 días hábiles computables a partir de la fecha de 
formalización de la contratación mediante contrato, inciso b) condiciones y 
particularidades, numeral ii aplica también en el caso de contrataciones 
bajo normativa específica que no requiera convocatoria o que se efectúe por 
invitación directa…”. 

El numeral 7.1.7 Recepción definitiva y disconformidad (FORM 500), inciso 
a) Plazo de registro, señala:  

 “…Máximo 15 días hábiles, computables a partir de la fecha de emisión 
del acta de recepción definitiva o informe de conformidad final…”. 

El numeral 7.2.9 Información de Modificaciones al contrato (FORM 250), 
inciso a) Plazo de registro, señala:  

 “…Máximo 15 días hábiles computables a partir de la fecha de 
formalización de la modificación al contrato…”. 

El artículo 9, Dirección General de Asuntos Administrativos del Reglamento 
Específico de Contratación Directa, inciso c), señala:  

 “…Registrar en el SICOES y  a la Contraloría General de Estado, toda la 
información relativa a los Procesos de contratación directa…”. 

El artículo 105 del Decreto Supremo N° 181 (información registrada en el 
sistema de contrataciones estatales). Numeral I.señala:  

 “…La información registrada en el SICOES tiene carácter de declaración 
jurada y se constituye en la información oficial que regirá los procesos de 
contratación…”. 

Numeral II. Señala: 

 “…El contenido y la veracidad de la información y los documentos 
registrados en el SICOES, son de completa responsabilidad de la 
entidad convocante, que deberá disponer los mecanismos 
administrativos de control interno, para verificar que la información que 
se publique corresponda al contenido de los documentos originales 
autorizados por el RPC o el RPA…”. 

Esta deficiencia, se debe a que el Área de Bienes y Servicios de la Unidad 
Administrativa Financiera del MDRyT,  no tomo los recaudos necesarios 
para evitar retrasos en la publicación de los formularios Nº 250, 400 y 500, 
así como, el registro en el SICOES de la Resolución MDRyT – RPCD Nº 
01/2017 de 13 de febrero de 2017, referente a la cancelación el ÍTEM 1 
originando el incumplimiento de la normativa mencionada anteriormente. 
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Recomendación 

2.4.2. Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruir 
al Director General de Asuntos Administrativos a través de la Unidad 
Administrativa y Financiera que el Responsable de Bienes y Servicios, 
ejerza mayor control referente a los plazos previstos en normativa para 
la publicación y registro de la documentación e información exigida en 
el SICOES, por lo que deberá adoptar las acciones administrativas, 
correctivas y de control que correspondan, a fin de evitar similares 
observaciones en lo futuro 
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 2.4.3. Diferencias en las cantidades de las maquinarias almacenadas en 
recintos aduaneros y la cantidad de facturas emitidas por la 
Aduana  

De la revisión efectuada a los preventivos por pagos a la Aduana Nacional de 
Bolivia, mediante Notas de Crédito Fiscal por servicio de Almacenaje en 
Depósitos Aduaneros a nivel nacional de la maquinaria, equipos e implementos 
agrícolas del Programa Centros Municipales de Mecanización Agrícola, se  ha 
evidenciado existen diferencias en cuanto a las cantidades de las maquinarias 
almacenadas en recintos aduaneros y las cantidades de facturas emitidas por los 
distintos Almacenes Aduaneros a nivel nacional, en relación a la maquinaria 
depositada en sus recintos y con montos distintos, de las cuales no se logró 
establecer que facturas pertenecen a Almacenaje, Seguros o Logística, como 
exponemos en el siguiente cuadro: 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. 
Numeral 2318,  Procedimientos para ejecutar actividades de control, señala:  

“…Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un 
orden de prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de 
supervisión hasta llegar a la dirección superior…. Todos los 
procedimientos se completan con la retroalimentación de los resultados que 
producen para la generación de acciones correctivas tanto sobre el proceso 
objeto de control como sobre el propio procedimiento de control. Las 
actividades de control referidas incluyen, entre otras: - revisión del 
desempeño real por parte de la dirección superior…” 

Lo descrito se debe a que la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología 
Local y Mecanización, no efectúo una revisión a las facturas emitidas por los 
Almacenes Aduaneros (Almacenaje, Seguros o Logística) en relación a la 
maquinaria depositada en sus recintos, a efectos de que estos guarden 

Cpte. Fecha Notas de Crédito 
Fiscal Importe Bs Departamento Maquinaria Almacenada Facturas emitidas 

Aduana Diferencia 

212 21/02/2017 Pagos a 
almacenes 

Aduaneros por 
Servicio de 

Almacenaje de la 
Maquinaria 
Equipos e 

Implementos 
Agrícolas 

99.951.21 Oruro 70 73 3 
2947 29/09/2017 291.020.60 Santa Cruz 112 132 20 
2540 04/09/2017 198798.10 Cochabamba 74 90 16 
3871 30/11/2017 117.699.00 Trinidad 38 46 8 
1040 05/05/2017 39.760.31 Tarija 22 26 4 
1297 25/05/2017 150.960.20 Chuquisaca 58 65 7 
2132 14/07/2017 273.722.57 La Paz 140 169 29 
3640 20/11/2017 37.456.95 Potosí 80 71   (9)      

TOTAL: 1.209.368.94         
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correspondencia, ocasionando diferencias entre ambos, generando 
incertidumbres respecto a los pagos realizados por el servicio de 
almacenamiento de las maquinarias, equipos e implementos agrícolas. 

Recomendación 

2.4.3 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruir 
al Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, que a través del 
Jefe de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 
Mecanización, se apliquen procedimientos de control orientados a 
asegurar que los pagos a la Aduana Nacional de Bolivia mediante 
Notas de Crédito Fiscal por servicios de Almacenaje en depósitos 
aduaneros de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas del 
Programa de Centros Municipales de Mecanización Agrícola, guarden 
relación con las cantidades y montos que se expresan en las facturas 
emitidas por los Almacenes Aduaneros, esto con la finalidad de evitar 
incertidumbres respecto a los pagos realizados por el servicio de 
almacenamiento de las maquinarias. 
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 2.4.4. Declaraciones Únicas de Importación – DUI´s en Fotocopias Simple, 
Incompletas y ausencia de DUI´s Regularizadas 

Del análisis realizado a la documentación que compone la Declaración Única de 
Importación (DUI) proporcionadas por la Unidad de Infraestructura Productiva, 
Tecnología Local y Mecanización, se evidenció lo siguiente: 

a) Los documentos que componen las Declaraciones Únicas de Importación - 
DUI´s según Aduana Nacional, son los siguientes: Declaración de Importación, 
Pagina de Documentos Adicionales, Nota de Valor, Pagina de Información 
adicional de la Declaración y el Formulario de Registro de Maquinaria - 
FRM, en este entendido, se advirtió que las DUI´s no adjunta el FRM, factor 
que impide  verificar el Número de Chasis y Motor de la Maquinaria 
importada, lo mencionado precedentemente se detalla en Anexo1. 

Al respecto, la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 
Mecanización envío la Nota MDRyT/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0545-2018 de 
27 de junio de 2018, emitida por el Ing. Ramiro Ticona Mamani – Jefe 
UIPTLyM, al Lic. Ronald Málaga Sagárnaga – Despachante Oficial de Aduana 
Nacional de Bolivia en la cual señala lo siguiente: “…A fin de contar con toda 
la documentación de propiedad de cada Maquinaria, Equipos e Implementos 
Agrícolas, solicita la emisión de los Formularios de Registro de Maquinaria 
(FRM) en fotocopia legalizada y doble ejemplar, de acuerdo al detalle que se 
adjunta al presente…”, el mismo que no cuenta con respuesta a la fecha. 

b) Las Declaraciones Únicas de Importación – DUI, proporcionados Unidad de 
Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización no se encuentran 
regularizadas en su totalidad por la Aduana Nacional, factor que imposibilita 
concordar el total de la Liquidación de Impuestos resultante de la sumatoria de 
las DUI´s Bs24.577.010,42 (Veinticuatro Millones Quinientos Setenta y Siete 
Mil Diez 42/100 Bolivianos), con el Reporte de Comprobante de Gasto por 
Categoría Programática Bs24.723.822,46 (Veinticuatro Millones Setecientos 
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Veintitrés Mil Ochocientos Veinte Dos 46/100), reflejando una diferencia de 
Bs146.812,04 (Ciento Cuarenta y Seis Mil Ochocientos doce 00/100), 
quedando pendiente de revisión las Declaraciones Únicas de Importación 
regularizadas. 

De lo descrito anteriormente se muestra el siguiente detalle: 

DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA CANT. 
VALOR 

FOB 
(Bs.) 

VALOR CIF 
(Bs.) 

LIQUIDACIÓN DE 
IMPUESTOS 

(Bs.) 
TOTAL TRACTORES 105 .5 HP: 140 24058335,50 27749643,26 4145796,70 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS GREEN SYSTEM:   3849924,49 4063245,36 607048,86 
TOTAL ARADOS DE 4 DISCOS MOD. 645 MARCA 
JHON DEERE:   2642572,80 3331055,37 497659,67 

TOTAL LA PAZ: 140 30550832,79 35143943,99 5250505,23 
TOTAL ARADOS REVERSIBLES DE 4 DISCOS:   189840 1666986 249048 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS:   2026426 2438726 364346 
TOTAL  TRACTOR 105.5 HP : 70 12029167,75 14038473,68 2097347,97 
TOTAL ORURO: 70 14245433,75 18144185,68 2710741,97 
TOTAL TRACTORES 105 .5 HP: 30 5155357,61 6047138,23 903442,45 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS GREEN SYSTEM:   837847,58 975788,73 145782,84 
TOTAL RASTRA DE DISCO MX 425:   567727,20 810323,57 121062,34 
TOTAL PANDO: 30 6560932,39 7833250,53 1170287,63 

          
TOTAL TRACTORES 105 .5 HP: 22 2062143,04 2350679,59 351191,59 
TOTAL TRACTORES 122 HP:   1947578,52 2230825,60 333285,55 
TOTAL RASTRAS:   1157079,12 1352781,03 202105,48 
TOTAL TARIJA: 22 5166800,68 5934286,22 886582,63 
TOTAL TRACTORES 105 .5 HP: 80 13575775,03 15875226,59 2371758,85 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS GREEN SYSTEM 
MX 425:   1781376,92 1901960,31 284152,87 

TOTAL ARADOS DE 4 DISCOS MOD. 645:   1208033,98 1534492,98 229253,25 
TOTAL POTOSI: 80 16565185,93 19311679,88 2885164,97 
TOTAL TRACTOR 105.5 HP: 58 8248572,17 9660857,79 1443332,15 
TOTAL TRACTOR 122 HP:   1947578,52 2300123,05 343638,38 
TOTAL ARADOS DE 4 DISCOS 645:   906024,96 1124100,41 167940,60 
TOTAL RASTRAS DE DISCOS MX 425:   597516,00 742263,05 110894,10 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS:   1419890 1487022 222161 
TOTAL SUCRE: 58 13119581,76 15314366,40 2287966,34 

          
TOTAL TRACTORES 105 .5 HP: 38 7400798 8506253,506 1270834,274 
TOTAL RASTRAS MX 425:   2062108,80 2493971,23 372599,30 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS GREEN SYSTEM 
MOD. MX 425:   208452 278810,0136 41654,21603 

TOTAL BENI: 38 9671359,18 11279034,75 1685087,79 
          

TOTAL TRACTOR 105.5 HP: 74 12716548,77 14721591,06 2199405,71 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS:   2554452,936 2927959,526 437437,1532 
TOTAL ARADOS DE 4 DISCOS 645:   1698796,8 2207277 329767,1838 
TOTAL COCHABAMBA: 74 16969798,50 19856827,59 2966610,04 
TOTAL TRACTOR 105.5 HP: 112 5168512,01 5925886,61 885327,46 
TOTAL TRACTOR 122 HP:   15970143,86 18128659,38 2708421,71 
TOTAL RASTRAS MX 425:   2311026,24 2728383,962 407620,564 
TOTAL RASTRAS MX 42 D:   1375644 1664847,59 248728,23 
TOTAL RASTRAS MX 425 24 D:   1250712 1662413,609 248364,5932 
TOTAL ARADOS DE 4 DISCOS MOD. 645:   528514,56 660315,036 98651,06638 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS:   869810,688 916667,9136 136950,1863 
TOTAL SANTA CRUZ: 112 27474363,36 31687174,10 4734063,81 
TOTAL BOLIVIA  624 140324288,35 164504749,14 24577010,42 
TOTAL EXPUESTO EN EL COMPROBANTE DE 
GASTO:        24723822,46 

DIFERENCIA:        -146812,04 

Al respecto, la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 
Mecanización, mediante nota MDRyT/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0406-2018 de 18 
de mayo de 2018, solicita a Aduna Nacional la remisión de las Declaraciones 
Únicas de Importación Regularizadas, misma en la que señala: “…solicito nos 
remitan a esta cartera de estado las DUI´s en físico faltantes de diferentes 
administraciones regularizadas… ya que el MDRyT ha cumplido con todos los 
documentos y trámites exigidos para la nacionalización de los mismos” 
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REF. 
P/T DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN 

SUPERVISIÓN 
REF.  AL 

INFORME 

La Resolución CGR-1/070/2000, Norma CI/08 - Principios, Normas Generales y 
Básicas de Control Interno Gubernamental, 2313. ASEGURAMIENTO DE LA 
INTEGRIDAD indica: 

“…Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito 
de asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control. 
Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como 
objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los 
procesos que los generan garanticen, razonablemente, la integridad de su 
procesamiento…”  

Lo observado, se debe a la falta de gestión, por parte de la Unidad de 
Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, ya que no se realizó 
la solicitud de Declaraciones Únicas de Importación a Aduana Nacional y de 
Formularios de Registro de Maquinaria, en el tiempo respectivo,  generando que no 
se cuente con documentación completa que respalde la Importación de la 
Maquinaria e Implementos Agrícolas transferidos a los Municipios beneficiarios y 
exista diferencia en la liquidación de impuestos. 

Recomendación: 

2.4.4 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 
Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, que mediante el Jefe de la 
Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - 
UIPTLyM, continúen con las acciones ante la Aduana Nacional de Bolivia, a 
fin de asegurarse que la UIPTLyM concluya con la remisión de DUIs 
regularizadas y de los Formularios de Registro de Maquinaria faltantes, con 
la finalidad de contar con documentación integra que respalde la importación 
de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas y eliminar las diferencias 
en ausencia de las mismas. 

 

REF. 

P/T 
DESCRIPCIÓN 

DISPOSICIÓN 

SUPERVISIÓN 

REF.  AL 

INFORME 

 2.4.5. Inconsistencia en los documentos elaborados por la UIPTLyMen  
relación a los proporcionados por Aduana Nacional. 

Del análisis realizado a las Declaraciones Únicas de Importación (DUI´s), 
proporcionadas por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 
Mecanización, se verificó que la información que exponen las mismas, no 
coinciden con las actas de entrega y/o transferencia de las Maquinarias, Equipos e 
Implementos Agrícolas, de acuerdo a lo siguiente: 

a) En el Municipio de Humanata del Departamento de La Paz, se entregó un 
Tractor Agrícola de 105.5 HP el mismo adjunta una DUI de Código Aduanero 
201 C – 21130 que muestra un número de Motor distinto al que se refleja en el 
Acta de Entrega y Recepción, dicho aspecto se detalla en el siguiente cuadro: 

LA PAZ 

MUNICIPIO ALCALDE 
Número de Motor según Acta de 

Entrega y Recepción 
Incorrecto 

Numero de Motor 
según DUI 
Correcto 

HUMANATA AURELIO CHAVEZ 
CALLISAYA PE4045E002182 PE4045E002212 
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REF. 

P/T 
DESCRIPCIÓN 

DISPOSICIÓN 

SUPERVISIÓN 

REF.  AL 

INFORME 

b) La Unidad de Auditoría Interna emitió la Nota MDRyT/UAI/NEX.Nº 
035/2018 de 15 de junio de 2018 dirigida a Iván Meneses Cusicanqui, Jefe de 
la Unidad de Servicios a Operadores, en la que señala: “… Instruya a quien 
corresponda, nos proporcione en medio magnético información y 
documentación referente a la Declaración de Única de Importación (DUI) 
descritos…”, se obtuvo como respuesta la Nota AN-USO.GC Nº 1830/2018 
de 3 de julio de 2018, en la que se menciona: “Al respecto, adjunto a la 
presente en medio magnético lo solicitado”. 

c)  Como resultado de la nota descrita precedentemente, la comisión de  
Auditoría Interna, procedió a realizar la comparación entre la información 
proporcionada y la documentación entregada por la Unidad de Infraestructura 
Productiva, Tecnología Local y Mecanización, evidenciando la inconsistencia 
de datos reportados, estableciendo que las DUI´s con código 201 – C 21120 y 
701 – C 45683, correspondientes a La Paz y Santa Cruz respectivamente, 
tienen un número de chasis que difiere en un digito, como se demuestra a 
continuación: 

Para subsanar el error incurrido, el Ing. Ramiro Ticona Mamani, Jefe de la Unidad 
de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, emite la Nota 
MDRyT/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0571-2018 de 10 de julio de 2018, dirigido al 
Lic. Ronald Málaga Sagarnaga, Despachante Oficial de Aduana Nacional, en la 
que solicita: “…la corrección de los números de chasis en los Formulario de 
Registro de Maquinaria – FRM correspondiente a: DUI: 2017/201/C – 21120… 
DUI: 2017/701/C – 45683 … ”, la misma a la fecha no fue atendida. 

La Resolución CGR-1/070/2000, Norma CI/08 - Principios, Normas Generales y 
Básicas de Control Interno Gubernamental, 2310 NORMAS BASICAS DE 
ACTIVIDAD Y CONTROL  2313. ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD 
indica: 

“…Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito 
de asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de 
control. Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado 
como objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los 
procesos que los generan garanticen, razonablemente, la integridad de su 
procesamiento…”  

La Resolución CGR-1/070/2000, Norma CI/08 - Principios, Normas Generales y 
Básicas de Control Interno Gubernamental, 2410. NORMAS BASICAS DE 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN, 2411. Funciones y características de la 
información, señala:  

“Debe existir una razonable correspondencia entre la información generada y 
los fenómenos que ésta pretende describir. En este sentido, para que la 
información resulte representativa debe satisfacer requisitos de oportunidad, 
accesibilidad, integridad, exactitud, certidumbre, racionalidad, actualización y 
objetividad…” 

DECLARACIONES UNICAS 
DE IMPORTACION – DUI Nº de CHASIS SEGÚN DUI Nº de CHASIS SEGÚN FRM 

2017/ 201/ C – 21120 1P06110DVH0966729 1P06110DVH966729 
2017/ 701/ C – 45683 1P06110DCH0966981 1P0611DCH0966981 
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REF. 

P/T 
DESCRIPCIÓN 

DISPOSICIÓN 

SUPERVISIÓN 

REF.  AL 

INFORME 

Lo observado, se debe a la falta de revisión, control y supervisión a la 
documentación generada para la transferencia de maquinaria, equipos e 
implementos agrícolas a los diferentes Gobiernos Autónomos Municipales y a ls 
Declaraciones Únicas de Importación (DUI´s), entregados por la Aduana Nacional 
de Bolivia, ocasionando que la documentación que respalda la Transferencia de 
Maquinaria Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos 
Municipales genere incertidumbre en cuanto a su integridad y confiabilidad. 

Recomendación: 

2.4.5 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 
Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, que mediante el Jefe de la 
Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, 
implemente mecanismos adecuados de análisis y revisión, a los documentos 
generados para la transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos 
Agrícolas, a fin de contar con información consistente entre las Declaraciones 
Únicas de Importación (DUI) y las Actas de Entrega y Recepción. Asimismo, 
realizar  el seguimiento a las Notas remitidas a la Aduana Nacional, para la 
corrección de los datos señalados en las mismas. 

7.3.2 Evidencia 

La evidencia se encuentra conformada por la información y documentación que obtiene el 

Auditor o equipo de Auditores en el proceso de auditoría, para extraer conclusiones en las 

cuales sustenta su opinión, las evidencias de auditoria comprenden los documentos 

originales. (VER ANEXO 2). 
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CAPÍTULO VII. 

8. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

8.1 Informe de Control Interno. 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

MDRyT/UAI/AUD.ESP. CI Nº004/2018 

A: Dr. Cesar Hugo CocaricoYana 

 MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

DE: Lic. Lizbeth Susan Farfán Uría 

 Jefe de la Unidad de Auditoría Interna 

 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) 

REF: AUDITORIA ESPECIAL AL COMPONENTE I. TRANSFERENCIA DE 

MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS A LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y COMPONENTE II.  

TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES TÉCNICO 

ADMINISTRATIVAS, POR LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA TECNOLOGÍA LOCAL Y MECANIZACIÓN DEL 

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO, 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Actividad Programada No. 7 del POA– UAI MDRyT 

FECHA: La Paz, 27 de septiembre de 2018 

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE, METODOLOGÍA y 

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

1.1. Antecedentes 

Esta actividad fue programada en base al Documento Programa “Centro Municipales de 

Servicio en Mecanización Agrícola, aprobado mediante Resolución Ministerial No. 160 de 
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17 de junio de 2016, modificado mediante Resoluciones Ministeriales No. 124 de 28 de 

abril de 2017 y 202 de 16 de junio de 2017 que en Anexo forma parte indisoluble de la 

presente Resolución Ministerial en sus ciento cuarenta y dos páginas, que en el punto 1.4.3 

Auditorías (4.3), contempla la realización de dos auditorías internas como medida de 

transparencia, la primera al finalizar el primer componente y la última al cierre del 

Proyecto. 

La Auditoria Especial incluye los dos primeros componentes, considerando el artículo 3 del 

Decreto Supremo No. 2785 de 1 de junio de 2016, que claramente identifica por separado a 

los componentes I “Transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas, II 

Transferencia de Capacidades Técnicas y III “Seguimiento y evaluación” y las atribuciones 

de la Unidad de Auditoria Interna prevista en el artículo 15 de la Ley No. 1178, referente a 

la independencia de formulación y ejecución del Programa de sus Actividades, además de 

tomar en cuenta la oportunidad en la que se nos proporcionó la información y 

documentación misma que se constituye como objeto de la auditoría. 

En este sentido, se programó en el Programa de Operaciones Anual -POA de la gestión 

2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) y a través de Orden de Trabajo MDRyT/UAI/OT Nº 029/2018 de 11 de abril de 

2018,se realizó la Auditoria Especial de referencia.  

1.2. Objetivo 

El objetivo de la auditoría, es emitir una opinión independiente sobre el Componente I. 

Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos 

Autónomos Municipales y Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico 

Administradas, ejecutado por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización - UIPTLM del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario - VDRA, 

por el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT. 
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1.3. Objeto 

El objeto del presente examen comprendió la revisión de toda la documentación e 

información generada por la Unidad de Infraestructura Productiva Tecnología Local y 

Mecanización - UIPTLyM, respecto al Programa Centros Municipales de Servicios en 

Mecanización Agrícola31, sobre los Componente I. Transferencia de Maquinaria, Equipos e 

Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales y Componente II. 

Transferencia de Capacidades Técnico Administradas, ejecutado por la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - UIPTLM dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, por el periodo comprendido entre el 01 

de enero al 31 de diciembre de 2017,  entre los cuales mencionamos los siguientes: 

 Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 17 de julio de 2016. 

 Resolución Ministerial Nº 124 de 28 de abril de 2017, que aprueba la Modificación 

al Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 17 de julio de 2016. 

 Resolución Ministerial Nº 202 de 16 de junio de 2017, aprueba la Modificación al 

Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 17 de julio de 2016 y modificado 

mediante Resolución Ministerial Nº 124 de 28 de abril de 2017. 

 Reglamento para el Procedimiento de Transferencia de Maquinaria, Equipos e 

Implementos Agrícolas, para la implementación de “Centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola” en los Gobiernos Autónomos Municipales, 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 046 del 16 de febrero de 2017. 

 Resolución Ministerial No 011 de 11 de enero de 2017, que aprueba la 

Modificación Presupuestaria Interinstitucional por Bs288.695.169,00 con recursos 

provenientes del T.G.N. 

                                                 
31

Artículos 1 inciso a) del Decreto Supremo No. 2785 de 1 de junio de 2016 
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 Resolución Ministerial Nº 389 de 18 de noviembre de 2016, aprueba el Reglamento 

Específico de Contratación Directa del Programa Centros Municipales de Servicios 

en Mecanización Agrícola para la adquisición de Maquinaria, Equipos e 

Implementos Agrícolas. 

 Programa Operativo Anual - POA 2017, de la Unidad de Infraestructura Productiva 

y Tecnología Local y Mecanización. 

 Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2017, de la Unidad de Infraestructura 

Productiva y Tecnología Local y Mecanización. 

 Convenios intergubernativos con los Gobiernos Autónomos Municipales para la 

Transferencia de la Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas para la 

implementación de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola. 

 Documentos de Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas, a 

título gratuito a Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Detalle de la entrega de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los 

Municipios a nivel nacional. 

 Actas de entrega de maquinaria, equipos e implementos agrícolas a título gratuito a 

Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Detalle y documentos sobre procesos de capacitación del manejo y administración 

de maquinaria agrícola, al personal de los Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Detalle y documentos sobre la capacitación del manejo y administración de 

maquinaria agrícola, al personal del Programa Centros Municipales de Servicios en 

Mecanización Agrícola, del MDRyT. 

 Detalle del personal que interviene en el Programa Centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola, especificando el cargo, desde su creación al 31 

de diciembre de 2017. 

 Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, por el periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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 Detalle de Procesos de Contratación para la adquisición de Maquinaria, Equipos e 

Implementos Agrícolas y Retroexcavadoras. 

 Notas a la Contraloría General del Estado (CGE), sobre la remisión de las 

contrataciones efectuadas de acuerdo a normativa. 

 Otra documentación específica relacionada con el objetivo de la auditoría. 

1.4. Alcance 

El trabajo de auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, 

aplicables a la Auditoría Especial (NAG 251 al 255), aprobadas mediante Resolución Nº 

CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, y comprendió la revisión y evaluación de la 

documentación que respalda el cumplimiento de los, Componente I. Transferencia de 

Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos Autónomos Municipales y 

Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico Administradas, ejecutado por la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - UIPTLM 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

El examen alcanzó la revisión del 100% de la información y documentación proporcionada 

por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - UIPTLM, 

referidos a los citados componentes. 

1.5. Metodología 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental y a 

continuación se detalla los procedimientos de auditoría y las técnicas empleadas para 

obtener y analizar la evidencia suficiente, competente y necesaria para alcanzar el objetivo 

de la auditoría de acuerdo a las siguientes fases: 
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1.5.1. Planificación 

Comprensión y conocimiento del ordenamiento jurídico administrativo, disposiciones 

legales y demás normativa y de las áreas que intervinieron (Principales ejecutivos y 

funcionarios responsables de las operaciones). 

Evaluación del diseño de los controles internos incorporados a los procesos y 

procedimientos, referente a las operaciones administrativas, financieras y registros 

utilizados, por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, en 

la ejecución del Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola 

(Componentes I y II), a objeto de identificar factores de riesgo existentes y sus posibles 

efectos. 

Determinado el riesgo y sus componentes se diseñó una metodología para obtener y evaluar 

la evidencia necesaria para alcanzar el objetivo de la auditoria. 

1.5.2. Supervisión 

En base al Programa de Trabajo definido, se obtuvo y evaluó la evidencia para respaldar 

nuestra opinión. Los procedimientos de Auditoría utilizados, se encuentran definidos como 

aquellas técnicas o conjunto de técnicas utilizadas con la finalidad de alcanzar los objetivos 

propuestos, tales como las pruebas de cumplimiento (indagación y revisión) y pruebas 

sustantivas.  

La supervisión que se ejerció fue continua y permanente para dirigir los esfuerzos del 

equipo de auditoría hacia la consecución de los objetivos. 

La acumulación de evidencia se obtuvo a través de fotocopias de la documentación original 

(fuente), producto de las notas de solicitud de información efectuadas. 

1.5.3. Comunicación de Resultados 

Previa la emisión del presente informe, las observaciones fueron de conocimiento y 

explicadas a los responsables del área auditada a efectos de emitir sus comentarios o 
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aclaraciones a los resultados de la auditoría, suscribiéndose un acta de validación de la 

reunión efectuada. 

Este informe será remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras - MDRyT para su conocimiento y acciones futuras, así como a la 

Contraloría General del Estado para su evaluación -  CGE. 

1.6. Informes a presentar 

El resultado de la auditoría especial será reflejado con la emisión de los siguientes 

informes: 

 Informe que contendrá los hallazgos de auditoría especial que no dan lugar a 

indicios de responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al 

control interno, asimismo dichos hallazgos contendrán las recomendaciones 

necesarias para eliminar o minimizar las causas que las generaron. 

 Si durante el proceso de auditoría se determinan hallazgos de auditoría que dan 

lugar a indicios de responsabilidad por la función pública, se emitirá el 

correspondiente informe. 

1.7. Disposiciones Legales Aplicables  

La auditoría se realizó considerando lo establecido en las siguientes normas y disposiciones 

legales, de acuerdo al desarrollo del trabajo 

1.7.1. Normativa Legal 

 Ley N° 1440 de 30 de junio de 2008 que aprueba la Revolución Productiva 

Agropecuaria Comunitaria. 

 Ley Nº 650 de 15 de enero de 2015, Agenda Patriótica al Bicentenario. 

 Ley Nº 789 de 31 de marzo de 2016, Plan de Desarrollo Económico y Social 

2016 2020 que orienta a facilitar el acceso a la tecnología mecanizada de 
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productores agropecuarios y el incremento de la superficie de cultivo 

mecanizado. 

 Decreto Supremo N° 2785 de 01 de junio de 2016. Crea el Programa de Centros 

Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola para fortalecer las 

capacidades de los sistemas de producción agropecuaria de los municipios, a 

través de los gobiernos autónomos municipales. 

1.7.2. Normas Específicas 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada (RESCI) del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 646 de 16 de noviembre de 2010. 

 Resolución Ministerial N° 160 de 17 de junio de 2016, que aprueba el Programa 

Centros Municipales de Servicios de Mecanización Agrícola. 

 Resolución Ministerial N° 389 de 18 de noviembre de 2016, que aprueba el 

Reglamento de Contratación Directa para la adquisición de maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas del Programa Centros Municipales de Servicios en 

mecanización agrícola, en sus 3 capítulos, 26 artículos y 2 disposiciones finales. 

 Reglamento Operativo y de Transferencias Público – Público, Programa Centros 

Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, para la transferencia a título 

gratuito a favor de los Gobiernos Autónomos Municipales de la Maquinaria, 

Equipos e Implementos Agrícolas, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

426 del 9 de diciembre de 2016. 

 Resolución Ministerial N° 124 de 28 de abril de 2017, que aprueba la 

modificación del Documento “Programa Centros Municipales de Servicio en 

Mecanización Agrícola” aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 17 

de junio de 2016. 

 Resolución Ministerial N° 202 de 16 de junio de 2017, que aprueba la 

modificación del Documento “Programa Centros Municipales de Servicio en 
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Mecanización Agrícola”, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 

17 de junio de 2016, y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 124 de 28 

de abril de 2017, que en anexo forma parte indisoluble de la presente Resolución 

Ministerial en sus 142 páginas. 

 Lineamientos para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018-2020 del 

Programa Operativo anual 2018 y emisión del informe anual de actividades 2017 

de las Unidades de Auditoria Interna. 

1.7.3. Normatividad del Auditor 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aplicables a la Auditoría Especial (NAG 

251 al 255), emitidas por la Contraloría General del Estado y aprobadas 

mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, vigente a 

partir del 1 de noviembre de 2012. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidos por la Contraloría General de la República y aprobadas mediante 

Resolución CGR – 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir de 

enero de 2001. 

 Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno, emitida por la actual 

Contraloría General del Estado, aprobada mediante Resolución Nº 

CGR/295/2008 del 16 de diciembre de 2008. 

1.8. Información Legal de la Unidad de Transparencia del MDRyT, relativa al 

objetivo de la Auditoria 

Mediante nota MDRyT/UAI/NI. Nº 218/2018 de 16 de abril de 2018, dirigida a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y nota MDRyT/UAI/NI. Nº 219/2018 de 16 de 

abril de 2018, dirigida a la Unidad de Transparencia, solicitamos información, sobre si el 

“Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola” cuenta con alguna 

denuncia o proceso instaurado al personal que trabajo en la Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnología Local y Mecanización - UIPTLyM. 
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Al respecto la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante informe Legal 

INF/DGAJ/UGJ/0084-18 de 17 de abril 2018, responde: 

“Se informa, en cuanto al área penal de la Unidad de Gestión Jurídica en relación al 

Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola" se cuenta con un 

proceso penal seguido por el Ministerio Publico de Potosí en contra de "Los Autores y 

Cómplices" por la comisión del delito de Robo Agravado tipificado en el Art. 332 del 

Código Penal, denuncia que fue presentada en fecha 03 de noviembre de 2017 

Al existir una necesidad por resguardo de la maquinaria hasta el día de la entrega del 

evento, se requería de un sitio donde puedan quedar en resguardo esta maquinaria, es así 

que el Jefe de la UIPTLyM, coordino con el Secretario Departamental de Desarrollo 

Productivo y Medio Ambiente de la Gobernación de Potosí, quien indico que dicha 

maquinaria podía guarecerse en el sector de la curva norte del "Stadium Víctor Agustín 

Ugarte" de la ciudad de Potosí,  quedando como asignada al resguardo de dicha maquinaria 

la portera del lugar. A efectos de iniciar el traslado de la maquinaria al lugar de entrega 

para el evento de fecha 06 de noviembre de 2017, advirtieron que trece tractores no 

poseían motor de arranque y que las mismas fueron sustraída con violencia ya que habrían 

evidenciado cortes realizados a la maquinaria, se informó de estos hechos al señor 

Ministro, autoridad que dispuso que a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

se tomen las acciones judiciales correspondientes. 

Al presente, el proceso penal referido, se encuentra a cargo de la División Especializada en 

Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de la Ciudad de Potosí, con No. de caso - 356/2017, y a 

conocimiento de la Autoridad Jurisdiccional del Juzgado 4to de Instrucción en lo Penal de 

la Ciudad de Potosí. 

A la fecha del Informe aún no se ha podido identificar a los autores y cómplices 

responsables del robo agravado denunciado por esta Cartera de Estado.32 

                                                 
32Citada maquinaria fue entregada  a su destinatario final, y los gastos para la reposición de lo sustraído, fue repuesto por los mismos. Ref. UIPTLyM 
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Por otra parte, la Unidad de Transparencia del MDRyT, mediante nota MDRyT/UT/CITE: 

182/2018 de 17 de abril de 2018, señala que: 

“… en la gestión 2017 esta Unidad no recepcionó ni tuvo conocimiento de denuncias o 

procesos dentro la Transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas, ni en la 

Transferencia de capacidades Técnico Administrativas a los Gobiernos Autónomo 

Municipales…” 

1.8.1. Documentación no Proporcionada por la UITPLyM 

La Comisión de Auditoria Interna, no tuvo conocimiento de los requerimientos de los 

Municipios de La Paz, Cochabamba y Potosí, para la adquisición de tractores agrícolas, que 

sustentan la modificación del Documento Principal del “Programa Centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola” (Informe Técnico 

INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/163/2017 de 14 de junio de 2017, Informe Legal 

INF/DGAJ/UAJ/0200/2017-A de 16 de junio de 2017) 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1.Identificación del Área Auditada 

2.1.1. Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) 

La Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización en adelante 

UIPTLyM, es un área dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) 

del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), cuya relación es como sigue: 

 

 

 

 

 

Despacho del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

Dirección General de Desarrollo Rural 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología, Local  y Mecanización. 
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Entre, una de sus funciones33, tiene: 

 Coordinar, formular, implementar y evaluar políticas, planes, programas de crédito 

de inversión agropecuaria tecnificada (siembra, pos cosecha, acopio y 

almacenamiento de la producción) en agricultura convencional y de precisión a 

nivel, regional y nacional. 

 Gestionar financiamiento para la implementación de programas de tecnificación y 

mecanización agropecuaria en coordinación con las entidades públicas, privadas y 

de cooperación. 

 Diseñar y promover la implementación de centros de tecnificación y servicios de 

mecanización agropecuaria. 
 

2.1.2. Creación del Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización 

Agrícola 
 

2.1.2.1.Marco normativo 

La implementación del Proyecto de Centros Municipales de Servicios en Mecanización 

Agrícola, tiene su sustento legal en los artículos 405 y 406 de la Constitución Política del 

Estado, a través de los cuales se establece que el Desarrollo Rural Integral sustentable, es 

parte fundamental de las políticas económicas del Estado debiendo garantizarse el mismo, 

por medio de políticas, programas y proyectos integrales de fomento a la producción 

agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor 

aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos 

naturales renovables. 

La Agenda Patriótica 2025, aprobada por Ley N° 650 de 19 de enero de 2015, en el pilar 6 

sobre la “soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral, sin la dictadura del 

mercado capitalista” establece la meta 4, referida a que para el año 2025 se habrá 

promovido el acceso de los productores a tecnologías de mecanización agrícola adecuadas 

social y ambientalmente y a precios accesibles. 
                                                 
33 Manual de Organización y Funciones aprobado mediante R. M. 1417 de 20 de diciembre de 2013 
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El artículo 22 de la Ley N° 144 de “Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria” 

de 26 de junio de 2011, dispone que: el Estado debe promover y fomentar procesos de 

mecanización y tecnificación agropecuaria adecuados y adaptados a los diferentes pisos 

ecológicos, las vocaciones productivas y de uso de suelo, que sean accesibles y sostenibles, 

respetando los derechos de la Madre Tierra, mediante la facilitación al acceso a tecnología 

mecanizada. 

La Implementación del Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización 

Agrícola permitirá, en el marco de la normativa citada, facilitar el acceso a la mecanización 

de pequeños productores mediante la transferencia de maquinaria, equipos e implementos 

agrícolas a gobiernos autónomos municipales. 

En el marco de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

se distinguen competencias exclusivas, privativas y concurrentes para el nivel central del 

Estado y las entidades territoriales autónomas. 

Es en este sentido y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Marco de Autonomías que se ha 

planteado que los Gobiernos Autónomos Municipales asuman la responsabilidad de la 

implementación de los Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, con la 

dotación de maquinaria, equipos e implementos agrícolas que efectuará el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), aspecto que permitirá que estas entidades fortalezcan 

el desarrollo agropecuario de cada Municipio. 

2.1.2.2.Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola  

El Decreto Supremo N° 2785 de 01 de junio de 2016 crea el “Programa de Centros 

Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola", cuyo objetivo es promover la 

implementación de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, mediante 

la transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas a municipios, para facilitar 

el acceso a la mecanización del agro de pequeños productores y contribuir a incrementar la 

producción y productividad agropecuaria, fortalecer las capacidades de los sistemas de 
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producción agropecuaria de los municipios, a través de los Gobiernos Autónomos 

Municipales.  

El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras en ejercicio de las facultades conferidas por el 

Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, que aprueba la estructura 

Organizativa del Órgano Ejecutivo Plurinacional,  emite la Resolución Ministerial Nº 160 

de 17 de junio de 2016, que aprueba y autoriza la implementación y ejecución del Programa 

de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, en la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, dependiente de la Dirección 

General de Desarrollo Rural del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 

2.1.2.2.1. Objetivo  

Promover la implementación de Centros Municipales de Servicios en Mecanización 

Agrícola, mediante la transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas a 

municipios, para facilitar el acceso a la mecanización del agro de pequeños productores y 

contribuir al incremento de la producción y productividad agropecuaria. 

2.1.2.2.2. Objetivos Específicos: 

 Transferir maquinaria, equipos e implementos agrícolas a gobiernos municipales, 

considerando las características productivas, sociales y ambientales que permitan 

fortalecer las capacidades de producción agropecuaria. 

 Generar condiciones legales, administrativas y técnicas para la prestación de 

servicios municipales en mecanización agrícola que permitan orientar el uso 

sostenible de la maquinaria agrícola. 

 Consolidar los centros municipales de servicio en mecanización agrícola, 

mediante la orientación de medidas correctivas en administración de maquinaria 

agrícola, generados por el seguimiento y evaluación de los centros. 
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2.1.3. Modificaciones al Documento “Programa Centros Municipales de Servicios 

en Mecanización Agrícola 

Son las siguientes: 

 La Resolución Ministerial N° 124 de 28 de abril de 2017, modifica el Documento 

“Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola” en base a 

informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/026-2017, motivado en las 

demandas reales de la mancomunidad de ocho (8) Municipios de los Yungas del 

Departamento de La Paz, (Chulumani, Irupana, Yanacachi, La Asunta, Coroico, 

Coripata, Cajuata y Villa Libertad), en concordancia con el articulo 38 parágrafo 

I, numeral 5 de la Ley No.144, respecto a la provisión de maquinaria, 

equipamiento agrícola diferenciado por pisos ecológicos, a requerimiento y 

decisión de los productores. 

 La Resolución Ministerial N° 202 de 16 de junio de 2017, aprueba la 

modificación del Documento “Programa Centros Municipales de Servicio en 

Mecanización Agrícola”, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 160 de 

17 de junio de 2016, y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 124 de 

28 de abril de 2017, que en anexo forma parte indisoluble de la presente 

Resolución Ministerial sus 142 páginas, sustentado en el Informe Técnico 

INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0163-2017 de 14 de junio de 2017, del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario a través de la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, que considera 

importante el requerimiento de maquinarias, ya que esta permitirá la habilitación 

de nuevas áreas para cultivo agrícola y complementarse a actividades 

agropecuarias, motivo por el cual se amplía el número de maquinarias 

retroexcavadoras de 8 a 27 unidades para los Departamentos de La Paz y 

Cochabamba, por lo que la distribución de maquinarias se actualiza en el 

programa y se suprime el ítem de maquinarias motocultores, señalando que la 



 

 
 

 

Universidad Mayor de San Andrés   
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
Contaduría Pública 

 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
Unidad de Auditoria Interna 

112 

modificación de maquinarias es técnicamente viable, siendo la nueva 

distribución de maquinaria, de un total de 27 retroexcavadoras, distribuidas 17 

retroexcavadoras para 17 municipios del Departamento de La Paz y 10 

retroexcavadoras para 10 municipios del Departamento de Cochabamba. 

2.1.3.1. Presupuesto General del Programa (Expresado en Bolivianos) 

FUENTE: Informe Técnico de la UIPTLyM  INF VDRA/DGDR/UITPLyM/001/2017 de 03/01/2017. 

2.1.3.2. Modificación Presupuestaria 

La Resolución Ministerial No. 011 de 11 de enero de 2017, aprueba la modificación 

Presupuestaria Interinstitucional por Bs288.695.169,- con recursos provenientes del T.G.N., 

en efectivo y en Notas de Crédito Fiscal, a favor del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras - MDRyT, destinado a cubrir los costos y gastos de la implementación, 

administración y funcionamiento del Programa de Centros Municipales de Servicios en 

Mecanización Agrícola, conforme se detalla en informe Técnico 

MDRyT/DGAA/DF/PPTO/INF/001/2017  de 10 de enero de 2017 elaborado por la 

Dirección General de Asuntos Administrativos, cuyo presupuesto ejecutado exponemos a 

continuación: 

FUENTE: Informe Técnico de la UIPTLyM  INF VDRA/DGDR/UITPLyM/001/2017 de 03/01/2017 

Presupuesto Asignado por D.S. 2785 Total Gestión 2017 Gestión 
2018 Bs 

Gestión 
2019 Bs TGN 111 TGN112 Total Bs 

Adquisición de Maquinaria Equipos e 
Implementos Agrícolas (Art. 4 D.S. 2785 
Parágrafo I) 

243.000.000 243.000.000  243.000.000   

Costos  Operativos, logísticos y 
Administrativos (Art. 4 D.S. 2785 
parágrafo II, 4.5%) 

10.935.000 6.805.090  6.805.090 3.105.022 1.024.888 

Emisión Notas de Crédito Fiscal (Art. D.S. 
2785) 38.890.080  38.890.080 38.890.080   

Total 292.825.080 249.805.090 38.890.080 288.695.170 3.105.022 1.024.888 
Porcentaje de Ejecución 100% 85.31% 13.28% 98.59% 1.06% 0.35% 

Presupuesto Asignado por D.S. 2785 Total Gestión 2017 Gestión 
2018 Bs 

Gestión 
2019 Bs TGN 111 TGN112 Total Bs 

Adquisición de Maquinaria Equipos e 
Implementos Agrícolas (Art. 4 D.S. 2785 
Parágrafo I) 

243.000.000 243.000.000  243.000.000   

Costos  Operativos, logísticos y 
Administrativos (Art. 4 D.S. 2785 
parágrafo II, 4.5%) 

10.935.000 6.805.090  6.805.090 3.105.022 1.024.888 

Emisión Notas de Crédito Fiscal (Art. D.S. 
2785) 38.890.080  38.890.080 38.890.080   

Total 292.825.080 249.805.090 38.890.080 288.695.170 3.105.022 1.024.888 
Porcentaje de Ejecución 100% 85.31% 13.28% 98.59% 1.06% 0.35% 
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 Cat. Prg.  10  0000  000       
 FTE 10    
 Org. 111    

Partida Presupuestaria Modificación 
Aprobada 

Presupuesto 
Vigente Pagado Saldo 

1.2.1 Personal Eventual 911.172,00 911.172,00 610.099,00 301.073,00 
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 91.117,00 91.117,00 61.009,90 30.107,10 
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 15.581,00 15.581,00 10.432,89 5.148,11 
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 27.335,00 27.335,00 18.302,97 9.032,03 

1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 18.223,00 18.223,00 12.201,97 6.021,03 
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 467.400,00 467.400,00 184.023,00 283.377,00 
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 571.763,00 571.763,00 359.160,50 212.602,50 

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.036.321,00 1.036.321,00 349.372,00 686.949,00 
2.2.5 Seguros 600,00 600,00 0,00 600,00 
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 405.000,00 405.000,00 219.000,00 186.000,00 
2.3.4 Otros Alquileres 225.000,00 225.000,00 129.750,00 95.250,00 

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 114.000,00 114.000,00 51.597,00 62.403,00 
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 387.644,00 387.644,00 220.098,33 167.545,67 
2.5.5 Publicidad 626.400,00 626.400,00 274.647,11 351.752,89 
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 256.500,00 256.500,00 136.325,00 120.175,00 
2.6.2 Gastos Judiciales 4.300,00 4.300,00 1.830,00 2.470,00 

2.6.6.20 Servicios Privados 30.000,00 30.000,00 5.900,00 24.100,00 
2.6.9.90 Otros 243.000,00 243.000,00 185.040,00 57.960,00 
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 47.520,00 47.520,00 36.540,00 10.980,00 
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 274.590,00 274.590,00 49.497,30 225.092,70 

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
3.2.1 Papel 57.540,00 57.540,00 26.680,00 30.860,00 
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 50.000,00 50.000,00 17.100,00 32.900,00 
3.3.2 Confecciones Textiles 73.600,00 73.600,00 6.900,00 66.700,00 
3.3.3 Prendas de Vestir 33.800,00 33.800,00 16.050,00 17.750,00 
3.3.4 Calzados 8.000,00 8.000,00 6.285,00 1.715,00 

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y 280.263,00 280.263,00 157.721,08 122.541,92 
3.4.3 Llantas y Neumáticos 72.000,00 72.000,00 7.660,00 64.340,00 
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos 40.140,00 40.140,00 38.125,00 2.015,00 
3.4.6 Productos Metálicos 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 
3.4.8 Herramientas Menores 12.000,00 12.000,00 62,00 11.938,00 
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 1.060,00 1.060,00 270,00 790,00 
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 91.320,00 91.320,00 55.196,60 36.123,40 
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 3.200,00 3.200,00 965,00 2.235,00 
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 145.000,00 145.000,00 67.950,00 77.050,00 

4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 16.000,00 16.000,00 4.480,00 11.520,00 
4.3.1.20 Equipo de Computación 40.000,00 40.000,00 4.668,00 35.332,00 

4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 18.789.837,00 18.789.837,00 0,00 18.789.837,00 
4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE34 224.210.163,00 224.210.163,00 183.339.832,80 40.870.330,20 

4.3.5 Equipo de Comunicación 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
8.3.2.20 Vehículos Automotores 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

8.5.1 Tasas 101.700,00 101.700,00 39.060,00 62.640,00 
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 249.805.089,00 249.805.089,00 186.703.832.45 63.101.256,55 

             
Org. 112 

Partida Presupuestaria Modificación 
Aprobada 

Presupuesto 
Vigente Pagado Saldo 

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 2.468.860,00 2.468.860,00 1.209.339,84 1.259.520,16 
8.1.4 Impuesto al Valor Agregado 36.304.200,00 36.304.200,00 24.723.822,46 11.580.377,54 
8.2.1 Gravamen Arancelario 117.020,00 117.020,00 0,00 117.020,00 

Total Org. 112 Tesoro General de la Nación 38.890.080,00 38.890.080,00 25.933.162,30 12.956.917,70 
             

Total FTE 10 Tesoro General de la Nación 288.695.169,00 288.695.169,00 212.636.994,75 76.058.174,25 
             

Total Cat. 10 PROGRAMA DE CENTROS 288.695.169,00 288.695.169,00 212.636.994,75 76.058.174,25 
Fuente: Reporte proporcionado por el área de Presupuestos del MDRyT. 

 

 
 

 

 

Fuente: Reporte proporcionado por el área de Presupuestos del MDRyT. 

 

                                                 
34 Correspondiente a la compra y transferencia de maquinaria Componente I y II 

Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado Bs Saldo Bs Observación 

288.695.169,00 212.636.994,75 76.058.174,25 Saldo que automáticamente lo revierte 
el TGN 
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2.1.3.3. Ejecución Presupuestaria por adquisición de maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas y Retroexcavadoras, Almacenaje y Nacionalización 

de las maquinarias. 

La ejecución es la siguiente:  

Gestión Cat Detalle Partida Objeto del 
Gasto Fte. Org. Presupuesto 

Aprobado Preventivo N° Importe Bs Pagado Saldo 

2017 10000 

Programa 
Centros 

Municipales 
de Servicios 

en 
Mecanización 

Agrícola 

43330 
Maquinaria 
Equipo de 
Trasporte 

10 111          
224.210.163,00  

13    17.851.008,00  

        
183.339.832,80  

         
40.870.330,20  

269   15.239.685,60  
270      6.059.167,20  
696   35.702.016,00  
1323   22.951.296,00  
1398  32.242.186,08  
2028     7.724.973,60  
2478   16.320.921,60  
2479     11.396.178,72  
2853     6.612.000,00  
2494   11.240.400,00  

223 Fletes y 
Almacenamiento 10 112 2.468.860,00 

212 99.951,21 

1.209.368,94 1.259.491,06 

2947 291.020,60 
2540 198.798,10 
3871 117.699,00 
1040 39.760,31 
1297 150.960,20 
2132 273.722,57 
3640 37.456,95 

814 
Impuesto al 
Valor Agregado 
Importaciones 

10 112 36.304.200,00 18   24.723.822,46 11.580.377,54 

       TOTALES      262.983.223,00   184.549.201,74  209.273.024,20 53.710.198,80 
Fuente: Reporte Ejecución Presupuestaria y Preventivos 

2.2. COMPONENTE I Transferencia de maquinaria, equipos e implementos 

agrícolas 

2.2.1. Proceso de adquisición de maquinaria, equipos e implementos agrícolas. 

a) Respecto a los DBC 

Adquisición de Maquinaria Equipos e Implementos Agrícolas (Programa Centros 

Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola)MDRyT/CD/01/2017. 

b) Especificaciones Técnicas de los Procesos  
DESCRIPCION, CANTIDAD Y VALOR REFERENCIAL 

ITEM DESCRIPCIÓN (*) CANTIDAD VALOR REF. (Bs.) 

1 

Motocultor agrícola > a 10 HP equipado con sus equipos e implementos: 162 

18.789.837,00 Retroexcavador 1134 
Arado de vertedera reversible Ruedas metálicas Surcador regulable Sembradora de Granos 
Desmalezadora frontal Semiremolque (162x7) 

2 

Tractor agrícola > a 100 HP 484 

 162.371.815,00 Arado reversible > a 4 discos (acorde a la potencia de tractor) 454 
Rastra aradora > a 16 discos (acorde a la potencia de tractor) 30 
Rastra niveladora > a 36 discos (acorde a la potencia de tractor) 484 

3 
Tractor agrícola > a 120 HP 140 

61.838.348,00 Rastra aradora > a 20 discos (acorde a la potencia de tractor) 140 
Rastra niveladora >40 a discos hidráulica (acorde a la potencia de tractor) 140 

TOTAL 3.168 243.000.000,00 
Fuente: Documento Base de Contratación Directa 
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ITEM DESCRIPCIÓN (*) CANTIDAD VALOR REFERENCIAL (Bs.) 
1 Retroexcavadoras  27 17.852.400,00 

(*) La descripción detallada de los ítems  se encuentran en los Formularios B-7, B-8 Y B-9 del proponente John Deere y Formulario B1 de Finning CAT, que son  parte del DBC y Propuesta. 

Revisadas las Especificaciones Técnicas de las maquinarias, equipos e implementos 

agrícolas y Retroexcavadoras, presentadas por los Proveedores, se establece que fue   

cumplido, conforme lo señalado en los Términos de Referencia. 

c) Designación del Responsable de Contratación Directa 

La MAE mediante Resolución Ministerial No. 185 de 12 de julio de 2016, designa al 

Responsable del Proceso de Contratación Directa, Dr. Javier Mario Aduviri Encinas. 

d) Designación de la Comisión Calificación 

Mediante memorándum MDRyT/CD/01/2017 de 5 de enero de 2017, se designa a: 

 Ing. Ramiro Ticona Mamani – Jefe de UIPTLyM 

 Ing. Félix Palenque Huaquipa – Profesional en Infraestructura y Servicios 

Productivos de la UIPTLyM 

 Ing. Juan Hugo Cuariti Conde – Profesional Tecnología Agropecuaria 

 Lic. Juan Carlos Fernández Palacios – Profesional Gestión Administrativa 

Financiera VDRA. 

 Abg. Ada Shirley Bustillos Aramayo – Técnico Unidad Administración y 

personal 

 Lic. Evelyn Yenny Troche Espinoza – Responsable de Área de Bienes y 

Servicios. 
 

e) Invitaciones Directas 

NOTAS DE INVITACIÓN 
FECHA NOTA PROVEEDOR 

04/01/2017 CITE: MDRyT/DGAA/UAP/ByS/INV/N° 02/2017 Proyect Material SAS (Motocultores) 

04/01/2017 CITE: MDRyT/DGAA/UAP/ByS/INV/N° 02/2017 John Deere S.A. de C.V. (Maquinaria, equipos e 
implementos agrícolas) 

05/07/2017 CITE: MDRyT/DGAA/UAP/ByS/INV/N° 56/2017 Finning Bolivia S.A. (Retroexcavadoras) 
Fuente: Información obtenida del Proceso de Contratación, proporcionado por Bienes y Servicios 
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f) Informe de Calificación 

Motocultor, Maquinarias, equipos e implementos agrícolas 
 

El Informe de Calificación y Recomendación, INF/COM/CALIF/N° 01/2017 de 05 

de enero de 2017” Adquisición de maquinaria, equipos e implementos agrícolas, del 

Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola”, en 

cumplimiento a la funciones establecidas en el memorándum MDRyT/CD/01/2017, 

recomienda al Responsable del Proceso de contratación Directa  adjudicar conforme 

al siguiente detalle: 
 

EMPRESA PROVEEDORA IMPORTE $US IMPORTE EN BS ITEM ADJUDICADOS 
EmpresaProjet Materials SAS 2.695.518 18.760.805.28 Ítem I Motocultor, equipos e implementos 

INDUSTRIAS JHON DEERE SA de CV 17.744.470 123.501.511.20 Ítem II Tractor Agrícola de 100 HP 
INDUSTRIAS JHON DEERE SA de CV 6.032.460 41.985.921.60 Ítem III Tractor Agrícola de 120 HP 

Fuente: Contrato Administrativo 002 

El Ítem I, no se ejecutó, por el requerimiento35 de los Municipios que solicitaron 
retroexcavadoras en vez de los Motocultores, de acuerdo a Resolución 
MDRyT/RPCD/No. 01/2017 de 13 de febrero de 2017, que resuelve cancelar el Ítem 
I motocultor, equipos e implementos del Proceso de Contratación Directa. 

De este punto no se ha evidenciado el FORM.250 Declaración al SICOES.(Obs. No. 
2.4.2  inciso b) 

 Registro en el SICOES 

De este punto no se ha evidenciado el Formulario No. 400 (Contratación Directa) 

y Formulario No. 500,(Recepción de Bienes), fueron presentados fuera de 

plazo.(Obs. No. 2.4.2  inciso a). 
 

2.2.2. Nacionalización, almacenamiento y recepción de maquinaria 

 Nacionalización 

Para retirar las maquinarias, equipos e implementos agrícolas de Recintos 

Aduaneros se nacionalizó, para este efecto el pago fue realizado a través de Notas 

de Crédito Fiscal a la Aduana Nacional de Bolivia de acuerdo al artículo 5 del 

                                                 
35

Documentación proporcionada parcialmente del Departamento de La Paz. 
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Decreto Supremo No. 2785 de 1 de junio de 2016, que autoriza al Ministerio de 

Finanzas Públicas emitir Notas de Crédito Fiscal a favor del MDRyT, cuyo 

resultado de la liquidación asciende a monto de Bs24.723.822,46.  

De este punto se observó el informe técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/ 

009/2017, de 25 de enero de 2017, pago por nacionalización de la maquinaria, 

equipos e implementos agrícolas, contiene inconsistencias, en el cuadro Nº 1 de 

dicho informe, las sumas no igualan.(Obs. No. 2.4.1 inciso c) 

Con relación a las DUIs el importe pagado con Notas de Crédito Fiscal al 

proveedor no igualael total de la Liquidación de Impuestos resultante de la 

sumatoria de las DUI´s Bs24.577.010,42con el Reporte de Comprobante de Gasto 

por Categoría Programática Bs24.723.822,46  reflejando una diferencia de 

Bs146.812,04(Obs. No. 2.4.4 inciso b). 

 Almacenamiento 

De acuerdo al Cronograma citado anteriormente, las maquinarias fueron retiradas 

de los Recintos Aduaneros, cerca de cada aniversario cívico de los 9 

Departamentos, cuya cancelación por el almacenamiento a Depósitos Aduaneros 

Bolivianos (DAB)  y Almacenera Boliviana SA (ALBO), se realizaron mediante 

Notas de Crédito Fiscal. 

Igualmente en este punto se observó la falta de liquidaciones de validación de 

pago a las Notas de Crédito Fiscal, por Almacenaje de la maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas, por otra parte se verificó diferencias entre la maquinaria 

almacenada y la emisión de facturas observando montos distintos entre 

ambas.(Obs. No. 2.4.3) 

De la misma forma, se ha observado errores en los Informes Técnicos, por pagos 

almacenaje de maquinarias, siendo que en los 8 Informes Técnicos, elaborados 

por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - 
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UIPTLyM, que respaldan los pagos por concepto de Almacenaje en la Aduana de 

la maquinaria, equipos e implementos agrícolas a nivel nacional, en los cuadros 

Nº 1 de dichos informes, las sumas no igualan; en el cuadro Nº 2 Cronograma de 

Entrega, los departamentos y cantidad de maquinaria se encuentran mezclados, 

por ejemplo registra Aduana La Paz y corresponde a Oruro, cantidad de 

maquinaria registra 74 y lo correcto son 90, así repetidamente en todos los 

informes. (Obs. No. 2.4.1 inciso d) 

El preventivo No. 3640 que adjunta el Informe Técnico 

VDRA/DGDR/UIPTLyM/ 0356/2017, pago NOCRES Aduana Potosí, describe 

llego 112 tractores, sin embargo, son 80, el sistema Albo emite 132 facturas, el 

informe registra 71 DUI´s, en conclusiones ítems 2 y 3, solo es  ítem 2.(Obs. No. 

2.4.1 inciso b) 

 Recepción 

Para la recepción de maquinarias, equipos e implementos agrícolas, se formaron 

Comisiones de Recepción, mediante memorándums de designación, emitidos por 

el RPCD, las cuales deberán dar estricto cumplimiento al Reglamento de 

Contratación Directa, articulo 26, inciso b) que indica:“La comisión de 

Recepción efectuara la recepción de los bienes contratados verificando el 

cumplimiento de las Especificaciones técnicas y emitirá el informe y actas de 

conformidad”:, el detalle de las Comisiones de Recepción es el siguiente: 

Memorándum Designación Recinto Aduanero Comisión de Recepción Cantidad maquinaria 

s/n de 20 de enero de 2017 Interior Oruro 

Ing. Ramiro Ticona Mamani 

Item II, 70 maquinarias 
Ing. Porfirio Cussy Poma 

Ing. NestorAlanoca Conde 
Jose Luis Saravia Avalos 

Lic. Virginia Nina Machaca 

s/n de 23 de febrero de 2017 Interior Tarija 

Ing. Ramiro Ticona Mamani 

Item II, 12 maquinarias  Item III                     
10 maquinarias 

Ing. Porfirio Cussy Poma 
Ing. NestorAlanoca Conde 

Freddy Ovidio Velasco Mamani 
Lic. Virginia Nina Machaca 

s/n de 03 de marzo de 2017 Interior Sucre 

Ing. Ramiro Ticona Mamani 

Item II, 48 maquinarias  
Item III, 10 maquinarias 

Ing. Porfirio Cussy Poma 
Ing. NestorAlanoca Conde 
Hernán S. Aquino Churqui 
Lic. Virginia Nina Machaca 
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Memorándum Designación Recinto Aduanero Comisión de Recepción Cantidad maquinaria 

s/n de 02 de junio de 2017 Interior El Alto La Paz 

Ing. Ramiro Ticona Mamani 

Item II, 140 maquinarias 
Ing. Porfirio Cussy Poma 

Ing. NestorAlanoca Conde 
José Luis Saravia Avalos 

Lic. Virginia Nina Machaca 

s/n de 14 de julio de 2017 Interior Cochabamba 

Ing. Ramiro Ticona Mamani 

Item II, 90 maquinarias 
Ing. Freddy R. PaheHuanca 
Lic. Pablo Alejandro  Rojas 
Cristian CallisayaYanarico 
Lic. Virginia Nina Machaca 

s/n de 25 de julio de 2017 Interior Santa Cruz 

Ing. Ramiro Ticona Mamani 
Item II, 30 maquinarias 

Item III, 120 maquinarias 
 

Ing. Freddy R. PaheHuanca 
Lic. Pablo Alejandro  Rojas  Heredia 

Hernán Sandro Aquino Churqui 
Lic. Virginia Nina Machaca 

s/n de 17 de agosto de 2017 Zona Franca Cobija 
Pando 

Ing. Ramiro Ticona Mamani 

Ítem II, 30 maquinarias 
Ing. Freddy R. PaheHuanca 

Ing. Juan Hugo Cuariti Conde 
Magali MaciasBohorquez 

Lic. Virginia Nina Machaca 

s/n de 14 de septiembre de 
2017 

Interior Santa Cruz 
(Para Trinidad) 

Ing. Ramiro Ticona Mamani 

Ítem III, 38 maquinarias 
Ing. Freddy R. PaheHuanca 

Lic. Pablo Rojas Heredia 
Magali Macías Bohórquez 

Lic. Virginia Nina Machaca 

s/n de 14 de septiembre de 
2017 Interior Potosí 

Ing. Ramiro Ticona Mamani 

Item II, 64 maquinarias 
Ing. Freddy R. PaheHuanca 

Lic. Pablo Rojas Heredia 
Magali Macías Bohórquez 

Lic. Virginia Nina Machaca 
Fuente: En base a Memorándum de Designación  adjunta al Proceso de Contratación proporcionada por la Unidad de Bienes y Servicios del MDRyT. 

De este aspecto, se observó incoherencias en la Información contenida en los Informes 

Técnicos de Recepción, las actas de recepción de maquinarias, equipos e implementos 

agrícolas, presenta discordancias en cuanto a cantidades, datos de Departamentos, nombres 

de los beneficiarios, diferencias en los inventarios en cuanto a cantidades y firmas, 

asimismo varios Informes Técnicos no llevan numeración.(Obs. No. 2.4.1 inciso a) 

Además, se realizó la verificación de la existencia de las Garantías entregadas por los 

proveedores John Deere S.A., por las Maquinarias, equipos e implementos agrícolas y 

Finning Bolivia SA., por las Retroexcavadoras, con la siguiente cobertura: 

 

VIGENCIA DE LA GARANTIA EN LA MAQUINARIA 
NOMBRE DE LA EMPRESA: INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V 

Nº ITEM MARCA MODELO VIGENCIA DE GARANTÍA 
AÑOS HORAS TRABAJO 

2 

1.    Tractor agrícola > a 100 HP 1.   John Deere 1.   6110D 1.   2.1 AñosC) 1.   2000 horas(*) 
2.    Arado reversible > 4 discos 2.   John Deere 2.    Arado 645 2.    1 Año 2.    Sin límites de Hrs. 
3.    Rastra aradora >16 discos 3.    John Deere 3.    MX425/20 3.    1 Año 3.    Sin límites de Hrs. 
4.   Rastra Niveladora > 36 discos. 4.    Green System (JD) 4.    GN1136R 4.    1 Año 4.    Sin límites de Hrs. 

3 
1.    Tractor Agrícola >120 HP 1.   John Deere 1.   6125D 1.   2.1 AñosC) 1.   2000 horas(*) 
2.   Rastra aradora > a 20 discos 2.    John Deere 2.    MX425/24 2.    1 Año , 2.    Sin límites de Hrs. 
3.    Rastra aradora > 40 discos 3.    John Deere 3.    MX425/42 3.    1 Año 3.    Sin límites de Hrs. 

 
Fuente: Formulario B3 Garantía presentada por el Proveedor 
(*) Lo que ocurra primero. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: FINNING BOLIVIA S.A 

Nº ITEM MARCA MODELO VIGENCIA DE GARANTÍA 
AÑOS HORAS TRABAJO 

1 Retroexcavadora (27 UNIDADES)  Caterpillar 416F2 1 Año 1.   1000 horas(*) 
 (*) Lo que ocurra primero.     

2.2.3. Adquisición de Retroexcavadoras 

a) Respecto a los DBC 

 Adquisición de Retroexcavadoras para el Programa de Centros Municipales de 

Servicios en Mecanización Agrícola 

 Invitación Directa 
NOTAS DE INVITACIÓN 

FECHA NOTA PROVEEDOR 

05/07/2017 CITE: MDRyT/DGAA/UAP/ByS/INV/N° 56/2017 Finning Bolivia S.A. (Retroexcavadoras) 

b) Designación de la Comisión Calificación Retroexcavadoras 

Mediante memorándum MDRyT/CD/N° 26/2017 de 5 de julio de 2017, se designa a 

los integrantes de la Comisión de Calificación del Proceso de Contratación Directa 

de Retroexcavadoras: 

 Ing. Ramiro Ticona Mamani – Jefe de UIPTLyM 

 Ing. Freddy R. Pahe Huanca – Profesional VIII, Técnico II en Mantenimiento de 

maquinaria y otros de la UIPTLyM 

 Lic. Juan Carlos Fernández Palacios – Profesional Gestión Administrativa 

Financiera VDRA. 

 Lic. Evelyn Yenny Troche Espinoza – Responsable de Área de Bienes y 

Servicios. 

c) Informe de Calificación 

El Informe de Calificación y Recomendación, INF/COM/CALIF/N° 01/2017 de 11 

de julio de 2017” Adquisición de Retroexcavadoras, para el Programa de Centros 

Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola”, en cumplimiento a la 

funciones establecidas en el memorándum MDRyT/CD/N° 26/2017, recomienda al 

Responsable del Proceso de Contratación Directa adjudicar a la empresa proponente 
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FINNING BOLIVIA SA., por un monto de $us661.200.- equivalente a 

Bs17.852.400.- dicha maquinaria exponemos a continuación: 

 Registro en el SICOES 
 

Se verificó el Formulario No. 400 (Contratación Directa) y Formulario No. 500, 

(Recepción de Bienes), fueron presentados fuera de plazo. (Obs. No. 2.4.2 inciso 

a). 
 

 Recepción de las retroexcavadoras 
 

Para designar a los integrantes de la comisión de Recepción, del Proceso de 

Contratación Directa d Retroexcavadoras, para los Municipios de La Paz y 

Cochabamba, se han emitido 2 memorándums emitidos por el RPCD, por lo cual 

deberán dar estricto cumplimiento al Reglamento de Contratación Directa, 

articulo 26, inciso b) que indica: “La comisión de Recepción efectuara la 

recepción de los bienes contratados verificando el cumplimiento de las 

Especificaciones técnicas y emitirá el informe y actas de conformidad”:, cuyo 

detalle exponemos a continuación: 

MEMORÁNDUM S/N DE 25 DE JULIO DE 2017 MEMORÁNDUM S/N DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
MUNICIPIOS DE  LA PAZ MUNICIPIOS DE COCHABAMBA 

 Ing. Ramiro Ticona Mamani – Jefe de UIPTLyM 
 Ing. Freddy R. Pahe Huanca – Profesional VIII - Técnico II 

en Mantenimiento de Maquinaria y otros de la UITPLyM. 
 Ing. Félix Palenque Huaquipa – Profesional en 

Infraestructura y Servicios Productivos de la UIPTLyM 
 José Luis Saravia Avalos – Apoyo Administrativo Activos 

Fijos. 
 Lic. Hugo Huanca Sanga – Técnico en Contrataciones 

 Ing. Juan Hugo Cuariti Conde – Profesional VIII – Técnico II 
de la UIPTLyM 

 Ing. Freddy R. Pahe Huanca – Profesional VIII - Técnico II en 
Mantenimiento de Maquinaria y otros de la UITPLyM. 

 Ing. Félix Palenque Huaquipa – Profesional en Infraestructura 
y Servicios Productivos de la UIPTLyM 

 Lic. Jorge Flores Menar – Técnico Apoyo Habilitado Planillas. 
 Lic. Virginia Nina Machaca – Profesional VI Profesional en 

Contrataciones y Normas SABS.. 

Igualmente se han procesado 2 Informes de Recepción y Conformidad correspondiente a 17 

Retroexcavadoras para los Municipios del Departamento de La Paz y 10 Retroexcavadoras 

para los Municipios del Departamento de Cochabamba, ambos informes s/n, de 31 de julio 

de 2017 y 14 de septiembre de 2017, respectivamente. 

En dichos informes figuran la cantidad de retroexcavadora, describen cada equipo con sus 

características, marca CATERPILLAR, modelo 416F2 STD, serie, chasis y N° de Motor, 
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con sus respectivas cajas de herramientas y manuales, conforme a especificaciones 

técnicas, ofertadas por el proveedor, mismas recepcionadas a la empresa FINNING 

BOLIVIA S.A., llevado a cabo en los Municipios de Chulumani de la Provincia Sud 

Yungas del Departamento de La Paz, y Municipio de Sacaba del Departamento de 

Cochabamba. De acuerdo a las características solicitadas en las especificaciones técnicas, 

exponemos el siguiente detalle: 

LUGAR CANTIDAD DESCRIPCIÓN FECHA DE RECEPCIÓN 
La Paz 17 Retroexcavadora 28 de julio de 2017 

Cochabamba 10 Retroexcavadora 11 de septiembre de 2017 
TOTAL: 27   

2.2.4. Del Proceso de Transferencia maquinaria 

Se emitieron Convenios Intergubernativos con los 339 Municipios, en cumplimiento a  

Resolución Ministerial 426 de 12 de enero de 2016, Reglamento Operativo y de 

Transferencia Público – Público del Programa Centros Municipales de Servicios en 

Mecanización Agrícola a título gratuito y se firmaron las respectivas Actas de Entrega a 

favor de los Gobiernos Autónomos Municipales de la Maquinaria, equipos e implementos 

agrícolas y adquiridos mediante contratación directa internacionales por el MDRyT en el 

marco del Decreto Supremo. No. 2785. 

La entrega se realizó en las efemérides Departamentales de acuerdo a lo siguiente: 

Nº ENTREGAS LUGAR DE ENTREGA N° MUNICIPIOS  ÍTEM :  CANTIDAD TOTAL 

1ra  
Entrega 

 Departamento de Oruro 
10 de febrero 35 

Tractores 90 a 106 HP. 70 

210 
Arado 4 discos Reversible 70 

Rastra niveladora de 36-40 discos 70 

2da 
 Entrega 

  Departamento de Tarija 
15 de abril 

6 
Tractores 90 a 106 HPj 12 

36 
Arado 4 discos Reversible 12 

Rastra niveladora de 36-40 discos 12 

5 
Tractores 110 a 130 HP 10 

30 
Rastra aradora de 18-24 discos 10 

Rastra niveladora de 40-44 discos 10 

3ra   
 Entrega 

Departamento de Chuquisaca 
25 de mayo  

24 
Tractores 90 a-106 HP, 48 

144 
Arado 4 discos Reversible 48 

Rastra niveladora de 36-40 discos 48 

5 
Tractores 110 a 130 HP 10 

30 
Rastra aradora de 18-24 discos 10 

Rastra niveladora de 40-44 discos 10 

4ta  
Entrega 

       Departamento de Lá Paz 
16 de julio 

70 
Tractores 90 a 106 HP 140 

420 
Arado 4 discos Reversible 140 

Rastra niveladora de 36-40 discos 140 
17 Retroexcavadoras  17 17 

5ta  
Entrega 

 Departamento de Cochabamba 
14 de septiembre 37 

Tractores 90 a 106 HP 74 

222 
Arado 4 discos Reversible 74 

Rastra niveladora de 36-40 discos 74 
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Nº ENTREGAS LUGAR DE ENTREGA N° MUNICIPIOS  ÍTEM :  CANTIDAD TOTAL 
10 Retroexcavadoras 10 10 

6ta  
 Entrega 

Departamento de Santa Cruz 
24 de septiembre 

15 
Tractores 90 a 106 HP 30 

90 
Arado 4 discos Reversible 30 

Rastra niveladora de 36-40 discos 30 

41 
Tractores 110 a 130 HP 82 

246 
Rastra aradora de 18-24 discos 82 

Rastra niveladora de 4,0-44 discos 82 

7ma  
 Entrega 

Departamento de Pando 
11 de octubre 15 

Tractores 90 a 106 HP. 30 

90 
Rastra aradora de 16-ÍO discos 30 

Rastra niveladora de 36-40 discos 30 

8va 
Entrega 

Departamento de Potosí 
10 de noviembre 40 

Tractores 90 a 105 HP 80 

240 
Arado 4 discos Reversible 80 

Rastra niveladora de 36-40 discos. 80 

9na  
 Entrega 

Departamento de  Trinidad – Beni 
18 de noviembre 19 

Tractores 110 a 130 HP 38 

114 
Rastra aradora de 18-24 discos 38 

Rastra niveladora de 40-44 discos 38 
TOTALES: 339   1899 1899 

2.3. COMPONENTE II - De la Transferencias de Capacidades Técnicas 

Se evidencia según informes técnicos en la cual señala que se realizaron talleres de 

capacitación, organizados por la UIPTLyM, al personal designado por los municipios en el 

manejo, mantenimiento y operación de las maquinarias en base a talleres, se organizó 45 

eventos en los nueve Departamentos, se les entregó material didáctico, en los siguientes 

módulos: 

 Módulo I  Administración de la Maquinaria, equipos e implementos agrícolas. 

 Módulo II  operación y Mantenimiento de Maquinaria Agrícola 

Asimismo, se instruyó sobre el Resguardo y  Herramientas de Maquinaria 

 Infraestructura básica de resguardo de maquinarias 

 Herramientas básicas para mantenimiento de maquinaria 

Vestuario de Operadores de maquinaria agrícola 

2.4. Cumplimiento a los Componentes I y II 

2.4.1. Componente I – Transferencia de maquinarias, equipos e implementos 

agrícolas 

Del análisis a la información y documentación proporcionada por la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización (UIPTLyM), se tiene: 
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SEGÚN LOS RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA SEGÚN LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
Transferencia a 242 municipios de 484 tractores equipados para labores de 
cultivo de pequeña escala de hortalizas, papa, trigo y otros (2 
kits/Municipio). 

Las transferencias de Maquinarias, equipos e implementos agrícolas se 
realizaron a los 33936 Municipios de acuerdo alReglamento para el 
Procedimiento de Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos 
Agrícolas, para la implementación de “Centros Municipales de Servicios 
en Mecanización Agrícola” en los Gobiernos Autónomos Municipales, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 046 del 16 de febrero de 
2017. Para este efecto, se firmó un Convenio Intergubernativo entre el 
MDRyT y cada Gobierno Autónomo Municipal como beneficiario. 
Habiendo cumplido los requisitos exigidos para la recepción y 
evaluación de documentos de los Municipios. 

Transferencia a 70 municipios de 140 tractores equipados para labores de 
cultivo de mediana escala de granos y otros cultivos (2 kits/Municipio) 

Transferencia a 27 municipios de 27 maquinarias retroexcavadoras para 
habilitación de superficies productivas para cultivos en terrazas (1 unidad/ 
Municipio) 

2.4.2. Componente II – Transferencia de Capacidades Técnico Administrativas 

Con relación a la información y documentación proporcionada por la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización (UIPTLyM), se obtiene los 

siguientes resultados: 

DESCRIPCIÓN RESULTADOS 

1.350 técnicos de Gobiernos Autónomo Municipales, capacitados en 
administración, operación y mantenimiento de maquinaria. 

Las empresas proveedoras de maquinaria agrícola brindaron la 
capacitación a los Recursos Humanos, transfiriendo conocimientos 
básicos de la tecnología de la maquinaria, equipo e implementos 
agrícolas. Para lo cual,a través del Programa se organizaron cursos 
teórico práctico para personal de los Gobierno Autónomo Municipales 
y Técnicos del MDRyT. 

20 técnicos del MDRyT, capacitados por empresas adjudicadas, en temas de 
operación y mantenimiento de maquinaria, equipos e implementos agrícolas. 

Seguimiento de 339 municipios, mediante el reporte de informes de 
administración de los centros de servicio, remitidos al MDRyT y visita de 
técnicos a los municipios. 

Se dará cumplimiento en el tercer componente: Seguimiento y 
Evaluación de Servicios en Mecanización. 
El seguimiento se realizará en el proceso de conformación de centros 
de Servicio posterior a la entrega de maquinaria agrícola y la 
evaluación será formativa y a medio término, considerando el primer y 
segundo año de operación del Centro de Servicio 
Cuyos resultados se evaluará en la Auditoria de Cierre. 

Socialización de recomendaciones a municipios, con dificultades de 
administración para la consolidación de los centros municipales de servicios 
en mecanización agrícola 

Por lo expuesto en cuadro precedente y resultado del análisis y revisión a la información y 

documentación proporcionada por la Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y 

Mecanización - UIPTLyM, se establece que se cumplieron con la ejecución de los 

componentes. 

2.5.Hallazgos de Auditoria de Control Interno 

Como resultado de nuestra evaluación, se identificaron deficiencias de control interno que 

se exponen a continuación: 

 

                                                 
36

Es la suma  de 242 más 70 más 27. 
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2.5.1. Deficiencias presentadas en la información contenida de informes técnicos y 

actas de recepción de maquinarias, equipos e implementos 

De la revisión efectuada a los procesos de contracción directa por la adquisición de 

maquinarias, equipos e implementos proporcionada por el Área de Bienes y Servicios, se ha 

evidenciado lo siguiente: 

a) Información contenida en los Informes Técnicos de Recepción y actas de recepción 

de maquinarias, equipos e implementos agrícolas, presenta incoherencias en cuanto a 

cantidades, datos de Departamentos, nombres de los beneficiarios, informes Técnicos, 

sin numeración, diferencias en los inventarios en cuanto a cantidades y firmas, tal 

cual se expone en el siguiente cuadro: 

INFORME 
TÉCNICO 

DPTO Y Nº 
MUNICIPIO MEMORÁNDUM COMISIÓN DE 

RECEPCIÓN 
RECINTO 

ADUANERO 
FECHA 

RECOJO OBSERVACIONES 

INF/VDRA/
DGDR/UIP

TLyM 
0085/2017 

de 
27/03/2017 

Chuquisaca 
29 Municipios 

Memorándum s/n 
de fecha 

03/03/2017 

Ramiro Ticona Mamani 
Porfirio Cussy Poma 

Néstor Alanoca Conde 
Hernán S. Aquino Churqui 

Virginia Nina Machaca 

Aduana Interior 
Sucre 

Del 15 al 20 
de marzo de 

2017 

En el Informe Técnico cuadro Nº 
1, no registra la suma de cantidad 

de maquinarias. 

INF/VDRA/
DGDR/UIP

TLyM 
0181/2017 

de 
09/06/2017 

La Paz 
70 Municipios 

Memorándum s/n 
de fecha 

02/06/2017 

Ramiro Ticona Mamani 
Porfirio Cussy Poma 

Néstor Alanoca Conde 
Freddy R, Pahe Huanca 

José Luis Saravia Avalos 
Virginia Nina Machaca 

Aduana Interior 
La Paz 

Del 22 al 26 
de mayo de 

2017 

En el Informe Técnico no registra 
la suma de cantidad de 

maquinarias 

Informe s/n Cochabamba 
47 Municipios 

Memorándum s/n 
de fecha 

14/07/2017 

Ramiro Ticona Mamani 
Freddy R. Pahe Huanca  
Pablo A. Rojas Heredia  

Cristian CallisayaYanarico                    
Virginia Nina Machaca 

Aduana Interior 
Cochabamba 

18 de julio 
de 2017 

 Informe Técnico s/n 
 Informe Técnico s/n, El numeral 

2.1, del Inf. Técnico, cuadro Nº 
1 señala; maquinarias de La Paz 
y corresponde a Cochabamba, 
 Cuadro Nº 1 la cantidad de 

maquinarias registra en forma 
global siendo que son 74 
maquinarias, 
 Diferencia con el inventario 

proporcionado por la UITPLyM 
figuran 74 y en el Acta 90, 
diferencia de 16 

14/08/2017 Santa Cruz 
56 Municipios 

Memorandum s/n 
de fecha 

25/07/2017 

Ramiro Ticona Mamani 
Freddy R. Pahe Huanca  
Pablo A. Rojas Heredia  

Magali Macías Bohorquez              
Virginia Nina Machaca 

Albo Santa Cruz 
Del 07 al 10 
de agosto de 

2017 

 Informe s/n, 
 En el informe Técnico, inciso a) 

Comisión de Recepción, no 
figura el nombre de  Hernán S. 
Aquino Churqui  y firma el 
informe y acta 
 En el informe Técnico, inciso a) 

Comisión de Recepción,  figura 
el nombre de Magali Macías,  no 
firma el acta ni el informe. 

24/08/2017 Pando 
15 Municipios 

Memorandum s/n 
de fecha 

17/08/2017 

Ramiro Ticona Mamani 
Freddy R, Pahe Huanca 

Juan Hugo Cuariti Conde 
Magali MaciasBohorquez 
Virginia Nina Machaca 

Zona Franca 
Cobija Pando 

Del 17 al 21 
de agosto de 

2017 

 Informe Técnico s/n, 
 

28/09/2017 Potosí Memorandum s/n Ramiro Ticona Mamani Interior Potosi 28 de  Informe Técnico s/n 
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INFORME 
TÉCNICO 

DPTO Y Nº 
MUNICIPIO MEMORÁNDUM COMISIÓN DE 

RECEPCIÓN 
RECINTO 

ADUANERO 
FECHA 

RECOJO OBSERVACIONES 

64 Municipios de fecha 
14/09/2017 

Freddy R, Pahe Huanca 
Pablo A. Rojas Heredia 

Magali MaciasBohorquez 
Virginia Nina Machaca 

septiembre 
de 2017 

 En Inf.Tec. el cuadro Nº 1  sin 
suma, además señala 
Departamento del Beni, 
 En el inventario proporcionado 

por la UITPLyM figuran 80 
maquinarias y en el acta de 
recepción 64 

05/10/2017 Beni 
38 Municipios 

Memorandum s/n 
de fecha 

14/09/2017 

Ramiro Ticona Mamani 
Freddy R, Pahe Huanca 
Pablo A. Rojas Heredia 

Magali MaciasBohorquez 
Virginia Nina Machaca 

Albo Santa Cruz 
03 de 

octubre de 
2017 

 Informe Técnico s/n, 
 En informe Técnico numeral 

2.1, cuadro Nº 1, no figura 
cantidad de maquinarias 

Fuente: Información proporcionada por el Área de Bienes y Servicios de la DGAA del MDRyT 

b) El Informe Técnico VDRA/DGDR/UIPTLyM/ 0356/2017 que se encuentra adjunto 

al Registro de Ejecución de Gasto (C-31) Nº 3640, presenta incoherencias en los 

datos de las maquinarias, facturas, DUI´s e Ítems referente al pago NOCRES aduana 

Potosí por Almacenaje, informe que describe: “Llego el lote de 112 tractores”, y para 

Potosí llegaron 80 maquinarias, en el siguiente párrafo, señala: el sistema Albo emite 

132 facturas,  sin embargo, el mismo informe registra 71 DUI´s, en conclusiones 

menciona, ítems 2 y 3” y solo es  ítem 2. Tal como se señala en el siguiente cuadro: 

CPTE. FECHA DETALLE IMPORTE Bs OBSERVACIONES 
3640 20/11/2017 PAGO A LA ADUANA NACIONAL CON NOTAS DE 

CRÉDITO FISCAL POR ALMACENAJE DE 
MAQUINARIAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS, SEGÚN SOLICITUD NOTA 
NI/VDRA/DGDR/UITPLyM/0459/2017, 
INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/ 0356/2017 ADJUNTO. 

37.456.95 El Informe Técnico 
VDRA/DGDR/UIPTLyM/ 0356/2017, 
pago NOCRES Aduana Potosí, describe 
llego 112 tractores, sin embargo, son 80, el 
sistema Albo emite 132 facturas,  el 
informe registra 71 DUI´s, en conclusiones 
ítems 2 y 3, solo es  ítem 2. 

Fuente: Información proporcionada por el Área Financiera de la DGAA del MDRyT 

c) De la misma forma, se ha observado errores en los Informes Técnicos, por pagos por 

nacionalización, el Informe INF/VDRA/DGDR/UITPLyM/009/2017 de 25 de enero 

de 2017 en el cuadro Nº 1 de dicho informe, las sumas no igualan. 

Por otra parte en los 8 Informes Técnicos, elaborados por la Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnología Local y Mecanización (UIPTLyM), que respaldan los pagos 

por concepto de Almacenaje de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas a 

nivel nacional, en los cuadros Nº 1 de dichos informes, las sumas no igualan; en el 

cuadro Nº 2 Cronograma de Entrega, los departamentos y cantidad de maquinaria se 

encuentran mezclados, por ejemplo registra Aduana La Paz y corresponde a Oruro, 
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cantidad de maquinaria registra 74 y lo correcto son 90, así repetidamente en todos 

los informes 

Al respecto los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. 

Numeral 2318,  Procedimientos para ejecutar actividades de control, indica:  

“Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta 

llegar a la dirección superior, con el apoyo de la auditoría interna. Todos los 

procedimientos se completan con la retroalimentación de los resultados que producen 

para la generación de acciones correctivas tanto sobre el proceso objeto de control como 

sobre el propio procedimiento de control. Las actividades de control referidas incluyen, 

entre otras: - revisión del desempeño real por parte de la dirección superior”. 

Lo expuesto se debe a la no aplicación del control seguimiento y supervisión por parte de la 

Jefatura de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización,  

sobre los informes técnicos emitidos, originando inconsistencias en cuanto a cantidades, 

datos de Departamentos, nombres de los beneficiarios, diferencias en los inventarios sobre 

cantidades, firmas datos de las maquinarias, facturas, DUIs e Items. 

Recomendación 

2.5.1 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, que mediante el Jefe de la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, revisen y 

concilien todos los datos en cuanto a cantidades,  Departamentos, nombres de los 

beneficiarios, diferencias en los inventarios (cantidades y firmas), a efectos de 

asegurar la integridad, exactitud y objetividad de la información generada, de esta 

manera exista correspondencia entre la documentación que respalda los procesos, 

con el propósito de que la información contenida sea consistente y confiable, 

considerando los casos observados, y evitar en lo futuro similares observaciones. 
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Comentario del área Auditada 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización (UITPLyM): 

Se revisara la observación hasta el 06 de septiembre de 2018. 

2.5.2. Ausencia y demora en la Publicación de los Formularios Nº 250, 400 y 500 del 

SICOES  

De la revisión a los Procesos de Contratación Directa, para la adquisición de  maquinarias, 

equipos e implementos agrícolas, además retroexcavadoras, se observa lo siguiente: 

a) Que los Formularios del SICOES, 250 (información de modificación al contrato), 400 

(Contrataciones directas), y 500 (Recepción definitiva), fueron publicados fuera del 

plazo establecido en las disposiciones vigentes, a continuación se detallan los casos 

observados: 
MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

FORMULARIOS SICOES FECHA EMISIÓN DOCUMENTOS 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

FECHA PUBLICACIÓN 
SICOES OBSERVACIÓN 

FORM: 400 (Contrataciones Directas) Contrato Nº 002 de 06/01/2017 11/05/2017 69 días hábiles de retraso 

FORM: 500 
(Recepción Definitiva) 

Acta recepción maquinaria, equipos e 
implementos agrícolas Ultima acta de 

recepción 03/oct/2017 Beni 
02/02/2018 67 días hábiles de retraso 

Fuente: Información obtenida del Proceso de Contratación Directa 

RETROEXCAVADORAS 
FORMULARIOS SICOES FECHA EMISIÓN DOCUMENTOS 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
FECHA PUBLICACIÓN 

SICOES 
OBSERVACIÓN 

FORM:  400 (Contrataciones Directas) Contrato Nº  379 de 26/07/2017 06/09/2017 16 días hábiles de retraso 

FORM:  500 (Recepción Definitiva) 
Recepción de Maquinaria según contrato y 
actas de Recepción La Paz 28/07/2017 y 

Cochabamba 11/09/2017 

 
26/01/2018 

 

77 días hábiles de retraso 
para La Paz y 95 para 

Cochabamba 

Fuente: Información obtenida del Proceso de Contratación Directa 

MODIFICACIONES CONTRATO ADMINISTRATIVO 002 

FORM: 250 (INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO) 

Nº FECHA MODIFICACIÓN FECHA PUBLICACIÓN SICOES OBSERVACIÓN 

1 22/02/2017 Clausula Cuarta FORM: 250 Nº 2450029 de 13/07/2017 77 días hábiles de retraso 

2 23/02/2017 Clausula Cuarta FORM:250 Nº 2527455 de 05/10/2017 130 días hábiles de retraso 

3 24/07/2017 Clausula cuarta FORM:250 Nº 2527466 de 05/10/2017 51 días hábiles de retraso 

4 28/08/2017 Clausula sexta FORM:250 Nº 2527476 de 05/10/2017 27 días hábiles de retraso 

5 03/10/2017 Clausula cuarta FORM:250 Nº 2574943 de 20/11/2017 32 días hábiles de retraso 

Fuente: Información obtenida del Proceso de Contratación Directa 
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b) Ausencia de publicación  

Cancelación Ítem 1 de contrato Administrativo 002  (Motocultores): mediante Resolución 

MDRyT – RPCD Nº 01/2017 de 13 de febrero de 2017, se ha cancelado el ÍTEM 1 

Motocultor, equipos e implementos, maquinaria que figura en el Contrato Administrativo 

Nº 002 de 06 de enero de 2017, del cual no se ha comprobado documento del SICOES. 

MOTOCULTOR, EQUIPOS E IMPLEMENTOS 
Clausula segunda  del Contrato 

Nº 002 de 06/01/2017 
Cancelación ITEM 1 Motocultor, equipos e 

implementos. 
No se ha comprobado documento 

del SICOES 
Fuente: Información obtenida del Proceso de Contratación Directa 

Al respecto, el Manual de Operaciones del SICOES, aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 569 de 30 de julio de 2015 el Parágrafo 7 Procedimientos, plazos y 

condiciones para el registro en Línea, numeral 7.2.11, Contrataciones directas que no 

requieran publicación de convocatoria (FORM 400 inciso a) Plazo de Registro, señala:  

“…Máximo 15 días hábiles computables a partir de la fecha de formalización de la 

contratación mediante contrato, inciso b) condiciones y particularidades, numeral ii aplica 

también en el caso de contrataciones bajo normativa específica que no requiera convocatoria o 

que se efectúe por invitación directa…”. 

El numeral 7.1.7 Recepción definitiva y disconformidad (FORM 500), inciso a) Plazo de 

registro, señala:  

“…Máximo 15 días hábiles, computables a partir de la fecha de emisión del acta de recepción 

definitiva o informe de conformidad final…”. 

El numeral 7.2.9 Información de Modificaciones al contrato (FORM 250), inciso a) Plazo 

de registro, señala:  

“…Máximo 15 días hábiles computables a partir de la fecha de formalización de la 

modificación al contrato…”. 

El artículo 9, Dirección General de Asuntos Administrativos del Reglamento Específico de 

Contratación Directa, inciso c), señala:  
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“…Registrar en el SICOES y  a la Contraloría General de Estado, toda la información 

relativa a los Procesos de contratación directa…”. 

El artículo 105 del Decreto Supremo N° 181 (información registrada en el sistema de 

contrataciones estatales). Numeral I. señala:  

“…La información registrada en el SICOES tiene carácter de declaración jurada y se constituye 

en la información oficial que regirá los procesos de contratación…”. 

Numeral II. Señala: 

 “…El contenido y la veracidad de la información y los documentos registrados en el 

SICOES, son de completa responsabilidad de la entidad convocante, que deberá disponer 

los mecanismos administrativos de control interno, para verificar que la información que se 

publique corresponda al contenido de los documentos originales autorizados por el RPC o el 

RPA…”. 

Esta deficiencia, se debe a que el Área de Bienes y Servicios de la Unidad Administrativa 

Financiera del MDRyT, no tomo los recaudos necesarios para evitar retrasos en la 

publicación de los formularios Nº 250, 400 y 500, así como, el registro en el SICOES de la 

Resolución MDRyT – RPCD Nº 01/2017 de 13 de febrero de 2017, referente a la 

cancelación el ÍTEM 1 originando el incumplimiento de la normativa mencionada 

anteriormente. 

Recomendación 

2.5.2 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Director 

General de Asuntos Administrativos a través de la Unidad Administrativa y 

Financiera que el Responsable de Bienes y Servicios, ejerza mayor control 

referente a los plazos previstos en normativa para la publicación y registro de la 

documentación e información exigida en el SICOES, por lo que deberá adoptar las 

acciones administrativas, correctivas y de control que correspondan, a fin de evitar 

similares observaciones en lo futuro. 
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Comentario del área Auditada 

MDRyT-UAF-Área de Bienes y Servicios: Se acepta la recomendación. 

2.5.3. Diferencias en las cantidades de las maquinarias almacenadas en recintos 

aduaneros y la cantidad de facturas emitidas por la Aduana  

De la revisión efectuada a los preventivos por pagos a la Aduana Nacional de Bolivia, 

mediante Notas de Crédito Fiscal por servicio de Almacenaje en Depósitos Aduaneros a 

nivel nacional de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas del Programa Centros 

Municipales de Mecanización Agrícola, se  ha evidenciado existen diferencias en cuanto a 

las cantidades de las maquinarias almacenadas en recintos aduaneros y las cantidades de 

facturas emitidas por los distintos Almacenes Aduaneros a nivel nacional, en relación a la 

maquinaria depositada en sus recintos y con montos distintos, de las cuales no se logró 

establecer que facturas pertenecen a Almacenaje, Seguros o Logística, como exponemos en 

el siguiente cuadro: 

Fuente: Preventivos por pagos servicio de almacenaje 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. Numeral 

2318,  Procedimientos para ejecutar actividades de control, señala:  

“…Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta 

llegar a la dirección superior…. Todos los procedimientos se completan con la 

retroalimentación de los resultados que producen para la generación de acciones 

correctivas tanto sobre el proceso objeto de control como sobre el propio procedimiento 

CPTE. FECHA NOTAS DE CRÉDITO 
FISCAL IMPORTE BS DEPARTAMENTO MAQUINARIA 

ALMACENADA 

FACTURAS 
EMITIDAS 
ADUANA 

DIFERENCIA 

212 21/02/2017 

Pagos a almacenes 
Aduaneros por Servicio 

de Almacenaje de la 
Maquinaria Equipos e 

Implementos Agrícolas 

99.951.21 Oruro 70 73 3 
2947 29/09/2017 291.020.60 Santa Cruz 112 132 20 
2540 04/09/2017 198798.10 Cochabamba 74 90 16 
3871 30/11/2017 117.699.00 Trinidad 38 46 8 
1040 05/05/2017 39.760.31 Tarija 22 26 4 
1297 25/05/2017 150.960.20 Chuquisaca 58 65 7 
2132 14/07/2017 273.722.57 La Paz 140 169 29 
3640 20/11/2017 37.456.95 Potosí 80 71 (9)      

TOTAL: 1.209.368.94     
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de control. Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: - revisión del 

desempeño real por parte de la dirección superior…” 

Lo descrito se debe a que la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización, no efectúo una revisión a las facturas emitidas por los Almacenes 

Aduaneros (Almacenaje, Seguros o Logística)en relación a la maquinaria depositada en sus 

recintos, a efectos de que estos guarden correspondencia, ocasionando diferencias entre 

ambos, generando incertidumbres respecto a los pagos realizados por el servicio de 

almacenamiento de las maquinarias, equipos e implementos agrícolas. 

Recomendación 

2.5.3 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, que a través del Jefe de la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, se 

apliquen procedimientos de control orientados a asegurar que los pagos a la 

Aduana Nacional de Bolivia mediante Notas de Crédito Fiscal por servicios de 

Almacenaje en depósitos aduaneros de la maquinaria, equipos e implementos 

agrícolas del Programa de Centros Municipales de Mecanización Agrícola, 

guarden relación con las cantidades y montos que se expresan en las facturas 

emitidas por los Almacenes Aduaneros, esto con la finalidad de evitar 

incertidumbres respecto a los pagos realizados por el servicio de almacenamiento 

de las maquinarias. 

Comentario del Área Auditada 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización (UITPLyM): 

Se elaborara un informe aclaratorio sobre las diferencias. 

2.5.4. Declaraciones Únicas de Importación – DUI´s en Fotocopias Simple, 

Incompletas y ausencia de DUI´s Regularizadas 
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Del análisis realizado a la documentación que compone la Declaración Única de 

Importación (DUI) proporcionadas por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología 

Local y Mecanización, se evidenció lo siguiente: 

a) Los documentos que componen las Declaraciones Únicas de Importación - DUI´s 

según Aduana Nacional, son los siguientes: Declaración de Importación, Pagina de 

Documentos Adicionales, Nota de Valor, Pagina de Información adicional de la 

Declaración y el Formulario de Registro de Maquinaria - FRM, en este entendido, 

se advirtió que las DUI´s no adjunta el FRM, factor que impide  verificar el Número 

de Chasis y Motor de la Maquinaria importada, lo mencionado precedentemente se 

detalla en (VER ANEXO 1) 

Al respecto, la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización envío la Nota MDRyT/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0545-2018 de 27 de 

junio de 2018, emitida por el Ing. Ramiro Ticona Mamani – Jefe UIPTLyM, al Lic. 

Ronald Málaga Sagárnaga – Despachante Oficial de Aduana Nacional de Bolivia en 

la cual señala lo siguiente: “…A fin de contar con toda la documentación de 

propiedad de cada Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas, solicita la emisión 

de los Formularios de Registro de Maquinaria (FRM) en fotocopia legalizada y 

doble ejemplar, de acuerdo al detalle que se adjunta al presente…”,el mismo que no 

cuenta con respuesta a la fecha. 

b) Las Declaraciones Únicas de Importación – DUI, proporcionados Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización no se encuentran 

regularizadas en su totalidad por la Aduana Nacional, factor que imposibilita 

concordar el total de la Liquidación de Impuestos resultante de la sumatoria de las 

DUI´s Bs24.577.010,42 (Veinticuatro Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Diez 

42/100 Bolivianos), con el Reporte de Comprobante de Gasto por Categoría 

Programática Bs24.723.822,46 (Veinticuatro Millones Setecientos Veintitrés Mil 

Ochocientos Veinte Dos 46/100), reflejando una diferencia de Bs146.812,04 (Ciento 
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Cuarenta y Seis Mil Ochocientos doce 00/100), quedando pendiente de revisión las 

Declaraciones Únicas de Importación regularizadas. 

De lo descrito anteriormente se muestra el siguiente detalle: 

DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA CANT. VALOR FOB 
(Bs.) 

VALOR CIF 
(Bs.) 

LIQUIDACIÓN DE 
IMPUESTOS 

(Bs.) 
TOTAL TRACTORES 105 .5 HP: 140 24058335,50 27749643,26 4145796,70 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS GREEN SYSTEM:   3849924,49 4063245,36 607048,86 
TOTAL ARADOS DE 4 DISCOS MOD. 645 MARCA JHON DEERE:   2642572,80 3331055,37 497659,67 
TOTAL LA PAZ: 140 30550832,79 35143943,99 5250505,23 
TOTAL ARADOS REVERSIBLES DE 4 DISCOS:   189840 1666986 249048 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS:   2026426 2438726 364346 
TOTAL  TRACTOR 105.5 HP : 70 12029167,75 14038473,68 2097347,97 
TOTAL ORURO: 70 14245433,75 18144185,68 2710741,97 
TOTAL TRACTORES 105 .5 HP: 30 5155357,61 6047138,23 903442,45 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS GREEN SYSTEM:   837847,58 975788,73 145782,84 
TOTAL RASTRA DE DISCO MX 425:   567727,20 810323,57 121062,34 
TOTAL PANDO: 30 6560932,39 7833250,53 1170287,63 
TOTAL TRACTORES 105 .5 HP: 22 2062143,04 2350679,59 351191,59 
TOTAL TRACTORES 122 HP:   1947578,52 2230825,60 333285,55 
TOTAL RASTRAS:   1157079,12 1352781,03 202105,48 
TOTAL TARIJA: 22 5166800,68 5934286,22 886582,63 
TOTAL TRACTORES 105 .5 HP: 80 13575775,03 15875226,59 2371758,85 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS GREEN SYSTEM MX 425:   1781376,92 1901960,31 284152,87 
TOTAL ARADOS DE 4 DISCOS MOD. 645:   1208033,98 1534492,98 229253,25 
TOTAL POTOSI: 80 16565185,93 19311679,88 2885164,97 
TOTAL TRACTOR 105.5 HP: 58 8248572,17 9660857,79 1443332,15 
TOTAL TRACTOR 122 HP:   1947578,52 2300123,05 343638,38 
TOTAL ARADOS DE 4 DISCOS 645:   906024,96 1124100,41 167940,60 
TOTAL RASTRAS DE DISCOS MX 425:   597516,00 742263,05 110894,10 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS:   1419890 1487022 222161 
TOTAL SUCRE: 58 13119581,76 15314366,40 2287966,34 
TOTAL TRACTORES 105 .5 HP: 38 7400798 8506253,506 1270834,274 
TOTAL RASTRAS MX 425:   2062108,80 2493971,23 372599,30 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS GREEN SYSTEM MOD. MX 425:   208452 278810,0136 41654,21603 
TOTAL BENI: 38 9671359,18 11279034,75 1685087,79 
TOTAL TRACTOR 105.5 HP: 74 12716548,77 14721591,06 2199405,71 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS:   2554452,936 2927959,526 437437,1532 
TOTAL ARADOS DE 4 DISCOS 645:   1698796,8 2207277 329767,1838 
TOTAL COCHABAMBA: 74 16969798,50 19856827,59 2966610,04 
TOTAL TRACTOR 105.5 HP: 112 5168512,01 5925886,61 885327,46 
TOTAL TRACTOR 122 HP:   15970143,86 18128659,38 2708421,71 
TOTAL RASTRAS MX 425:   2311026,24 2728383,962 407620,564 
TOTAL RASTRAS MX 42 D:   1375644 1664847,59 248728,23 
TOTAL RASTRAS MX 425 24 D:   1250712 1662413,609 248364,5932 
TOTAL ARADOS DE 4 DISCOS MOD. 645:   528514,56 660315,036 98651,06638 
TOTAL RASTRAS NIVELADORAS:   869810,688 916667,9136 136950,1863 
TOTAL SANTA CRUZ: 112 27474363,36 31687174,10 4734063,81 

          

TOTAL BOLIVIA  624 140324288,35 164504749,14 24577010,42 
          

TOTAL EXPUESTO EN EL COMPROBANTE DE GASTO:        24723822,46 
          

DIFERENCIA:        -146812,04 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la UIPTLyM. 

Al respecto, la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, 

mediante nota MDRyT/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0406-2018 de 18 de mayo de 2018, 

solicita a Aduna Nacional la remisión de las Declaraciones Únicas de Importación 

Regularizadas, misma en la que señala: “…solicito nos remitan a esta cartera de estado las 
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DUI´s en físico faltantes de diferentes administraciones regularizadas… ya que el MDRyT ha 

cumplido con todos los documentos y trámites exigidos para la nacionalización de los mismos” 

La Resolución CGR-1/070/2000, Norma CI/08 - Principios, Normas Generales y Básicas 

de Control Interno Gubernamental, 2313. ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD 

indica: 

 “…Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar 

la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control. Esto implica que todo 

dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una actividad de control 

debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan garanticen, 

razonablemente, la integridad de su procesamiento…”  

Lo observado, se debe a la falta de gestión, por parte de la Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnología Local y Mecanización, ya que no se realizó la solicitud de 

Declaraciones Únicas de Importación a Aduana Nacional y de Formularios de Registro de 

Maquinaria, en el tiempo respectivo,  generando que no se cuente con documentación 

completa que respalde la Importación de la Maquinaria e Implementos Agrícolas 

transferidos a los Municipios beneficiarios y exista diferencia en la liquidación de 

impuestos. 

Recomendación: 

2.5.4 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, que mediante el Jefe de la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - 

UIPTLyM, continúen con las acciones ante la Aduana Nacional de Bolivia, a fin de 

asegurarse que la UIPTLyM concluya con la remisión de DUIs regularizadas y de 

los Formularios de Registro de Maquinaria faltantes, con la finalidad de contar con 

documentación integra que respalde la importación de la maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas y eliminar las diferencias en ausencia de las mismas. 
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Comentario del Área Auditada 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización (UITPLyM): NO 

SE ACEPTA 

Debido a que en fecha 7 de septiembre de 2018 se hizo la entrega de documentación de 

fotocopias legalizadas de los DUIs y formularios FRM, a su Unidad dando así 

cumplimiento a la conclusión de la nacionalización de mercancías. 

Comentario de Auditoria Interna 

De acuerdo a la revisión de la documentación, enviada por la UITPLyM., se regularizo, 

lasDeclaraciones Únicas de Importación (DUI) que se encontraban en fotocopias simples 

por Fotocopias Legalizadas, quedando pendiente de verificación los datos que refleja cada 

una de las DUIs, por ejemplo Número de Chasis, Motor y los Costos detallados por Aduana 

Nacional, correspondientes a la Maquinaria transferida a los municipios de los 

Departamentos de La Paz y Cochabamba. 

Asimismo, de las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) presentadas, se evidencio 

que el Formulario de Registro de Maquinaria solo corresponde a la Maquinaria transferida 

a los municipios del Departamento de La Paz, permaneciendo la observación respecto a 

Formularios de Registro de Maquinaria de los Departamentos de Tarija, Oruro, Sucre, Beni 

y Santa Cruz. 

Por otra parte persiste la diferencia entre el Reporte de Comprobante de Gasto por 

nacionalización de maquinaria de Bs24.723.822,46 y el total de la Liquidación de 

Impuestos, resultante de la sumatoria de las DUI´s Bs24.577.010,42  reflejando una 

diferencia de Bs146.812,04. 

Por lo expuesto se mantiene la recomendación. 

2.5.5. Inconsistencia en los documentos elaborados por la UIPTLyM en  relación a 

los proporcionados por Aduana Nacional. 

Del análisis realizado a las Declaraciones Únicas de Importación (DUI´s),  proporcionadas 

por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, se verificó 

que la información que exponen las mismas, no coinciden con las actas de entrega y/o 
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transferencia de las Maquinarias, Equipos e Implementos Agrícolas, de acuerdo a lo 

siguiente: 

a) En el Municipio de Humanata del Departamento de La Paz, se entregó un Tractor 

Agrícola de 105.5 HP el mismo adjunta una DUI de Código Aduanero 201 C – 21130 

que muestra un número de Motor distinto al que se refleja en el Acta de Entrega y 

Recepción, dicho aspecto se detalla en el siguiente cuadro: 

LA PAZ 

MUNICIPIO ALCALDE 
Número de Motor según Acta de Entrega y 

Recepción 
Incorrecto 

Numero de Motor según DUI 
Correcto 

HUMANATA AURELIO CHAVEZ 
CALLISAYA PE4045E002182 PE4045E002212 

b) La Unidad de Auditoría Interna emitió la Nota MDRyT/UAI/NEX.Nº 035/2018 de 15 

de junio de 2018 dirigida a Iván Meneses Cusicanqui, Jefe de la Unidad de Servicios a 

Operadores, en la que señala: “… Instruya a quien corresponda, nos proporcione en 

medio magnético información y documentación referente a la Declaración de Única de 

Importación (DUI) descritos…”, se obtuvo como respuesta la Nota AN-USO.GC Nº 

1830/2018 de 3 de julio de 2018, en la que se menciona: “Al respecto, adjunto a la 

presente en medio magnético lo solicitado”. 

Como resultado de la nota descrita precedentemente, la comisión de  Auditoría Interna, 

procedió a realizar la comparación entre la información proporcionada y la documentación 

entregada por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, 

evidenciando la inconsistencia de datos reportados, estableciendo que las DUI´s con código 

201 – C 21120 y 701 – C 45683, correspondientes a La Paz y Santa Cruz respectivamente, 

tienen un número de chasis que difiere en un digito, como se demuestra a continuación: 

 
 
 

 
 
 

Para subsanar el error incurrido, el Ing. Ramiro Ticona Mamani, Jefe de la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, emite la Nota 

DECLARACIONES UNICAS 
DE IMPORTACION – DUI Nº de CHASIS SEGÚN DUI Nº de CHASIS SEGÚN FRM 

2017/ 201/ C – 21120 1P06110DVH0966729 1P06110DVH966729 

2017/ 701/ C – 45683 1P06110DCH0966981 1P0611DCH0966981 
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MDRyT/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0571-2018 de 10 de julio de 2018, dirigido al Lic. 

Ronald Málaga Sagarnaga, Despachante Oficial de Aduana Nacional, en la que solicita: 

“…la corrección de los números de chasis en los Formulario de Registro de Maquinaria – 

FRM correspondiente a: DUI: 2017/201/C – 21120… DUI: 2017/701/C – 45683 … ”, la 

misma a la fecha no fue atendida. 

La Resolución CGR-1/070/2000, Norma CI/08 - Principios, Normas Generales y Básicas 

de Control Interno Gubernamental, 2310 NORMAS BASICAS DE ACTIVIDAD Y 

CONTROL  2313. ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD indica: 

“…Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de 

asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control. Esto 

implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una 

actividad de control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan 

garanticen, razonablemente, la integridad de su procesamiento…”  

La Resolución CGR-1/070/2000, Norma CI/08 - Principios, Normas Generales y Básicas 

de Control Interno Gubernamental, 2410. NORMAS BASICAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN, 2411. Funciones y características de la información, señala:  

“Debe existir una razonable correspondencia entre la información generada y los 

fenómenos que ésta pretende describir. En este sentido, para que la información 

resulte representativa debe satisfacer requisitos de oportunidad, accesibilidad, integridad, 

exactitud, certidumbre, racionalidad, actualización y objetividad…” 

Lo observado, se debe a la falta de revisión, control y supervisión a la documentación 

generada para la transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas a los 

diferentes Gobiernos Autónomos Municipales y a las Declaraciones Únicas de Importación 

(DUI´s), entregados por la Aduana Nacional de Bolivia, ocasionando que la documentación 

que respalda la Transferencia de Maquinaria Equipos e Implementos Agrícolas a los 
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Gobiernos Autónomos Municipales genere incertidumbre en cuanto a su integridad y 

confiabilidad. 

Recomendación: 

2.5.5 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, que mediante el Jefe de la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, 

implemente mecanismos adecuados de análisis y revisión, a los documentos 

generados para la transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas, a 

fin de contar con información consistente entre las Declaraciones Únicas de 

Importación (DUI) y las Actas de Entrega y Recepción. Asimismo, realizar el 

seguimiento a las Notas remitidas a la Aduana Nacional, para la corrección de los 

datos señalados en las mismas. 

Comentario del Área Auditada 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - UITPLyM: 

SE ACEPTA 

3. CONCLUSIÓN 

Como resultado de la Auditoría, en nuestra opinión excepto por las deficiencias de control 

interno expuestas en el punto 2.4 “Hallazgos de Auditoria” del presente informe, la Unidad 

de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, - UITPLyM, dependiente 

de la Dirección General de Desarrollo Rural del Viceministerio de Desarrollo Rural y 

Agropecuario, dio cumplimiento con las actividades de la Transferencia de Maquinaria, 

Equipos e Implementos Agrícolas, incluido retroexcavadoras y sus procesos de 

Contratación Directa para los Gobierno Autónomos Municipales; y la Transferencia de 

capacidades técnico administrativas al personal del MDRyT y de los citados Gobierno 

Municipales, previstos en el Decreto Supremo No. 2785 de 1 de junio de 2016 y 

Resolución Ministerial N° 202 de fecha 16 de junio de 2017, ejecutado por la Unidad de 
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Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización - UIPTLM dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, por el periodo comprendido entre el 01 

de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Asimismo, consideramos importante que las recomendaciones expuestas en el presente 

Informe deban cumplirse y mejorar para fortalecer el control interno, actividades que serán 

evaluados en el seguimiento correspondiente, el que se realizará en oportunidad de la 

Auditoria al cierre del Programa, punto 1.4.3 Auditorías (4.3), del Documento Programa 

“Centro Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola, aprobado mediante Resolución 

Ministerial No. 160 de 17 de junio de 2016 e implementación de los Centros Municipales 

de Servicios en Mecanización Agrícola. 

4. RECOMENDACIÓN 

Por lo expuesto, recomendamos al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, emitir 

instrucciones escritas a las áreas involucradas, a efectos de dar cumplimiento a las 

recomendaciones expuestas en el punto 3 “Hallazgos de Auditoria”. 

A este efecto, las citadas áreas deberán en cumplimiento a los artículos 2 y 3 de la 

Resolución Nº CGR-1/010/97 de 25 de marzo de 1997, emitida por la Contraloría General 

de la Republica, actual Contraloría General del Estado, elaborar y remitir a la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con copia a la Contraloría 

General del Estado, el Formato Nº 1 de Aceptación de Recomendaciones, en el término de 

diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción del presente informe y, transcurridos 

los diez (10) días hábiles siguientes, remitir el Formato Nº 2 Cronograma de Implantación 

de las Recomendaciones, anexando copias de los documentos que demuestren la 

instrucción formal del cumplimiento de las recomendaciones, delegando responsables y 

señalando plazos y condiciones para su ejecución, debidamente firmados. 

Es cuanto se informa a su autoridad para fines consiguientes,  
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CAPÍTULO IX. 

9. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

9.1 CONCLUSIÓN 

El presente trabajo dirigido desarrollado en la Unidad de Auditoria Interna del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, dio como resultado los informes 

y documentos que amparan el análisis realizado en base a Normas, Reglamentos y 

respaldos presentados para llevar a cabo una interpretación correcta y consistente de 

los documentos estudiados para así desarrollar la Auditoría Especial al Componente 

I. Transferencia de Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas a los Gobiernos 

Autónomos Municipales y Componente II. Transferencia de Capacidades Técnico 

Administrativas, por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local Y 

Mecanización del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRA, al 

31 de diciembre del 2017, concluyendo que los conocimientos obtenidos a raíz de la 

experimentación obtenida con las practicas pre profesionales y a lo largo de nuestras 

vidas universitarias constituyen una base sólida y primordial, para que hoy podamos 

expresar una opinión independiente sobre las deficiencias encontradas en la 

mencionada Auditoria, es importante hacer notar que la experiencia transmitida 

tanto del Tutor Académico como la del Tutor Institucional, forman los pilares para 

que el presente trabajo dirigido se haya desarrollado bajo el responsabilidad y 

esmero. Toda esta doctrina tanto practica y teórica son una base muy importante 

para el desarrollo del ejercicio profesional como Contadores Públicos, donde se 

denota que la Universidad Mayor de San Andrés - UMSA, a través de la Carrera de 

Contaduría Pública y el convenio interinstitucional establecido con el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, contribuyen en nuestra formación profesional 

y nos forman como Recursos Humanos que se encuentran dentro de las exigencias y 

planes de trabajo. 



 

 
 

 

Universidad Mayor de San Andrés   
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
Contaduría Pública 

 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
Unidad de Auditoria Interna 

142 

9.2 RECOMENDACIÓN 

Como resultado del análisis realizado a la documentación proporcionada por la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización, se 

recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, emitir instrucciones 

escritas a las áreas involucradas, a efectos de dar cumplimiento a las 

recomendaciones señaladas por cada deficiencia repostada en el Informe de 

Auditoria Interna MDRyT/UAI/AUD.ESP. CI Nº004/2018. 
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