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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se centra en el planteamiento de un sistema de 

monitoreo y evaluación gerencial para inversiones públicas municipales, Caso 

Municipio de: Ancoraimes, para lo cual inicialmente se abordó el problema de 

investigación con la búsqueda de información secundaria y primaria para poder 

agrupar las acciones del municipio en áreas de trabajo o proyectos fruto de este 

análisis se llegó a la formulación de cuatro áreas, Agricultura-Riego, Nutrición-Salud, 

Educación, Saneamiento Básico. Adicionalmente se formularon indicadores de 

impacto y resultado para cada una de estas áreas, para posteriormente poder 

realizar la evaluación de impacto de los mismos, para lo cual se procedió a utilizar las 

matrices de evaluación, Matriz de Línea Base (MALIB), y las matrices de estimación 

de impacto, análisis de eficacia y matriz de análisis de eficiencia autoría de Luis 

Villarroel, mismas que permiten cuantificar si existió o no impacto en cada una de los 

indicadores planteados. Los resultados indican que existen acciones con impactos 

positivos hacia el desarrollo y mejora de las comunidades en las áreas de agricultura-

riego y nutrición-salud, si bien en las otras áreas existen impactos todavía se debe 

trabajar para mejorar las acciones del gobierno municipal para que los resultados 

sean totalmente positivos. 

El tema de la corrupción en todos los niveles de Estado, es sin duda alguna uno de 

los más peligrosos flagelos que las administraciones gubernamentales están 

soportando. Se reconocen actualmente, importantes esfuerzos realizados por las 

diferentes autoridades nacionales pero particularmente del Presidente Evo Morales; 

sin embargo, los resultados,  parecen no ser muy alentadores. 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) que se pretende desarrollar, debe 

provocar la mejora continua en la ejecución de los presupuestos municipales, no es 
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su interés auditar la ejecución. El verdadero rol es ver si las acciones que se realizan 

en la actuación de los Municipios conllevan al logro de los impactos planificados en el 

largo plazo. El SME se concentra en indicadores de pobreza que permitirán vigilar el 

desarrollo de las acciones municipales hacia el logro del objeto mayor, el desarrollo 

de los más necesitados. 

Para transparentar las acciones municipales es menester no solo abocarnos al 

estudio de la evaluación municipal como la acción de verificar la ejecución 

presupuestaria como números, sino también dar un paso más adelante como es la 

evaluación y el monitoreo del impacto que genera la inversión pública municipal, de 

esta forma incrementar la confianza en la gestión municipal y política. 
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

DE INVERSIONES PÚBLICAS MUNICIPALES 

CASO: MUNICIPIO DE ANCORAIMES 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde 1994, la implementación de la Ley de Participación Popular, los municipios no 

han mostrado el impacto de reducir la pobreza, más bien al parecer se ha 

incrementado. A esta normativa se complementó con la Ley del Diálogo 2000, se 

propuso un consenso   de prioridades  y propuestas para la lucha contra la pobreza 

con fondos provenientes del HIPC II.  Y enmarcado en la lucha contra la pobreza  se 

asigna recursos provenientes del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), 

asignado a municipios  fondos destinados a las áreas de educación, salud, fomento 

al desarrollo local y promoción del empleo y seguridad ciudadana. Pese a estas 

medidas asumidas para fortalecer la iniciativa municipal, la participación activa del 

Estado en inversión pública se ve mermada en esta última década. 

El tema de la corrupción en todos los niveles de Estado, es sin duda alguna uno de 

los más peligrosos flagelos que las administraciones gubernamentales están 

soportando. Se reconocen actualmente, importantes esfuerzos realizados por las 

diferentes autoridades nacionales pero particularmente del Presidente Evo Morales; 

sin embargo, los resultados,  parecen no ser muy alentadores. 

Para lo cual se propone diseñar un Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) 

simple, que  agilice un adecuado control de las inversiones públicas en los 

Municipios y de esta forma anticipar hechos de inadecuada inversión o malversación. 

Los SME desarrollados tienen algunos problemas: son sistemas pesados, consumen 

muchos recursos financieros y humanos y realizan un rol más bien “policial” antes 
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que monitorear y evaluar, enmarcado en la Organización Política del Estado, 

develando las posibilidades y las debilidades que presenta. 

El SME que se pretende desarrollar, debe provocar la mejora continua en la 

ejecución de los presupuestos municipales, no es su interés auditar la ejecución. El 

verdadero papel es ver si las acciones que se realizan en el día a día de los 

Municipios conllevan al logro de los impactos planificados en el largo plazo. El SME 

se concentra en indicadores de pobreza que permitirán vigilar el desarrollo de las 

acciones municipales hacia el logro del objetivo mayor, el desarrollo de los más 

necesitados. 

Existe en la actualidad una necesidad de establecer mediciones y controles  en 

aspectos significativos de las Instituciones, sean estas de orientación privada o social 

si queremos conocer bien el funcionamiento o la marcha de las mismas. 

En el caso de los proyectos denominados sociales, si se quiere aumentar la calidad 

de las intervenciones y las acciones, es preciso medir determinados aspectos para 

intentar mejorarlos, “Pues solo se puede mejorar aquello que se puede medir”. 
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ANTECEDENTES 

Características generales del Municipio de Ancoraimes 

Datos Generales 

2º Sección de  la provincia 
Omasuyos  

Creación: 15 de junio de 1980 

Superficie: 516 Km2 

Altitud: 3.850 m.s.n.m. 

División política: 8 cantones, 58 
comunidades  

Población: 15.199 Habitantes 

7400 hombres y 7799 mujeres 

Nº de Familias: 4.245 

Población Rural: 100 % 

% de Hogares Pobres (NBI): 98.3 

Índice de Desarrollo Humano: 
0.529  

Ingreso Anual Per Cápita ($us): 
585 o Bs. 4.095 

Tasa de alfabetismo: 70  

Años promedio de escolaridad: 4 

Esperanza de Vida: 60 años  

Cobertura de Servicios Básicos: 

Agua Potable: 100 %   

Luz Eléctrica: 100 % 

 
Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación 

de Inversiones Públicas. MANCILLA Saravia, 

Gustavo, CHACALLUCA Mamani, Leandro. 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Contaduría Pública 

 Sistema de Monitoreo y Evaluación 
de Inversiones Públicas Municipales 

Caso: Municipio de Ancoraimes 

	  

	   4	  

	  

Base Legal por Cantón  

A continuación se detallan las leyes y decretos supremos con los que se crean los 

cantones que componen el municipio de Ancoraimes: 

Ley  del 31 de mayo de 1985 

D. S. del 7 de noviembre de 1863 

Ley del 25de mayo de 1993 

  Ley del 9 de diciembre de 2003  

  Ley del 29 de mayo de 1993  

  Ley del 13 de mayo de 1986 

  Ley del 30 de abril de 1980 

  Ley del 9 de diciembre de 2003   

 

Actores Sociales de Ancoraimes 

Existen cuatro actores sociales que son: 

a) La Sub Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Ancoraimes Tupac Katari. (SFSUTCA - TK). 

b) La Sub Federación Sindical Única de Trabajadoras Campesinas de 

Ancoraimes Bartolina Sisa. (SFSUTCA - BS).  
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c) El Comité de Vigilancia. 

d) La Junta Vecinal. 

SUBFEDERACIÓNSINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE 
ANCORAIMES TUPAC KATARI.  SFSUTCA - TK 

 

 

 

Fuente: Mejillones Susana  “Ruta de Gestión Municipal Participativa de Ancoraimes”  

y Memoria Fotográfica de CIPCA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Capacidad de convocatoria y  de unión 
de fuerzas alrededor de su 
organización. 

Interlocutor de peso frente al Gobierno 
Municipal, uniendo fuerzas para 
solucionar problemas que afectan al 
municipio. 

Duración de los cargos a nivel de La 
Sub Federación y Cantonal de 2 años y 
asumidos por capacidad. 

Cultura política aymara. 

Rotación anual de dirigencias a nivel 
comunal, por tierra de acuerdo a la 
lista.  

No tienen definida su estructura 
orgánica. 

Limitaciones en el conocimiento y 
manejo del Marco Legal. Cantonal y 
Comunal 

Tiene poco peso en la toma de 
decisiones en La  Provincia Omasuyos. 
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SUBFEDERACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS DE ANCORAIMES 

BARTOLINA SISA 

	  

	  

 

Fuente: Mejillones Susana  “Ruta de Gestión Municipal Participativa de Ancoraimes”  

y Memoria Fotográfica de CIPCA. 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

Capacidad de propuesta reflejado en: 
 Elaboración de una Agenda de 

Género. 
 Incorporación de 2 demandas de la 

agenda de género a la POA – 2003. 
 Incorporación de un dirigente a la 

directiva del Comité de Vigilancia. 
Son interlocutoras reconocidas frente al 
Gobierno Municipal. 

La transición de la organización campesina 
sindical originaria, invisibilizaría la 
participación de las mujeres. 
Debilidad en la vida orgánica en los niveles 
cantonal y comunal. 
No interactúan con las concejalas mujeres.  
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COMITÉ DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ANCORAIMES 

 

 

 

 

Fuente: Mejillones Susana  “Ruta de Gestión Municipal Participativa de Ancoraimes”  

y Memoria Fotográfica de CIPCA. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Son legítimos y representativos 
Son jóvenes y con interés de trabajar 
Existe una representante de La Sub-
Federación de Mujeres Bartolina Sisa. 
Coordina con La Sub-Federación de 
hombres y mujeres, OC y GM 
Garantiza procesos de PPM 
Propició la implementación de instrumentos 
de Control Social con OC y GM. 
Difunde información escrita y oral. 

No cuenta con recursos económicos y 
materiales suficientes para mejorar su 
trabajo. 
Insuficiente conocimiento de las 
disposiciones legales y procedimientos del 
Gobierno Municipal. 
Algunos representantes residen alejados de 
la capital (Ej. Inca Katurapi se encuentra a 5 
horas de caminata de la capital del 
municipio) 
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Actores Institucionales de Ancoraimes 

a. Instituciones públicas: Gobierno Municipal (Concejo Municipal, Alcalde), 

Dirección distrital de educación. 

b. Instituciones Privadas: Centro de Educación Alternativa - CEA, Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA, Plan Internacional 

Altiplano - PIA, SWISSCONTACT, Consejo de Salud Rural Andino - CSRA, 

Proyecto Fomento a la cultura emprendedora en La Mancomunidad del Lago 

(FAM – BOLIVIA - FCM), Centro Integral de Comunidades de la Región 

Andina – CICRA, Asociación Nacional Económica de Desarrollo – ANED, 

Proyecto Hacia Una Estrategia de Municipio Productivo – HUEMP.  

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ANCORAIMES  
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Fuente: Mejillones Susana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Voluntad política para llevar adelante 
procesos participativos de PPM. 
Gobernabilidad estable y creciente. 
Presencia de 5 Concejales campesinos (3 
mujeres y 2 hombres). 
Capacidad de gestión para apalancamiento 
de recursos.  
Práctica de concertación.  
Práctica de dialogo e información fluida 
sobre la gestión hacia la sociedad civil. 
Aliado principal: la organización campesina.  
Apertura para coordinar con OC y CV 
 

Manejo inadecuado de sistemas de 
organización administrativa, bienes y 
servicios. 
Insuficiente conocimiento de normativas y 
procedimientos. 
Débil capacidad para generar ingresos 
propios. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.  MARCO TEÓRICO 

La medición es en la actualidad el área más débil de los proyectos sociales, se 

realizan importantes esfuerzos de planificación sin embargo contrariamente 

pocos esfuerzos para desarrollar Sistemas de Monitoreo y Evaluación 

prácticos y simples que de una idea en tiempo real de las inversiones públicas. 

Se reconoce la necesidad de establecer mediciones y controles en los 

aspectos significativos de las inversiones públicas. 

El desafío es saber, qué aspectos se deben medir y qué representan  el 

“cuadro de mando” o el “tablero  de a bordo” de las inversiones públicas. 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME) desarrollado en este trabajo 

tiene el propósito de medir la inversión pública del municipio de estudio en el 

nivel operativo (el día a día), en el mediano plazo (evaluación de medio 

término). 

La articulación del nivel operativo y el nivel estratégico ha sido alcanzada en 

base al desarrollo del Flujo de Causalidad o Cadena de Valor que identifica la 

secuencia de actividades y procesos que conllevan al éxito de una buena 

administración de la inversión pública. Adicionalmente se considera una 

tipología de indicadores clasificados en tres categorías: proceso, resultado e 

impacto. Los indicadores de proceso miden el efecto inicial o directo de las 

acciones de un proyecto, los indicadores de resultado miden los efectos 

intermedios y finalmente los indicadores de impacto. 
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El sistema asegura un eficaz enlace entre la estrategia y las operaciones 

poniendo énfasis en los indicadores estrictamente significativos. Lo importante 

consiste en no medir mucho, sino las cosas correctas y utilizarlos para el fin, 

mejora continua de las acciones del Proyecto. 

En esta propuesta se plantea la fusión de dos metodologías fuertemente 

utilizadas en el contexto de los Proyectos Sociales: Marco Lógico y La 

Evaluación de impacto ex-post. El resultado de esta fusión son dos matrices: 

MALIB, Matriz de Línea Base y la MADEI, Matriz de Evaluación de Impacto ex-

post. 

La propuesta no solamente tiene la intención de plantear ¿Qué se debe 

hacer?, sino también propone el ¿Cómo hacer? 

La evaluación trata de recoger, analizar e interpretar, en forma sistemática, 

rigurosa y crítica, la información necesaria y suficiente sobre las actividades, 

procesos y resultados de programas y proyectos, y utiliza, para ello, 

especialmente la cualitativa, un enfoque sistémico y humanista sobre la 

naturaleza de las realidades y una metodología de investigación general y 

contextual. 

 

1.1. Cadena de Valor1 

Michael Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el 

cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto 

o servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  MANCILLA	  Saravia,	  Gustavo,	  CHACALLUCA	  Mamani,	  Leandro.	  SISTEMA	  DE	  MONITOREO	  Y	  EVALUACIÓN	  PARA	  
INVERSIONES	  PÚBLICAS.	  Pág.	  13	  y	  14	  
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cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor 

de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por 

consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas 

sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas 

aportan.  

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  

 Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con 

el desarrollo del producto, su producción, las de logística y 

comercialización y los servicios de post-venta.  

 Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son 

las administraciones de los recursos humanos, las de compras de 

bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico 

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e 

ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, 

asesoría legal, gerencia general).  

 El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos 

totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades 

generadoras de valor.  

El Análisis de La Cadena de Valor como herramienta gerencial. 

El Análisis de La Cadena de Valor es una herramienta gerencial para 

identificar fuentes de Ventaja Competitiva. El propósito de analizar la cadena 

de valor es identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran 

aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar esas 

oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para desarrollar a lo 

largo de la cadena de valor y mejor que sus competidores, aquellas 

actividades competitivas cruciales. 
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Michael Porter resalta tres tipos diferentes de actividad2:  

 Las Actividades Directas, que son aquellas directamente 

comprometidas en la creación de valor para el comprador. Son muy 

variadas, dependen del tipo de empresa y son por ejemplo las 

operaciones de la fuerza de ventas, el diseño de productos, la 

publicidad, el ensamblaje de piezas, etc.  

 Las Actividades Indirectas, que son aquellas que le permiten 

funcionar de manera continúa a las actividades directas, como 

podrían ser el mantenimiento y la contabilidad.  

 El Aseguramiento de la Calidad, en el desempeño de todas las 

actividades de la empresa. 

 

1.2. La evaluación y su alcance 

 
Existen diferentes modelos de evaluación que derivan tanto del objeto a 

evaluar como de la formación académica de quienes realizan esa tarea 

“Evaluar es fijar el valor de una cosa; para hacerlo se requiere un 

procedimiento mediante el cual se compara aquello a evaluar respecto de un 

criterio o patrón determinado” (Franco, 1971 en Cohen y Franco, 1992). 

Ciencia que se ocupa del análisis de la eficiencia ( Musto, 1975 en Cohen y 

Franco, 1992). Complementariamente, la evaluación ha sido caracterizada 

como “un medio sistemático de aprender empíricamente y de analizar las 

lecciones aprendidas para el mejoramiento de las actividades en curso y para 

el fomento de una planificación más satisfactoria mediante una selección 

rigurosa entre las distintas posibilidades de acción futura. Ello supone un 

análisis crítico de los diferentes aspectos del establecimiento y la ejecución de 

un programa y de las actividades que constituyen el programa, su pertinencia, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  MANCILLA	  Saravia,	  Gustavo,	  CHACALLUCA	  Mamani,	  Leandro.	  SISTEMA	  DE	  MONITOREO	  Y	  EVALUACIÓN	  PARA	  
INVERSIONES	  PÚBLICAS.	  Pág.	  14	  y	  15	  
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su eficiencia y eficacia, así como su costo su aceptabilidad para las partes 

interesadas” (OMS, 1981 en Cohen y Franco, 1992). 

Además, es interesante anotar que existe una relación estrecha entre 

evaluación e investigación, ya que aquella supone la utilización de los modelos 

existentes, instrumentos y técnicas que constituyen la llamada metodología de 

la investigación en ciencias sociales. 

 

1.3. Efecto, impacto y evaluación ex-post3 

 

“Efecto es todo comportamiento o acontecimiento del que puede 

razonablemente decirse que ha sido influido por algún aspecto del programa  

o proyecto” (Bond, 1985 en Cohen y Franco, 1992). Por definición, dados sus 

objetivos de resultado, un proyecto debe tener efectos buscados, previstos, 

positivos y relevantes. Sin embargo, puede haber efectos no buscados que 

sean, al mismo tiempo, previstos, positivos y sumamente re velantes desde el 

punto de vista de la organización que tiene a cargo el proyecto. 

 

El impacto se define como un resultado de los efectos de un proyecto (ONU, 

1984 en Cohen y Franco, 1992). La determinación del impacto exige el 

establecimiento de objetivos operacionales y de un modelo causal que permita 

vincular el proyecto con los efectos resultantes de su implementación. 

 

El impacto es consecuencia de los efectos de un proyecto. En este sentido, 

expresa el grado de cumplimiento de los objetivos respecto a la población-

meta del proyecto. El impacto puede ser medido en distintas unidades de 

análisis: la del individuo o grupo familiar, o en distintos agregados sociales, 

sean comunitario regional o nacional. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3MANCILLA	  Saravia,	  Gustavo,	  CHACALLUCA	  Mamani,	  Leandro.	  SISTEMA	  DE	  MONITOREO	  Y	  EVALUACIÓN	  PARA	  
INVERSIONES	  PÚBLICAS.	  Pág.	  17	  



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Contaduría Pública 

 Sistema de Monitoreo y Evaluación 
de Inversiones Públicas Municipales 

Caso: Municipio de Ancoraimes 

	  

	   15	  

	  

 

1.3.1. Evaluación Ex - Post4 

 

Según Cohen y Franco (1992), la evaluación ex post incluye tanto la 

evaluación de procesos o evaluación continua como la de impactos, 

entendiéndose la primera como aquella que evalúa el conjunto de actividades 

que se realizan para tratar de alcanzar el objetivo deseado. 

 
La propuesta de evaluación de impacto ex-post propuesta para este trabajo 

está inspirada en el modelo propuesto por CEPAL en el año 2006. 

El modelo considera los siguientes pasos: 

 
 Análisis crítico de la dimensión estratégica del Municipio. 

 Análisis crítico de los objetivos Municipales. 

 Análisis de las características y efectos del Municipio. 

 Identificación de las preguntas de evaluación. 

 Selección de los indicadores de impacto. 

 Estimación del impacto. 

 Evaluación de la eficacia y eficiencia del Municipio. 

	  

1.4. Desarrollo Rural 
 

Actualmente el replanteamiento conceptual del desarrollo rural, paralelamente 

a la municipalización del país, ha abarcado un panorama más amplio que el 

simple incremento de la producción y productividad. En la nueva acepción de 

desarrollo se considera imprescindible incluir el fortalecimiento de la sociedad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4MANCILLA	  Saravia,	  Gustavo,	  CHACALLUCA	  Mamani,	  Leandro.	  SISTEMA	  DE	  MONITOREO	  Y	  EVALUACIÓN	  PARA	  
INVERSIONES	  PÚBLICAS.	  Pág.	  18	  
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civil y de la democracia en el campo, la equidad entre género y grupos de 

edad, creación y perfeccionamiento de los sistemas político locales, creación 

de un mayor número de núcleos de acumulación en el territorio, el desarrollo 

regional y local, distribución más equilibrada de la población en el territorio, 

conservación de los recursos naturales y un manejo adecuado de la ecología, 

y el respeto de la diversidad cultural. 

Todos parecen coincidir en que el espacio local es el escenario del cual se 

debe partir para promover el desarrollo rural. Pero no se trata de cualquier 

municipio, para que el escenario local sea adecuado para el desarrollo rural es 

necesario que se den algunas condiciones5: 

a) Contar con competencias y atribuciones suficientes para decidir 

libremente el uso de sus recursos propios en programas de inversión 

dentro de su circunscripción territorial. 

b) Adecuada y fluida asignación presupuestaria de una importante 

proporción de los recursos de renta interna nacional. 

c) Mecanismos genuinos de planificación participativa local campesina 

que construyan Planes Anuales Operativos (POAs) y Planes de 

Desarrollo Municipales (PDMs).  

d) Encadenar fondos concurrentes de otras fuentes de financiamiento, 

particularmente de fondos y organismos de cooperación. 

e) Amplia legitimidad política democrática en la que alcaldes y concejales 

sean genuinos campesinos, indígenas o productores rurales del 

municipio. 

f) Funcionamiento de mecanismos de control social ciudadano o de 

comités de vigilancia que supervisen la elaboración y ejecución de los 

proyectos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5URIOSTE,	  Miguel.	  DESARROLLO	  RURAL	  CON	  PARTICIPACIÓN	  POPULAR.	  Pág.	  25	  
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g) Las organizaciones autónomas de la sociedad civil (juntas, cabildos, 

sindicatos, capitanías, ayllus, comités) deben tener vida propia 

reconocida jurídicamente por el Estado. 

 

Si existen esas condiciones políticas de participación y libertad, los municipios 

pueden construir ciudadanía y avanzar en el desarrollo rural.  

El conjunto de las tareas señaladas anteriormente y de sus requerimientos, 

hace necesario la formulación de políticas diferenciadas para el desarrollo 

rural, que tomen en cuenta las características específicas de la economía 

campesina e indígena y de su vinculación con la sociedad y economía global. 

No pueden existir definiciones rígidas para un concepto tan complejo como el 

de desarrollo rural, sin embargo, considerando que el ámbito rural es 

multisectorial, se puede destacar que:  

a) el desarrollo rural es una parte del desarrollo general y no puede ocurrir 

aislado de aquel; 

b) el desarrollo rural no se limita a lo agrario como actividad económica, se 

constata que tiene un espacio de aplicación que se identifica con 

territorios donde se desarrollan una multiplicidad de actividades 

económicas diversas, vinculadas al manejo, aprovechamiento y 

transformación de los recursos naturales que ofrece el entorno; incluye, 

además de lo económico, otros aspectos ecológicos, culturales e 

históricos;  

c) el desarrollo rural supone una necesaria participación de la población 

rural, es por tanto también un proceso social y potencialmente 

democratizador;  

d) el desarrollo rural supone una variable, pero en todos los casos 

importante, intervención del Estado y  

e) el desarrollo rural tiene en América Latina una importante orientación de 

lucha contra la pobreza. 
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En este contexto y como trasfondo de la nueva ruralidad se ha planteado la 

creciente importancia del desarrollo focalizado en unidades territoriales. El 

territorio o la dimensión espacial están adquiriendo mayor importancia en la 

formulación y ejecución de las políticas de desarrollo, acompañadas de 

procesos de descentralización, democratización, autonomía municipal y 

desarrollo local con enfoque participativo6. 

 

1.5 El Municipio como Unidad Mínima de Planificación del Desarrollo Rural 

1.5.1 El modelo boliviano de descentralización 

 

Entre 1989 y 1995, Bolivia inició algunos procesos dirigidos a incrementar el 

grado de  autonomía municipal principalmente. De esta manera, entre 1989 y 

1993 fueron presentados al congreso nacional varios proyectos de Ley de 

Descentralización Administrativa (LDA – Nº 1654), ninguno de los cuales fue 

elevado a rango de Ley. En 1994 se promulgo la Ley de Participación Popular 

(Ley LPP – Nº 1551) con el objetivo de otorgar mayores competencias y 

recursos financieros a la totalidad de los municipios del país (314 en ese 

momento), así como el reconocer a las OTBs según sus usos y costumbres. 

En 1995 fue promulgada la LDA que en lo sustantivo solo constituye un 

instrumento legal para otorgar nuevas competencias a los Prefectos así como 

algunos instrumentos de interrelación con los municipios. 

La LDA y La LPP, particularmente esta última, al considerar a la 

descentralización como un instrumento de lucha contra la pobreza, ha 

pretendido desarrollarla sobre la base de 3 pilares fundamentales7: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  PACHECO,	  Balanza.	  VISIONES	  SOBRE	  LA	  TERRITORIALIDAD	  Y	  EL	  DESARROLLO	  RURAL.	  Pág.	  34	  

7AMELLER,	  Vladimir.	  DIÁLOGO	  PARA	  LA	  DESCENTRALIZACIÓN.	  Pág.	  41.	  
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Participación Ciudadana 

 Eficiencia Económica Equidad Social 

 

Gestión pública y participación ciudadana a través de una redistribución de 

recursos, con reasignación de funciones fiscales, tanto de gastos como de 

recaudación y una redistribución del ejercicio de poder. Estos elementos se 

conjugan y coinciden en subestructuras locales más equitativas, tanto desde el 

punto de vista de la asignación así como también de la participación para 

luego terminar en decisiones públicas más transparentes y cercanas al 

ciudadano. 

La descentralización en Bolivia, en el ámbito municipal, puede interpretarse en 

su concepción como política (amplia jurisdicción, reconoce igualdad, cede 

impuestos), económica (asigna recursos) y administrativa (transfiere 

competencias). 

 

1.5.2 La Ley de Participación Popular 
 

La Ley Nro. 1551 de Participación Popular, promulgada el 20 de abril de 1994, 

estable una participación activa de la sociedad civil en los procesos de 

planificación (Planificación Participativa), con mayores recursos a los 

Municipios (Coparticipación Tributaria) y representación de la sociedad civil 

(reconocimiento de las OTBs y creación del Comité de Vigilancia), en la toma 

de decisiones y control social8. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8Contraloría	  General	  de	  la	  República,	  CENCAP.	  Ley	  Nro.	  1178	  en	  la	  Administración	  Municipal.	  Pág.	  8.	  
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En su Art.1 señala: “La presente Ley reconoce, promueve y consolida el 

proceso de Participación Popular articulando a las comunidades indígenas, 

pueblos indígenas, comunidades campesinas y juntas vecinales, 

respectivamente en la vida jurídica, política y económica del país. Procura 

mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre bolivianos, con una más 

justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los 

instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la 

democracia representativa, incorporando la participación ciudadana en un 

proceso de democracia  participativa y garantizando la igualdad de 

oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres”. 

“La LPP fue concebida entre agosto de 1993 y abril de 1994; pretende analizar 

cuatro cambios fundamentales: 1.- La reestructuración de los municipios 2.- El 

reconocimiento y creación de nuevos actores. 3.- La participación ciudadana y 

4.- La redistribución de fondos”9: 

 
a) La Reestructuración  Municipal 
 

Significó la creación de 311 municipios10 sobre la base de las secciones de 

provincia existentes, cada uno de ellos con personería jurídica, convirtiéndose 

en la unidad mínima de planificación. Cuando nos referimos a municipios –en 

el marco del presente estudio- nos referimos a municipios rural- urbanos que 

incluyen a la población rural constituida por comunidades campesinas, 

pueblos indígenas, etc. A estas municipalidades se les asignan nuevas 

responsabilidades y competencias para llevar adelante la prestación de los 

servicios de salud, educación, transporte, promoción del desarrollo local, 

construcción de infraestructura y servicios.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  CARVAJAL,	  María	  de	  los	  Ángeles,	  MEJILLONES,	  Susana.	  ZONIFICACIÓN	  Y	  EVALUACIÓN	  ECONÓMICA	  POR	  
TIPOLOGÍA	  DE	  PRODUCTORES	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  GUAQUI.	  Pág.	  38.	  

10	  Actualmente	  llegan	  a	  327	  municipios.	  FUENTE:	  www.fam.bo	  
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El municipio no es más solo el centro poblado, se constituye en el principal 

espacio de participación, concertación, planificación y gestión del desarrollo 

local.  

 

b) Reconocimiento y creación de nuevos actores 
 

Este es uno de los cambios más importantes de la LPP, por primera vez en la 

historia del país se reconocen explícitamente las formas de gobierno 

tradicionales de las poblaciones campesinas e indígenas denominándolas 

“Organizaciones Territoriales de Base - OTBs”, estos actores proporcionan la 

base institucional para llevar adelante los procesos de planificación 

participativa municipal (elaboración de PDMs y POAs), con la creación del 

Comité de Vigilancia se garantiza el control social de los gastos municipales.  

La ley asigna derechos y responsabilidades a las comunidades campesinas, 

pueblos indígenas, incluyendo: 

 La proposición, solicitud, control y supervisión de la provisión de 

obras y servicios públicos relacionados con educación, salud, 

deporte, sanidad, micro riego, caminos secundarios y desarrollo 

urbano y rural. 

 El fomento a la preservación ambiental, el equilibrio ecológico y el 

desarrollo sostenible.  

 El cambio de las acciones y decisiones de los funcionarios públicos 

cuando entran en conflicto con los intereses de la comunidad. 

 El acceso a información sobre el uso de los fondos para la 

participación, en la utilización de los ingresos fiscales.  

Asimismo, la Ley prevé la responsabilidad de la sociedad civil de participar en 

la planificación municipal, en la organización y apoyo público para la ejecución 

de los proyectos de construcción y mantenimiento de la infraestructura 
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municipal y comunitaria, y la promoción del acceso equitativo de mujeres y 

hombres a niveles de representación.  

 

c) Participación Ciudadana 
 

La idea general es la de promocionar la participación de la población en el 

gobierno local a través de las juntas vecinales, comunidades campesinas y 

comunidades indígenas. Estas organizaciones, denominadas inicialmente 

OTBs, obtienen su personería jurídica mediante un registro, pudiendo formular 

y expresar sus demandas a los gobiernos municipales a partir de procesos de 

planificación participativa municipal (PPM) o “planificación de abajo hacia 

arriba”.  

Una de las primeras deficiencias identificadas en la  LPP es la restricción de la 

participación de los actores en los procesos de PPM, asignando prioridad a las 

comunidades campesinas y juntas vecinales con base territorial, excluyendo a 

otros actores importantes como las organizaciones productivas, al ser 

consideradas actores funcionales.  

 

d)  La  Redistribución de fondos 
 

La redistribución de fondos a los municipios es efectuada tomando en cuenta 

su número de habitantes (según el Censo de 1992), con la intención de que 

sirvan para llevar a buen término tanto las anteriores como las nuevas 

responsabilidades. Por otra parte, los municipios pueden captar otros fondos a 

partir de ingresos propios mediante la recaudación de impuestos y tarifas 

municipales; accediendo a la cooperación prestada por Organizaciones No 

Gubernamentales –ONGs y entidades públicas como La Prefectura o los 

diferentes fondos existentes en el país.  
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En la actualidad, a partir de La Ley del Diálogo, los gobiernos municipales 

acceden a nuevos recursos, para ello los municipios deben entregar 

anualmente sus Programas de Operaciones Anuales (POAs), los cuales 

definen los proyectos y actividades de la gestión. 

Además, los municipios deben ocuparse del desarrollo de su territorio, para 

ello se ha dado un proceso de reflexión, habiendo surgido propuestas como la 

del Promoción al Desarrollo Económico Rural (PADER) con el aporte de temas 

de discusión y el planteamiento de grandes líneas, la necesidad del diálogo, la 

búsqueda de consensos y la necesidad de articulación de todos los actores 

económicos de los municipios. En este planteamiento, el Gobierno Municipal 

juega un rol sumamente importante, debiendo evitar la “repetición de los 

errores del pasado” y reorientando sus actividades en la construcción del 

“Municipio Productivo”, en el cual todos los actores deben convertirse en 

“promotores” del desarrollo local. 

La LPP otorga a los municipios cierta capacidad económica para resolver en 

parte, el problema de la falta proverbial de recursos económicos de los 

municipios provinciales. Esta necesidad surge de la insuficiencia de los 

recursos otorgados frente a la magnitud de los problemas a resolver. El hecho 

de que los municipios dispongan tanto de los recursos propios como de los 

provenientes del gobierno central, permitirá su utilización para apalancar otros 

recursos de los fondos de desarrollo nacionales y los de la cooperación 

internacional. Con ello lograrán mayor capacidad de acción, lo cual permitirá 

mejorar las posibilidades de desarrollo del municipio.  

La  LPP promueve la participación popular mediante el reconocimiento de las 

OTBs – junta de vecinos, comunidades campesinas, pueblos indígenas o 

sindicatos agrarios- dándoles potestad para que puedan organizarse según los 

usos y costumbres de cada lugar, reafirmando de esta manera la diversidad 

cultural del país. 
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Respecto de su accionar, sobresale la facultad otorgada a las OTBs para 

proponer, pedir, controlar y supervisar las obras y servicios municipales de 

acuerdo a las necesidades comunitarias. Este derecho de las OTBs se viene 

ejerciendo mediante la “Planificación Participativa Municipal”, concretada en 

los Planes de Desarrollo Municipales (PDMs) y en los Programas Operativos 

Anuales (POAs).  

La  Planificación Participativa trata de superar los problemas de la 

planificación “tradicional”. Ahora se quiere lograr una planificación más 

integral, se busca la coordinación de todas las instituciones locales y se 

impone por Ley la participación de toda la población a través de las OTBs. 

Finalmente, La LPP instaura el control social mediante los Comités de 

Vigilancia que deben pronunciarse sobre el Presupuesto y manejo de los 

recursos de la participación popular. Un aviso negativo puede llegar a congelar 

los recursos económicos que recibe el municipio del Gobierno Central. 

En síntesis con La LPP, se inicia un proceso de descentralización que muestra 

ciertas peculiaridades con relación a otras realidades latinoamericanas. En 

todo proceso de descentralización, en primer lugar, se confiere competencias 

a los gobiernos de niveles inferiores buscando mejorar la eficiencia del Estado, 

también se espera que el gobierno local juegue un rol más activo, 

convirtiéndose en un articulador del desarrollo. Esto es más o menos común a 

los procesos de descentralización en curso en América Latina. Además, para 

que los gobiernos locales asuman sus nuevas competencias se les atribuyen 

recursos económicos, generalmente insuficientes.  

En segundo lugar, se espera un mayor control social, pues al acercar el 

Estado a la ciudadanía supone que la población podría controlar de mejor 

manera las instituciones públicas. Y en tercer lugar, la descentralización 

debería ampliar las posibilidades de participación. La diferencia entre el caso 

boliviano y otros procesos de descentralización radica en estos dos últimos 
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aspectos, en nuestro país se han creado por ley mecanismos muy concretos 

de participación y control social, los cuales parecen ser únicos en la región. 

El análisis del proceso de planificación implementado por la mayoría de los 

municipios adquiere un carácter netamente instrumental, por tanto, el rol de la 

planificación no sale de este marco. 

El carácter instrumental del análisis de la “planificación participativa” se hace 

visible en el artículo de Dante Mercado, cuando caracteriza a la planificación 

“de arriba hacia abajo” como una causa de los fracasos de las acciones de 

desarrollo en el régimen del Estado centralista, el mismo que no considera el 

contexto estructural y sus connotaciones sociopolíticas, es decir, el modelo de 

desarrollo imperante.  

La planificación anterior a la promulgación de La Ley de Participación Popular 

era centralista, sectorial y poco participativa (de arriba hacia abajo). La  LPP, 

en el marco del actual contexto político, abre la posibilidad de revertir esos 

principios. 

 

1.6 La Planificación Participativa Municipal11 

1.6.1 Definición 

 

El proceso de Planificación Participativa Municipal - PPM es reconocido por el 

Estado Boliviano como un mecanismo operativo más eficaz de gestión pública 

para alcanzar el desarrollo humano sostenible a ser aplicado de manera 

concertada entre los gobiernos municipales, las Organizaciones Territoriales 

de Base, las Organizaciones Funcionales y los Comités de Vigilancia que 

representan a las OTBs. También define el funcionamiento del desarrollo 

municipal sostenible, es decir, consiste en definir el funcionamiento de un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11Manual	  de	  Planificación	  Participativa	  MPP.	  Pág.	  45.	  
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marco institucional estable y permanente para la planificación y 

procedimientos claros para la evaluación anual y la definición y ejecución de 

ajustes al plan. 

 

1.6.2 Niveles de Participación en la Gestión Municipal 
 

A continuación se analizan dos (2) propuestas de niveles de la participación en 

el ámbito municipal. La primera propuesta de la NPPM y la segunda propuesta 

desarrollada por el CERES.  

i. Primera Propuesta: NPPM 

Tabla 1. NIVELES DE PARTICIPACIÓN - NPPM 

Niveles Niveles de 
Participación Actores de la Participación Asuntos de la Participación 

Primer 
Nivel Masiva 

En Comunidades por 
(hombres y mujeres) 

 Elaboración de autodiagnósticos 
comunales. 

 La concertación. 
 Priorización de las demandas 

comunales. 

Segundo 
Nivel 

Participación 
Delegada 

Representantes de las 
Comunidades Campesinas, 
Indígenas, Pueblos Indígenas 
y Juntas Vecinales, 
Asociaciones Comunitarias y 
Comités de Vigilancia en 
(Mallkus, secretarios 
generales, subcentrales, 
centrales, etc.)   

 Los procesos de concertación. 
 Definición de prioridades, visiones, 

programas, proyectos y 
presupuestos realizados en 
múltiples eventos inherentes a la 
Planificación Participativa Municipal.  

Tercer 
Nivel 

Participación 
Representativa 

Por medio del Comité de 
Vigilancia, Concejo Municipal 
y OTB´s. 

 Control Social ejercido por el Comité 
de Vigilancia y las OTB´s  a la 
Gestión  Municipal y 
pronunciamiento sobre la POA. 

 Aprobación de  La POA por el 
Concejo Municipal. 

 Aprobación del PDM por el CM y 
CV. 

Fuente: Elaboración Propia en base a la NPPM. 
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ii. Segunda Propuesta: CERES 

Tabla 2. NIVELES DE PARTICIPACIÓN - CERES 

Niveles de 
Participación 

Actores de la 
Participación Asuntos de la Participación Objetivos de la 

Participación 

Individual 

La persona  Elecciones de autoridades y 
representantes locales y nacionales 
mediante el voto (o la candidatura). 

 Asambleas, reuniones, audiencias 
públicas del Concejo, etc. Para 
discutir necesidades y problemas 
sociales. 

 Para elegir (o ser 
elegido) a los 
representantes y 
autoridades públicas. 

 Para dar a conocer 
puntos de vista. 

Grupo 

OTB´s (Juntas 
Vecinales, 
sindicatos, 
asociaciones de 
regantes, etc.)  

 Demanda de acceso a servicios 
básicos. 

 Identificación de problemas y  
necesidades. 

 Resolución de problemas de barrio o 
zona. 

 Integrar demandas. 
 Apertura de espacios de 

debate. 

Colectivo 

Individuos, OTB´s, 
ONG´s, Comités 
de Vigilancia y 
otros 

 Elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM). 

 Identificación, Priorización y diseño 
de Estrategias de Desarrollo. 

 Velar por el cumplimiento del PDM, 
control del manejo de los recursos y 
cumplimiento del rol de las 
autoridades locales. 

 Participar en la toma de 
decisiones. 

 Para proponer o generar 
políticas públicas: 
definiendo la visión de 
los objetivos en las 
diferentes áreas del 
desarrollo. 

 El control social. 
 El compromiso con la 

gestión del desarrollo 
local. 

 Para la integración. 
Fuente: Documento - CERES 

Toda esta participación se refleja en La Planificación Participativa Municipal. 

 

1.6.3 Objetivos de la Planificación Participativa Municipal 
	  

a) Buscar el mayor involucramiento de los gobiernos municipales en la 

promoción económica. 

b) Promover mayor participación de agentes económicos privados en la gestión 

local. 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Contaduría Pública 

 Sistema de Monitoreo y Evaluación 
de Inversiones Públicas Municipales 

Caso: Municipio de Ancoraimes 

	  

	   28	  

	  

c) Establecer la obligatoriedad de aplicar la PPM como instrumento de gestión 

pública y de participación social. 

d) Resaltar la necesidad de coordinación entre los gobiernos municipales y las 

prefecturas para impulsar el desarrollo local.  

 

1.6.4 Características del Proceso de Planificación Participativa Municipal 
	  

 El Municipio es la unidad territorial de La Planificación Nacional. 

 Los distritos municipales o cantones constituyen niveles de agregación de la 

demanda social comunal al interior de la sección municipal. 

 El proceso de Planificación Municipal deberá obligatoriamente promover y 

efectivizar la participación social, directa o a través de representantes 

legítimos en cada una de sus etapas y momentos. 

 La formulación, ejecución y evaluación de PDMs, debe efectivizar espacios, 

momentos e instrumentos específicos para garantizar la participación 

diferenciada de grupos. 

 El resultado principal del proceso de Planificación Participativa Municipal es el 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 

 

1.6.5 Etapas del Proceso de Planificación Participativa Municipal 
  

El proceso de PPM se traduce en un conjunto de actividades 

metodológicamente estructuradas e integradas en seis etapas consecutivas 

que permiten generar retroalimentaciones permanentes. Las etapas de la 

Planificación Participativa Municipal son: 

 Preparación y Organización. 

 Diagnóstico. 

 Estrategia de Desarrollo Municipal. 

 Programación Operaciones Anuales 

 Ejecución y Administración. 

 Seguimiento, evaluación y ajuste. PDM	  
POA	  
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1.6.6 Plan de Desarrollo Municipal – PDM 
 

Es la referencia principal de la planificación participativa municipal y 

constituye la expresión de las potencialidades, objetivos, políticas, 

estrategias, programas y proyectos a partir de los cuáles se pretende 

alcanzar el desarrollo sostenible en la circunscripción  territorial del 

municipio y deben expresar la problemática en demandas sociales 

priorizadas y su correspondiente compatibilización con la oferta estatal y los 

objetivos y políticas definidos a nivel nacional y departamental. 

  
Formulación y Estructura del PDM (Ver Anexo1).   

El proceso de formulación del PDM se divide en tres momentos: 

 

a) Preparación y Organización 
 

Esta etapa está orientada a generar las condiciones para la realización de 

la PPM, comprometiendo la participación de los/as diferentes actores/as en 

el cumplimiento de las actividades definidas en cada una de sus etapas. 

 

b) Diagnóstico 
 

Permite lograr el conocimiento compartido de la dinámica social, económica 

y política del Municipio a partir de auto diagnósticos comunales que se 

realizan en cada una de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y 

juntas vecinales comprendidas en el Municipio.  

 

c) Estrategia de Desarrollo Municipal 
 

Esta etapa está dirigida a definir la Visión Estratégica del Municipio 

traducida en vocaciones priorizadas, objetivos, políticas, estrategias, 
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programas y las prioridades del desarrollo municipal a corto y mediano 

plazo, concertadas de manera participativa con base en el análisis de las 

potencialidades, limitaciones, problemática y aspiraciones comunales.  

 

1.7 Programación Operativa Anual – POA 
 

El POA es la acción de idear y ordenar las acciones necesarias para 

realizar un conjunto de operaciones, precisando los recursos materiales, 

humanos, tecnológicos, de servicios y financieros necesarios para el 

cumplimiento de objetivos concretos, expresados en metas, con el propósito 

de alcanzar los objetivos de una gestión anual.  

La elaboración de POAs en Ancoraimes responde al uso de una 

metodología elaborada según usos y costumbres del Municipio. Dicha 

información puede ser revisada en Anexos.  

 

1.8 La Gestión Municipal Participativa12 
 

Los criterios para impulsar una gestión municipal participativa son: 

 La obligación de las autoridades de informar y rendir cuentas a su 

población. 

 El derecho de la ciudadanía a ser informada en la toma de decisiones.  

El proceso de gestión municipal participativa busca: 

 Integrar la gestión municipal y la participación ciudadana a través de la 

planificación municipal participativa.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12CARVAJAL,	  María	  de	  los	  Ángeles,	  MEJILLONES,	  Susana.	  ZONIFICACIÓN	  Y	  EVALUACIÓN	  ECONÓMICA	  POR	  
TIPOLOGÍA	  DE	  PRODUCTORES	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  GUAQUI.	  Pág.	  38.	  
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 Integrar al Concejo Municipal, al Ejecutivo y a La Sociedad Civil, en la 

óptica de la “corresponsabilidad” en la gestión municipal, incorporando 

en este ejercicio de poder al Comité de Vigilancia. 

 Generar procesos de acercamiento entre el Alcalde y el Concejo 

Municipal, así como entre el Gobierno Municipal y la Sociedad Civil. 

 Que cada uno de los actores tenga como objetivo ser más eficiente y 

eficaz en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

 La generación de canales de información entre todos los actores, desde 

el proceso de elaboración del POA hasta los encuentros entre todos los 

actores, para el seguimiento y evaluación de la ejecución de dicha 

programación. 

 Que la gestión y la participación ciudadana se conviertan en actividades 

y procesos permanentes.  

 Que la participación de la ciudadanía en la gestión municipal sea 

orgánica y efectiva en la toma de decisiones sobre el uso de sus 

recursos, en el seguimiento a la ejecución de sus decisiones y en el 

control de la eficiencia de la gestión y de los resultados obtenidos. 

 Crear un clima favorable para reducir las tensiones y permitir la 

resolución colectiva de los conflictos de intereses entre todos los 

actores, dándose un proceso continuo de concertación.     

 

1.9 Economía Campesina13 
 

El análisis más completo realizado hasta ahora sobre el funcionamiento 

interno de la economía campesina es el realizado por Alexander Chayanov 

(1888-1937) en su obra “La organización de la unidad económica 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  CARVAJAL,	  María	  de	   los	  Ángeles,	  MEJILLONES,	   Susana.	   ZONIFICACIÓN	  Y	  EVALUACIÓN	  ECONÓMICA	  POR	  
TIPOLOGÍA	  DE	  PRODUCTORES	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  GUAQUI.	  Pág.	  40.	  
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campesina”. Esta obra considera la economía campesina como un sistema 

económico propio, diferente al feudalismo y al capitalismo. Según este 

autor, la economía campesina es la forma particular de una doctrina más 

amplia: la teoría de la economía familiar, aplicable no solo a la agricultura, 

sino también a la artesanía urbana y otras actividades (Machado y Torrez, 

en 1987). 

Según CEPAL en 1985, la economía campesina engloba a un sector 

definido de la actividad agropecuaria nacional, aquel cuyo proceso 

productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con el objeto de 

asegurar – ciclo a ciclo- la reproducción de sus condiciones de vida y 

trabajo, la reproducción de los productores y de la propia unidad de 

producción. 

Para Figueroa en 1981, Gonzáles de Olarte en 1994, Kervyn en 1996, 

Mayer en 1996, Morton en 1996 y Ellis en 1997, referidos por Zoomers en 

2002, la economía campesina es “una unidad única de toma de decisiones 

que maximiza el nivel de bienestar sujeto a un amplio rango de 

oportunidades de ingreso y a un conjunto de restricciones en los recursos 

disponibles”. 

Gianotten en 1987 aglutina la mayor parte de los planteamientos de 

diversos investigadores, respecto de la comprensión de la economía 

campesina en relación con la sociedad global, en 2 posiciones: la primera 

relaciona el atraso de la economía campesina o tradicional con su 

aislamiento de su sociedad global, mientras la segunda lo refiere a su forma 

de inserción en la economía global. Estas dos visiones alientan la discusión 

teórica sobre el campesinado y su papel histórico desde el inicio de este 

siglo y dan dimensión, sea en forma explícita o implícita, a los programas de 

desarrollo rural diseñados para los campesinos. 
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La unidad campesina es una unidad de producción y de consumo, su 

actividad doméstica es inseparable de la productiva. En ella las decisiones 

referidas al consumo son inseparables de las que afectan a la producción y 

ésta última es emprendida sin empleo de fuerza de trabajo asalariada. Esta 

característica es reconocida como central, cuando hablamos de economía 

campesina. Muchas veces el carácter nuclear o extendido de la familia es 

parte importante de la estrategia de producción para la sobrevivencia 

(CEPAL en 1985). 

Chayanov en 1981, indica que las unidades económicas familiares que no 

recurren a fuerza de trabajo contratada tienen como factores principales de 

organización su composición y tamaño. 

El jefe de familia de la unidad campesina tiene por dato la fuerza familiar 

disponible y debe encontrar ocupación productiva para todos los miembros; 

se destaca este compromiso como rasgo central de la unidad campesina 

(CEPAL en 1985). 

La necesidad de valorizar el recurso más abundante disponible en la 

economía campesina, unida a la presencia general o local de términos de 

intercambio desfavorables para los productos de la agricultura campesina 

en los intercambios mercantiles, son la causa de una tendencia a la 

reducción al mínimo indispensable en la compra de insumos y medios de 

producción. En este sentido, la respuesta de cómo producir parece guiada 

por el criterio de elevar al máximo el componente fuerza de trabajo por 

unidad de producto generado y/o de reducir al mínimo el de insumos o 

medios de producción  adquiridos o contratados (CEPAL en 1985). 
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1.10 Análisis del Medio Rural a partir del Enfoque de Sistemas14 
 

El análisis del medio rural requiere la utilización de conceptos operativos que 

correspondan a los diferentes niveles de organización de la sociedad rural. 

1. El sistema agrario a nivel de la comunidad o de la microrregión. 

2. El sistema de producción a nivel de la finca de la familia campesina. 

3. El sistema de cultivo a nivel de la parcela y el sistema de crianza a nivel 

del rebaño (Apollin, F. y Eberhart, C., en 1999). 

 

Figura 1. Niveles de Organización de la Sociedad Rural 

Entorno nacional e internacional

Sistema agrario

Sistema de producción

Sistema de cultivo y crianza

Actividades agropecuarias

Diagrama No 1 – Niveles de organización de la sociedad rural

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dufimier en 1985, define el sistema de producción como el conjunto 

estructurado de las producciones vegetales y animales, establecido por el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14APOLLIN,	  Fréderic,	  EBERHARTChristophe.	  ANÁLISIS	  Y	  DIAGNÓSTICO	  DE	  LOS	  SISTEMAS	  DE	  PRODUCCIÓN	  EN	  
EL	  MEDIO	  RURAL.	  Pág.67.	  
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productor para garantizar la reproducción de su explotación; es el resultado 

de la combinación de los medios de producción y de la fuerza de trabajo 

disponibles en un entorno socio-económico y ecológico determinado. 

Para Agreda et al. (1988) el sistema de producción familiar agropecuario 

está constituido por diversos cultivos que se combinan en el tiempo y 

espacio para formar asociaciones de cultivos en parcelas y entre parcelas. 

La minimización del riesgo es también un elemento que contribuye al 

fraccionamiento de la parcela familiar en pequeñas unidades de cultivo 

distribuidas, en muchos casos, en diferentes pisos ecológicos. 

Considerar la unidad familiar como un todo permite: 

1. El estudio y análisis de las muchas facetas de la vida del hogar 

rural y de su marco geográfico y ecológico de ubicación. 

2. Analizar en el tiempo y espacio los problemas y oportunidades 

que influencian al todo de la unidad familiar. 

3. Establecer prioridades de acuerdo a los problemas y 

oportunidades. 

4. Reconocer la ligazón y correlación entre los diferentes 

subsistemas de la unidad familiar y la correspondiente ligazón 

entre los sistemas familiares, micro-regionales y regionales. 

5. Evaluar los resultados e impactos de investigación y desarrollo en 

términos de la unidad productiva en el conjunto de los intereses 

del productor y de la sociedad en la cual participa (Shaner, Philpp 

y Schemehl, 1982; Dillon, 1976; Harwood, 1979). 

 

El concepto de sistemas de producción hace énfasis en el trabajo a nivel 

finca. Este hecho obliga a los investigadores de las áreas biológicas y 

sociales a mantener un estrecho contacto con la realidad productiva del 
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agricultor de subsistencia, permitiéndole identificar de cerca su problemática 

real y entender sus aspiraciones y metas (Agreda, et. Al. 1988). 

Según Villaret (1993) la aplicación del concepto de sistema a la explotación 

agrícola lleva a definir 9 elementos constitutivos: 

 La fuerza de trabajo – constituida por el productor y los otros 

miembros del grupo familiar participantes del proceso de producción 

más la mano de obra asalariada – cuando existe -. Esta fuerza de 

trabajo se caracteriza por: su composición, los periodos de 

disponibilidad, su organización, los mecanismos de toma de 

decisiones, las modalidades de apropiación y repartición de la 

producción y de los ingresos generados y, por sus conocimientos 

técnicos. 

 Los instrumentos de producción –entre los cuales se encuentran 

las herramientas, el equipamiento, la infraestructura productiva, los 

animales (de trabajo y de transporte) y el material genético (animal y 

vegetal)-. Este grupo de elementos se caracteriza por los 

instrumentos disponibles, las características y propósito de cada uno 

ellos y el grado de desgaste o degeneración del material genético. 

 El medio explotado –constituido por las tierras de cultivo y de 

pastoreo-. Este grupo de elementos se caracteriza por el tipo de 

ambiente, su grado de artificialidad y la localización, extensión y 

tenencia de las diferentes tierras explotadas. 

Si se considera la finca como un sistema, un agro-ecosistema es un 

subsistema de ella. Las salidas de estas unidades (productos agrícolas) son 

importantes no sólo para la finca (como generadores de ingresos o como 

alimentos), sino que dichos productos entran al mercado e integran la base 

de la alimentación para la región a la cual pertenece la finca y 

posiblemente, en último término, para el país ( Hart, R., 1985). 
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1.11 Tipología de Productores15 
 

Dentro del sector de economía campesina se presenta una heterogeneidad 

bastante marcada en los niveles de producción, tipo de productor, 

orientación al mercado y características generales. 

La combinación de sistemas de producción y tipologías de productores 

define con bastante precisión las estructuras productivas a partir del análisis 

de variables como el nivel de ingresos, actividades realizadas, tecnologías 

utilizadas, edad, educación, etc., permitiendo estratificar categorías de 

productores. 

La Tabla 3, se presenta un resumen de distintas métodos para la 

construcción de Tipología de Campesinas. 

La Tabla 4, resume 5 tipologías de productores desarrolladas por diferentes 

investigadores. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15CARVAJAL,	  María	  de	  los	  Ángeles,	  MEJILLONES,	  Susana.	  ZONIFICACIÓN	  Y	  EVALUACIÓN	  ECONÓMICA	  POR	  
TIPOLOGÍA	  DE	  PRODUCTORES	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  GUAQUI.	  Pág.	  42.	  



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Contaduría Pública 

 Sistema de Monitoreo y Evaluación 
de Inversiones Públicas Municipales 

Caso: Municipio de Ancoraimes 

	  

	   38	  

	  

 

Tabla 3. Métodos para la Construcción de Tipologías Campesinas 
 

A
sp

ec
to

 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE 

TIPOLOGÍAS DE ACTORES 

1999 

DIFERENCIACIÓN, 

POBREZA Y 

CAMPESINADO 

1987 

ECONOMÍA CAMPESINA Y 

AGRICULTURA EMPRESARIAL 

(Tipología de productores del agro 

Mexicano) 

CEPAL 

1985 

TIPIFICACIÓN DE 

PRODUCTORES 
MEDIANTE EL 

ANÁLISIS MULTIVARIADO 

1988 

 

 

Herrera Danilo 

 

Abbeglen Robert, Mantilla 

Julio y Belhure Rubén 

 

 

Arturo Schejtman 

Agreda Víctor, De La Torre 

Carlos, Altamirano Walter, 

Rubio Arturo, Geiger 
Rodolfo y 

García Amalia 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Contaduría Pública 

 Sistema de Monitoreo y Evaluación 
de Inversiones Públicas Municipales 

Caso: Municipio de Ancoraimes 

	  

	   39	  

	  

 

EN
FO

Q
U

E 
 

El enfoque sistémico incorpora con fuerza la 
dimensión humana. Entiende la agricultura 
como una forma de vida de un amplio 
segmento de pobladores –o conjunto de 
habitantes- del medio rural y de un importante 
segmento de pobladores del medio urbano 
que tiene vínculos económico-sociales y 
políticos entre sí y con el resto de la sociedad, 
reconociendo su diversidad cultural. 

Este enfoque revaloriza tanto a la sociedad 
como a los sujetos sociales –del medio rural y 
del conjunto social- por tres razones: 

a) Porque constituyen el fin superior de los 
procesos de transformación, finalidad que 
le da pleno sentido. 

b) Porque constituye el medio principal y de 
mayor jerarquía para que dichos procesos 
se cumplan (aspecto que permite hablar 
de recurso humano). 

c) Porque la capitalización humana es la 
esencia de la competitividad, la condición 
de la equidad y como proceso social, del 
entramado mismo de la solidaridad. 

 

 

La posición teórica que 
tiende a identificar lo 
campesino como algo 
homogéneo es un producto 
ideológico que surge de la 
necesidad política del 
Estado de 1952 en 
diferenciar a ultranza lo 
obrero de lo campesino, 
cuando lo ideológico tiende 
a generar una falsa 
consciencia, como una 
capa que esconde la 
realidad concreta. Para 
deslindar identidades con 
esta corriente teórica se 
debe apuntar a la ubicación 
del pequeño productor 
parcelario. 

 

Presenta una alternativa el enfoque 
del Centro de Investigaciones 
Agrarias (CADI) para superar sus 
limitaciones y separar de manera 
más clara al sector campesino y al 
empresarial (con base en la tipología 
propuesta). Destaca las 
insuficiencias, inequidades e 
ineficiencias que caracterizan la 
estructura agraria vigente y sus 
implicaciones de política. 

 

Identifica el papel de la agricultura en 
el desarrollo, afirma ser deseable 
obtener una estructura que satisfaga 
las demandas de desarrollo urbano 
industrial además de la percepción 
de la estructura agraria como 
heterogéneo y dicótomo, 
característica que permite diferenciar 
las unidades agropecuarias. 

 

Utiliza el enfoque integrado 
de sistemas de producción, 
que combina aspectos 
ecológicos, biológicos, 
económicos y sociales para 
ver el conjunto del productor 
y su familia como unidad, y 
los recursos productivos con 
los que cuenta. Se centra en 
la interdependencia de los 
componentes de la unidad 
productiva familiar bajo 
control y manejo de los 
miembros de la familia y en 
la forma de interacción de los 
componentes con los 
factores biológicos, físicos y 
socioeconómicos externos al 
control familiar. 

Fuente: Elaboración Propia 
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M
et

od
ol

og
ía

 
 

La metodología propuesta para la constitución de categorías de 
actores es de naturaleza “multicriterio”, es decir, parte de una 
construcción de tipologías que utiliza una combinación de distintos 
criterios. Por ejemplo, si se trata de una tipificación del eslabón 
agrícola, los criterios podrían ser la importancia del producto en la 
economía de la finca, el grado de integración vertical, el destino del 
producto (mercado nacional y/o de exportación), la ubicación 
geográfica y el tipo de organización –entre otros-. 

La metodología de tipificación de actores y construcción de 
categorías homogéneas a partir de ellos aplica el enfoque CADIAC, 
método que se utiliza cuando no hay datos disponibles para 
caracterizar los actores y/o para no ingresar en procesos largos de 
sondeo o encuestas –si los recursos no lo permiten-. 

 

 

En cada comunidad se 
calcula el tamaño de la 
muestra en función de la 
homogeneidad de la 
población. 

 

Para este estudio se eligió 
una muestra aleatoria; cada 
una de las 20 muestras 
resultó representativa de su 
comunidad. Esta 
representatividad permitió 
que los resultados 
encontrados sean 
perfectamente aplicables a 
nivel de la comunidad. 

 

 

Dadas las limitaciones 
de la información 
provenientes del CDIA 
se utilizó la información 
de las boletas censales 
que también presentan 
problemas en cuanto a 
información, por ello se 
utilizan métodos simples 
en la construcción 
tipológica para no crear –
en el tratamiento de la 
información- una imagen 
errónea de la realidad. 

 

 

Parte de la síntesis de 
experiencias anteriores y 
de la validación en campo 
para verificar aspectos 
conceptuales en 
identificación de sistemas 
y tipificación de 
productores, mediante la 
realización de encuestas 
rápidas. 

Busca caracterizar y/o 
definir: 

 Los sistemas de 
producción prevalentes  

 Su distribución 
 Su localización en 

zonas agroecológicas 
 Las características 

socioeconómicas de 
los productores 

 Los niveles de 
producción y 
productividad 

 Los principales factores 
limitantes 
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Pa
so

s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificación 
de actores 

- Tipificación 
de actores 

- Cuantificación 
 

 

A. Jerarquización de los dominios de estudio. 

 

a) Cercanía al centro de mercado. 
b) Vías de acceso al lugar de mercado. 
c) Porcentaje promedio de venta. 
d) Propensión promedio a la lógica de 

mercado. 
 

B. La diferenciación campesina por dominio de 
mercado 

 

a) La diferenciación en provincias con fuerte 
vínculo de mercado. 

b) La diferenciación en provincias con 
mediano vínculo de mercado. 

 

 

A. Estratificación del agro de acuerdo a criterios de 
estratificación dentro del sector campesino. 

a) Nivel de infrasubsistencia (no cubren sus 
necesidades de subsistencia). 

b) Nivel de subsistencia (si cubren sus necesidades de 
subsistencia). 

c) Unidades estacionarias y excedentarias (cubren el 
nivel de reproducción simple y algunos pueden 
generar excedente). 

 

B. Estratificación en el sector no campesino. 

a) Agricultores en transición (emplean fuerza 
asalariada con alguna significación) 

b) Empresas agrícolas (donde la fuerza de trabajo es 
predominantemente, sino exclusivamente, 
asalariada). 

 

C. Estratificación de productores pecuarios (por 
porcentaje de producción pecuaria y cantidad de trabajo 
asalariado). 

a) Tipos de productores agrícolas: número, localización 
y recursos disponibles. 

b) Determinación de la cobertura de la tipología y 
número de productores por categoría tipológica. 

c) Disponibilidad de recursos por tipo de productor. 
d) Composición de la producción agrícola y 

características principales de los cultivos más 
importantes. 

e) Perfil tipológico de los principales cultivos. 
f) Tecnología, producción y productividad. 
g) Diferencias en niveles tecnológicos. 
h) Niveles de producción. 
i) Escalas de producción. 
j) Relaciones insumo-insumo e insumo-producto. 
 

 

1) Encuesta rápida: 

 

Determinación del 
ámbito geográfico 
político de la zona de la 
encuesta. 

Determinación de las 
zonas agroecológicas 
en el área de estudio. 

Preparación del marco 
muestral. 

Preparación y prueba 
del instrumento de 
encuesta. 

Definición de métodos y 
sistemas para la 
elaboración de base de 
datos. 

Selección de métodos 
de análisis estadístico. 

Análisis e interpretación 
de los resultados de la 
encuesta. 

 

2) preparación de 
planes de trabajo en 
investigación y 
extensión.  
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Tabla 4. Tipologías de productores Campesinos 

Plaza y Francke Zoomers Schejtman Abbeglen, R., Mantilla, 
J., y Belmonte, R. 

Agreda, V.; De 
La Torre, C.; 

Twanama, W.; 
Rubio, A.; 
Gaige, R. y 
García, A. 

Identifica 3 tipos de unidades productivas con 
distinto grado de relacionamiento con el 
entorno y diferentes estrategias de 
reproducción: 

 

1. La economía campesina en situación de 
“reproducción incompleta”, imposibilitada de 
reponer los medios de producción, puede 
enfrentar disminución o incremento en su 
nivel de consumo –en función de las 
condiciones desfavorables de tipo 
estructural o de situaciones favorables de 
coyuntura de la producción y mercado-. Al 
enfrentar momentos desfavorables puede 
optar por varias alternativas: incrementar el 
nivel de autoexploración o de participación 
asalariada en el mercado. En coyunturas 
específicas podría intentar diversificar su 
producción para el mercado y así minimizar 
riesgos, lo cual la obligaría a entrar en 
diferentes formas de subordinación. 

2. Unidad productiva de “reproducción simple”, 
satisface –es términos relativos- los niveles 
previos de consumo más la reposición de 
los medios de producción sin modificaciones 
tecnológicas. 

3. Unidad productiva de “reproducción 
ampliada”, supone cambios en la escala de 
producción y en la capacidad de generación 

Define 6 orientaciones: 

 

Orientación 1: Agricultor especializado (papa de 
secano combinada con forrajes, maíz, haba, oca, 
duraznos y arvejas). Cuentan con buena 
infraestructura, importante presencia institucional y 
buen acceso vial; emplea químicos y fertilizantes; la 
producción es comercializada, las actividades no 
agrícolas juegan un papel menor, la mayor parte del 
ingreso proviene de la venta de papa. 

 

Orientación 2: Productor agrícola diversificado (con 
riego). Las comunidades incluidas (tipo 3) cuentan 
con buena infraestructura y fuerte presencia 
institucional. Producen papas, maíz, forrajes, 
hortalizas, flores y frutas. Combinan procesos 
diversificados y de intensificación (agroquímicos y 
fertilizantes). Entre sus actividades se encuentran la 
migración temporal (construcción y trabajos 
domésticos). La mayor parte del ingreso monetario 
proviene de la venta de productos agrícolas y de la 
migración. 

Dentro del 
sector 
campesino: 

1. Nivel de 
infrasubsistencia 

2. Nivel de 
subsistencia 

3. Unidades 
estacionarias y 
excedentarias.  

Dentro del 
sector no 
campesino: 

Agricultores no 
transicionales 

Empresas 
agrícolas 

 

Por  la determinación 
del capital, vía del 
mercado capitalista 
dominante:  

1. Provincias con fuerte 
vínculo de mercado.  

2. Provincias con medio 
vínculo de mercado.  

3. Provincias con débil 
vínculo de mercado.  

 

 

A partir del 
ingreso por 
actividad  

1. 
Predominancia 
del ingreso por 
producción 
pecuaria.  

2. 
Predominancia 
del ingreso por 
producción no 
pecuaria.  

3. 
Predominancia 
del ingreso por 
producción de 
bienes agrícolas  

4. 
Predominancia 
del ingreso por 
trabajo salariado 
fuera de las 
parcelas de 
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de excedentes. Cambios en los factores 
externos que afecten negativamente el 
ingreso total pueden llevarla a la 
disminución relativa del nivel de consumo y 
a mantenerse en una economía de 
subsistencia. No todo incremento en su 
ingreso concluye en reproducción ampliada. 
Por otra parte, tanto en la economía simple 
como ampliada, la migración temporal forma 
parte de la estrategia de reproducción. 

 

Orientación 3: Cría doméstica de animales; 
prevaleciente en comunidades dispersas, con 
acceso vial pobre, falto de infraestructura y con 
reducida presencia institucional. 

 

Orientación 4: Transformación, artesanía y 
recolección. Comunidades tipo 2 y 4. Las 
actividades típicas son la producción de leche, 
queso y carne, recolección de guano de cabra, 
trabajo en hierro y producción de lejía y ladrillos. El 
ingreso familiar proviene –en gran parte- de la 
migración temporal y de la venta de productos 
agrícolas. 

 

Orientación 5: Migración. Comunidades de altura (1 
y 2). Realizan pocas actividades económicas: 
transformación de productos agrícolas, artesanías o 
recolección. La migración temporal es la más 
importante fuente de ingreso. 

 

Orientación 6: Agricultura de subsistencia. 
(Comunidades de tipos 2 y 4), con pobre acceso 
vial, sin infraestructura, con población dispersa y 
poca presencia institucional. La principal actividad 
es la agricultura de autoconsumo, los ocasionales 
ingresos monetarios –sin importar su modestia- son 
generados por la migración temporal. 

unidad familiar  
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1.12 Marco Legal 

 
Los gobiernos municipales cuya función principal es prestar servicios de 

acuerdo a competencias específicas asignadas, al ser parte del Estado y por 

pertenecer al grupo de Gobiernos Locales de alcance territorial…16. 

Para un correcto funcionamiento se en marca en una normativa legal vigente, 

que se cita a continuación: 

1.12.1 Ley de Participación Popular 

 
La Ley Nro. 1551 de Participación Popular, promulgada el 20 de abril de 1994, 

estable una participación activa de la sociedad civil en los procesos de 

planificación (Planificación Participativa), con mayores recursos a los 

Municipios (Coparticipación Tributaria) y representación de la sociedad civil 

(reconocimiento de las OTBs y creación del Comité de Vigilancia), en la toma 

de decisiones y control social17. 

En su Art.1 señala: “La presente Ley reconoce, promueve y consolida el 

proceso de Participación Popular articulando a las comunidades indígenas, 

pueblos indígenas, comunidades campesinas y juntas vecinales, 

respectivamente en la vida jurídica, política y económica del país. Procura 

mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre bolivianos, con una más 

justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los 

instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la 

democracia representativa, incorporando la participación ciudadana en un 

proceso de democracia  participativa y garantizando la igualdad de 

oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Art.	  3	  de	  la	  Ley	  Nro.	  2028	  de	  Municipalidades.	  

17Contraloría	  General	  de	  la	  República,	  CENCAP,	  Ley	  Nro.	  1178	  en	  la	  Administración	  Municipal.	  Pág.	  8. 
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1.12.2 Ley Nro. 2235 del Dialogo Nacional 2000 

 
La ley Nro. 2235 del Diálogo Nacional 2000 de 31 de julio de 2001, establece 

entre otros, lineamientos para la gestión de la Estrategia de la Reducción de la 

Pobreza (EBRP), define criterios de distribución de recursos de alivio a la 

deuda y determina procedimientos de aplicación de la Política Nacional de 

Compensación. 

La  Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) debe ser 

actualizada, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, por el Poder 

Ejecutivo cada tres (3) años en consulta con los organismos de la sociedad 

civil18. 

1.12.3 Ley Nro. 2028 de Municipalidades 

 
La  Ley Nro. 2028 de Municipalidades de 20 de octubre de 1999, según el Art. 

1 tiene por objeto  regular el régimen municipal en el marco de La Constitución 

Política del Estado. Esta Ley reformula  La Ley Orgánica de Municipalidades, 

definiendo la terminología municipal, las atribuciones y competencias, los 

deberes y derechos de los actores municipales, consolida el proceso de 

planificación participativa, crea el fondo de control social; todo ello con la 

finalidad de reglamentar el régimen municipal establecido en la Tercera Parte  

Estructura y Organización territorial del Estado en el Capítulo Cuarto 

Autonomía Municipal artículos 283 y 284 y  Capitulo Octavo Distribución de 

Competencias artículos 299, 302 al 206 de la Constitución Política del Estado. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18Contraloría	  General	  de	  la	  República,	  CENCAP,	  Ley	  Nro.	  1178	  en	  la	  Administración	  Municipal.	  Pág.	  15.	  
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1.12.4 Ley Nro. 1178 SAFCO de Administración y Control Gubernamentales 

 

En el ámbito municipal, La Administración, reflejada en la Ley Nro. 1178 como 

un modelo, le permite al Gobierno Municipal cumplir con los objetivos y metas 

determinados en el Programa de Operaciones Anual, conformando grupos de 

trabajo cooperativo, para alcanzar propósitos comunes que individualmente no 

es posible alcanzar.  

La Ley Nro. 1178 es una disposición legal que: 

 Expresa un modelo de administración por resultados para el manejo de los 

recursos del Estado. 

 Establece sistemas de Administración y Control, que se interrelacionan 

ente sí y con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, 

 Establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones. 

La  Ley Nro. 1178 en su concepción es una ley marco que no determina 

procedimientos ni técnicas particulares, dejando estas para su reglamentación 

en las normas básicas  emitidas por el órgano rector y específicas elaboradas 

por las entidades, (incluidas las Municipalidades), para cada uno de los 

sistemas19. 

1.12.4 Sistema de Administración de Bienes y  Servicios20 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) es el conjunto de 

normas de carácterjurídico, técnico y administrativo, que regulan en forma 

interrelacionada con los otros sistemas deadministración y control de la Ley N° 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19Contraloría	  General	  de	  la	  República,	  CENCAP,	  Ley	  Nro.	  1178	  en	  la	  Administración	  Municipal.	  Pág.	  47.	  

20	  Contraloría	  General	  del	  Estado,	  Ley	  Nro.	  1178	  Compendio	  Didáctico.	  Pág.	  91.	  
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1178, la contratación, manejo y disposición de bienes yservicios de las 

entidades públicas. 

EL SABS busca lograr una adecuada dotación de bienes y servicios para 

satisfacer losrequerimientos del sistema de programación de operaciones de 

la entidad, por tanto su acciónprincipal es: 

Establecer la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios de las entidades públicas. 

Esta acción está sujeta a los siguientes preceptos: 

Sobre recursos 
financieros 

Exigir que los recursos financieros estén comprometidos 

o definir lascondiciones de financiamiento requeridas. 

Sobre 
contratación 

Diferenciar las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio 

y llevar acabo el proceso de contratación. 

Simplificar los trámites. 

Identificar a los responsables de la decisión de 

contratación. 

Sobre manejo 

Velar que las entidades empleen los bienes y servicios 

que contraten enlos fines previstos en la programación de 

operaciones. 

Velar que las entidades realicen el mantenimiento 

preventivo y lasalvaguarda de los activos identificando a 

los responsables de sumanejo. 

Sobre baja de 
bienes 

Reglamentar los mecanismos para la baja o venta 

oportuna de los bienestomando en cuenta las 

necesidades específicas de las entidadespropietarias. 

Fuente:Contraloría General del Estado. Ley 1178. Compendio Didáctico. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. Científico - Técnica 
 

Los Sistemas de Monitoreo y Evaluación desarrollados tienen algunos 

problemas: son sistemas complejos, consumen muchos recursos financieros y 

humanos y hacen un rol más bien “policial” antes que monitorear y evaluar, 

enmarcado en la Organización Política del Estado, desvelando las 

posibilidades y las debilidades que presenta. 

 

2.2. Económica 
 

El tema de la corrupción en todos los niveles de Estado, es sin duda alguna 

uno de los más peligrosos flagelos que las administraciones gubernamentales 

están soportando. Se reconocen actualmente, importantes esfuerzos 

realizados por las diferentes autoridades nacionales pero particularmente del 

Presidente Evo Morales; sin embargo, los resultados,  parecen no ser muy 

alentadores. 

 

2.3. Social 
 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) que se pretende desarrollar, 

debe provocar la mejora continua en la ejecución de los presupuestos 

municipales, no es su interés auditar la ejecución. El verdadero rol es ver si las 

acciones que se realizan en la actuación de los Municipios conllevan al logro 

de los impactos planificados en el largo plazo. El SME se concentra en 
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indicadores de pobreza que permitirán vigilar el desarrollo de las acciones 

municipales hacia el logro del objeto mayor, el desarrollo de los más 

necesitados. 

 

2.4  Política 

 
Para transparentar las acciones municipales es menester no solo abocarnos al 

estudio de la evaluación municipal como la acción de verificar la ejecución 

presupuestaria como números, sino también dar un paso más adelante como 

es la evaluación y el monitoreo del impacto que genera la inversión pública 

municipal, de esta forma incrementar la confianza en la gestión municipal y 

política. 
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CAPITULO III 

DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

3.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo se logra monitorear y evaluar el impacto de la inversión pública municipal 

desde la implementación de la Ley de Participación Popular (gestiones 2009 a 2011), 

en Bolivia, con un sistema de evaluación gerencial ágil, simple y dinámica? 

	  

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

 
Diseñar un Sistema de Monitoreo y Evaluación Gerencial para Inversiones 

Públicas Municipales. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 
Los objetivos específicos son: 

 Proponer indicadores de gestión en base a la pobreza del municipio 

de Ancoraimes, diferenciando los de proceso, resultado e impacto. 

 Diseñar un diagrama de efecto para articular el nivel operativo, 

estratégico y político. 

 Elaborar La Línea Base. 

 Modelar el Sistema de Monitoreo y Evaluación. 

 Diseñar el modelo de gestión, funciones, responsabilidades para 

poner en operación. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.  DISEÑO 

 
La Metodología a desarrollar para el logro de nuestros objetivos comprende 

dos niveles a saber. A nivel teórico derivado de los principales enfoques 

teóricos sobre el tema aplicable a una realidad multicultural y multiétnica.  

 
Figura 4. Metodología del estudio 

 
INICIO

Diseñar indicadores de 
gestión 

DISEÑO DEL FLUJO DE 
CAUSALIDAD

(Cadena de Valor del 
Proyecto)

DISEÑO DE LA MATRIZ 
DE LÍNEA BASE “MALIB”

DISEÑO DE LA MATRIZ 
DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO “MADEI”

DISEÑO (Sistema de 
Monitoreo y Evaluación )

LEVANTAMIENTO DE 
DATOS PARA LA LÍNEA 

BASE

PUESTA A PRUEBA DEL 
SISTEMA

ELABORACIÓN DEL 
INFORME Y 

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS

 
FIN

 

Fuente:Elaboración Propia en base al modelo conceptual, autoría de Luis Villarroel. 
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La metodología del estudio diferencia cuatro fases:  

1.- Planificación de estudio.  

2.- Diseño de las matrices MALIB y MADEI21.  

3.-Levantamiento de información para la Línea Base.  

4.-Desarrollo e implementación del sistema de monitoreo y evaluación.  

 

La figura 4 muestra de manera gráfica las distintas actividades. 

 

4.1. Levantamiento de datos e información para la Línea Base 

 
La Matriz de Línea base, requiere valores de los indicadores a la fecha de 

generación de la Línea Base. Estos valores son generados a través de la 

revisión de información secundaría y en algunos casos se recurre a 

observaciones primarias a través de sondeos. 

El estudio de Línea Base no corresponde a estudios transversales si no por el 

contrario a un proceso de generación longitudinal.  

La figura 2 muestra el flujo grama asociado a esta fase del trabajo de 

investigación: 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  VILLARROEL,	  Luis.	  AUTOR	  DE	  MATRICES	  MALIB	  Y	  MADEI	  
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LEVANTAMIENTO DE DATOS

 
INICIO

PREPARACIÓN DE 
LA MATRIZ “MALIB”

INTERNA 
EXTERNA

ENCUESTA y/o
TALLERES

LÍNEA BASE 
COMPLETADO

 
FIN

PRIMARIO
Ó

SECUNDARIO

SECUNDARIO PRIMARIO

	  

Figura 2. Diseño lógico del Sistema de Monitoreo y Evaluación 
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CAPITULO V 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Esteproyecto de investigación se centra en el planteamiento de un sistema de 

monitoreo y evaluación para inversiones públicas municipales, Caso Municipio 

de: Ancoraimes, para lo cual inicialmente se abordó el problema de 

investigación con la búsqueda de información secundaria y primaria para 

poder agrupar las acciones del municipio en áreas de trabajo o proyectos fruto 

de este análisis se llegó a la formulación de 4 áreas, Agricultura-Riego, 

Nutrición-Salud, Educación, Saneamiento Básico. Adicionalmente se 

formularon indicadores de impacto y resultado para cada una de estas áreas, 

para posteriormente poder realizar la evaluación de impacto de los mismos, 

para lo cual seprocedió a utilizar las matrices de evaluación, Matriz de Línea 

Base (MALIB), y las matrices de estimación de impacto, análisis de eficacia y 

matriz de análisis de eficiencia autoría de Luis Villarroel, mismas que permiten 

cuantificar si existió o no impacto en cada una de los indicadores planteados. 

Los resultados indican que existen acciones con impactos positivos hacia el 

desarrollo y mejora de las comunidades en las áreas de agricultura-riego y 

nutrición-salud, si bien en las otras áreas existen impactos todavía se debe 

trabajar para mejorar las acciones del gobierno municipal para que los 

resultados sean totalmente positivos. 

	  

5.1  Modelo Conceptual del Sistema de Monitoreo y Evaluación, SME 

 

A continuación se presenta la descripción general del sistema de Monitoreo y 

evaluación. 
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5.1.1  Descripción General del Sistema de Monitoreo y Evaluación 

 

El desafío es saber, que aspectos se deben medir y que representan  el 

“cuadro de mando” o el “tablero  de a bordo” de la comunidad en su gestión 

municipal. 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME)22 desarrollado en este trabajo de 

investigación, tiene el propósito de medir la marcha delagestión administrativa 

de Ancoraimes, en el nivel operativo (el día a día), en el mediano plazo 

(evaluación de medio término)  y el nivel estratégico (largo alcance), quiere 

decir su direccionamiento hacia el logro de la Visión. 

El sistema asegura un eficaz enlace entre la estrategia y las operaciones 

poniendo énfasis en los indicadores estrictamente significativos. Lo importante 

consiste en no medir mucho, sino las cosas correctas y utilizarlos para el fin, 

mejora continua de las acciones delagestión. 

En esta propuesta se han fusionado dos metodologías fuertemente utilizadas 

en el contexto de los Proyectos Sociales: Marco Lógico y La Evaluación de 

impacto ex-post. El resultado de esta fusión son dos matrices: MALIB23, Matriz 

de Línea Base y la MADEI24, Matriz de Evaluación de Impacto ex-post. 

El SME ha sido diseñado considerando los siguientes elementos claves: 

simplicidad, versatilidad, oportunidad bajo un enfoque de optimización de la 

gestión, motivando a los involucrados y creando valor (impacto). Sin medición 

no  hay sensación de logro y hay poco o ningún motivo para intentar mejorar. 

Solo se puede mejorar lo que se puede medir. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  VILLARROEL,	  Luis.	  SISTEMA	  DE	  MONITOREO	  Y	  EVALUACIÓN.	  Propiedad	  de	  QUATRIMSRL.	  Pág.	  31.	  

23VILLARROEL,	  Luis.	  AUTOR	  DE	  MATRIZ	  MALIB.	  Propiedad	  de	  QUATRIMSRL.	  

24VILLARROEL,	  Luis.	  AUTOR	  DE	  MATRIZ	  MADEI.Propiedad	  de	  QUATRIMSRL.	  
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La propuesta no solamente tiene la intensión de plantear ¿Qué se debe 

hacer?, sino también propone el ¿Cómo hacer?, ya que como producto final 

se ha desarrollado un sistema de medición de impacto, eficacia y eficiencia 

totalmente automatizado permitiendo vigilar proceso, resultados e impacto. 

La Figura 6, muestra de manera esquemática el Sistema de Monitoreo y 

Evaluación propuesto. 
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Figura 6. Sistema de Monitoreo y Evaluación. Descripción General del Sistema 
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Fuente: Modelo de Monitoreo y Evaluación, Luis Villarroel.
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5.2 Descripción Genérica de la Matriz MALIB y MADEI25 

 

La propuesta de la Matriz de Línea Base (MALIB) y la Matriz de Evaluación de 

Impacto Ex-Post (MADEI) surge como resultado de la necesidad de integrar 

dos metodologías altamente utilizadas en el diseño y evaluación de Proyectos 

Sociales: La matriz de Marco Lógico y la metodología de Evaluación de 

Impacto Ex-Post desarrollada por ILPES, CEPAL. 

El desarrollo de la Línea Base no puede ser establecida sin considerar la 

metodología de evaluación que va adoptarse. 

	  

5.2.1  Descripción de la Matriz MALIB 

 

La MALIB tiene 8 columnas diferenciadas cada una de ellas en 3 líneas: nivel 

proceso, nivel resultado y nivel de impacto. 

OBJETIVOS: En la columna de objetivos se diferencian los objetivos de corto, 

mediano y largo plazo. El objetivo de largo plazo se denomina el 

FIN del Proyecto o gestión, según la metodología de Marco Lógico. 

El objetivo de mediano plazo corresponde a los PROPÓSITOS. Los 

objetivos de corto plazo u operativos corresponden a los   

COMPONENTES del Proyecto o gestión. Es importante hacer notar 

que estos objetivos deben estar articulados, quiere decir el alcanzar 

el fin del proyecto o gestión supone haber logrado los propósitos y 

por supuesto haber logrado los objetivos operativos o componentes 

del Proyecto o gestión administrativa municipal. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25VILLARROEL,	  Luis.	  AUTOR	  DE	  MATRIZ	  MALIB	  Y	  MADEI.	  
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TITULO DEL INDICADOR. En la columna título de indicador se coloca el 

nombre del Indicador. Se deben diferenciar los indicadores de 

proceso, de resultado y los de impacto. 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR. En esta columna se describe el indicador, 

diferenciando si es de carácter cualitativo o cuantitativo. Se debe 

especificar la forma de cálculo. En el caso de los indicadores 

cualitativos se debe describir las categorías del indicador. 

DISEÑO DE EVALUACIÓN. En esta columna se debe especificar el tipo de 

diseño de evaluación cuasi-experimental adoptado para cada 

indicador de manera independiente. En la literatura existe propuesto 

tres tipos de diseño. 

 Diseño de grupos reflexivos: El valor de la situación si proyecto 

es estimado utilizando un grupo de beneficiarios que imaginan su 

situación si no hubiese existido el proyecto. Este tipo de diseño no 

requiere de valor de Línea Base y tampoco y valor generado por 

grupo control. 

 Diseño de grupos de control no equivalente “solo después”. El 

valor de la situación sin proyecto es estimado utilizando el valor de 

Línea Base. No se requiere sin embargo un grupo control. 

 Diseño de grupos de control no equivalente “diferencia en 
diferencia”.  El valor de la situación sin proyecto es estimado 

utilizando valores de grupo control y de beneficiarios en línea base. 

Es importante hacer notar que los valores de Línea Base se requieren para los 

diseños de evaluación “solo después” y “diferencia en diferencia”, no así para 

el diseño “grupos reflexivos”. 
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FECHA DE OBSERVACIÓN DE BASE. La fecha de observación de base 

corresponde al momento en el que se levantan los datos de  los 

indicadores al inicio de proyecto. Considerando que La Línea Base 

se puede construir a partir de diferentes fuentes de información, 

secundarias, primarias (diagnóstico), etc. esta columna puede 

reflejar distintas fechas. 

VALOR DEL INDICADOR A FECHA BASE.  Corresponde al valor del 

indicador observado en la fecha de observación base. Es 

importante hacer notar que no necesariamente todos los 

indicadores tienen valor de línea base. En el caso del diseño grupos 

reflexivos no existe valor 

FECHA DE EVALUACIÓN. Esta fecha corresponde al momento de la 

evaluación. En el caso de los indicadores de proceso, a menudo 

son fechas anuales. Para los indicadores de resultado se realizan a 

medio término. Para los indicadores de impacto se considera la 

fecha de finalización del Proyecto. 

VALOR DEL INDICADOR A FECHA DE EVALUACIÓN.  Corresponde al 

valor esperado de los indicadores a la fecha de evaluación. 
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Tabla 5. Esquema de la Matriz MALIB 

	  

OBJETIVOS	  
TITULO	  DEL	  
INDICADOR	  

DESCRIPCIÓN	  
DEL	  

INDICADOR	  

	  

DISEÑO	  DE	  
EVALUACIÓN	  

FECHA	  DE	  
OBSERVACIÓN	  

BASE	  

VALOR	  DEL	  
INDICADOR	  
A	  FECHA	  
BASE	  

FECHA	  DE	  
EVALUACIÓN	  

VALOR	  DEL	  
INDICADOR	  
A	  FECHA	  DE	  
EVALUACIÓN	  

 

 

IMPACTO 

	  

Descripción	  del	  
FIN	  del	  
Proyecto	  

	  

Indicadores	  	  
de	  Impacto	  

Descripción	  
del	  tipo	  de	  
indicador	  

(cuantitativo	  
o	  cualitativo),	  
forma	  de	  
cálculo	  

	  

Selección	  del	  
Diseño	  de	  
Evaluación	  

Fecha	  del	  
primer	  
registro	  	  

	  

Valor	  en	  la	  
fecha	  de	  
Línea	  Base	  

Fecha	  del	  
último	  
registro	  

Valor	  en	  la	  
fecha	  de	  
evaluación	  

 

 

RESULTADOS 

	  

Descripción	  del	  
PROPÓSITO	  del	  

Proyecto	  

	  

Indicadores	  
de	  

Resultado	  

Descripción	  
del	  tipo	  de	  
indicador	  

(cuantitativo	  
o	  cualitativo),	  
forma	  de	  
cálculo	  

	  

Selección	  del	  
Diseño	  de	  
Evaluación	  

Fecha	  del	  
primer	  
registro	  	  

	  

Valor	  en	  la	  
fecha	  de	  
Línea	  Base	  

Fecha	  del	  
último	  
registro	  

Valor	  en	  la	  
fecha	  de	  
evaluación	  

 

 

PROCESO	  

	  

Descripción	  de	  
los	  

COMPONENTES	  
del	  Proyecto	  

	  

Indicadores	  
de	  Proceso	  

Descripción	  
del	  tipo	  de	  
indicador	  

(cuantitativo	  
o	  cualitativo),	  
forma	  de	  
cálculo	  

	  

Selección	  del	  
Diseño	  de	  
Evaluación	  

Fecha	  del	  
primer	  
registro	  	  

	  

Valor	  en	  la	  
fecha	  de	  
Línea	  Base	  

Fecha	  del	  
último	  
registro	  

Valor	  en	  la	  
fecha	  de	  
evaluación	  

Fuente: Luis Villarroel 
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5.2.2  Descripción de la Matriz MADEI 

 

La MADEI tiene 7 columnas diferenciadas cada una de ellas en 3 líneas: nivel 

proceso, nivel de resultado y nivel de impacto. 

OBJETIVOS: En la columna de objetivos se diferencian los objetivos de corto, 

mediano y largo plazo. El objetivo de largo plazo se denomina el 

FIN del Proyecto o gestión municipal, según la metodología de 

Marco Lógico. El objetivo de mediano plazo corresponde a los 

PROPÓSITOS. Los objetivos de corto plazo u operativos 

corresponden a los COMPONENTES del Proyecto o gestión 

municipal. Es importante hacer notar que estos objetivos deben 

estar articulados, quiere decir el alcanzar el fin del proyecto supone 

haber logrado los propósitos y por supuesto haber logrado los 

objetivos operativos o componentes del Proyecto o de la gestión 

municipal. 

EFECTOS: Los objetivos  de la primera columna son transformados en 

efectos. Los efectos se clasifican en efectos iniciales, intermedios y 

finales. 

INDICADOR. En la columna título de indicador se coloca el nombre del 

Indicador. Se deben diferenciar los indicadores de proceso, de 

resultado y los de impacto. Normalmente cada efecto establece su 

indicador. 

DISEÑO DE EVALUACIÓN. En esta columna se debe especificar el tipo de 

diseño de evaluación cuasi-experimental adoptado para cada 

indicador de manera independiente. En la literatura existe propuesto 

tres tipos de diseño. 
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 Diseño de grupos reflexivos: El valor de la situación si proyecto 

es estimado utilizando un grupo de beneficiarios que imaginan su 

situación si no hubiese existido el proyecto. Este tipo de diseño no 

requiere de valor de Línea Base y tampoco y valor generado por 

grupo control. 

 Diseño de grupos de control no equivalente “solo después”. El 

valor de la situación sin proyecto es estimado utilizando el valor de 

Línea Base. No se requiere sin embargo un grupo control. 

 Diseño de grupos de control no equivalente “diferencia en 
diferencia”.  El valor de la situación sin proyecto es estimado 

utilizando valores de grupo control y de beneficiarios en línea base. 

IMPACTO. En esta columna se estima el impacto generado para cada 

indicador, como la diferencia del valor con proyecto menos el valor 

sin proyecto o gestión municipal. Existe la posibilidad de establecer 

en términos porcentuales. 

EFICACIA. El análisis de eficacia se realiza en base a una prueba de 

conformidad de un promedio o una proporción dependiendo si el 

indicador es cuantitativo o cualitativo. 

EFICIENCIA. El  análisis de eficiencia se realiza en base al índice de relación 

costo impacto (RCI). Este indicador es un cociente, en el numerador 

se considera el impacto generado en el indicador y en el 

denominador se registra el costo asociado. 
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  Tabla 6. Esquema de La Matriz MADEI 

	  
OBJETIVOS	   EFECTOS	   INDICADOR	  

DISEÑO	  DE	  
EVALUACIÓN	  

IMPACTO	   EFICACIA	   EFICIENCIA	  

 

 

IMPACTO 

	  

Descripción	  del	  
FIN	  del	  
Proyecto	  

	  

Efectos	  
Finales	  del	  
Proyecto	  

Indicadores	  	  
de	  Impacto	  

Selección	  del	  
Diseño	  de	  
Evaluación	  

	  

Prueba	  
estadística	  

Valor	  
referencial	  y	  
prueba	  de	  

conformidad	  

Análisis	  de	  
Costo	  

Efectividad	  

 

 

RESULTADOS 

	  

Descripción	  de	  
los	  

PROPÓSITOS	  
del	  Proyecto	  

	  

Efectos	  
Intermedios	  

Indicadores	  
de	  

Resultado	  

Selección	  del	  
Diseño	  de	  
Evaluación	  

	  

Prueba	  
estadística	  

Valor	  
referencial	  y	  
prueba	  de	  

conformidad	  

Análisis	  de	  
Costo	  

Efectividad	  

 

 

PROCESO	  

	  

Descripción	  de	  
los	  

COMPONENTES	  
del	  Proyecto	  

	  

Efectos	  
Iníciales	  

Indicadores	  
de	  Proceso	  

Selección	  del	  
Diseño	  de	  
Evaluación	  

	  

Prueba	  
estadística	  

Valor	  
referencial	  y	  
prueba	  de	  

conformidad	  

Análisis	  de	  
Costo	  

Efectividad	  

Fuente: Luis Villarroel
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5.3 Principales Hallazgos Obtenidos 

 

A continuación se muestran los resultados y hallazgos encontrados en la 

presente investigación. 

 

5.3.1 Impacto, Eficacia, Eficiencia. Área 1. Agricultura Riego 

El área 1: agricultura riego,  tiene 1 indicador de impacto (I-IMP-01: Ingreso 

agropecuario promedio de las familias) y dos indicadores de resultado (I-RES-

01: Nivel de producción de hortalizas, I-RES-02: Número de sistemas de micro 

riego implementados para mejorar la producción en la zona de Ancoraimes). 

En la tabla 7 se presentan los datos relativos al tipo de indicador, en este caso 

tienen el código 1, asociado a indicador de tipo cuantitativo. La fecha 1 y el 

valor 1 corresponden a los valores registrados en Línea Base para la 

evaluación; la fecha 2 y valor 2 corresponden a los valores esperados a la 

finalización del Proyecto. La fecha 3 y valor 3 son valores estimados, a la 

fecha de evaluación, en base a una interpolación lineal y son datos usados 

para el análisis de eficacia. Finalmente la fecha 4 y valor 4 corresponden a 

datos observados a través de las consultas a los beneficiados en la gestión de 

evaluación. 

En la tabla 7, sepuede observar los valores de línea base (año 2009), valor 

meta de proyecto (año 2011) y valor de evaluación (año 2010), estos valores 

corresponden para cada uno de los indicadores de impacto y resultado para el 

área 1. Agricultura Riego. 
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Tabla 7. Matriz de Línea Base (MALIB) para los indicadores de Impacto y Resultado. Área 1. Agricultura Riego 

 

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

UN ID A D F E C H A   1 V A L O R   1 F E C H A   2 V A L O R   2 F E C H A   3 V A L O R   3 F E C H A   4 V A L O R   4

1 Bs 2009 5468 2011 6502 2010 6243.5 2010 6131

Cebada  (qq) 1 Bs 2009 15488 2011 17600 2010 17072 2010 16000

Papa  (qq) 1 Bs 2009 66236 2011 75400 2010 73109 2010 72500

Cebolla  (Unid) 1 Bs 2009 3740.7 2011 4188 2010 4076 2010 3997

Haba  (qq) 1 Bs 2009 10503 2011 12150 2010 11738 2010 11340

Arveja  (qq) 1 Bs 2009 8334 2011 10800 2010 10184 2010 9900

Tarwi  (qq) 1 Bs 2009 3955 2011 7000 2010 6239 2010 6650

1 Unid. 2009 5 2011 16 2010 13.25 2010 12

I-‐IMP-‐01:  Ingreso  agropecuario  promedio  de  las  familias

INDICADORES

I-‐RES-‐01:  Nivel  de  Producción  de  Hortalizas

I-‐RES-‐02:  Número  de  sistemas  de  riego  implementados  
para  mejorar  la  producción  en  la  zona  de  Ancoraimes
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A partir de los datos de la tabla 7 se determina el impacto absoluto y relativo 

(expresado en porcentaje) generado por el Municipio sobre los tres 

indicadores, del área 1. Agricultura Riego. 

La tabla 8, muestra los valores de referencia  estimación e impacto absoluto y 

relativo para cada uno de los indicadores de impacto y de resultado del área 1. 

Agricultura Riego, se puede evidenciar que en todos los casos hubo un 

impacto absoluto positivo y por tanto el impacto relativo expresado en 

porcentaje (%), también resultó ser positivo, solo en el caso del I.RE-02, 

(Número de sistemas de micro riego implementados para mejorar la 

producción en la zona de Ancoraimes) se cuenta con valores de Impacto 

absoluto y Relativo mucho más altos respecto a los demás e incluso el 

impacto relativo supera el 100%, lo que indica que este impacto es muy 

significativo para el municipio de Ancoraimes. 

 
Tabla 8. Estimación del Impacto Área 1. Agricultura Riego 

	  

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010	  

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

IM P A C T O   
A B S O L UT O

IM P A C T O
R E L A T IV O

1 663 12.10

Cebada  (qq) 1 512 3.30

Papa  (qq) 1 6264 9.50

Cebolla  (Unid) 1 256 6.80

Haba  (qq) 1 837 8.00

Arveja  (qq) 1 1566 18.80

Tarwi  (qq) 1 2695 68.10

1 7 140.00

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Ingreso  agropecuario  promedio  de  las  familias

I-‐RES-‐01:  Nivel  de  Producción  de  Hortalizas

I-‐RES-‐02:  Número  de  sistemas  de  riego  implementados  
para  mejorar  la  producción  en  la  zona  de  Ancoraimes
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La tabla 9 presenta los valores de referencia para el análisis de eficacia en el 

área 1 Agricultura Riego, se puede evidenciar que todos los indicadores de 

alguna manera mostraron valores que hacen referencia a que las acciones 

tomadas durante las gestiones de evaluación en Ancoraimes, han sido 

positivas puesto que los valores de eficacia son todos positivos. Estos valores 

cuando son comparados con la columna valor 4 de la tabla 7 se puede 

observar que la diferencia de los mismos en todos los casos es positiva lo que 

significa que existe eficacia en las acciones tomadas para alcanzar los valores 

a fin de gestión (evaluación año 2008).  

	  

Tabla 9. Análisis de Eficacia Área 1 Agricultura Riego 

	  

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

V A L O R   D E   
R E F E R E N C IA

1 6243.5

Cebada  (qq) 1 17072

Papa  (qq) 1 73109

Cebolla  (Unid) 1 4076

Haba  (qq) 1 11738

Arveja  (qq) 1 10184

Tarwi  (qq) 1 6239

1 13.25

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Ingreso  agropecuario  promedio  de  las  familias

I-‐RES-‐01:  Nivel  de  Producción  de  Hortalizas

I-‐RES-‐02:  Número  de  sistemas  de  riego  implementados  
para  mejorar  la  producción  en  la  zona  de  Ancoraimes
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Por otro lado se debe considerar la eficiencia de las acciones tomadas para 

poder evaluar las mismas en base a los valores presentados en la tabla 10, 

que nos muestra el promedio del impacto alcanzado para cada uno de los 

indicadores de impacto y resultado, además de los costos asociados para este 

propósito durante la gestión de evaluación en el municipio de Ancoraimes y 

poder obtener de esta manera el valor de Relación costo Impacto, se puede 

evidenciar que en todos los casos los indicadores han sido positivos en los 

valores del RCI (Relación Costo Impacto).  
	  

Tabla 10. Análisis de Eficiencia Área 1 Agricultura Riego 

	  

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

P R OM E D IO   
D E L    IM P A C T O

C O S T O   ( S U$ ) R C I

1 12.10 494865.30 40813.3

Cebada  (qq) 1 3.30 494865.30 149696.7

Papa  (qq) 1 9.50 494865.30 52327.4

Cebolla  (Unid) 1 6.80 494865.30 72309.7

Haba  (qq) 1 8.00 494865.30 62097.6

Arveja  (qq) 1 18.80 494865.30 26335.9

Tarwi  (qq) 1 68.10 494865.30 7262.3

1 140.00 494865.30 3534.8

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Ingreso  agropecuario  promedio  de  las  familias

I-‐RES-‐01:  Nivel  de  Producción  de  Hortalizas

I-‐RES-‐02:  Número  de  sistemas  de  riego  implementados  
para  mejorar  la  producción  en  la  zona  de  Ancoraimes
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5.3.2 Impacto, Eficacia, Eficiencia. Área 2. Nutrición Salud 

 

El área 2: Nutrición Salud, tiene 2 indicadores de impacto (I-IMP-01: Índice de 

desnutrición global, I-IMP-02: Tasa de atención a comunarios en el área de 

salud) y cuatro indicadores de resultado (II-RES-01: Número de Beneficiarios 

SUMI, II-RES-02: Número de Beneficiarios según mejoramiento de 

equipamiento del área en Salud, I-RES-03: Número de Beneficiarios según 

construcción de Postas, I-RES-04: Número de beneficiarios por el seguro 

básico de Vejez). En la tabla 11 se presentan los datos relativos a los 

indicadores de impacto y resultado para el área 2. 
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Tabla 11. Matriz de Línea Base (MALIB) para los indicadores de Impacto y Resultado. Área 2. Nutrición Salud 

 

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

UN ID A D F E C H A   1 V A L O R   1 F E C H A   2 V A L O R   2 F E C H A   3 V A L O R   3 F E C H A   4 V A L O R   4

1 Número 2009 1352 2011 1126 2010 1182.50 2010 1171

1 Número 2009 10 2011 82 2010 64.00 2010 65

1 Número 2009 327 2011 1597 2010 1279.50 2010 1165

1 Número 2009 180 2011 490 2010 412.50 2010 245

1 Número 2009 90 2011 390 2010 315.00 2010 345

1 Número 2009 43 2011 390 2010 303.25 2010 347I-‐RES-‐04:  Número  de  Beneficiarios  por  el  seguro  básico  de  Vejes

I-‐IMP-‐02:  Índice  de  desnutrición  global

I-‐RES-‐01:  Tasa  de  atención  a  comunarios  en  el  área  de  salud

I-‐RES-‐02:  Número  de  Beneficiarios  según  mejoramiento  de  
equipamiento  del  área  en  Salud

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Índice  de  desnutrición  global

I-‐RES-‐03:  Número  de  Beneficiarios  según  construccipon  de  Postas
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A partir de los datos de la tabla 11, se determina el impacto absoluto y relativo 

(expresado en porcentaje) generado por el Municipio sobre los tres 

indicadores, del área 2. Nutrición Salud. 

La tabla 12, muestra los valores e impacto absoluto y relativo para cada uno 

de los indicadores de impacto y de resultado del área 2. Nutrición Salud, se 

puede evidenciar que en todos los casos hubo un impacto absoluto positivo, 

excepto en el del índice de desnutrición global que tiene un valor de impacto 

absoluto negativo de -181 y un impacto relativo negativo de -13.4 %, lo que 

indica que las acciones realizadas para este indicador por parte del Gobierno 

Municipal de Ancoraimes no han sido suficientes. 

 

Tabla 12. Estimación del Impacto Área 2. Nutrición Salud 

	  

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

IM P A C T O   
A B S O L UT O

IM P A C T O
R E L A T IV O

1 -‐181 -‐13.40

1 55 550.00

1 838 256.30

1 65 36.10

1 255 283.30

1 304 707.00

I-‐IMP-‐02:  Índice  de  desnutrición  global

I-‐RES-‐01:  Tasa  de  atención  a  comunarios  en  el  área  de  salud

I-‐RES-‐02:  Número  de  Beneficiarios  según  mejoramiento  de  
equipamiento  del  área  en  Salud

I-‐RES-‐03:  Número  de  Beneficiarios  según  construccipon  de  Postas

I-‐RES-‐04:  Número  de  Beneficiarios  por  el  seguro  básico  de  Vejes

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Índice  de  desnutrición  global
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La tabla 13 presenta los valores de referencia para el análisis de eficacia en el 

área 2 Nutrición Salud, se puede evidenciar que todos los indicadores de 

alguna manera mostraron valores que hacen referencia a que las acciones 

tomadas durante las gestiones de evaluación en Ancoraimes han sido 

positivas puesto que los valores de eficacia son todos positivos. Estos valores 

cuando son comparados con la columna valor 4 de la tabla 11, se puede 

observar que la diferencia de los mismos en todos los casos son positivos lo 

que significa que existe eficacia en las acciones tomadas para alcanzar los 

valores a fin de gestión (evaluación año 2008).  

	  

Tabla 13. Análisis de Eficacia Área 2. Nutrición Salud 

 

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

V A L O R   D E   
R E F E R E N C IA

1 1182.50

1 64.00

1 1279.50

1 412.50

1 315.00

1 303.25

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Índice  de  desnutrición  global

I-‐IMP-‐02:  Índice  de  desnutrición  global

I-‐RES-‐01:  Tasa  de  atención  a  comunarios  en  el  área  de  salud

I-‐RES-‐02:  Número  de  Beneficiarios  según  mejoramiento  de  
equipamiento  del  área  en  Salud

I-‐RES-‐03:  Número  de  Beneficiarios  según  construccipon  de  Postas

I-‐RES-‐04:  Número  de  Beneficiarios  por  el  seguro  básico  de  Vejes

Tabla  13.  Análisis  de  Eficacia  Área  2.  Nutrición  Salud
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En la tabla 14, se puede evidenciar que en todos los casos los indicadores 

excepto en el I-IMP-01Indice de desnutrición global, han sido positivos en los 

valores del RCI (relación costo Impacto). En el caso del indicador con valor 

negativo se debe a que el impacto promedio también ha tenido un valor 

negativo de -13.39 y por tanto el RCI también negativo con un valor de -

38072.4 

Tabla 14. Análisis de Eficiencia Área 2. Nutrición Salud 

 

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

P R OM E D IO   
D E L    IM P A C T O

C O S T O   ( S U$ ) R C I

1 -‐13.39 509697.50 -‐38072.4

1 550.00 509697.50 926.7

1 256.27 509697.50 1988.9

1 36.11 509697.50 14114.7

1 283.33 509697.50 1798.9

1 706.98 509697.50 721.0

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Índice  de  desnutrición  global

I-‐IMP-‐02:  Índice  de  desnutrición  global

I-‐RES-‐01:  Tasa  de  atención  a  comunarios  en  el  área  de  salud

I-‐RES-‐02:  Número  de  Beneficiarios  según  mejoramiento  de  
equipamiento  del  área  en  Salud

I-‐RES-‐03:  Número  de  Beneficiarios  según  construccipon  de  Postas

I-‐RES-‐04:  Número  de  Beneficiarios  por  el  seguro  básico  de  Vejes
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5.3.3 Impacto, Eficacia, Eficiencia. Área 3. Educación 

 

El área 3: Educación,  tiene 1 indicador de impacto (I-IMP-01: Número global 

de niños beneficiados en el área educación) y tres indicadores de resultado (I-

RES-01: Número de escuelas beneficiadas con mejoras de electricidad en el 

Municipio  Ancoraimes, I-RES-02: Número de niños beneficiados por mejoras 

en Energía Eléctrica en sus escuelas, I-RES-03: Número de niños 

beneficiados con mejoras en sus escuelas). En la tabla 15 se presentan los 

datos relativos a los indicadores de impacto y resultado para el área 3. 

Educación 
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Tabla 15. Matriz de Línea Base (MALIB) para los indicadores de Impacto y Resultado. Área 3. Educación 

 

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

A partir de los datos de la tabla 15 se determina el impacto absoluto y relativo (expresado en porcentaje) generado por el 

Municipio sobre los tres indicadores, del área 3. Educación 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

UN ID A D F E C H A   1 V A L O R   1 F E C H A   2 V A L O R   2 F E C H A   3 V A L O R   3 F E C H A   4 V A L O R   4

1 Número 2009 845 2011 1263 2010 1158.50 2010 845

1 Número 2009 45 2011 50 2010 48.75 2010 48

1 Número 2009 875 2011 1263 2010 1166.00 2010 845

1 Número 2009 865 2011 1273 2010 1171.00 2010 1120I-‐RES-‐03:  Número  de  Niños  beneficiados  con  mejoras  en  sus  escuelas

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Número  de  niños  beneficados  en  el  área  educación

I-‐RES-‐01:  Número  de  escuelas  beneficiadas  con  mejoras  de
electricidad  en  el  Municipio  Ancoraimes

I-‐RES-‐02:  Número  de  Niños  beneficiados  por  Mejoras  en  
Energía  electrica  en  sus  escuelas



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Contaduría Pública 

 Sistema de Monitoreo y Evaluación 
de Inversiones Públicas Municipales 

Caso: Municipio de Ancoraimes 

	  

	   77	  

	  

La tabla 16, muestra los valores e impacto absoluto y relativo para cada uno 

de los indicadores de impacto y de resultado del área 3. Educación, se puede 

evidenciar que en todos los casos hubo un impacto absoluto positivo y por 

tanto el impacto relativo expresado en % también resultó ser positivo, excepto 

en el I-RES-02 Número de niños beneficiados por mejoras en Energía 

Eléctrica en sus escuelas, presentan valores negativos, lo que indica que las 

acciones tomadas por el Gobierno Municipal de Ancoraimes no han sido 

suficientes para provocar impacto. 
 

Tabla 16. Estimación del Impacto Área 3. Educación 

	  

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

La tabla 17 presenta los valores de referencia para el análisis de eficacia en el 

área 3 Educación, se puede evidenciar que todos los indicadores de alguna 

manera mostraron valores que hacen referencia a que las acciones tomadas 

durante las gestiones de evaluación en Ancoraimes, han sido positivas puesto 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

IM P A C T O   
A B S O L UT O

IM P A C T O
R E L A T IV O

1 0 0.00

1 3 6.70

1 -‐30 -‐3.40

1 255 29.50

I-‐RES-‐01:  Número  de  escuelas  beneficiadas  con  mejoras  de
electricidad  en  el  Municipio  Ancoraimes

I-‐RES-‐02:  Número  de  Niños  beneficiados  por  Mejoras  en  
Energía  electrica  en  sus  escuelas

I-‐RES-‐03:  Número  de  Niños  beneficiados  con  mejoras  en  sus  escuelas

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Número  de  niños  beneficados  en  el  área  educación
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que los valores de eficacia son todos positivos. Estos valores cuando son 

comparados con la columna valor 4 de la tabla 15, se puede observar que la 

diferencia de los mismos en todos los casos son positivos lo que significa que 

existe eficacia en las acciones tomadas para alcanzar los valores a fin de 

gestión (evaluación año 2008).  

	  

Tabla 17. Análisis de Eficacia Área 3. Educación 

 

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

En la tabla 18 se puede evidenciar que en todos los casos los indicadores han 

sido positivos en los valores del RCI (relación costo impacto), excepto en I-

IMP-01 Número global de niños beneficiarios en el área educación, el RIC 

muestra un valor indeterminado ya que el promedio del impacto es 0. 

 

 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

V A L O R   D E   
R E F E R E N C IA

1 1182.50

1 48.75

1 1166.00

1 1171.00

I-‐IMP-‐01:  Número  de  niños  beneficados  en  el  área  educación

I-‐RES-‐01:  Número  de  escuelas  beneficiadas  con  mejoras  de
electricidad  en  el  Municipio  Ancoraimes

I-‐RES-‐02:  Número  de  Niños  beneficiados  por  Mejoras  en  
Energía  electrica  en  sus  escuelas

I-‐RES-‐03:  Número  de  Niños  beneficiados  con  mejoras  en  sus  escuelas

INDICADORES
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Tabla 18. Análisis de Eficiencia Área 3. Educación 

 

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

	  

5.3.4 Impacto, Eficacia, Eficiencia. Área 4. Saneamiento Básico 

 

El área 4: Saneamiento Básico,  tiene 1 indicador de impacto (I-IMP-01: 

Mejoramiento de las condiciones de vida) y cuatro indicadores de resultado (I-

RES-01: Número de comunidades beneficiadas con sistemas de agua, I-RES-

02: Número de familias beneficiadas con sistemas de agua, I-RES-03: Número 

de comunidades beneficiadas con sistemas de alcantarillado, I-RES-04: 

Número de familias beneficiadas con sistemas de alcantarillado). En la tabla 

19se presentan los datos relativos a los indicadores de impacto y resultado 

para el área 4. Saneamiento Básico. 

 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

P R OM E D IO   
D E L    IM P A C T O

C O S T O   ( S U$ ) R C I

1 0.00 369935.00 0.0

1 6.67 369935.00 55490.3

1 -‐3.43 369935.00 -‐107897.7

1 28.48 369935.00 12548.8I-‐RES-‐03:  Número  de  Niños  beneficiados  con  mejoras  en  sus  escuelas

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Número  de  niños  beneficados  en  el  área  educación

I-‐RES-‐01:  Número  de  escuelas  beneficiadas  con  mejoras  de
electricidad  en  el  Municipio  Ancoraimes

I-‐RES-‐02:  Número  de  Niños  beneficiados  por  Mejoras  en  
Energía  electrica  en  sus  escuelas
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Tabla 19. Matriz de Línea Base (MALIB) para los indicadores de Impacto y Resultado. Área 4. Saneamiento Básico 

 

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

A partir de los datos de la tabla 19 se determina el impacto absoluto y relativo (expresado en porcentaje) generado 

por el Municipio sobre los tres indicadores, del área 4. Saneamiento Básico. 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

UN ID A D F E C H A   1 V A L O R   1 F E C H A   2 V A L O R   2 F E C H A   3 V A L O R   3 F E C H A   4 V A L O R   4

1 Número 2009 378 2011 1566 2010 1269.00 2010 1080

1 Número 2009 7 2011 3 2010 4.00 2010 6

1 Número 2009 378 2011 162 2010 216.00 2010 324

1 Número 2009 1 2011 1 2010 1.00 2010 1

1 Número 2009 27 2011 121 2010 98.00 2010 107I-‐RES-‐04:  Número  de  familias  beneficiadas  con  sistema  de  alcantarillado

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida

I-‐RES-‐01:  Número  de  comunidades  beneficiadas  con  sistemas
de  agua

I-‐RES-‐02:  Número  de  familias  beneficiadas  con  sistema  de  agua

I-‐RES-‐03:  Número  de  comunidades  beneficiadas  con  sistema  de
alcantarillado
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La tabla 20, muestra los valores e impacto absoluto y relativo para cada uno 

de los indicadores de impacto y de resultado del área 4. Saneamiento 

Básico, se puede evidenciar que solo en indicador I-IMP-01 Mejoramiento 

de las condiciones de vida, hubo un impacto absoluto positivo y por tanto el 

impacto relativo expresado en porcentaje (%) también resultó ser positivo, 

en cambio en los demás indicadores, presentan valores negativos, lo que 

indica que las acciones tomadas por el Gobierno Municipal de Ancoraimes 

no han sido suficientes para provocar impacto, y en el caso del indicador I-

RES S-03 Número de comunidades beneficiadas con sistemas de 

alcantarillado, los valores de impacto absoluto y relativo tienen valor nulo, 

esto debido a que solo se tiene una sola comunidad beneficiada con el 

sistema de alcantarillado, según la tabla 19, por lo que no se puede aún 

evaluar el impacto respecto al conjunto de comunidades del municipio de 

Ancoraimes. 

Tabla 20. Estimación del Impacto Área 4. Saneamiento Básico 

	  

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

IM P A C T O   
A B S O L UT O

IM P A C T O
R E L A T IV O

1 702 186.00

1 -‐1 -‐14.00

1 -‐54 -‐14.00

1 0 0.00

1 80 296.00I-‐RES-‐04:  Número  de  familias  beneficiadas  con  sistema  de  alcantarillado

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida

I-‐RES-‐01:  Número  de  comunidades  beneficiadas  con  sistemas
de  agua

I-‐RES-‐02:  Número  de  familias  beneficiadas  con  sistema  de  agua

I-‐RES-‐03:  Número  de  comunidades  beneficiadas  con  sistema  de
alcantarillado
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La tabla 21 presenta los valores de referencia para el análisis de eficacia en 

el área 4 Saneamiento Básico, se puede evidenciar que todos los 

indicadores de alguna manera mostraron valores que hacen referencia a 

que las acciones tomadas durante las gestiones de evaluación en 

Ancoraimes, han sido positivas puesto que los valores de eficacia son todos 

positivos. Estos valores cuando son comparados con la columna valor 4 de 

la tabla 19, se puede observar que la diferencia de los mismos en todos los 

casos son positivos lo que significa que existe eficacia en las acciones 

tomadas para alcanzar los valores a fin de gestión (evaluación año 2008). 	  

Tabla 21. Análisis de Eficacia Área 4. Saneamiento Básico 

 

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

V A L O R   D E   
R E F E R E N C IA

1 1269.00

1 4.00

1 216.00

1 1.00

1 98.00I-‐RES-‐04:  Número  de  familias  beneficiadas  con  sistema  de  alcantarillado

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida

I-‐RES-‐01:  Número  de  comunidades  beneficiadas  con  sistemas
de  agua

I-‐RES-‐02:  Número  de  familias  beneficiadas  con  sistema  de  agua

I-‐RES-‐03:  Número  de  comunidades  beneficiadas  con  sistema  de
alcantarillado
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En la tabla 22 se puede evidenciar que existen valores del RCI (relación 

costo Impacto) negativos lo que nos indica que el impacto promedio no ha 

sido suficiente respecto a la cantidad de dinero gastado para alcanzar 

impacto para estos indicadores. 

Tabla 22. Análisis de Eficiencia Área 4. Saneamiento Básico 

 

Fuente:Luis Villarroel. SIME 2010 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

T IP O   D E   
IN D IC A D O R

P R OM E D IO   
D E L    IM P A C T O

C O S T O   ( S U$ ) R C I

1 186.00 23087.00 1238.7

1 -‐14.00 23087.00 -‐16102.6

1 -‐14.00 23087.00 -‐16102.6

1 0.00 23087.00 0.0

1 297.00 23087.00 776.4I-‐RES-‐04:  Número  de  familias  beneficiadas  con  sistema  de  alcantarillado

INDICADORES

I-‐IMP-‐01:  Mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida

I-‐RES-‐01:  Número  de  comunidades  beneficiadas  con  sistemas
de  agua

I-‐RES-‐02:  Número  de  familias  beneficiadas  con  sistema  de  agua

I-‐RES-‐03:  Número  de  comunidades  beneficiadas  con  sistema  de
alcantarillado
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizado los hallazgos encontrados en la presente investigación, se tienen las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

CONCLUSIONES 

Las acciones tomadas por el Gobierno Municipal de Ancoraimes, ha tenido en lo general un impacto positivo en el 

desarrollo local con Inversión Pública Municipal, teniendo como áreas de conclusión las siguientes: 

Agricultura - Riego 

La inversión pública municipal en proyectos de microriego tuvieron un impacto positivo en el incremento de los 

niveles de producción de hortalizas y leguminosas lo que propició a una mejora en el ingreso nominal de las familias 

del municipio de Ancoraimes. Este resultado positivo fue apoyado por las acciones tomadas de manera eficaz por el 

Gobierno Municipal Ancoraimes (GMA) para alcanzar las metas propuestas. Al igual que las acciones que fueron 

encaradas eficientemente por el gobierno departamental para alcanzar metas establecidas, para mayor referencia 

ver la tabla 23. 
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Tabla 23. Agricultura - Riego 
BENFICIARIO

S 
UNIDA

D 2007 2008 2009 2010 2011 IMPACTO 
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12 estudios 
construcción 
sistema de 
riego: 
Camajhuacha 
IspayaLuquimbay
a 
Por aspersión 
Turrini alta 
Chacasia 
Perforación de 
pozo 
Motobomba 
Tumuyo Norte 
Turrini baja 
(complemen) 
Lugaraya 
Macamaca 
(reformul) 
Quisuni 
Chojñapata 
Maquelaya 
estanque 
(complemen) 

12 estudios de 
construcción 
sistema de 
riego: 
Llollata Centro 
Belen 
LlojllataLaimini 
Chuñuma, 
Sud Calamarca 
Pacoma grande 
Ispaya Grande 
Corpa Pampa 
Macamaca 
Lojrocachi 
Chejepampa 
Pacharía 
Turrini 

6 estudios de 
construcción 
sistema de 
riego: 
Ispaya Grande 
Chacasia 
Chojñapata 
Llojllata 
Grande 
Colani 
Lacaya 

8 estudios de 
sistemas de 
riego 
(microriego): 
Lojrocachi 
Ispaya Grande 
Chojñapata 
Llojllata Grande 
Colani 
TintayaMacamaca 
Llojllata Centro 
Belen 
Sud Calamarca 

9 estudios 
sistemas de 
riego 
(microriego): 
LlojllataTumuyo 
Pacharía 
Villa Cajiata 
Chojñapata 
Chuñuma Norte 
Macahacauyupata 
Lugaraya 
Camajhuacha 
Carcapata 

47 estudios 
de 
preinversió
n 
elaborados 
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H
e
c
t
á
r
e
a
s
 

  

14 sistemas de 
riego 
construidos: 
Chontamarca 
(10.2) 
Sunturuta (10.2) 
Cancahuani 
(12.7) 
Tintaya (12.6) 
Corpa Grande 
Fase II. (16) 
Turrini Alta, 
centro y baja 
(4.6) 
Cajiata Grande 
(1.9) 
Maquelaya (1.9) 
Apohoco (1.9) 
Inca Katurapi 
(43) 
Chiñaja (2.5) 
Azacilo Fase I. 
(1.9) 
Pulaya Fase 
I.(1.6) 
NegruniPatapatan
i Fase I (51.4) 

13 sistemas de 
riego 
construidos: 
HuanquiscoKanta 
(6.33) 
Llojllatalaimin
i (2.5) 
Chontamarca 
(1.5) 
Macamaca (5.4) 
Lojrocachi 
(2.5) 
Corpa Grande 
(3.5) 
Turrini alta, 
centro y baja 
(8.4) 
Chiñaja (66) 
Azacilo Fase 
II. (4) 
Pulaya (1.7) 
NegruniPatapani 
(135) 
Chejepampa 
(126) 

7 sistemas de 
riego 
construidos: 
LlojllataLaymini 
(4.1) 
Macamaca 
(contin) (4.05) 
Lojrocachi 
(contin) (3.42) 
Turrini (contin) 
(4.1) 
Pacoma Grande 
(contin) (2.53) 
HuanquiscoKanta 
(contin) (3.04) 
Pulaya (1.90) 
Llojllata Grande 
(contin) (3.48) 

16 sistema de 
riego 
construidos: 
Ispaya Grande 
Fase I. (5.06) 
Llojllata 
Grande (5.06) 
Sallcapampa 
Fase II. (4.43) 
LlojllataLaimin
i (contin) (30) 
Macamaca 
(contin) (96) 
Lojrocachi 
(contrmun) 
(127) 
Turrini alta, 
centro y baja 
(6.3) 
Pacoma Grande 
(contin) (41) 
HuanquiscoKanta 
(contin) (134) 
Chojñapata 
(contin).(5.7) 
Pulaya Fase 
II.(2.85) 
Colani (4.75) 
Villa Cajiata 
(4.75) 
Apohoco (0.76) 
Calahuancane 
baja (1.14) 

En el 
periodo 

2007 a 2011 
la 

superficie 
bajo riego 

en el 
Municipio 
Ancoraimes 

se ha 
incrementad
o en 1340 

Has. 
Representa 
el 44 % de 

la 
superficie 
cultivable 

del 
municipio. 
En total la 
superficie 
bajo riego 
asciende a 
2073 has, 
equivale a 

68.8%. 
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  2 sistemas de 
riego 
concluidos: 
Karcapata (77) 
Cohani (65) 

3 sistemas de 
riego 
concluidos: 
Ispaya Este 
(1.9) 
Corpa Grande 
(3.5) 
Cajiata Grande 
(2.9) 

5 sistemas de 
riego 
(mejoramiento) 
concluidos: 
Chiñaja (36.46) 
Chejepampa (73) 
NegruniPatapatan
i (63) 
Sallcapampa 
(3.5) 
Corpa Grande 
Fase III. (1.6) 

4 pozos para 
microriego 
perforados: 
Chacasia 
(contrmun) 
(2.53) 
Cajiata Grande 
(contin) (2.53) 
Camata Sur 
(contin) (2.53) 
Camata Norte 
(contin) (2.53) 

U
n
i
d
a
d
 

14 sistemas de 
riego 
construidos: 
Sallcapampa 
(6.3) 
Karcapata (48) 
Cohani (2.5) 
Zamora (2.2) 
Chontamarca 
(9.9) 
Sunturuta (9.9) 
Cancahuani 
(12.4) 
Tintaya (12.3) 
Apohoco Fase 
II. (0.8) 
LlojllataLaimin
i (3.2) 
Pacharía Fase I 
(2.5) 
Chejepampa 
(3.8) 
Corpa Grande 
Fase II (1.9) 
Azacilo - 
Colani (1.6) 

1 sistema de 
riego 
complementado: 
Zamora. (2.5) 

1 sistema de 
riego 
complementado 
(coclus): 
 Zamora (0.19) 
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U
n
i
d
a
d
 

4 sistema de 
riego 
concluidos: 
Ispaya Este 
(1.3) 
Calahuancané 
Fase II (3.2) 
Huanquisco 
Canta (3.2) 
Maquelaya Fase 
II (3.8) 

        

HAS. 129 175 363 204 469 1340 

	  

	  

Nutrición y Salud 

La inversión pública municipal en nutrición y salud tuvo un impacto positivo en la reducción de los niveles de 

desnutrición global y en la mejora de atención en servicio de salud de los pobladores del municipio Ancoraimes. 

Aunque las acciones tomadas por el Gobierno Municipal de Ancoraimes para alcanzar las metas propuestas 

(evaluación 2011) fueron ineficaces, al igual que las acciones encaradas por el GMA para alcanzar las metas a un 

menor costo fueron inoportunas y por tanto ineficientes, ya que los valores RCI encontrados en el estudio fueron 

superiores a los establecidos en el parámetro costo eficiencia, para mayor referencia ver la tabla 24. 
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Tabla 24. Nutrición y Salud 

BENEFICIARIOS UNIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 
IMPACTO  
(Nro. 

Beneficiarios) 

S
o
l
o
 
e
l
 
3
0
%
 
d
e
 
l
o
s
 
e
n
f
e
r
m
o
s
 
a
d
u
l
t
o
s
 
l
l
e
g
a
n
 
a
l
 
c
e
n
t
r
o
 
d
e
 
s
a
l
u
d
 

A
n
c
o
r
a
i
m
e
s
.
 
S
ó
l
o
 
e
l
 
7
0
 
%
 
d
e
 
l
o
s
 
n
i
ñ
o
s
 
a
c
c
e
d
e
n
 
a
l
 
c
e
n
t
r
o
 
d
e
 
s
a
l
a
u
d
.
 

Nro. Beneficiarios 
Equipamiento 
SUMI 2004  
(122 Benefi) 

SUMI  
(746 Benef.) 

SUMI  
(991 Benefi) 

SUMI  
(1165 Benef) 

SUMI  
(1597 Benef) 

4621 

Nro. Beneficiarios 

Proyecto 
concejo de 
salud Rural 
andino  (156 
Benef) 

Gastos de 
funcionamiento 
servicios de 
salud 
(84 Benef) 

Gastos de 
funcionamiento 
servicios de 
salud 
(160 Benef) 

Gastos de 
funcionamiento 
servicios de 
salud 
(184 Benef) 

Gastos de 
funcionamiento 
servicios de 
salud 
(173 Benef) 

601 

Nro. Beneficiarios 

Seguro básico 
de  
salud (447 
Benef) 

Equipamiento 
salud 
(180 Benef) 

Equipamiento 
salud 
(143 Benef) 

Equipamiento 
salud 
(245 Benefi) 

Equipamiento 
salud 
(490 Bene4fi) 

1058 

Nro. Beneficiarios 

Construcción 
Posta  
Morocollo (776 
Benefi) 

Construcción 
Posta: 
Morocollo (1122 
Benefi) 
Macamaca (1122 
Benefi) 
Inca Katurapi 
(1122 Benefi) 

Construcción 
Muro 
perimetral 
Posta Cajiata. 

Conclusión 
Posta salud: 
Morocollo (88 
Benefi) 
Muro perimetral 
Puesto Salud 
Cajiata 

Proyecto 
desnutrición 
cero 
(108 Benefi) 

20716 

Nro. Beneficiarios   
Construcción 
Hospital 
(1511 Benefi) 

Construcción 
Hospital 
(4451 Benefi) 

Complementación 
construcción 
Hospital (8946 
Benefi) 

Construcción 
Hospital Fase 
II 
(735 Benefi) 

Nro. Beneficiarios   
Seguro básico 
de vejez 
(43 Benefi) 

Seguro básico 
de vejez 
(173 Benefi) 

Seguro de salud 
para adulto 
mayor (SSPAM) 
(347 Benefi) 

Seguro de 
salud para 
adulto mayor 
(SSPAM) 
(390 Benefi) 

953 

Beneficiarios 1501 5930 4927 10975 3493 26826 
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Educación 

A pesar de las acciones eficaces por parte del GMA para alcanzar las metas propuestas, tales como, el beneficio a 

los niños con mejoras en la infraestructurade sus unidades educativas y de haber dotado a sus escuelas con 

energía eléctrica no se habría logrado una mejora en la educación de los niños del municipio Ancoraimes. Al mismo 

tiempo, las acciones encaradas por el GMA para alcanzar las metas a un menor costo fueron inefectivas, puesto 

que la RCI presentó valores superiores a los establecidos en el parámetro costo eficiencia para educación, para 

mayor referencia ver la tabla 25. 

Tabla 25. Educación 
BENEFICIA

RIOS UNIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 IMPACTO 

L
a
s
 
u
n
i
d
a
d
e
s
 
e
d
u
c
a
t
i
v
a
s
 
m
á
s
 
a
l
e
j
a
d
a
s
 
n
o
 
e
s
t
á
n
 

T
o
t
a
l
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t
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e
q
u
i
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d
a
s
,
 
y
a
 
q
u
e
 
f
a
l
t
a
n
 
p
u
p
i
t
r
e
s
 
y
 

s
i
l
l
a
s
.
 
F
a
l
t
a
n
 
v
i
v
i
e
n
d
a
s
 
p
a
r
a
 
m
a
e
s
t
r
o
s
 
y
 

f
a
l
t
a
n
 
r
e
f
a
c
c
i
ó
n
 
d
e
 
u
n
i
d
a
d
e
s
 
e
d
u
c
a
t
i
v
a
s
 
 
 
 

  

Apoyo energía 
eléctrica a EU 

Apoyo energía 
eléctrica a UE 

Apoyo energía 
eléctrica a UE 

Apoyo 
energía 
eléctrica a 
UE 

Apoyo energía 
eléctrica a 
UE En el 

periodo 
2005 a 
2009 el 

número de 
beneficia

rios 
ascendió 
a 3746. 
En el 
mismo 

periodo 
en 19 

comunidad
es se han 
construid

o 
viviendas 

de 
maestros 

  

Dotación: 
Material 
escritorio a UE 
Mobiliario a UE 

Dotación: 
Material 
escritorio a UE 
Mobiliario a UE 

Dotación: 
Material 
escritorio a UE 
Mobiliario a UE 

Dotación: 
Material 
escritorio a 
UE 
Mobiliario a 
UE 

Dotación: 
Material 
escritorio a 
UE 
Mobiliario a 
UE 

  

Proyectos PEN 
Saldos 

  

Proyectos: 
Educativos(contra
parte PLAN) 
Infraestructura 
Educativa 
(contrapartePROME
) 

    

  
Apoyo cultural 

Formación cultura 
emprendedora 

      

  

Equipamiento 
computadoras 

Equipamiento de UE 
Equipamiento de 
UE 

Equipamiento 
de UE 

Equipamiento 
de UE 

  
Estudio 
construcción 
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piscina en 
Castilluma 

Nro. 
Beneficiarios 

Construcción 
aulas: 
UE Franz Tamayo 
(786) 
Col. Pacoma 
Grande (educación 
alternativa)(37) 
Chuñuña Norte 
(30) 
Sud Calamarca 
(22) 

Construcción 
aulas: 
Villa Macamaca 
(93) 
Ispaya Este (45) 
Inca Katurapi 
(Baños sanitarios)  

Construcción 
aulas: 
Antofagasta 
(Dirección UE) 
(60) 
Macamaca (165) 
Muro perimetral 
UE Camata Centro  

Construcción 
aulas: 
6 junio 
Sotalaya 
(91) 
Limancachi(9
0) 
Chiñaja 
(O.G)(34) 
NegruniPatap
atani (23) 
Muro 
perimetral 
Pocoata 
Grande (Fase 
I) 
Muro 
perimetral 
UE Camata 
Sur (Fase I) 
Muro 
perimetral 
UE Camata 
Norte (Fase 
I) 
Muro 
perimetral 
UE 
Chojñapata 
Muro 
perimetral 
UE 
Chejepampa. 
Muro 
perimetral 
UE 
Morocollo. 
Sala 
computación 
UE Inca 
Katurapi 
(316) 
Complejo 
educativo 
Colegio 
Ancoraimes 

Construcción: 
Dirección 
distrital 
Ancoraimes 
Aula 
octogonal UE 
Morocollo.(66
) 
Complejo 
educativo 
Colegio 
Ancoraimes 
(ContMun)(97) 
Muro 
perimetral UE 
Camata Centro 
(Fase II) 
Muro 
perimetral UE 
Pocoata 
Grande 
Muro 
perimetral 
Camata Sur 
(Fase I) 
Muro 
perimetral UE 
Cmata Norte 
(Fase II) 
Muro 
perimetral UE 
Chojñapata 
Muro 
perimetral UE 
Chejepampa 
(Fase II). 
Muro 
perimetral UE 
Villa Cajiata 
(Fase I). 
Muro 
perimetral UE 
Inca Katurapi 
(Fase I). 
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(O.G.) 

  

Construcción 
viviendas: 
Chacasia 
Lacaya 
Ispaya Este 
Chiñaja 
Cajiata 
Turrini Centro 

Conclusión 
viviendas: 
Lacaya 
Chejepampa 
Chacasía 
Camata Grande 
Viviendas y sala 
reunión maestros 
Cancahuane 

Conclusión: 
Aula 
ortogonVillaMacam
aca (82) 
Salón de actos 
Ispaya Este. 
Aula Ortogonal y 
Dirección 
Pacaharía.(69) 
Aulas 
Sunturuta.(37) 
Aulas Escuela 
Morocollo (42). 
Aula ortogonal y 
Dirección 
Colani(64) 

Conclusión: 
Ambientes 
educación 
alternativa 
Aulas 
octogonal y 
dirección 
Chontamarca 
(104) 
Aulas 
Colegio 
Macamaca 
(105) 
Aulas y 
Dirección 
Llojllata 
Centro Belen 
(82) 
Muro 
perimetral 
UE Camata 
Centro 

Conclusión 
aulas: 
TintayaMacama
ca (60)  
Octogonal 
Ispaya Grande 
(31) 
Octogonal 
Chiñaja (40) 
6 junio 
Sotalaya 
(185) 
UE 
Limancachi(78
4) 

  

  
Construcción 
viviendas: 
Villa Cajiata 

Conclusión 
viviendas: 
Villa Cajiata. 

Construcción 
viviendas: 
NegruniPatap
atani 

Conclusión 
viviendas: 
Chiñaja 
Turrini 
Centro 
Inca Katurapi 
UE Franz 
Tamayo 
Ancoraimes 
UE Ispaya 
Este 

Nro. 
Beneficiarios 

  

Conclusión aulas: 
Col. Pacoma Grande 
(60) 
Col. Turrini 
Centro (46) 
Salón de actos 
Chojñapata 

  

Refacción 
ambientes 
educativos 
proyectos 
EIMI 

Refacción 
ambientes 
educativos 
proyectos 
EIMI 

  

  

Apoyo material 
construcción muro 
perimetral 
Carcapata. 

    

Proyectos 
Infraestr. 
Educativa 
(ContrMun) 
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Gastos en 
educación 

Gastos en 
educación 

Gastos en 
educación 

Gastos en 
educación 

  

  
Estudio Colegio 
Ancoraimes 

Estudio Colegio 
Morocollo 

Estudio 
construcción
: 
Aulas UE 
Limancachi. 

  

  

      

Mantenimient
o equipos 
telecentro 
informático 

Mantenimiento 
equipos 
telecentro 
informático 

  

        

Estudio 
construcción: 
Complejo 
educativo 
Colegio 
Ancoraimes 
DirecciónDist
rital 
Ancoraimes 

  
        

Desayuno 
escolar 
(ContrMun) 

Nro. 
Beneficiario
s 

875 244 519 845 1263 3746 

Comunidades 
con vivienda 

6 6 1 1 5 19 

 

Saneamiento Básico 

Las acciones del Gobierno Municipal de Ancoraimes para alcanzar las metas propuestas, el impacto global de la 

inversión pública municipal en el sector saneamiento básico del municipio, especialmente mediante la construcción 

de letrinas en hogares de las familiares contribuyeron favorablemente al mejoramiento de las condiciones de vida de 

los pobladores de Ancoraimes.  Aunque las acciones tomadas por el GMA para alcanzar las metas a un menor 
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costo estuvieron ausentes, ya que el costo por comunidad o familia beneficiaria de agua tuvo valores de RCI 

superiores a los establecidos en el parámetro costo eficiencia, para mayor referencia ver la tabla 26. 

Tabla 26. Saneamiento Básico 
SERVICI

O 
BENEFICIARIO

S UNIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 IMPACTO 

A
g
u
a
 
P
o
t
a
b
l
e
 

77 % 
comunidades 
cuenta con 
agua por 
cañería 

No 
comunidades 

  
1 estudio 
Sistema Agua 
Potable 
Ancoraimes 
Pueblo 

1 estudio 
sistema agua 
potable: 
Plaza 
Macamaca. 

1 estudio 
sistema agua 
potable: 
Macamaca. 

2 estudios 
sistema agua 
potable: 
NegruniPatapatan
i 
Chejepampa Cobertura: 

En el 
periodo 
2007 a 
2011 29 

comunidade
s más  

accedieron 
al 

servicio 
de agua 

por 
cañería, 

representa 
el 19% de 

las 
comunidade

s del 
Municipio. 
En total, 
el  96% de 

las 
comunidade

s del 
Municipio 
ya cuentan 
con  agua 

por 
cañería. 

  

7 sistemas 
agua 
potable 
construidos
:  
Chuñuma 
Norte 
Cantón 
Morocollo 
Pocoata 
Limancachi 
Chinchaya 
Localidad 
Ancaraimes 
Camajhuacha 

4 Sistemas Agua 
Potable 
concluidos: 
Cantón Morocollo 
Pocoata 
Limancachi 
Chinchaya 

  

3 
construccione
s sistema 
agua potable: 
Ancoraimes 
(conton) 
Colani 
Pacoma Grande 

1 sistema agua 
potable 
mejorado: 
 Ancoraimes 

  

  3 construcciones 
Sistema Agua 
Potable: 
Camata Centro  
Camata Norte 
Cancahuani 

2 sistemas 
agua potable 
concluidos: 
Cancahuani 
Ancoraimes 

2 sistemas 
agua potable 
mejorados: 
Sunturuta 
Chontamarca 

1 sistema agua 
potable 
complementado: 
Sunturuta 

  

  2 
complementacione
s sistema agua 
potable: 
Colani 
Quesuni 

  1 represa 
construida: 
Represa. 
1 perforación 
pozo Cajiata 
Grande. 

1 sistema agua 
potable 
construido: 
Pacharía. 

  

    1 pozo para 
agua potable 
perforado:  
Pacharía 

1 pozo para 
agua potable 
perforado: 
Villa Cajiata 
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    1 sistema 
agua potable 
complementado
: 
Sud Calamarca 

  

  

Nro. 
Comunidades 

7 9 4 6 3 29 

A
l
c
a
n
t
a
r
i
l
l
a
d
o
 

El 43% de 
las familias  
cuentan con 
una letrina 

en sus 
domicilios. 

No. Familias 

  

1 sistema de 
alcantarillado 
construido: 
Localidad 
Ancoraimes 

  

1 baño 
sanitario 
construido: 
Sotalaya 

  231 
familias 
más ya 
cuentan 
con una 
letrina en 
sus 
hogares. 
La 
cobertura 
ascendió a 
45% de 
familias 
del 
municipio. 

Nro. familias 0 112 0 119 0 231 
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RECOMENDACIONES 

El Gobierno Municipal de Ancoraimes debe incorporar criterios de eficacia, 

eficiencia e impacto en la gestión de la inversión pública municipal para optimizar 

la intervención del gobierno local a través de la asignación de recursos públicos a 

los distintos sectores de la economía municipal de Ancoraimes. 

Se pudo constatar que en el rubro de la producción, no existen proyectos de 

inversión por los que se sugiere que en las gestiones se ponga en discusión el 

mismo antes de elaborar el plan operativo anual y el presupuesto para la gestión 

2012. En agricultura se precisa el apoyo con maquinaria, para incrementar las 

cantidades de producción en tubérculos, cereales, hortalizas y otros. De tal 

manera la venta de estos productos en el mercado se incrementara sus ingresos 

económicos en contraposición sedisminuirá la pobreza en las familias 

beneficiadas. 

El Gobierno Municipal de Ancoraimes  debiera implementar un sistema de 

seguimiento, monitoreo y evaluación de proceso y ex post de resultados anuales e 

impactos quinquenales generados por las acciones de intervención del gobierno 

local, vía inversión pública municipal.  
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ANEXO 1. PROCESO DE FORMULACION Y ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

 
ETAPAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREPARACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

DIAGNOSTICO 

- Identificación de actores. 
- Conformación del Equipo Técnico. 
- Organización del proceso. 
- Capacitación a facilitadores. 
 

- Recopilación y análisis preliminar de la 
información. 

- Realización de autodiagnósticos. 
- Levantamiento de información 

complementaria. 
- Profundización de la información económica 

y ambiental. 
- Sistematización de la información. 
- Validación de la información sistematizada. 
- Análisis de la situación municipal. 
 

ESTRATEGIA  
DE DESARROLLO 

- Definición de la Visión de Desarrollo 
Municipal. 

- Definición de la demanda municipal. 
- Elaboración de Estrategias de desarrollo. 
- Programación quinquenal y estrategia de 

ejecución. 
- Análisis y concertación de las estrategias. 
 
 

I 

II 

III 

Generar las condiciones para la 
realización del proceso de Planificación 
Participativo Municipal 

Identificar y explicar la situación y 
problemática del Municipio y priorizar 
sus vocaciones 

Definir objetivos, estrategias y 
prioridades del desarrollo municipal 
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ANEXO 2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

 
E     
T    PREPARACIÓN  DIAGNOSTICO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
A   Y ORGANIZACION 
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Preparación  
y 

Organización 

Levantamiento 
de información e 
identificación de 

aspiraciones 
comunales 

Consolidación y 
análisis técnico 

de información a 
nivel distrital y 

seccional 

Sistematización de 
aspiraciones 

comunales a nivel 
distrital 

Validación 
seccional de 

la 
información 
sistematizad

a 

Análisis de la 
situación Municipal: 
- Potencialidades. 

- Limitaciones. 
- Problemas 

 

Definición 
de la visión 
estratégica 
municipal 

Consolidación 
de aspiraciones 

comunales y 
definición de 
la demanda 

distrital   

Concertación y 
priorización de 

la demanda 
municipal 

Programación 
quinquenal y 
consolidación 

del PDM 

Difusión 
del PDM 

 
 

Taller Municipal 
1 

Talleres Comunales 
Encuestas 

Entrevistas 
Observación directa 

Taller Municipal 
2 

Trabajo de 
Gabinete 

Talleres 
Distritales 

 
Trabajo de 
Gabinete 

Taller 
Municipal 

3 

Trabajo de 
Gabinete 

 
Reunión 

Municipal 
 

Sesión del 
Concejo 

Municipal 

Validación y 
Aprobación 

del PDM 



 

ANEXO 3. DIAGNÓSTICO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PDMs 

RURALES 

 

FASES 
DEL 
PDM 

CONTENIDOS MÍNIMOS1 NORMADOS  
PROBLEMA 

IDENTIFICADO  
ACTIVIDADES  INSTRUMENTOS 
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ASPECTOS ESPACIALES  -------------------- -------------------- 

ASPECTOS FÍSICO  NATURALES --------------------- -------------------- 

ASPECTOS SOCIO CULTURALES --------------------- -------------------- 

ASPECTO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 
Se realiza una zonificación en función de 
la identificación de potencialidades, 
limitaciones y vocaciones de las 
comunidades agrupadas según 
características similares por zonas (físico 
naturales, económicas, servicios 
públicos)  
- Definición de zonas económico 

ambientales  
- Cálculo del promedio familiar, de 

rendimiento y producción por rubro  
- .Identificación de comunidades con 

producción mayor al promedio 
seccional 

- Agrupación de comunidades por 
rubros    

Técnica: trabajo de 
gabinete y campo 
Instrumentos: Matrices 
y cuadros de rubros 
productivos 

La zonificación en los municipios por lo 
general responden a criterios físico 
naturales o por la aptitud de tierras   
Diagnósticos económicos productivos poco 
sensibles a la diversidad y heterogeneidad 
de los sistemas de producción campesinos 
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a. Identifica actores por 
rubros priorizados y los que 
participan del proceso 
económico   
  

Instrumentos:  el 
manual se limita a 
identificarlos a través 
de las actividades que 
realizan, qué producen 
y venden, frecuencia de 
ventas, interlocutores, 
zona geográfica de 
trabajo, persona de 
contacto, institución 
con la que coordina y 
situación de la 
coordinación. 
Diagrama de 
comercialización 

Los actores productivos están incorporados 
dentro de los actores sociales como “Otras 
organizaciones de la sociedad civil” (según 
la NPPM y la guía de planificación 
participativa) participan en calidad de 
adscritos con derecho sólo a voz, es decir, 
no son actores titulares y por lo tanto no 
están reconocidos ni legitimados como 
actores dinamizadores del desarrollo 
económico del Municipio 

                                                
1 Contenidas en la Guía de Planificación Participativa en Áreas Rurales del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Planificación 2000. 



 

FASES 
DEL 
PDM 

CONTENIDOS MÍNIMOS1 NORMADOS  
PROBLEMA 

IDENTIFICADO  
ACTIVIDADES  INSTRUMENTOS 

b. Funcionamiento del GM 
Identificación de la 
capacidad instalada, recursos 
y sistemas de 
funcionamiento   
 

Instrumentos: matriz de 
identificación de actores 
institucionales (nombre, 
carácter, área de trabajo, 
población beneficiaria), 
estructura 
administrativa del GM, 
Infraestructura y 
equipamiento e 
interrelación con 
actores sociales 

Concepto limitado sobre la capacidad 
instalada, solamente se reduce a identificar 
la infraestructura y equipamiento del 
Gobierno Municipal, no toma en cuenta la 
capacidad humana técnica y los resultados 
de la gestión municipal 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Realiza un análisis de gastos e ingresos 
familiares  
 

Instrumentos: matriz de 
comercialización y 
asistencia técnica que 
identifica  el comercio 
de productos, cantidad 
vendida, época, precio 

No se caracteriza con precisión los 
subsistemas de producción familiar y por 
consiguiente el cálculo de los ingresos 
familiares tiene una presentación  general 
no existiendo diferenciación en la 
composición de los mismos. 

POTENCIALIDADES Y 
LIMITACIONES 

Del Municipio 
 

Técnicas: Trabajo 
realizado en gabinete 
Instrumentos: matriz 
dinámica interna  y 
matriz dinámica externa 

Débil análisis de las  potencialidades y 
limitaciones del aspecto económico 
productivo, no diferencia características 
generales por zonas 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
Del Municipio 

 

Técnicas: Trabajo 
realizado en gabinete 
Instrumentos: matrices, 
árbol de problemas 

Débil análisis de la problemática económica 
productiva del municipio porque no se 
identifica la problemática por tipología de 
productor, solamente está en función de los 
rubros productivos priorizados 
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DEFINICIÓN DE LA VISIÓN 
ESTRATÉGICA DEL MUNICIPIO 

Diseñadas a partir de las potencialidades 
del Municipio 
Criterios para la identificación de la 
vocación: subsectores con mayores 
ventajas comparativas considerando sus 
potencialidades, limitaciones, según pisos 
ecológicos y zonas identificadas por los 
factores físico naturales y productivos    

Instrumentos: matrices 
de potencialidades y 
limitaciones 

Visiones de desarrollo elaboradas en 
gabinete que no recogen la participación de 
actores sociales y bases. No recoge 
especificidades por zonas y se generaliza 

ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
ECONÓMICA MUNICIPAL 

Elaboración de estrategias de desarrollo 
por áreas  

Instrumentos: matriz de 
objetivos y estrategias, 
FODA 

Al diseñar la estrategia de desarrollo 
económico municipal, no se recogen 
especificidades y se generalizan las 
potencialidades, limitaciones, vocaciones 

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA 
MUNICIPAL 

En función de los objetivos y visión 
estratégica de desarrollo  

Instrumentos: plan de 
acciones 

Existen pocas políticas nacionales 
específicas que impulsen el desarrollo 
económico.   
Poca voluntad política y social ausencia de 
participación de actores productivos por lo 
que faltan políticas públicas dirigidas al 
sector productivo 

 
 



 

ANEXO 4. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACION OPERATIVA 
ANUAL - POA2 

 

 

                                                
2Metodología desarrollada por CIPCA 

PÁSOS OBJETIVO METODOLOGIA 
 

PRODUCTO NIVEL DE PARTICIPACION 

1 Que todos los actores 
sociales e institucionales 
del municipio, conozcan 
los pasos de la 
elaboración de la POA y 
se comprometan a 
participar activamente 

 
 

PREPARACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

 
1er Ampliado General 

 

Elaboración de un Plan de 
Trabajo (cronograma de 
talleres comunales y 
municipales). 

Firma del acta de 
compromiso por todos los 
actores. 

DELEGADA 
Representantes de todos los actores 
sociales e institucionales del 
municipio, más concejero 
provincial, subprefecto. 

2 Recoger demandas 
priorizadas y concertadas 
a nivel cantonal 

 
PRIORIZACION Y 

CONCERTACIÓN DE LA 
DEMANDA COMUNAL 

________________ 
 

Ampliados Cantonales  
 

Fichas cantonales con 
demandas priorizadas 

MASIVA 
De hombres y mujeres de las: 
• Comunidades. 
• Comité de Vigilancia. 
• Juntas Vecinales. 
• Organizaciones 

Productivas. 
• Instituciones. 
• Concejero Provincial. 
• Subprefecto. 

3 Definir la demanda 
municipal por programa 
y destino (inversión y 
preinversión), en función 
del presupuesto 
establecido 

 
NEGOCIACIÓN Y 

CONCERTACIÓN DE LA 
DEMANDA MUNICIPAL 

2do Ampliado General 

Matriz de ideas de proyectos 
a nivel municipal por 
programas, destino y fuente 
de financiamiento. 

DELEGADA 
De representantes de las: 
• Comunidades. 
• Comité de Vigilancia. 
• Juntas Vecinales. 
• Organizaciones Productivas. 
• Salud. 
• Educación. 
• Concejo Municipal. 
• Alcalde Municipal. 
• Equipo Técnico 
• Instituciones. 
• Concejero Provincial. 
• Subprefecto. 

4 Elaborar el documento 
de la POA según 
directrices del Ministerio 
de Hacienda 

 
ELABORACIÓN DEL 
DOCUMENTO DE LA 

POA 
Trabajo de Gabinete 

Un POA elaborado y 
entregado al Gobierno 
Municipal  

5 Lograr la aprobación de 
la POA 

 
PRONUNCIAMIENTO Y 

APROBACIÓN DE LA 
POA 

Trabajo de Gabinete 

Documento de 
pronunciamiento del Comité 
de Vigilancia. 

Ordenanza Municipal de 
aprobación de la POA por el 
Concejo municipal. 

REPRESENTATIVA 

Comité de Vigilancia. 

Concejo Municipal. 

6 Difundir y socializar la 
POA a todos los actores 
del Municipio para su 
aprobación 

 
DIFUSIÓN 

Elaboración POA 
Popularizado 

El POA popularizado llega a 
todos los actores. 

Difusión de la POA 
popularizado por medios de 
comunicación. 

MASIVA 
De todos los actores sociales e 
institucionales. 


